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RAPORT Z BADANIA 

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „FELIN”,  

                       20-281 Lublin,  ul. Wł. Jagiełły 10 

2. Podmiot przeprowadzający badanie:  

Biuro Audytorskie Jerzy Cyran – Biegły Rewident,  

43-100 Tychy, ul. Uczniowska 46/90  

3. Audytorzy: Jerzy Cyran, Grażyna Cyran 

4. Termin przeprowadzenia I części badania: 23.04.2019 – 11.07.2019 r. 

5. Okres objęty badaniem: 01.01.2014 – 31.12.2018 r.  

6. Podstawa prawna przeprowadzonego audytu: 

Umowa na przeprowadzenie audytu zewnętrznego nr 1/2019 zawarta  

w dniu 17.04.2019 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 06.06.2019 r. 

7. Przedmiot badania: Badanie całokształtu działalności Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin”  w okresie 01.01.2014 – 31.12.2018, w tym: 

a) przetargi na wybór wykonawców robót i usług, 

b) wydatkowanie funduszy danych nieruchomości, 

c) rozliczanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz wszystkich robót 

budowlanych, 

d) prawidłowości obiegu dokumentów, 

e) prawidłowości sporządzania (badanie) sprawozdań finansowych 

rocznych, 

f) terminowość odpowiedzi na pisma, 

g) zgodność ze Statutem i prawem uchwał podejmowanych przez organy 

Spółdzielni.  
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Ponadto została sporządzona odpowiedź na pytania Rady Nadzorczej 

skierowane do audytorów zawarte w piśmie z dnia 12.05.2019 r.  

8. Podstawowe dane dotyczące badanej Spółdzielni. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FELIN” mająca siedzibą w Lublinie pod 

adresem 20-281 Lublin, ul. Wł. Jagiełły 10 została utworzona w roku 1985. 

Spółdzielnia została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 

25.07.2003 r. pod nr KRS 000168822. Ponadto posiada numery 

identyfikacyjne: REGON 001216179 oraz NIP 712 01 63 671. 

9. Przedmiot działalności Spółdzielni.  

     Podstawowym aktualnie przedmiotem działalności Spółdzielni jest   

zarządzanie zasobami własnymi oraz lokalami posiadającymi status 

odrębnej własności, przede wszystkim zasobami mieszkaniowymi.  

10.  Spółdzielnia prowadzi działalność zgodnie z przepisami Ustaw:  

Ustawą z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 

z późn. zmian.) i Ustawą z dnia 15.12.2000 r. o Spółdzielniach 

Mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zmian.) oraz zgodnie 

ze Statutem Spółdzielni. 

11. Zasoby Spółdzielni na dzień 13.08.2019: 

budynki - szt.      lokale - szt.    powierzchnia użytkowa m2     

           Lokale mieszkalne           25                  1 407  73 839,91 

           Lokale użytkowe                                        27                        1 560,54 

           Garaże                                                       268                        4 490,13   

           Miejsca postojowe, garaż podziemny        94                         3 107,88 

                     

12. Zatrudnienie na dzień 31.12.2017:  20,4 etatów 
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13. Skład Zarządu Spółdzielni w okresie badanym. 

Zarząd Spółdzielni zgodnie ze Statutem powoływany był przez Radę 

Nadzorczą. W badanym okresie skład Zarządu w poszczególnych okresach 

był następujący: 

     Rok 2014  

 Prezes Zarządu:   Lucjan Koper 

 Zastępca Prezesa Zarządu Edward Kustra 

 Zastępca Prezesa Zarządu Janina Kraska-Sirko 

Sprawozdawczość finansową oraz nadzór nad ewidencją księgową wykonywała 

Janina Kraska-Sirko. 

Rok 2015  

 Prezes Zarządu:   Lucjan Koper 

 Zastępca Prezesa Zarządu Edward Kustra 

 Zastępca Prezesa Zarządu Janina Kraska-Sirko. 

 

Sprawozdawczość finansową oraz nadzór nad ewidencją księgową wykonywała  

Janina Kraska-Sirko 

Rok 2016  

 Prezes Zarządu:   01.01.2016 – 10.03.2016  Lucjan Koper 

                                       10.03.2016  -  31.12.2016  Jacek Czerniak 

 Zastępca Prezesa Zarządu Edward Kustra 

 Zastępca Prezesa Zarządu Janina Kraska-Sirko 

 

Sprawozdawczość finansową oraz nadzór nad ewidencją księgową wykonywała 

Janina Kraska-Sirko. 

 

Rok 2017  

 Prezes Zarządu  Jacek Czerniak                                           01.01.2017 - 31.12.2017                               

 Zastępca Prezesa Zarządu ds. GZM Edward Kustra            01.01.2017 - 24.07.2017    

 Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekon. Janina Kraska-Sirko   01.01.2017 - 24.07.2017    

 Członek Zarządu Ewelina Galewska-Żuk                      08.08.2017 - 17.09.2017  

           Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekon. Elżbieta Krupa            18.09.2017 - 23.10.2017  

           Członek Zarządu   Edward Wielosz                                      24.10.2017- 07.12.2017   

 

Sprawozdawczość finansową oraz nadzór nad ewidencją księgową w okresie 

01.01.2017 – 24.07.2017 wykonywała Janina Kraska-Sirko. 

Sprawozdawczość finansową oraz nadzór nad ewidencją księgową w okresie 

18.09.2017 – 23.10.2017 wykonywała Elżbieta Krupa 
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Sprawozdawczość finansową oraz nadzór nad ewidencją księgową w okresie 

20.12.2017 – 31.12.2017 wykonywała  Agnieszka Sobiesiak. 

Rok 2018  

 Prezes Zarządu Jacek Czerniak                                          01.01.2018 - 19.01.2018   

 Prezes Zarządu   Piotr Baranowski                          22.03.2018 - 31.12.2018                            

 Zastępca Prezesa Zarządu ds. GZM Krzysztof Jaworski   02.01.2018 - 19.01.2018   

Członek Zarządu Ewelina Galewska-Żuk  (R.N.)              11.01.2018 - 28.02.2018 

Członek Zarządu   Edward Wielosz (R.N.)                        22.01.2018 - 05.02.2018  

           22.03.2018 - 04.04.2018  

Członek Zarządu  Andrzej Złomańczuk (R.N.)                  12.02.2018 - 19.02.2018 

Członek Zarządu  Eugeniusz Bielak (R.N.)                        12.02.2018 - 23.02.2018 

          01.03.2018 - 16.03.2018 

          22.03.2018 - 29.03.2018 

Członek Zarządu  Jerzy Harasim (R.N.)                             05.03.2018 - 12.03.2018 

Członek Zarządu  Daniel Wójtowicz (R.N.)                       30.04.2018 - 25.05.2018 

Zastępca Prezesa Zarządu ds. GZM Dariusz Siwek           15.10.2018 - 31.12.2018. 

 

Sprawozdawczość finansową oraz nadzór nad ewidencją księgową w okresie 

01.01.2018 - 31.12.2018 wykonywała  Pełnomocnik Zarządu Agnieszka Sobiesiak. 

 

Przedmiot badania 

I.    Przetargi na wybór wykonawców robót i usług oraz rozliczenie robót  

    budowlanych 

Informacja o dokumentach objętych badaniem 

Kontroli i analizie została poddana w całości dokumentacja przetargowa  za lata 2014 – 

2018 oraz faktury za wykonane roboty. 

Przepisy 

Sposób wyłaniania wykonawców robót został określony przez „Regulamin przetargów na 

roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie uchwalony przez 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w dniu 28.04.2011 r.”, zmieniony Uchwałą  

nr 5/17 z dnia 08.08.2017. Regulamin nie ustala sposobu ogłoszenia o przetargu.  

 

W okresie 01.01.2014  -  31.12.2018 przetargi na wykonywanie zakresu rzeczowego robót 

w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie przeprowadzane były przez 

Komisje Przetargowe, które powoływane były następującymi Uchwałami Zarządu: 

Uchwała nr 5/2011  z dnia 28.04.2011  

Uchwała nr 4/2014  z dnia  20.10.2014 

Uchwała nr 4/2015  z  dnia  23.03.2015  

Uchwała nr 2/2016  z  dnia  04.01.2016  



 
Biuro Audytorskie Jerzy Cyran - Biegły Rewident nr KIBR 3968  NIP: 639 129 39 88          

6 
 

Uchwała nr 4/16  z  dnia  04.04.2016 

Uchwała nr 4/17  z  dnia  24.07.2017  

Uchwała nr 6/17  z  dnia  28.08.2017 

Uchwała nr 14/17  z  dnia  02.11.2017 

Uchwała nr 15/17  z  dnia  02.11.2017 

Uchwała nr 5/18  z  dnia  10.08.2018 

Uchwała nr 6/18  z  dnia  10.08.2018 

Uchwała nr 7/18  z  dnia  06.11.2018 

Uchwała nr 9/18  z  dnia  28.11.2018 

W roku 2017 powołana była przez Zarząd Komisja Przetargowa w sprawie rozstrzygnięcia 

wyboru firmy na prowadzenie robót konserwacji dźwigów i pogotowia dźwigowego  

w nieruchomościach przy ul. Wł. Jagiełły 2, 6, 12, 16 i ul. Gęsiej 17, 19, 21, 23 oraz robót 

konserwacyjnych hydroforni i zestawów hydroforowych przy ul. Wł. Jagiełły 8 i 16: 

Uchwała nr 14/17 z dnia 02.11.2017 

W roku 2017 powołana była przez Zarząd Komisja Przetargowa w sprawie rozstrzygnięcia 

wyboru firmy na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowej i wentylacyjnej: 

 Uchwała nr 15/17  z  dnia  02.11.2017 

W roku 2017 powoływane były dwukrotnie przez Zarząd Komisje do odbioru prac 

budowlanych docieplenia budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”  

w Lublinie, następującymi Uchwałami Zarządu: 

Uchwała nr 12/17  z  dnia  16.10.2017 

Uchwała nr 13/17  z  dnia  25.10.2017 

W roku 2018 powołane były przez Zarząd następujące Komisje Przetargowe na 

wykonawstwo oraz odbiór robót: 

1. Komisja Przetargowa  w sprawie wyboru wykonawcy barierek zabezpieczających 

na balkonach budynku przy ul. Wł. Jagiełły 16 

Uchwała nr 5/18  z  dnia  10.08.2018 

 

2. Komisja Przetargowa w sprawie wyboru wykonawcy malowania klatek 

schodowych w budynku przy ul. Jaskółczej 13 

Uchwała nr 6/18  z  dnia  10.08.2018 

 

3. Komisja Przetargowa  w sprawie rozstrzygnięcia wyboru firmy na przeprowadzenie 

przeglądu okresowego instalacji elektrycznej w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” i wymiany drzwi wejściowych do klatek schodowych w 

budynkach przy ul. Wł. Jagiełły 2, 6 i 12 oraz ul. Królowej Jadwigi 11 w Lublinie 

Uchwała nr 7/18  z  dnia  06.11.2018 

 

4. Komisja Przetargowa w sprawie rozstrzygnięcia wyboru firmy na przeprowadzenie 

przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w zasobach 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.: 

Uchwała nr 9/18  z  dnia  28.11.2018 
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5. Komisja Odbioru  w sprawie odbioru malowania klatki schodowej przy ul. 

Jaskółcza 12 w Lublinie zgodnie z umowa nr 5/R/2018.: 

Uchwała nr 9/18  z  dnia  28.11.2018 

 

 

Rok 2014 

Zgodnie z Harmonogramem Robót na lata 2014 - 2016 do realizacji ze środków Funduszu 

Remontowego w roku 2014 zaplanowano roboty: 

1. Remont Elewacji – docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych: 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi 11, 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi 15, 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 12, 

 

2. Drobne roboty elewacyjne (np.: likwidacja graffiti, naprawa tynków, malowanie 

ścian, itp.): 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 24, 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi 1, 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi 5, 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi 7, 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi 9, 

- budynek przy ul. Pergolowa 1, 

- budynek przy ul. Jaskółcza 13. 

 

3. Remont pomieszczeń hydroforni H-1 + H-2 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 8, 

 

4. Remont podestów wejść do klatek schodowych oraz opasek wokół budynków 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi nr 1, 5, 7, 9. 

 

5. Plac zabaw (naprawa urządzeń i wymiana ogrodzenia): 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi  nr 5 i nr 7, 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 24 

- budynek przy ul. Pergolowa 4, 

- budynek przy ul. Jaskółcza 13. 

 

6. Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych: 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi nr 7 i nr 9. 

 

7. Remont koszy przyokiennych: 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi  nr 19 
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8. Wymiana wodomierzy: 

- budynek przy ul. Jaskółcza 13. 

 

9. Przegląd techniczny kotłowni: 

- osiedle Willowa 

 

10. Przegląd techniczny dźwigów osobowych: 

- osiedle Jagiellońskie 

- osiedle Gęsia 

 

W roku 2014 przeprowadzono następujące przetargi:  

A. 

Przetarg z dnia 09.05.2014 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową  

w składzie:  

Przewodniczący   -  Edward Kustra 

Członek   -  Stanisław Majcher 

Członek   -  Bronisław Ośka 

zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawców robót remontowych elewacji  

i innych w osiedlach budynków mieszkalnych (elewacje ul. Kr. Jadwigi nr 11, 15,  

Wł. Jagiełły nr 12, roboty różne – oblamówki, chodniki, drzwi i okna oraz uszczelnień  

w pozostałych zasobach spółdzielni. W Protokole wymienia się 12 oferentów natomiast 

dokumentacja przetargowa zawiera 9 ofert. W Dzienniku Korespondencyjnym  według dat 

wpływu pism w okresie od 10.04.2014 do 09.05.2014 brak jest wpisów dotyczących 

złożonych ofert. 

Z treści ofert złożonych przez dwóch oferentów wynika, że nie było ogłoszenia o przetargu 

w prasie lokalnej ani na stronie internetowej spółdzielni, ale Spółdzielnia zwróciła się do  

wybranych podmiotów o złożenie oferty. Nie jest znana treść zapytania ofertowego. Na 

podstawie wymienionych w Protokole z przetargu przedstawionych 12 ofert  

(w dokumentacji przetargowej znajduje się 9 ofert) dokonano wyboru 7 firm do wykonania 

różnych n/w robót. 

      1. 

Sądząc po wartościach sum kosztorysowych na wykonanie robót remontowych 

elewacji  wymienionych w Protokole z przetargu, przy wyborze brane były pod uwagę   

3 firmy tj.:     

LS CONSTRUCTION Sp. z o.o. Lublin,    

P.H.U. MARBUD Zofia Bujak Ciecierzyn,   

„TER-BUD” R.P. Poluchowicz, Lublin. 

Jednak brak jest w dokumentacji przetargowej ofert pochodzących od tych 3 firm na 

wykonanie robót remontowych elewacji. Spośród tych 3 firm została wybrana 1 oferta, 

według Protokołu, najtańsza firmy TER-BUD Przedsiębiorstwo s.c. R. i P. Poluchowicz z/s 
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w Lublinie. W dniu 28.08.2014 r. zawarto umowę na realizację ocieplenia ścian 

zewnętrznych łącznie z remontem balkonów i montażem obróbek blacharskich z w/w firmą 

według cen netto: 

a) ul. Kr. Jadwigi 11  kl.  I-III  za kwotę    160 000,00 zł 

b) ul. Kr. Jadwigi 15  kl.  III-V  za kwotę  115 000,00 zł 

c) ul. Wł. Jagiełły 12  kl.  I  za kwotę         158 000,00 zł 

Łącznie cena netto                                       433 000,00 zł, (cena brutto 467 640,00 zł).  

Termin rozpoczęcia realizacji umowy: 02.09.2014 r.,  

Termin zakończenia realizacji umowy: 30.12.2014 r. 

W dniu 21.10.2014 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości 

wykonanych robót 115 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Kr. Jadwigi 15 kl. III-V 

podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej 

(podpis nieczytelny).W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 

1/10/2014 o wartości netto 115 000,00 zł czyli zgodnie z zawartą wcześniej umową. 

W dniu 03.12.2014 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości 

wykonanych robót 160 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Kr. Jadwigi 11 kl. I-III 

podpisany tylko przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 1/12/2014 o 

wartości netto 160 000,00 zł czyli zgodnie z zawartą wcześniej umową. 

W dniu 05.12.2014 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości 

wykonanych robót 158 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły 12 kl. I 

podpisany tylko przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 3/12/2014  

o wartości netto 158 000,00 zł czyli zgodnie z zawartą wcześniej umową. 

2. 

Na  wykonanie robót drogowych: oblamówki, chodniki została wybrana firma ZOSTA 

Zakład Robót Drogowych St. Kępka z/s w Lublinie (oferta znajduje się w dokumentacji 

przetargowej, brak było innej oferty na świadczenie tego rodzaju usług). W okresie  

09.05.2014 – 31.12.2014 firma ZOSTA Zakład Robót Drogowych St. Kępka nie wykonała 

żadnych robót wynikających z zawartej umowy. 

      3. 

 Na  wykonanie robót wysokościowych uszczelniających została wybrana firma ASPP 

Usługi Wysokościowe z/s w Lublinie (oferta znajduje się w dokumentacji przetargowej,  

była jeszcze 1 oferta na świadczenie tego rodzaju usług – firma Zakład Remontowo-

Budowlany Julian Machaj z/s w Lublinie, ul. Olchowa 1/26). W okresie  09.05.2014 – 

31.12.2014 firma ASPP Usługi Wysokościowe z/s w Lublinie (nie wykonała żadnych robót. 

W dniu 04.11.2015 przedłożyła fakturę na kwotę 48 384,00 zł brutto za roboty remontowo-

elewacyjne wykonane na 14 nieruchomościach. 
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4. 

Na  wykonanie robót naprawczych malarskich i drobnych murarskich została wybrana 

firma Zakład Remontowo-Budowlany Julian Machaj z/s w Lublinie, ul. Olchowa 1/26 

(oferta znajduje się w dokumentacji przetargowej, była jeszcze 1 oferta na świadczenie tego 

rodzaju usług – firma OPEUS Sp. z o.o., Sp. k. Płock). 

Wymienione rodzaje robót były wykonywane w roku 2014 przez inną firmę: 

- Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany Wiesław Besztak, Lublin, ul. Jutrzenki 16/6 

- Roboty malarskie, remontowe na kl. Schodowej w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym, Lublin, ul. Wł. Jagiełły 16 kl. I - Faktura z dn. 11.08.2014 o wartości netto 

11 629,00 zł,  brutto 12 559,32 zł. 

- Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany Wiesław Besztak, Lublin, ul. Jutrzenki 16/6 

- Roboty remontowo-malarskie wiatrołapów w budynku mieszkalnym , Lublin, ul. Kr. 

   Jadwigi nr 7 i 9 

- Faktura z dn. 22.12.2014 o wartości netto 8 800,00 zł,  brutto 9 504,00 zł. 

     5. 

Na  wykonanie robót związanych z oznakowaniem osiedli została wybrana firma IKOM 

z/s w Lublinie ul. Wyzwolenia 132 (w dokumentacji przetargowej jest zapis o ofercie 

telefonicznej, była jeszcze 1 oferta na świadczenie tego rodzaju usług – firmy KPRD 

Lublin, która była droższa). 

Wykonane roboty w okresie maj – grudzień 2004 r.: 

- Wykonawca IKOM z/s w Lublinie ul. Wyzwolenia 132, 

- Malowanie oznakowania poziomego farbą drogową - Faktura z dn. 21.05.2014  

  o wartości netto 1 501,00 zł,  brutto 1 846,23 zł. 

     6. 

Na  wykonanie wymiany okien została wybrana firma SEGAL OKNA I DRZWI z/s  

w Trębaczowie, 21-010 Łęczna  (oferta znajduje się w dokumentacji przetargowej, były 

jeszcze 2 oferty na świadczenie tego rodzaju usług – firmy: SPECPLAST Sp. J. Łuszczów 

oraz, DOM-MIX Chełm, które były droższe). 

Brak realizacji zleceń w okresie maj – grudzień 2014 r. oraz w roku 2015 przez firmę 

SEGAL OKNA I DRZWI z/s w Trębaczowie, 21-010 Łęczna 

    7. 

Na  wykonanie wymiany drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych została wybrana 

firma OPEUS Sp. z o.o., Sp. kom.- Akc. z/s w Płocku  (wybór na podstawie wcześniej 

świadczonych robót). 

Wykonane roboty: 

- Wykonawca  OPEUS Sp. z o.o., Sp. kom.- Akc. z/s w Płocku   

- Roboty remontowo-budowlane w budynkach mieszkalnych polegające na montażu 

  drzwi oraz okien 
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- Protokół odbioru robót remontowych z dnia 24.09.2014, 

- Faktura z dnia 30.09.2014 o wartości netto 54 196,00 zł,  brutto 58 531,68 zł. 

B. 

Przetarg z dnia 10.10.2014 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową  

w składzie:  

Przewodniczący   -  Edward Kustra 

Członek   -  Stanisław Majcher 

Członek   -  Stanisław Gryta 

zakończony Protokołem z przetargu na wykonanie robót związanych z przeglądem 

instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin” w Lublinie.  

Z treści jednej ze  złożonych ofert wynika, że nie było ogłoszenia o przetargu  

w prasie lokalnej ani na stronie internetowej spółdzielni, ale Spółdzielnia zwróciła się 

telefonicznie do  wybranych podmiotów o złożenie oferty. Wszystkie 3 pisemne oferty 

miały pieczęć „WPŁYNĘŁO”. 

Na podstawie 3 złożonych ofert, które znajdują się w dokumentacji przetargowej  

dokonano wyboru najtańszej firmy tj. Zakład Pomiarów Elektroenergetycznych  

z/s w Lublinie do wykonania wykonanie robót związanych z przeglądem instalacji 

elektrycznej w budynkach mieszkalnych. W dniu 17.11.2014 r. zawarto umowę NR 

1/11/20014 na wykonanie w/w robót z w/w firmą według cen netto: 

a) ul. Wł. Jagiełły nr 24  za kwotę   7 800,00 zł              do 20.12.2014 r. 

b) ul. Kr. Jadwigi  nr 19  za kwotę   6 500,00 zł             do 30.12.2014 r. 

c) ul. Pergolowa nr 5       za kwotę   9 200,00 zł             do 31.01.2015 r. 

Łącznie cena netto                          23 500,00 zł,     brutto   28 905,00 zł.  

Termin rozpoczęcia realizacji umowy: 24.11.2014 r.,  

Termin zakończenia realizacji: 31.01.2015 r. 

W dniu 08.12.2014 został sporządzony Protokół Zdawczo-Odbiorczy wykonania robót  

o wartości wykonanych robót  7 800,00 zł netto dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły 

24 kl. I-IV podpisany tylko przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura 

nr 14/12/2014 o wartości netto 7 800,00 zł czyli zgodnie z zawartą wcześniej umową. 

W dniu 09.12.2014 został sporządzony Protokół Zdawczo-Odbiorczy wykonania robót  

o wartości wykonanych robót  5 500,00 zł netto dotyczący budynku przy ul. Kr. Jadwigi 19 

kl. V-VIII podpisany tylko przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura 

nr 15/12/2014 o wartości netto 6 500,00 zł czyli zgodnie z zawartą wcześniej umową. 

W dniu 30.01.2015 został sporządzony Protokół Zdawczo-Odbiorczy wykonania robót  

o wartości wykonanych robót  9 200,00 zł netto dotyczący budynku przy ul. Pergolowej 

podpisany tylko przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej 
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„Felin”. W dniu 02.02.2015 r. została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 02/02/2015 

o wartości netto 9 200,00 zł czyli zgodnie z zawartą wcześniej umową. Wydatek poniesiony 

na przegląd instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych nie został pokryty  

z funduszu remontowego. 

Wartość wykonanych robót i dostaw objętych zawartymi umowami po 

przeprowadzonych przetargach wyniosła w 2014 roku -  578 986,23 zł brutto. 

Wartość wydatków z Funduszu Remontowego zgodnie z ewidencją księgową w roku 

2014 wyniosła 725 743,85 zł. 

 

Rok  2015 

Zgodnie z Harmonogramem Robót na lata 2014 - 2016 do realizacji ze środków Funduszu 

Remontowego w roku 2015 zaplanowano roboty: 

1. Remont Elewacji – docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych: 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi 15 kl I-II, 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 2 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 12 kl. II 

 

2. Drobne roboty elewacyjne (np.: likwidacja graffiti, naprawa tynków, malowanie 

ścian, itp.): 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi 19- wł. + 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi 19-KFM, 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 24-KFM, 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 10, 

- budynek przy ul. Pergolowa nr 3 i nr 5, 

      3.  Garaże: 

          - Osiedle Jagiellońskie 

 

3. Remont pomieszczeń hydroforni H-1 + H-2 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 8, 

 

4. Remont podestów wejść do klatek schodowych oraz opasek wokół budynków 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły nr 10, 

 

5. Plac zabaw (naprawa urządzeń i wymiana ogrodzenia): 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi  nr 5 i nr 7, 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 24 

- budynek przy ul. Pergolowa 4, 

- budynek przy ul. Jaskółcza 13. 
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6. Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych: 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 10. 

 

7. Remont koszy przyokiennych: 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły nr 24. 

 

8. Wymiana wodomierzy: 

- budynek przy ul. Jaskółcza 13. 

 

9. Przegląd techniczny kotłowni: 

- osiedle Willowa. 

 

10. Przegląd techniczny dźwigów osobowych: 

- osiedle Jagiellońskie 

- osiedle Gęsia. 

      11.  Wymiana ciepłomierzy 

  - osiedle Willowa. 

 

 

W roku 2015 przeprowadzono następujące przetargi:  

A 

Przetarg z dnia 30.03.2015 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową  

w składzie:  

Przewodniczący   -  Edward Kustra 

Członek   -  Stanisław Majcher 

Członek   -  Stanisław Gryta 

zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawców robót remontowych, 

przeglądowych i innych w zasobach  Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w 2015 r. tj. 

elewacji budynków: Wł. Jagiełły nr 2 i 6, ul. Kr. Jadwigi nr 15, wymiana drzwi i okien, kl. 

schodowych, naprawa oblamówek oraz roboty przeglądowe zgodnie art. 62 ust. 1,  

poz. 1 i 2 Prawo Budowlane. Spółdzielnia skierowała w dniu 09.03.2015 r. zapytania 

ofertowe w formie pisemnej do 9 podmiotów. 

W Protokole wymienia się 9 oferentów natomiast dokumentacja do przetargu zawiera 6 

złożonych ofert. W Dzienniku Korespondencyjnym  według dat wpływu pism w okresie od 

10.03.2015 do 30.03.2015 brak jest wpisów dotyczących złożonych ofert. 

       1. 

Sądząc po wartościach sum kosztorysowych na wykonanie robót remontowych elewacji  

wymienionych w Protokole z przetargu, przy wyborze brane były pod uwagę   

3 firmy tj.:     
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„TER-BUD” R.P. Poluchowicz, Lublin,    

P.H.U. MARBUD Zofia Bujak Ciecierzyn,   

MSV GROUP Sp. z o.o. Lublin 

Jednak brak jest w dokumentacji przetargowej ofert pochodzących od 2 firm tj.: P.H.U. 

MARBUD Zofia Bujak Ciecierzyn oraz MSV GROUP Sp. z o.o. Lublin na wykonanie 

robót remontowych elewacji. Spośród tych 3 firm została wybrana 1 oferta, według 

Protokołu, najtańsza firmy TER-BUD Przedsiębiorstwo s.c. R. i P. Poluchowicz z/s  

w Lublinie. W dniu 15.04.2015 r. umowę nr 1/04/15 na realizację ocieplenia ścian 

zewnętrznych łącznie z remontem balkonów i montażem obróbek blacharskich z w/w firmą 

według cen netto: 

a) ul. Kr. Jadwigi 15  kl.  I-II  za kwotę         120 000,00 zł 

b) ul. Wł. Jagiełły 2  kl. II  za kwotę             180 000,00 zł 

c) ul. Wł. Jagiełły 6  kl.  I  za kwotę              175 000,00 zł 

d) ul. Wł. Jagiełły 24  kl. II-VIII  za kwotę     51 000,00 zł 

Łącznie cena netto                                         526 000,00 zł, (cena brutto 568 080,00 zł).  

Termin rozpoczęcia realizacji umowy:  04.08.2015 r.,  

Termin zakończenia realizacji umowy: 15.12.2015 r. 

W dniu 17.07.2015 został sporządzony Protokół Częściowego Odbioru Wykonanych Robót 

o wartości wykonanych robót 51 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły  24 kl. 

II-VIII podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni 

Mieszkaniowej. W dniu 20.07.2015 została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 

4/07/2015 o wartości netto 51 000,00 zł czyli zgodnie z zawartą wcześniej umową. 

W dniu 02.09.2015 został sporządzony Protokół Częściowego Odbioru Wykonanych Robót 

o wartości wykonanych robót 81 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły 6 kl. I 

podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 1/09/2015 o 

wartości netto 81 000,00 zł czyli za część wykonanych robót na tym budynku wynikających 

z zawartej umowy. 

W dniu 10.09.2015 został sporządzony Protokół Częściowego Odbioru Wykonanych Robót 

o wartości wykonanych robót 54 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły 6 kl. I 

podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 3/09/2015 o 

wartości netto 54 000,00 zł czyli za część wykonanych robót na tym budynku wynikających 

z zawartej umowy. 

W dniu 07.10.2015 został sporządzony Protokół Częściowego Odbioru Wykonanych Robót 

o wartości wykonanych robót 40 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły 6 kl. I 

podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura końcowa nr 

3/09/2015 o wartości netto 40 000,00 zł czyli za część wykonanych robót na tym budynku 

wynikających z zawartej umowy. Tym samym wartość wykonanych robót na tym budynku 

była zgodnie z zawartą wcześniej umową. 
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W dniu 08.10.2015 został sporządzony Protokół Częściowego Odbioru Wykonanych Robót 

o wartości wykonanych robót 100 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły 2 

 kl. II podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 3/10/2015 o 

wartości netto 100 000,00 zł czyli za część wykonanych robót na tym budynku 

wynikających z zawartej umowy. 

W dniu 14.12.2015 został sporządzony Protokół Częściowego Odbioru Wykonanych Robót 

o wartości wykonanych robót 80 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły 2  

kl. II podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 3/10/2015 o 

wartości netto 80 000,00 zł czyli za pozostałą część wykonanych robót na tym budynku 

wynikających z zawartej umowy. 

W dniu 14.12.2015 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości 

wykonanych robót 120 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Kr. Jadwigi 15 kl. I-II 

podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 3/10/2015 o 

wartości netto 120 000,00 zł czyli za wartość wykonanych robót na tym budynku 

wynikających z zawartej umowy 

Umowa nr 1/04/15 z dnia 15.04.2015 r. została zrealizowana. 

      2. 

Na  wykonanie wymiany okien została wybrana najtańsza oferta spośród 3 złożonych 

ofert tj. firma Fabryka okien SPECTRUM Sp. z o.o. Lublin. Spółdzielnia wysłała 

zaproszenie o złożenie oferty do 4 firm, dwie z nich przysłały oferty. (oferty znajdują się 

w dokumentacji przetargowej). 

Umowę nr 14/04/2015 na dostawę i montaż  48 szt. okien PCV do klatek schodowych 

podpisano w dniu 14.04.2015 r. z w/w firmą. Wartość realizacji umowy wyniosła netto: 

18 720,00 zł. Termin realizacji 45 dni. 

W dniu 06.05.2015 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości 

netto wykonanych robót 18 720,00 zł dotyczący dostawy i montażu 48 szt. okien PCV do 

klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Kr. Jadwigi 1 i 5 oraz Wł. Jagiełły 

10 podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 5/F/L/05 o 

wartości netto 18 720,00 zł i 20 217,60 zł brutto, czyli za wartość wykonanych robót na tym 

budynku wynikających z zawartej umowy 

Umowa nr 14/04/2015 z dnia 14.04.2015 r. została zrealizowana. 

 

3. 
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Na  wykonanie wymiany drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych została wybrana 

firma OPEUS Sp. z o.o., Sp. kom.- Akc. z/s w Płocku (brak oferty w dokumentacji 

przetargowej). W dokumentacji przetargowej brak podpisanej umowy. 

Wykonane roboty: 

- Wykonawca  OPEUS Sp. z o.o., Sp. kom.- Akc. z/s w Płocku   

- Protokół odbioru robót remontowych z dnia 13.11.2015 potwierdzający wykonanie robót 

polegających na wymianie drzwi stalowych w budynku: ul. Kr. Jadwigi 15, ul. Wł. 

Jagiełły 10 w ilości 14 szt. i okien w ilości 7 szt.  

- Faktura z dnia 26.11.2015 o wartości netto 45 526,00 zł,  brutto 49 168,08 zł. 

4. 

Do  wykonania remontu i naprawy ścian zewnętrznych elewacji budynków, balkonów, 

daszków nad balkonami, rynien została wybrana firma  ASAP USŁUGI 

WYSOKOŚCIOWE z/s w Lublinie (oferta znajduje się w dokumentacji przetargowej, brak 

było innej oferty na świadczenie tego rodzaju usług). Umowę nr 2/05/2015 z w/w firmą 

została podpisana w dniu 04.05.2015 i obejmowała roboty: 

a) Osiedle Jagiellońskie – kosztorysowa wartość robót netto 30 000,00 zł, 

b) Osiedle Willowa – kosztorysowa wartość robót netto 4 900,00 zł, 

c) ul. Jaskółcza  13 - kosztorysowa wartość robót netto  9 900,00 zł. 

Ogółem wartość robót netto  44 800,00  zł  

Termin rozpoczęcia realizacji umowy: 11.05.2015 r.,  

Termin zakończenia realizacji umowy: 30.10.2015 r. 

Wykonane roboty: 

- Wykonawca  ASAP Usługi Wysokościowe D. Zderkiewicz z/s w Lublinie   

- Protokół odbioru robót remontowych z dnia 03.11.2015 potwierdzający wykonanie robót 

remontowych w budynkach mieszkalnych na osiedlach: Jagiellońskim, Willowa, 

Jaskółcza zgodnie z umową nr 2/05/5015 z dnia 04.05.2015.  

- Faktura z dnia 04.11.2015 o wartości netto 44 800,00 zł,  brutto 48 384,00 zł zgodnie z 

zawartą umową. 

5. 

Do  wykonania remontu chodników, jezdni , podestów, wykonanie zatok parkingowych 

została wybrana firma  Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „STANDROG” z/s  

w Lublinie (oferta znajduje się w dokumentacji przetargowej). 

Umowę nr 1/05/2015 z w/w firmą została podpisana w dniu 04.05.2015 i obejmowała 

roboty: 

a) Osiedle Jagiellońskie – kosztorysowa wartość robót netto 36 800,00 zł, 

b) Osiedle Willowa – kosztorysowa wartość robót netto 31 000,00 zł. 

Ogółem wartość robót netto – 67 800,00 zł. 

Termin rozpoczęcia realizacji umowy: 11.05.2015 r.,  

Termin zakończenia realizacji umowy: 25.10.2015 r. 
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W dniu 11.06.2015 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Elementów Robót 

Obiektu o wartości wykonanych robót 31 000,00 zł dotyczący Osiedla  Willowe, ul. 

Pergolowa podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura 

nr 40/2015 o wartości netto 31 000,00 zł i 38 130,00 zł brutto czyli za roboty wykonane na 

Osiedlu Willowe zgodnie z zapisami umowy. 

W dniu 05.11.2015 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Elementów Robót 

Obiektu dotyczący robót brukarskich o wartości wykonanych robót 36 800,00 zł dotyczący 

Osiedla  Jagiellońskiego podpisany przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została wystawiona przez 

Wykonawcę Faktura nr 40/2015 o wartości netto 36 800,00 zł  i 45 264,00 zł brutto czyli 

za roboty wykonane na Osiedlu Jagiellońskim zgodnie z zapisami umowy. 

Umowa nr 1/05/2015 z dnia 04.05.2015 r. została zrealizowana 

 

B. 

Przetarg z dnia 28.09.2015 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową  

w składzie:  

Przewodniczący   -  Edward Kustra 

Członek   -  Stanisław Majcher 

Członek   -  Stanisław Gryta 

na wykonanie robót związanych z przeglądami technicznymi instalacji gazowej  

i wentylacji oraz remontu części elewacji bud. nr 24 ściany w patio i robót drogowych 

przy tej części zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawców.  

W Protokole wymienia się 4 oferentów natomiast dokumentacja do przetargu zawiera  

3 złożone oferty. W Dzienniku Korespondencyjnym  według dat wpływu pism w okresie 

od 14.09.2015 do 28.09.2015 brak jest wpisów dotyczących złożonych ofert. 

Z treści jednej ze  złożonych ofert wynika, że nie było ogłoszenia o przetargu  

w prasie lokalnej ani na stronie internetowej spółdzielni, ale Spółdzielnia zwróciła się 

telefonicznie do  wybranych podmiotów o złożenie oferty.  

1. 

Na podstawie 3 złożonych ofert, które znajdują się w dokumentacji przetargowej  do 

wykonania robót w zakresie przeglądu instalacji gazowej i sprawności technicznej 

wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych  na Osiedlu Jagiellońskim i ul. 

Jaskółczej oraz lokalach usługowych dokonano wyboru firmy Spółdzielnia Pracy 

Kominiarzy z/s w Lublinie. Pozostałe 2 oferty były na podobnym poziomie cenowym.  

W dniu 30.09.2015 r. zawarto umowę na wykonanie w/w robót z w/w firmą na ogólną 

wartość wykonanych usług cen netto 9 720,00 zł. 

Termin rozpoczęcia realizacji umowy: 01.10.2015 r.,  

Termin zakończenia realizacji: 30.11.2015 r. 
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Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w okresie 01.10.2015 – 31.12.2015 nie zafakturowała 

żadnych robót wynikających z zawartej umowy. 

2. 

Na podstawie 3 złożonych ofert, które znajdują się w dokumentacji przetargowej  do 

wykonania wykonanie robót w zakresie przeglądu instalacji gazowej wraz z odbiornikami 

oraz wentylacji w nieruchomościach położonych przy ul. Pergolowej i Gęsiej dokonano 

wyboru firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTER-VIST” z/s w Lublinie. Pozostałe 

2 oferty były na podobnym poziomie cenowym. W dniu 05.10.2015 r. zawarto umowę  

na wykonanie w/w robót z w/w firmą na ogólna wartość wykonanych usług cen netto 

3 790,00 zł. 

Termin rozpoczęcia realizacji umowy: 12.10.2015 r.,  

Termin zakończenia realizacji: 10.12.2015 r. 

Wykonane roboty: 

- Wykonawca  „INTER-VIST” z/s w Lublinie   

- Protokół Zdawczo-Odbiorczy wykonania robót do umowy z dnia 05.10.2015 

potwierdzający wykonanie przeglądu instalacji gazowej wraz z odbiornikami oraz 

wentylacji w nieruchomościach położonych przy ul. Pergolowej i Gęsiej zgodnie z 

umową nr 1/10/2015 z dnia 05.10.2015.  

- Faktura z dnia 21.12.2015 o wartości netto 3 795,00 zł,  brutto 4 117,35 zł zgodnie z 

zawartą umową. 

3. 

Na  wykonanie prac remontowo-budowlanych tj. remont elewacji wraz z wymianą instalacji 

odwodnienia i naprawą chodnika – budynek ul. Wł. Jagiełły 24 (KFM) została wybrana 

według zapisów w Protokole z przetargu firma TER-BUD Przedsiębiorstwo s.c. R. i P. 

Poluchowicz z/s w Lublinie (brak jakichkolwiek ofert na tego rodzaju prace  

w dokumentacji przetargowej). W dniu 05.10.2015 r. zawarto umowę nr 2/10/15 na 

wykonanie w/w prac z w/w firmą na ogólna wartość wykonanych usług w cenie netto 

33 000,00 zł. 

Wykonane roboty zgodnie ze zbiorem faktur: 

- Wykonawca  TER-BUD Przedsiębiorstwo s.c. R. i P. Poluchowicz z/s w Lublinie 

- Protokół odbioru robót remontowych z dnia 30.10.2015 potwierdzający wykonanie robót 

remontowo-budowlanych w budynku: ul. Wł. Jagiełły 24,  

- Faktura z dnia 31.10.2015 o wartości netto 33 000,00 zł,  brutto 35 640,00 zł. 

Umowa nr 2/10/15 z dnia 05.10.2015 r. została zrealizowana 

4. 

W dniu 15.12.2015 podpisano w trybie poza przetargowym Umowę o Roboty Budowlane 

z firmą TCHÓRZEWSKI SERWIS Bartosz Tchórzewski z/s w Lublinie na wykonanie 

modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w kotłowniach przy ul. 

Pergolowa 1,5,4. Wartość zamówienia netto 15 000,00 zł a wartość brutto 16 200,00 zł.  
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W okresie 15.12.2015 – 31.12.2015 nie wykonano robót wynikających z zawartej umowy. 

W dniu 21.01.2016 r. Spółdzielnia została obciążona fakturą za wykonaną modernizację 

wewnętrznych instalacji C.O. w kotłowniach przy ul. Pergolowa 1, 5, 4 w kwocie brutto 

16 200,00 zł.  

 

Wartość wykonanych robót i dostaw objętych zawartymi umowami po 

przeprowadzonych przetargach wyniosła w 2015 roku -  809 001,03 zł brutto. 

Wartość wydatków z Funduszu Remontowego w roku 2015 zgodnie z ewidencją 

księgową wyniosła 1 064 477,92 zł 

 

Rok  2016 

Zgodnie z Harmonogramem Robót na lata 2014-2016 do realizacji ze środków Funduszu 

Remontowego w roku 2016 zaplanowano roboty: 

1. Remont Elewacji – docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych: 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 6, 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 16, 

 

 

2. Drobne roboty elewacyjne (np.: likwidacja grafitti, naprawa tynków, 

malowanie ścian, itp.): 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 24 - KFM, 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi 1, 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi 5, 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi 7, 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi 9, 

- budynek przy ul. Pergolowa 4, 

- budynek przy ul. Jaskółcza 13, 

- budynki Gęsia nr 17, 19, 21, 23. 

 

3. Remont pomieszczeń hydroforni H-1 + H-2 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 18. 

 

4. Remont chodników 

- przy budynkach: Kr. Jadwigi 11, 15 

 

5. Plac zabaw (naprawa urządzeń i wymiana ogrodzenia): 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi  nr 5 i nr 7, 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 24 

- budynek przy ul. Pergolowa 4, 

- budynek przy ul. Jaskółcza 13. 
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6. Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych: 

- budynki przy ul. Królowej Jadwigi nr 11 i nr 15. 

 

7. Wymiana okien na kl. schodowych + malowanie klatek schodowych 

- budynki przy Królowej Jadwigi nr 1, 5, 7, 9 

 

8. Przegląd techniczny kotłowni: 

- osiedle Willowa. 

 

9. Przegląd techniczny dźwigów osobowych: 

- osiedle Jagiellońskie 

- osiedle Gęsia. 

 

10. Wymiana ciepłomierzy 

-  Jaskółcza 13. 

 

W roku 2016 przeprowadzono następujące przetargi:  

A. 

Przetarg z dnia 28.04.2016 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową  

w składzie:  

Przewodniczący   -  Edward Kustra 

Członek   -  Stanisław Majcher 

Członek   -  Iwona Derczyk 

zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawców robót remontowych elewacji 

oraz innych jak: drogowe, malarskie, wysokościowe z wymianą drzwi oraz na dostawę  

i wymianę wodomierzy. Spółdzielnia skierowała w dniu 10.02.2016 r. zapytania ofertowe 

w formie pisemnej do 4 podmiotów na wykonanie robót elewacyjnych. Żaden z adresatów 

nie złożył oferty. 

W Protokole wymienia się 12 oferentów natomiast dokumentacja przetargowa zawiera  

8 złożonych ofert. Do uczestników przetargu Komisja Przetargowa zaliczyła podmioty do 

których zostały skierowane przez Spółdzielnię zaproszenia do złożenia oferty a które nie  

odpowiedziały pisemnie na przesłane zaproszenia. W Dzienniku Korespondencyjnym  

według dat wpływu pism w okresie od 14.04.2016 do 28.04.2016 brak jest wpisów 

dotyczących złożonych ofert. 

1. 

Spośród tych 4 firm do których zostały wysłane zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie 

robót elewacyjnych a od których brak złożonych ofert  

(po zakończeniu analizy dokumentów zgromadzonych w segregatorach, zawierających 

komplet danych, została dostarczona audytorom dokumentacja przechowywana  

w odrębnym miejscu zawierająca 3 kosztorysy ofertowe na wykonanie „REMONTU 
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ELEWACJI WRAZ Z MALOWANIEM – STRONA ZACHODNIA OD GARAZY” w budynku 

przy ul. Wł. Jagiełły 16, złożone przez 3 firmy: 

- OBELISK Usługi Remontowo Budowlane G. Palusiński          cena   180 650,89 zł 

-  Przedsiębiorstwo Budowlane NORMA K. Wichrowski           cena     181 633,87 zł 

- BUDREX Andrzej Bochenek                                               cena    190 943,45 zł) 

 została wybrana 1 oferta, według Protokołu, najtańsza firmy TER-BUD Przedsiębiorstwo 

s.c. R. i P. Poluchowicz z/s w Lublinie z którą podpisano w dniu 17.05.2016 r. umowę nr 

1/05/16 na realizację ocieplenia ścian zewnętrznych łącznie z remontem balkonów  

i montażem obróbek blacharskich według cen netto: 

a) wykonanie elewacji, ul. Wł. Jagiełły nr 6, nr 12, nr 16  za łączną kwotę   netto 

    439 000,00 zł,  brutto 474 120,00 zł,     w terminie do dnia 30.11.2016 r. 

b) pozostałe wykonanie elewacji, ul. Wł. Jagiełły nr 6 i nr 16  za kwotę  netto  

     416 000,00 zł, brutto 449 280,00 zł,  w terminie do dnia 30.11.2017 r. 

Łącznie cena netto    855 000,00 zł, cena brutto 923 400,00 zł. 

Zakres robót objętych umową różni się znacznie od zakresu robót zawartych w 

kosztorysach ofertowych pozostałych firm, które złożyły oferty . 

Umowa powyższa została Aneksem   rozszerzona o prace remontowe odnowienia 

elewacji na budynkach: 

- Wł. Jagiełły 24 budynek nr 4 

- Wł. Jagiełły 24 budynek nr 5 

oraz malowanie parteru elewacji budynku przy ul. Wł. Jagiełły 10 i odwodnienia garaży 

G1-G4 za łączną kwotę 61 800,00 zł netto w terminie do dnia 30.11.2016 r. 

 

W dniu 04.07.2016 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości 

wykonanych robót 85 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły 16  podpisany 

przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym 

samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 1/07/2016 o wartości netto 

85 000,00 zł czyli za część wykonanych robót na tym budynku wynikających z zawartej 

umowy 1/05/2016. 

W dniu 31.08.2016 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości 

wykonanych robót 80 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły 16  podpisany 

przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym 

samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 03/08/2016 o wartości netto 

80 000,00 zł czyli za część wykonanych robót na tym budynku wynikających z zawartej 

umowy 1/05/2016. 

W dniu 12.10.2016 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości 

wykonanych robót 150 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły  12 podpisany 

przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 

12.10.2016 została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 06/10/2016 o wartości netto 
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150 000,00 zł czyli za część wykonanych robót na tym budynku wynikających z zawartej 

umowy 1/05/2016. 

W dniu 10.10.2016 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości 

wykonanych robót 51 000,00 zł dotyczący odnowienia elewacji na budynku nr 4 przy ul. 

Wł. Jagiełły  24 oraz na budynku nr 5 przy ul. Wł. Jagiełły  24 podpisany przez 

Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 10.10.2016 r. 

została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 10/10/2016 o wartości netto 51 000,00 zł 

czyli za część wykonanych robót wynikających z Aneksu nr 1 do zawartej umowy nr 

1/05/2016. 

W dniu 18.11.2016 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości 

wykonanych robót 54 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły  6 podpisany 

przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 

18.11.2016 została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 03/11/2016 o wartości netto 

54 000,00 zł czyli za roboty na tym budynku wynikających z zawartej umowy 1/05/2016, 

która była aneksowana 

W dniu 25.11.2016 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości 

wykonanych robót 70 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły  12 podpisany 

przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 

25.11.2016 została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 5/11/2016 o wartości netto 

70 000,00 zł czyli za roboty na tym budynku wynikających z zawartej umowy 1/05/2016, 

która była aneksowana. 

Ogółem wartość netto wykonanych robót przez firmę TER-BUD Przedsiębiorstwo s.c.  

R. i P. Poluchowicz w roku 2016 wynikających z umowy nr 1/05/2016 wraz z Aneksem 

wyniosła 490 000,00 netto i 529 200,00 zł brutto . Wartość robót do wykonania w roku 

2016 wynikająca z umowy i Aneksu nr 1 wynosiła 500 800,00 zł netto. 

W dniu 06.09.2017 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości 

wykonanych robót 125 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły  16 podpisany 

przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 

06.09.2017 r. została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 04/09/2017 o wartości netto 

125 000,00 zł czyli za roboty na tym budynku wynikające z zawartej umowy 1/05/2016.  

W dniu 22.09.2017 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości 

wykonanych robót 83 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły  6 podpisany 

przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 

22.09.2017 r. została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 07/09/2017 o wartości netto 

83 000,00 zł czyli za roboty na tym budynku wynikających z zawartej umowy 1/05/2016.  

W dniu 18.10.2017 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości 

wykonanych robót 125 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły  16 podpisany 

przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 

18.10.2017 r. została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 06/10/2017 o wartości netto 

125 000,00 zł czyli za roboty na tym budynku wynikających z zawartej umowy 1/05/2016.  
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W dniu 30.10.2017 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Robót o wartości 

wykonanych robót 83 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Wł. Jagiełły  6 podpisany 

przez Wykonawcę oraz przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej. W dniu 

02.11.2017 r. została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 01/11/2017 o wartości netto 

83 000,00 zł czyli za roboty na tym budynku wynikających z zawartej umowy 1/05/2016.  

Ogółem wartość netto wykonanych robót przez firmę TER-BUD Przedsiębiorstwo s.c.  

R. i P. Poluchowicz w roku 2017 wynikających z umowy nr 1/05/2016  wyniosła 

416 000,00 zł netto i 449 280,00 zł brutto. Wartość robót do wykonania w roku 2017 

wynikająca z umowy wynosiła 416 000,00 netto zł. 

2. 

Spośród 4 firm które złożyły oferty, do wykonania demontażu starych wodomierzy oraz 

montażu nowych wybrano firmę Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z/s  

w Poznaniu jako najtańszą. Umowę nr 464/GD/0716 na wykonanie demontażu starych 

wodomierzy oraz montażu nowych wodomierzy wody ciepłej i zimnej w budynku przy ul. 

Jaskółczej 13 w ilości ok. 214 szt. podpisano w dniu 17.05.2016 r. Wartość netto umowy 

wynosiła 21 250,20 zł netto, przy czym wartość ta mogła ulec zmianie przy zmianie ilości 

wykonanych usług demontażu starych i montażu nowych wodomierzy od ilości wstępnie 

założonej.  

W dniu 16.06.2016 została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr  1602560 o wartości 

netto 21 210,60 zł i 22 907,45 zł brutto, czyli za wykonanie zadania w budynku przy ul. 

Jaskółczej 13 wynikającego z zawartej umowy 464/GD/0716. 

 3. 

Do  wykonania remontu i naprawy ścian zewnętrznych elewacji budynków, balkonów, 

daszków nad balkonami i garażami, ścianek kolankowych dachów, docieplenie  

i uzupełnienie tynków wraz z malowaniem w osiedlach „Willowa” – ul. Pergolowa nr 1, 3, 

4, 5 została wybrana firma  ASAP USŁUGI WYSOKOŚCIOWE z/s w Lublinie (oferta 

znajduje się w dokumentacji przetargowej, brak było innej oferty na świadczenie tego 

rodzaju usług). Umowę nr 2/08/2016 z w/w firmą została podpisana w dniu 29.08.2016  

i obejmowała roboty o łącznej wartości brutto 22 380,00 zł: 

Termin rozpoczęcia realizacji umowy: 29.08.2016 r.,  

Termin zakończenia realizacji umowy: 31.12.2017 r. 

Wykonane roboty: 

- Wykonawca  ASAP Usługi Wysokościowe D. Zderkiewicz z/s w Lublinie   

- Protokół odbioru robót remontowych z dnia 21.09.2016 potwierdzający wykonanie robót 

remontowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Pergolowej zgodnie z umową nr 

2/08/2016 z dnia 29.08.2016.  

-W dniu 21.09.2016 została wystawiona faktura za wykonane roboty o wartości brutto  

22 380,00 zł zgodnie z zawartą umową.  

 



 
Biuro Audytorskie Jerzy Cyran - Biegły Rewident nr KIBR 3968  NIP: 639 129 39 88          

24 
 

4. 

Do  wykonania remontu chodników, jezdni, podestów, remontu kładki została wybrana 

firma  Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „STANDROG” z/s w Lublinie (oferta 

znajduje się w dokumentacji przetargowej – brak innych ofert na ten rodzaj robót). 

Umowę nr 1/08/2016 z w/w firmą została podpisana w dniu 29.08.2016 i obejmowała 

roboty: 

a) ul. Wł. Jagiełły 24 –  remont drogi i chodników - wartość robót brutto 20 000,00 zł, 

b) ul. Kr. Jadwigi 7 – remont podestów i wykonanie opaski przy budynku – wartość robót 

              brutto 29 000,00 zł, 

c) Garaże G5-G7 – naprawa kładki – wartość robót brutto 2 000,00 zł 

Ogółem wartość robót brutto – 51 000,00 zł. 

Termin zakończenia realizacji umowy: 31.10.2016 r. 

W dniu 31.08.2016 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Elementów Robót 

Obiektu o wartości brutto wykonanych robót 31 000,00 zł dotyczący budynku przy ul. Kr. 

Jadwigi 7 i przełożenie kostki nad garażami podpisany przez Wykonawcę oraz przez 

przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. W tym samym dniu została 

wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 89/2016 o wartości brutto 31 000,00 zł.  

W dniu 06.09.2016 został sporządzony Protokół Odbioru Wykonanych Elementów Robót 

Obiektu dotyczący remontu drogi chodników przy ul. Wł. Jagiełły 24. W tym samym dniu 

została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 92/2016 o wartości brutto 20 000,00 zł. 

Umowa nr 1/08/2016 z dnia 29.08.2016 r. została zrealizowana. 

5. 

Do wykonywania robót malarsko-tynkarskich została wybrana firma; Zakład Remontowo-

budowlany Wiesław Besztak z/s w Lublinie. Jednak brak jest podpisanej umowy z 

wymienioną firmą.  

W dniu 14.12.2016 została wystawiona przez Zakład Remontowo-Budowlany Wiesław 

Besztak, Faktura nr  FV/40/2016 o wartości netto 5 500,00 zł i brutto 5 940,00 zł czyli za 

roboty malarskie wiatrołapów wykonane w budynku przy ul. Kr. Jadwigi 15. 

6. 

Do wymiany drzwi w klatkach schodowych została wybrana firma OPEUS Sp. z o.o., Sp. 

kom.- Akc. z/s w Płocku  (wybór na podstawie wcześniej świadczonych robót). Jednak brak 

jest podpisanej umowy z wymienioną firmą.  

W dniu 28.11.2016 została wystawiona przez OPEUS Sp. z o.o., Sp. kom.- Akc. Faktura nr  

FV120/11/2016 o wartości netto 38 384,00 zł  i 41 454,72 zł brutto za roboty remontowo-

budowlane polegające na wymianie drzwi wejściowych oraz zabudów w budynku przy ul. 

Kr. Jadwigi 15. 
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7. 

W dniu 27.06.2016 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę  z Fabryką Okien 

SPECTRUM Sp. z o.o. z/s w Lublinie  na  realizację dostawy i montażu ślusarki 

aluminiowej do budynku przy ul. Wł. Jagiełły 10. W dniu 27.09.2016 została wystawiona 

przez Wykonawcę Faktura wartości brutto 3 986,06 zł, czyli za dostawę i montaż drzwi   

w budynkach na Osiedli Jagiellońskim, przy ulicach: Jaskółczej 13, Pergolowej 1,3,5,4  

i Gęsiej.   

8. 

W dniu 01.08.2016 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę  z Ista Polska  

Sp. z o.o. Oddz. w Lublinie na wykonanie robót instalacyjno-montażowych polegających 

na wymianie ciepłomierzy mieszkaniowych na ciepłomierze sensonic II Q=0,6 m3/h z 

modułem radiowym w ilości 255 szt. Brak dokumentów potwierdzających realizację tej 

umowy. 

9. 

W dniu 16.06.2016 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę  z P.P.U.H. 

„ELDROBUD” IMPORT-EXPORT S.C  z/s w Nowym Sączu  na wykonanie robót 

czyszczenia metodą chemiczną-ciśnieniową pionów kanalizacyjnych wraz z poziomami do 

pierwszej studni poza budynkiem przy ul. Jagiełły 12. W dniu 22.09.2016 została 

wystawiona przez Wykonawcę Faktura wartości brutto 28 080,00 zł, czyli za czyszczenie 

kanalizacji w budynkach przy ul. Jagiełły 12, Kr. Jadwigi 1 i 5.   

10. 

W dniu 24.10.2016 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę  ze Spółdzielnią 

Pracy Kominiarzy z/s w Lublinie  na wykonanie robót  w zakresie przeglądu instalacji 

gazowej i sprawności technicznej wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych 

oraz lokalach usługowych na Osiedlu Jagiellońskim oraz ul. Jaskółczej 13. 

11. 

W dniu 24.10.2016 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę  nr 1/10/2016  

z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym INTER-VIST” T. Strzyżewski z/s w Lublinie  na 

wykonanie robót  w zakresie przeglądu sprawności instalacji gazowej wraz z odbiornikami 

oraz instalacji wentylacji  w nieruchomościach położonych przy ul. Pergolowej 1,3,4,5 oraz 

przy ul. Gęsiej 17, 19, 21, 23. 

12. 

W dniu 24.10.2016 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę  nr 2/10/2016  

z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym INTER-VIST” T. Strzyżewski z/s w Lublinie  na 

sprawdzenie instalacji elektrycznej w nieruchomościach położonych przy ulicach: 

- ul. Kr. Jadwigi 11 

- ul. Kr. Jadwigi 15 

- ul. Pergolowa 4. 
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B 

Przetarg z dnia 12.12.2016 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową  

w składzie:  

Przewodniczący   -  Edward Kustra 

Członek   -  Stanisław Majcher 

Członek   -  Iwona Derczyk, 

zakończony Protokołem z przetargu na wymianę  wodomierzy, czyszczenie pionu 

kanalizacji oraz roboty budowlane (tynkarsko-malarskie).  

W Protokole wymienia się 8 oferentów natomiast dokumentacja do przetargu zawiera  

6 złożone oferty. W Dzienniku Korespondencyjnym  według dat wpływu pism w okresie 

od 28.11.2016 do 12.12.2016 brak jest wpisów dotyczących złożonych ofert. 

Brak jest udokumentowanych informacji o sposobie zawiadomienia o przetargu  

i pozyskaniu ofert. 

1. 

Spośród 3 firm które złożyły oferty: SANIT-INSTAL J. Jodłowski, ALL IN R. Baczewski, 

Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o., do wykonania demontażu starych wodomierzy oraz 

montażu nowych wybrano firmę Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z/s  

w Poznaniu. Umowę nr 464/GD/0117 na wykonanie demontażu starych wodomierzy oraz 

montażu nowych wodomierzy wody ciepłej i zimnej w ilości ok. 3537 szt. podpisano  

w dniu 05.01.2017 r. Wartość netto umowy wynosiła 345 386,40 zł netto, przy czym 

wartość ta mogła ulec zmianie przy zmianie ilości wykonanych usług demontażu starych  

i montażu nowych wodomierzy od ilości wstępnie założonej. Wydatki te nie były 

pokrywane z Funduszu Remontowego i brak jest ujęcia faktur za wykonanie montażu 

wodomierzy w Zestawieniu faktur obciążających Fundusz Remontowy. 

2. 

Do  wykonania robót czyszczenia metodą chemiczną-ciśnieniową pionów kanalizacyjnych 

została wybrana firma P.P.U.H. „ELDROBUD” IMPORT-EXPORT S.C  z/s w Nowym 

Sączu (oferta znajdują się w dokumentacji przetargowej-brak było innej oferty). Brak 

podpisania umowy z w/w firmą. 

3. 

Do  wykonania robót murarsko-tynkarskich oraz malarskich zostały wybrane firmy:  Zakład 

Remontowo-budowlany Wiesław Besztak z/s w Lublinie oraz Firma Budowlana ZETBUD 

Z. Maksymiuk z/s w Lublinie (oferty obydwu firm znajdują się w dokumentacji 

przetargowej). Brak podpisanych umów z w/w firmami. 

W dniu 14.12.2016 r. Zakład Remontowo-budowlany Wiesław Besztak wystawił fakturę 

za roboty malarskie wiatrołapów i części ścian o wartości 5 940,00 zł brutto. 

Wartość wykonanych robót i dostaw objętych zawartymi umowami po 

przeprowadzonych przetargach wyniosła w 2016 roku -  672 882,17 zł brutto. 
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Wartość wydatków z Funduszu Remontowego w roku 2016 zgodnie z ewidencją 

księgową wyniosła 884 433,12 zł 

 

 

ROK 2017 

Zgodnie z Harmonogramem Robót na lata 2017-2019 do realizacji ze środków Funduszu 

Remontowego w roku 2017 zaplanowano roboty: 

1. Remont Elewacji 

a) dokończenie docieplenia ścian zewnętrznych, naprawy tynków oraz roboty 

związane z remontem w budynkach: 

       - Wł. Jagiełły 6 i 16, 

b) Naprawa elewacji balkonów (montaż kapinosów, uszczelnienie i 

malowanie): 

 – Wł. Jagiełły 16 kl. I – pion m nr 1,3,… 

c) Naprawa elewacji ścian zewnętrznych, uzupełnienie ubytków tynków,   

malowanie, wymiana rur spustowych oraz inne drobne roboty: 

- Królowej Jadwigi 1, 

- Królowej Jadwigi 5, 

- Królowej Jadwigi 7, 

- Królowej Jadwigi 9, 

- Królowej Jadwigi 15. 

           2. Garaże – uszczelnienie pokrycia: 

                    - Osiedle Jagiellońskie. 

          3. Naprawa pokrycia dachów wraz z wymianą obróbek blacharskich: 

                   - Kr. Jadwigi nr 1, 5, 7, 9, 11, 15. 

         4. Montaż nasad kominowych na kanałach wentylacyjnych – usprawnienie  

             wentylacji grawitacyjnej: 

                   - Kr. Jadwigi nr 1, 5, 7, 11, 15, 

                   - Jagiełły 10. 

         5. Wymiana oświetlenia klatek schodowych, korytarzy oraz wejść do budynków z 

             żarowego na ledowe: 

                 - Wł. Jagiełły 2, 6, 10, 12. 

        6. Wymiana instalacji domofonowej: 

                 - Osiedle Jagiellońskie. 

       7. Czyszczenie pionów kanalizacyjnych: 

              - Wł. Jagiełły 2, 6, 10,  

              - Kr. Jadwigi 1, 5, 7, 9. 
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       8. Remont podestów wejść do klatek schodowych oraz opasek wokół budynków: 

              - Kr. Jadwigi  9,11, 15, 19. 

      9. Place zabaw (naprawa i wymiana urządzeń oraz ogrodzenia): 

              -  Kr. Jadwigi 5, 7, 

              - Wł. Jagiełły 24 i Kr. Jadwigi, 

              - Pergolowa 4, 

              - Jaskółcza 13, 

              - Gęsia 17. 

      10. Malowanie klatek schodowych: 

              - Kr. Jadwigi 1, 5, 7, 9, 11, 15, 19. 

      11. Remont hydroforni i kotłowni: 

             - Wł. Jagiełły 8, 18, 

             - Pergolowa 1, 4, 5. 

      12. Przeglądy techniczne kotłowni: 

            - Osiedle Willowa 

      13. Przeglądy techniczne dźwigi osobowe: 

            - Osiedle Jagiellońskie + Gęsia. 

      14. Przeglądy techniczne – wentylacja + gaz: 

            - całość zasobów. 

      14. Przeglądy techniczne – elektryczne + odgromowe: 

            - całość zasobów. 

      15. Wymiana wodomierzy: 

            - Osiedle Willowa 

            - Osiedle Jagiellońskie 

d) Drobne roboty elewacyjne (np.: likwidacja graffiti, naprawa tynków, 

malowanie ścian, itp.): 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 24 - KFM, 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi 1, 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi 5, 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi 7, 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi 9, 

- budynek przy ul. Pergolowa 4, 

- budynek przy ul. Jaskółcza 13, 

- budynki Gęsia nr 17, 19, 21, 23. 

 

e) Remont pomieszczeń hydroforni H-1 + H-2 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 18. 

 

f) Remont chodników 

- przy budynkach: Kr. Jadwigi 11, 15 
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g) Plac zabaw (naprawa urządzeń i wymiana ogrodzenia): 

- budynek przy ul. Królowej Jadwigi  nr 5 i nr 7, 

- budynek przy ul. Wł. Jagiełły 24 

- budynek przy ul. Pergolowa 4, 

- budynek przy ul. Jaskółcza 13. 

 

h) Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych: 

- budynki przy ul. Królowej Jadwigi nr 11 i nr 15. 

 

i) Wymiana okien na kl. schodowych + malowanie klatek schodowych 

- budynki przy Królowej Jadwigi nr 1, 5, 7, 9 

 

j) Przegląd techniczny kotłowni: 

- osiedle Willowa. 

 

k) Przegląd techniczny dźwigów osobowych: 

- osiedle Jagiellońskie 

- osiedle Gęsia. 

 

10. Wymiana ciepłomierzy 

-  Jaskółcza 13. 

 

 

W roku 2017 przeprowadzono następujące przetargi:  

A. 

Przetarg z dnia 09.03.2017 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową  

w składzie:  

Przewodniczący   -  Edward Kustra 

Członek   -  Stanisław Majcher 

Członek   -  Iwona Derczyk 

zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawców robót związanych  

z pielęgnacją zieleni – koszenie trawników i inne. 

W Protokole wymienia się 3 oferentów: Architektura Zieleni HORTUS, ALMA inż. M. 

Graniczka, Ogród Serwis, którzy złożyli pisemne oferty do przetargu. Złożone oferty 

zawierają daty wpływu: 20.01.2017, 07.02.2017, 14.02.2017 r.  

Brak jest udokumentowanych informacji o sposobie zawiadomienia o przetargu  

i pozyskaniu ofert. 

Do realizacji robót wybrano  ofertę firmy Architektura Zieleni HORTUS z/s w Lublinie. 

 



 
Biuro Audytorskie Jerzy Cyran - Biegły Rewident nr KIBR 3968  NIP: 639 129 39 88          

30 
 

B 

Przetarg z dnia 26.07.2017 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową  

w składzie:  

Przewodniczący   -  Stanisław Majcher 

Członek   -  Wiesław Rak 

Członek   -  Iwona Derczyk 

zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawców robót związanych z wymianą 

ciepłomierzy w nieruchomości przy ul. Jaskółczej 13. 

W Protokole wymienia się 2 oferentów: TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z/s  

w Warszawie oraz ista Polska Sp. z o.o. Oddz. Lublin, którzy złożyli pisemne oferty  

do przetargu. Złożone oferty zawierają daty wpływu: 06.07.2017 i  30.06.2017 r. 

Brak jest udokumentowanych informacji o sposobie zawiadomienia o przetargu  

i pozyskaniu ofert. 

Do realizacji robót wybrano  ofertę firmy ista Polska Sp. z o.o. Oddz. Lublin. 

W dniu 31.07.2017 r. podpisano umowę nr UZI 1194905, SAP 83054313 z firmą ista na 

wykonanie robót instalacyjno-montażowych polegających na wymianie ciepłomierzy 

mieszkaniowych na ciepłomierze sensonic II Q=0,6 m3/h w ilości 107 szt. w budynku 

przy ul. Jaskółczej 13. Wartość umowy 36 915,00 zł netto tj. 39 868,20 zł brutto. 

 

Wykonane roboty: 

- Wykonawca  ista Polska  Sp. z o.o. Oddz. w Lublinie 

- Protokół Wymiany 107 szt. Ciepłomierzy z dnia 31.08.2017. 

- Faktura z dnia 14.09.2017 o wartości netto 36 915,00 zł,  brutto 39 868,20 zł po korekcie 

faktury wartość netto 36 570,00 zł, wartość brutto  39 495,00 zł. 

C 

Przetarg z dnia 12.09.2017 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową  

w składzie:  

Przewodniczący   -  Stanisław Majcher 

Członek   -  Iwona Derczyk 

Członek   -  Magdalena Świerszcz 

zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawców robót związanych z 

przeglądem  instalacji elektrycznej w zasobach Spółdzielni.  

W Protokole wymienia się 3 oferentów: WEZAN P.P. Waldemar Zaniuk  z/s w Lublinie, 

„INTER-VIST” P.W. z/s W Lublinie oraz  PUH „POMEL” Andrzej Grzegorczyk z/s  

w Lublinie, którzy złożyli pisemne oferty do przetargu na podstawie wysłanych do nich 

przez Spółdzielnię zaproszeń  do złożenia oferty.  

Do realizacji robót wybrano  ofertę firmy „INTER-VIST” P.W. z/s w Lublinie. 
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W dniu 13.09.2017 r. podpisano umowę nr 1/09/2017 z firmą „INTER-VIST” P.W.  na 

wykonanie robót polegających na sprawdzeniu instalacji elektrycznej w budynkach: 

- Pergolowa  nr 1         cena 6 300,00 zł netto    termin  31.10.2017 r. 

- Kr. Jadwigi nr 19      cena 4 100,00 zł netto    termin  31.10.2017 r. 

- Wł. Jagiełły nr 24      cena 7 900,00 zł netto    termin  31.12.2017 r. 

  Razem                              18 300,00 zł netto,  22 509,00 brutto 

Wykonane roboty: 

- Wykonawca  „INTER-VIST” P.W. z/s w Lublinie 

- Protokół Zdawczo-Odbiorczy wykonania pomiarów w budynku przy ul. Wł. Jagiełły 24 

   z dnia 03.01.2018. 

- Faktura z dnia 03.01.2018 o wartości netto 7 900,00 zł,  brutto 9 719,00 zł. 

D. 

 W dniu 18.09.2017 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę  z Przedsiębiorstwem 

Produkcyjno-Handlowym „SMOK” Tadeusz Smoczyński  z/s w Mełgiewi  na wykonanie 

robót  polegających  na remoncie Hydroforni H-1 przy ul.Wł. Jagiełły 8. Wartość 

wykonanych wynosiła 7 919,40 zł brutto. Termin zakończenia robót został ustalony na 

30.10.2017 r. Wykonanie powyższych robót potwierdzono Protokołem odbioru robót z dnia 

07.11.2017 r. W dniu 07.11.2017 r. została wystawiona przez w/w firmę faktura na kwotę 

7 919,40 zł brutto. 

E  

Przetarg z dnia 03.11.2017 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową  

w składzie:  

Przewodniczący   -  Edward Wielosz 

Członek   -  Magdalena Świerszcz 

Członek   -  Iwona Derczyk 

 

na wykonanie robót związanych z przeglądami instalacji gazowej i wentylacji  

zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawców.  

W Protokole wymienia się 3 oferentów, którzy złożyli pisemne oferty na telefoniczne 

zaproszenia skierowane do nich przez Kierownika Administracji p. Stanisława Majchera 

 Na podstawie 3 złożonych ofert, które znajdują się w dokumentacji przetargowej  do 

wykonania robót w zakresie przeglądu instalacji gazowej i wentylacji w budynkach 

mieszkalnych przy ul. Pergolowej nr 1,3,4,5 oraz Gęsia nr 17,19,21,23 wybrano  ofertę 

firmy „INTER-VIST” P.W. z/s w Lublinie natomiast do wykonania robót w zakresie 

przeglądu instalacji gazowej i wentylacji w budynkach mieszkalnych na Osiedlu 

Jagiellońskim wybrano Spółdzielnię Pracy Kominiarzy z/s w Lublinie. 

Z obydwoma w/w firmami zawarto w dniu 10.11.2017 r. umowę wykonania robót 

odpowiednio na kwotę  3 790,00 zł netto i 4 661,70 zł brutto oraz 9 720,00 zł netto i 
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11 955,60 zł brutto. Termin zakończenia prac 15.01.2018 r. W roku 2017 nie wykonano 

robót wynikających z umowy. 

Nie została wybrana oferta 3 uczestniczącej w przetargu firmy tj. WEZAN P.P. Waldemar 

Zaniuk.   

 

Wartość zawartych umów w wyniku  przeprowadzonych przetargów wyniosła w 2017 roku 

-  78 994,50 zł brutto. 

 

 

Rok 2018 

Zgodnie z Harmonogramem Robót na lata 2017-2019 oraz Uchwał Rady Nadzorczej nr 

23/18, 37/18 i 39/18 do realizacji ze środków Funduszu Remontowego w roku 2018 

zaplanowano roboty:      

1. Remont Elewacji 

a) naprawa elewacji ścian zewnętrznych, uzupełnienie ubytków tynków, 

   malowanie, wymiana rur spustowych oraz inne drobne roboty: 

- Królowej Jadwigi 11, 

- Królowej Jadwigi 15 

- Królowej Jadwigi 19 wł. + Wł. Jagiełły 24 wł., 

- Pergolowa 1, 

- Pergolowa 3 i 5, 

- Jaskółcza 13. 

           2. Garaże – uszczelnienie pokrycia: 

                    - Osiedle Jagiellońskie. 

          3. Naprawa pokrycia dachów wraz z wymianą obróbek blacharskich: 

                   - Kr. Jadwigi nr 1, 5, 7, 9, 11, 15, 

                   - Kr. Jadwigi nr 19 KFM + Wł. Jagiełły 24 KFM, 

                   - Wł. Jagiełły 24 – wł.  

 

         4. Montaż nasad kominowych na kanałach wentylacyjnych – usprawnienie  

             wentylacji grawitacyjnej: 

                   - Kr. Jadwigi nr 1, 5, 7, 11, 15, 

                   - Kr. Jadwigi 19 - wł. + Jagiełły 24 – wł., 

                   - Wł. Jagiełły 10. 

         5. Remont i naprawa kładek oraz schodów przejść pomiędzy garażami: 

                   - Garaże od G 1 do G 7  
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        6. Wymiana oświetlenia klatek schodowych, korytarzy oraz wejść do budynków z 

             żarowego na ledowe: 

                 - Kr. Jadwigi 11, 15, 

                 - Kr. Jadwigi 19 - wł. + Jagiełły 24 – wł., 

                 - Pergolowa 1, 

                 - Pergolowa 3 i 5, 

      7. Wymiana instalacji domofonowej: 

                 - Osiedle Jagiellońskie. 

       8. Czyszczenie pionów kanalizacyjnych: 

              - Wł. Jagiełły 2, 6, 10,  

              - Kr. Jadwigi 1, 5, 7, 9. 

       9. Remont podestów wejść do klatek schodowych oraz opasek wokół budynków: 

              - Kr. Jadwigi  9,11, 15, 19. 

      10. Place zabaw (naprawa i wymiana urządzeń oraz ogrodzenia): 

              -  Kr. Jadwigi 5, 7, 

              - Wł. Jagiełły 24 i Kr. Jadwigi, 

              - Pergolowa 4, 

              - Jaskółcza 13, 

              - Gęsia 17. 

      11. Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych: 

              - Kr. Jadwigi 11. 

      12. Wymiana okien na klatkach schodowych: 

             - Kr. Jadwigi  7, 9, 11, 15.   

      13. Malowanie klatek schodowych: 

              - Kr. Jadwigi 1, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 

              - Wł. Jagiełły 10, 24. 

      14. Remont hydroforni i kotłowni: 

             - Wł. Jagiełły 8, 18, 

             - Pergolowa 1, 4, 5. 

      15. Przeglądy techniczne kotłowni: 

            - Osiedle Willowa 

      16. Przeglądy techniczne dźwigi osobowe: 

            - Osiedle Jagiellońskie + Gęsia. 

      17. Przeglądy techniczne – wentylacja + gaz: 

            - całość zasobów. 

      18. Przeglądy techniczne – elektryczne + odgromowe: 

           - całość zasobów. 
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      19. Malowanie klatek schodowych, wymiana oświetlenia na oświetlenie z czujnikami  

           -  ruchu, remont placu zabaw – ul. Jaskółcza 13. 

      20. Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych, wewnętrznych oraz witryn w 

             klatkach schodowych – ul. Wł. Jagiełły 2, 6 i 12 oraz Kr. Jadwigi 11. 

       21. Wymiana opraw oświetleniowych w częściach wspólnych budynków oraz 

              zewnętrznych – w całych zasobach SM „Felin”. 

 

 

W roku 2018 przeprowadzono następujące przetargi oraz wybór ofert  

w tym postępowaniu o wartości zamówienia do 20 000,00 zł:  

A. 

       W dniu 02.01.2018 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę  z firmą 

MOSAICO  Michał Misztal  z/s w Lublinie  na wykonanie robót  polegających  na 

„Wykonaniu pomieszczeń na wózki”. Termin wykonania robót 04.12.2017 r. Wykonanie 

powyższych robót potwierdzono Protokołem odbioru robót z dnia 04.12.2017 r. W dniu 

02.01.2018 r. została wystawiona przez w/w firmę faktura na kwotę 9 574,20 zł brutto. 

Kwotą tą obciążono Osiedle Gęsia. W umowie i w Protokole nie wymieniono miejsca 

wykonania robót. 

B 

Przetarg z dnia 23.03.2018 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową  

w składzie:  

Przewodniczący   -  Stanisław Majcher 

Członek   -  Edward Wielosz 

Członek   -  Magdalena Świerszcz 

zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawcy naprawy bramy wjazdowej do 

parkingu podziemnego przy ul. Gęsiej. 

Spółdzielnia skierowała drogą e-mailową zapytania ofertowe do 5 podmiotów.  

2 oferty pisemne oraz 1 e-mailowa zostały złożone przez następujące podmioty: 

- PUH VENTA Sp. z o.o. z/s w  Lublinie 

- kris Firma handlowo usługowa z/s w Lublinie 

- AMTECH Jarosław Dubrowski z/s w Lublinie  

Wybrana została tańsza oferta firmy AMTECH Jarosław Dubrowski z/s w Lublinie. 

 W dniu 26.03.2018 r. podpisano umowę nr 1/R/2018 z firmy AMTECH Jarosław 

Dubrowski z/s w Lublinie umowę  na wykonanie naprawy bramy segmentowej wjazdowej 

do garażu podziemnego przy ul. Gęsiej 19 w Lublinie. Wartość umowy 11 528,00 zł netto. 

Termin wykonania 25 dni od otrzymania podpisanej przez zamawiającego umowy i wpłaty 

zaliczki.  
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W dniu 24.04.2018 został sporządzony Protokół montażu/naprawy bramy. W dniu 

25.04.2018 zostały wystawione przez Wykonawcę dwie faktury związane z realizacją 

umowy: Faktura nr F/1/18/000155 o wartości netto 11 528,00 zł.  

 C 

Przetarg z dnia 03.04.2018 r. przeprowadzony przez Komisję Przetargową  

w składzie:  

Przewodniczący   -  Edward Wielosz 

Członek   -  Magdalena Świerszcz 

Członek   -  Wiesław Rak 

zakończony Protokołem z przetargu na wybór wykonawców sporządzenia ekspertyzy 

technicznej robót wykonanych w związku z dociepleniem budynku przy ul. Wł. Jagiełły 16 

w Lublinie. Spółdzielnia skierowała drogą e-mailową zapytania ofertowe do  

3 podmiotów. Oferty pisemne zostały złożone przez następujące podmioty: 

- Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddz. w Lublinie 

-   WBP „PRABUD” z/s Krężnica Jara, 20-515 Lublin. 

Wybrana została tańsza oferta Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 

Oddz. W Lublinie. 

W dniu 04.04.2018 r. podpisano umowę nr 7/T/2018 z Polskim Związkiem Inżynierów  

i Techników Budownictwa Oddz. w Lublinie na wykonanie ekspertyzy technicznej. 

Wartość umowy 3 600,00 zł netto. Termin wykonania 15 dni od otrzymania umowy 

podpisanej przez zamawiającego.  

W dniu 25.04.2018 został sporządzony Protokół przekazania dokumentów związanych  

z wykonaną ekspertyzą. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura 

nr FV/18/04/2018 o wartości netto 2 900,00 zł. 

D 

       W dniu 14.05.2018 r. został przeprowadzony przez Zarząd wybór ofert  

w postępowaniu o wartości zamówienia do 20 000,00 zł, zakończony Protokołem  

z przeprowadzonego wyboru.  

Przeprowadzono rozpoznanie cenowe w celu realizacji zamówienia na „wykonanie 

kontroli okresowych budynków i budowli dla całości zasobów SM „Felin” w terminie do 

31.05.2018 r. w związku z zakwestionowaniem przez PINB miasta Lublin protokołu 

dotychczas przeprowadzonej kontroli. 

Zapytanie drogą e-mailową zostało skierowane do Wykonawców: 

- P.U. „Ekspert” Anna Jałkowska Zembrzyce Podleśne 84 A, 20-515 Lublin 

- PBI Administracja 1 Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice 

- Progresbud Sp. z o.o. 32-500 Chrzanów. 

Wyłoniono firmę Progresbud Sp. z o.o. oferującą realizację całości zamówienia za cenę 

netto/brutto 15 722,00/19 338,06 zł.  
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W dniu 14.05.2018 r. podpisano umowę nr 2/R/2018 z firmą Progresbud Sp. z o.o. 32-500 

Chrzanów na wykonanie 5-letnich kontroli (przeglądów technicznych) obiektów 

budowlanych. Wartość umowy 15 722,00 zł netto. Termin wykonania 21.06.2018 r. 

W dniu 13.06.2018 został sporządzony Protokół przekazania przedmiotu umowy  

nr 2/R/2018. W tym samym dniu została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 

55/18/VAT o wartości netto 15 722,00 zł.  

E 

       W dniu 18.05.2018 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę  z FREELINE 

Sp. z o.o. z/s w Lublinie na wykonanie dzieła polegającego  na stworzeniu serwisu www. 

dla Spółdzielni. Wartość wykonanego dzieła  wynosiła 2 100,00 zł netto. Termin realizacji 

prac określał ustalony harmonogram. 

F 

W dniu 12.06.2018 r. został przeprowadzony przez Zarząd wybór ofert w postępowaniu  

o wartości zamówienia do 20 000,00 zł zakończony Protokołem z przeprowadzonego 

wyboru.  

Przeprowadzono rozpoznanie cenowe w celu realizacji zamówienia na „wykonanie 

okresowej 5-cio letniej kontroli instalacji elektrycznej wraz z badaniem sprawności 

połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji 

przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach przy ul. Gęsiej 19, 21, 23 oraz 

garażu podziemnym wielostanowiskowym. 

Oferty pisemne po zapytaniach ofertowych zostały złożone przez 7 firm: 

- Inter-Vist P.W. Lublin 

- Poch-Rem Dariusz Pochroń Lublin 

- P.P. WEZAN Waldemar Zaniuk Kalinówka/Świdnik 

- Szkolpol S.C. M. Adamczyk, S.Lis Lublin 

- P.U. Ekspert Anna Jałkowska Zembrzyce Podleśne 84 A, 20-515 Lublin 

- Stefan Stefankowicz, ul. Kr. Jadwigi 11/57 Lublin  

- Wyłoniono podmiot Stefan Stefankowicz, ul. Kr. Jadwigi 11/57 Lublin oferującą 

realizację całości zamówienia za najniższą cenę 3 979,80 zł.  

W dniu 13.06.2018 r. podpisano umowę o dzieło nr 3/2018 z osobą fizyczną Stefan 

Stefankowicz, ul. Kr. Jadwigi 11/57 Lublin  na wykonanie w/w robót. Wartość 

wynagrodzenia 3 979,80 zł. Termin wykonania  30.06.2018 r.  

G  

       W dniu 09.08.2018 r. podpisano w trybie poza przetargowym umowę  z firmą Gaz-

Serwis-Dwa Eugeniusz Brzyski  z/s w Lublinie  na wykonanie robót  polegających  na 

„Wymianie odcinka poziomu (zasilanie/powrót) instalacji co w piwnicy budynku 

mieszkalnego przy ul. Kr. Jadwigi 19 w Lublinie”. Wartość umowy 3 600,00 zł netto. 

Termin wykonania robót 30 dni od daty zawarcia umowy. Wykonanie powyższych robót 
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potwierdzono Protokołem odbioru robót z dnia 25.09.2018 r. W dniu 25.09.2018 r. została 

wystawiona przez w/w firmę faktura na kwotę netto 3 200,00 zł.  

H  

       Przed 10 sierpnia 2018 r. Spółdzielnia zamieściła na stronie internetowej ogłoszenie  

o przetargu  na „dostawę i montaż 60 szt. balustrad zabezpieczających na balkonach 

budynku”. W dokumentacji przetargowej brak złożonych ofert. Umowę nr 5/R/2018 w dniu 

05.09.2018 r. na wykonanie i montaż 60 szt. balustrad zabezpieczających na balkonach 

budynku mieszkalnego przy ul. Wł. Jagiełły 16 w Lublinie podpisano z firmą STAHLPOL 

Sp. z o.o., ul. Małgiewska 18, Lublin. Wartość umowy 17 400,00 zł netto. Termin 

wykonania robót 20.11.2018 r. Ze względu na brak dostępu do mieszkań nie naliczono kar 

za nieterminową realizację umowy. Wykonanie powyższych robót potwierdzono 

Protokołem ostatecznym odbioru prac remontowo-budowlanych z dnia 27.12.2018 r.  

W dniu 31.12.2018 r. została wystawiona przez w/w firmę faktura (po korekcie) na kwotę 

15 950,00 zł netto.  

I 

       W dniu 29.08.2018 r. został przeprowadzony przetarg przez Komisję Przetargową  

w składzie:  

Przewodniczący   -  Piotr Baranowski 

Członek   -  Stanisław Majcher 

przy udziale przedstawicieli Rady Nadzorczej: 

Małgorzata Chomicka  – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Eugeniusz Pidek         - Członek Rady Nadzorczej. 

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót dotyczących malowania lamperii, ścian  

i sufitów na klatkach schodowych od 1 do 12 przy ul. Jaskółczej nr 13 zostało zamieszczone 

na stronie internetowej. W dokumentacji przetargowej znajdują się oferty 3 firm.  

W Protokole z przetargu zostało wymienionych 3 oferentów: 

-  EL. ENERGY Robert Wróbel z/s Świdnik Duży Pierwszy 93, 20-258 Lublin 

-  VIRTUS S.C. P. Buliński P. Ciężki z/s w Lublinie 

-  URB BUDEX Kamil Malinowski z/s w Puławach. 

 W wyniku analizy ofert dokonano wyboru do wykonania robót firmę EL. ENERGY 

Robert Wróbel z/s Świdnik Duży Pierwszy 93, 20-258 Lublin.  

W dniu 14.09.2018 r. podpisano umowę nr 5/R/2018 z firmę EL. ENERGY Robert Wróbel 

z/s Świdnik Duży Pierwszy 93, 20-258 Lublin. Wartość umowy netto 45 600,00 zł. Termin 

wykonania umowy 22.11.2018 r. 

W dniu 18.01.2019 został sporządzony ostateczny Protokół przekazania robót po usunięciu 

usterek wymienionych we wcześniej sporządzonym Protokole. W dniu 30.01.2019 r. 

została wystawiona przez Wykonawcę Faktura nr 2/01/2019 o wartości netto 45 600,00 zł.  
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J  

       W dniu 19.09.2018 r. został przeprowadzony przez Zarząd wybór ofert w postępowaniu  

o wartości zamówienia do 20 000,00 zł zakończony Protokołem z przeprowadzonego 

wyboru.  

Przeprowadzono rozpoznanie cenowe w celu realizacji zamówienia na „dostawę urządzenia 

wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) na potrzeby obsługi biura Zarządu 

Spółdzielni w wyniku czego uzyskano oferty od 6 firm oferujących 6 urządzeń używanych 

(poleasingowych) oraz 8 urządzeń nowych. Rozpiętość cenowa netto urządzeń używanych 

wynosiła od 2 600,00 zł do 6 200,00 zł. Rozpiętość cenowa urządzeń nowych wynosiła od 

6 100,00 zł do 13 100,00 zł. 

W wyniku analizy ofert dokonano wyboru wielofunkcyjnego urządzenia używanego 

Konica-Minolta C224 E za cenę netto 4 059,00 zł.  

K 

       W dniu 23.10.2018 r. został przeprowadzony przez Zarząd wybór ofert  

w postępowaniu o wartości zamówienia do 20 000,00 zł zakończony Protokołem  

z przeprowadzonego wyboru.  

Przeprowadzono rozpoznanie cenowe w celu realizacji zamówienia na „wykonanie  

i montaż kraty stalowej z drzwiami zamykanymi na klucz na dziesiątym piętrze klatki 

schodowej w budynku SM „Felin” przy ul. Wł. Jagiełły 2. 

Oferty pisemne po skierowanych zapytaniach ofertowych zostały złożone przez 2 firmy: 

- Specjalistyczne Usługi Budowlane DUD-RAJ Rajmund Gawlik, ul. Słoneczna 95,  

   21-003 Dys, 

- PROFTRA Sp. z o.o. z/s Lublin 

- Wyłoniono firmę PROFTRA Sp. z o.o. z/s Lublin oferującą realizację całości 

zamówienia za cenę niższą niż drugi oferent tj. 2 100,00 zł netto.  

W dniu 25.10.2018 r. podpisano umowę  nr 2/R//2018 z firmą  PROFTRA Sp. z o.o. na 

wykonanie w/w robót. Wartość wynagrodzenia 2 100,00 zł netto. Termin wykonania   

20 dni od podpisania umowy. Protokół odbioru robót potwierdzający wykonanie umowy 

podpisany przez obydwie strony został sporządzony w dniu 11.12.2018 r. 

L 

       W dniu 07.11.2018 r. został przeprowadzony przetarg przez Komisję Przetargową  

w składzie:  

Przewodniczący   -  Dariusz Siwek 

Członek   -  Stanisław Majcher 

przy udziale przedstawicieli Rady Nadzorczej: 

Małgorzata Chomicka  – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Eugeniusz Pidek        - Członek Rady Nadzorczej. 
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Ogłoszenie o przetargu na „wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej  

i piorunochronowej w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz usługowych będących  

w zarządzie S.M. „Felin” w Lublinie” zostało zamieszczone na stronie internetowej.  

W dokumentacji przetargowej znajdują się oferty 5 firm. W Protokole z przetargu zostało 

wymienionych 5 oferentów: 

-  ELEKTRYK Stefan Stefankiewicz, ul. Kr. Jadwigi 11/57 Lublin 

-  INTER-VIST P.W.  Lublin 

-  Usługowy Zakład Inst.-Bud. ELEKTROFUR  Lublin 

-  RAMO Polska Sp. z o.o. Warszawa 

-  Ulrich ENERGIA S.A. Warszawa. 

W wyniku analizy ofert dokonano wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania tj. 

podmiot Stefan Stefankowicz, ul. Kr. Jadwigi 11/57 z/s w Lublinie oferujący realizację 

całości zamówienia za najniższą w stosunku do pozostałych oferentów cenę tj. 28 510,50 zł. 

Pozostali uczestnicy zostali poinformowani pisemnie o wyniku przetargu. 

W dniu 14.11.2018 r. podpisano umowę o dzieło nr 3/2018 z osobą fizyczną Stefan 

Stefankowicz, ul. Kr. Jadwigi 11/57 Lublin  na wykonanie w/w robót. Wartość 

wynagrodzenia 28 510,50 zł. Termin wykonania  30.12.2018 r. Protokół odbioru prac  

potwierdzający wykonanie umowy podpisany przez obydwie strony został sporządzony  

w dniu 30.01.2019 r. Termin realizacji umowy został przekroczony o 30 dni wobec czego 

Stefan Stefankowicz został obciążony karą umowną w kwocie 1 464,33 zł.  

Ł 

       W dniu 14.11.2018 r. został przeprowadzony przez Zarząd wybór ofert w postępowaniu  

o wartości zamówienia do 20 000,00 zł zakończony Protokołem z przeprowadzonego 

wyboru.  

Przeprowadzono rozpoznanie cenowe w celu realizacji zamówienia na „remont podjazdów 

z kostki gr. 8 cm do dwóch garaży usytuowanych w budynku przy ul. Jaskółczej 13  

w Lublinie. 

Oferty pisemne po skierowanych zapytaniach ofertowych zostały złożone przez 3 firmy: 

- ZOSTA Zakład Robót Drogowych St. Kępka, Lublin 

- Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA  M. Kowalik, Lublin 

- Asterix Brukarstwo, ul. Paderewskiego 4/10, Lublin  

Wyłoniono firmę ZOSTA Zakład Robót Drogowych St. Kępka, Lublin oferującą 

realizację całości zamówienia za cenę niższą niż pozostali oferenci tj. 6 279,68 zł netto.  

W dniu 19.11.2018 r. podpisano umowę  nr 4/2018 z w/w firmą na remont podjazdów  

z kostki gr. 8 cm do dwóch garaży usytuowanych w budynku przy ul. Jaskółczej 13  

w Lublinie. Wartość wykonania umowy 6 279,68 zł netto. Termin wykonania zadania 

30.12.2018 r. Protokół ostatecznego odbioru prac remontowo-budowlanych potwierdzający 

wykonanie umowy podpisany przez obydwie strony został sporządzony w dniu 27.12.2018 r. 

Faktura za realizację umowy nr FV/2018/12/9 na kwotę 6 279,68 zł netto została 

wystawiona przez wykonawcę w dniu 31.12.2018 r. 



 
Biuro Audytorskie Jerzy Cyran - Biegły Rewident nr KIBR 3968  NIP: 639 129 39 88          

40 
 

M  

       W dniu 19.11.2018 r. został przeprowadzony przez Zarząd wybór ofert w postępowaniu  

o wartości zamówienia do 20 000,00 zł zakończony Protokołem z przeprowadzonego 

wyboru.  

Przeprowadzono rozpoznanie cenowe w celu realizacji zamówienia na „zwalczenie bakterii 

Legionelli w instalacji C.W.U w budynku wielorodzinnym należącym do zasobów SM 

„Felin” przy ul. Kr. Jadwigi 19 i Wł. Jagiełły 24 w Lublinie. 

Oferty pisemne po skierowanych zapytaniach ofertowych zostały złożone przez 3 firmy: 

- Hydrochemia, ul. Giewont 16/17, 43-326 Bielsko-Biała 

- UNIVEX Roman Orliński, ul. Bitwy o Wał Pomorski 6/51, Tarnów  

- CHEM-POL, ul. Węgierska 53, 33-300 Nowy Sącz. 

Wyłoniono firmę Hydrochemia, ul. Giewont 16/17, 43-326 Bielsko-Biała oferującą 

realizację całości zamówienia za cenę niższą niż pozostali oferenci tj. 4 900,00 zł netto.  

Faktura VAT 9/01/2019 za realizację zamówienia na kwotę 4 900,00 zł netto została 

wystawiona przez wykonawcę w dniu 07.01.2019 r. 

N 

       W dniu 30.11.2018 r. został przeprowadzony przetarg przez Komisję Przetargową  

w składzie:  

Przewodniczący   -  Dariusz Siwek 

Członek   -  Stanisław Majcher 

przy udziale przedstawicieli Rady Nadzorczej: 

Małgorzata Chomicka  – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Eugeniusz Pidek         - Członek Rady Nadzorczej. 

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie  robót związanych z przeglądami instalacji gazowej 

wraz z odbiornikami oraz przewodów kominowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin” zostało zamieszczone na stronie internetowej. W dokumentacji przetargowej 

znajdują się oferty 3 firm. W Protokole z przetargu zostało wymienionych 3 oferentów: 

-  Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, Lublin 

-  INTER-VIST P.W.  Lublin 

-  RAMO Polska Sp. z o.o. Warszawa. 

Na podstawie 3 złożonych ofert, do wykonania wymienionych w zapytaniu ofertowym 

robót w zakresie przeglądu instalacji gazowej wraz z odbiornikami oraz przewodów  

kominowych w budynkach mieszkalnych na Osiedlu Jagiellońskim i Osiedlu Jaskółcza 

wybrano Spółdzielnię Pracy Kominiarzy z/s w Lublinie. Do wykonania tych samych robót 

w nieruchomościach na Osiedlu Pergolowa oraz Osiedlu Gęsia nr 17,19,21,23 wybrano  

ofertę firmy „INTER-VIST” P.W. z/s w Lublinie.  

W dniu 03.12.2018 r. podpisano umowę ze Spółdzielnię Pracy Kominiarzy z/s w Lublinie. 

Wstępna wartość robót wynosiła 9 720,00 zł netto. Termin zakończenia robót 28.02.2019 r. 
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W dniu 03.12.2018 r. podpisano umowę -  z firmą INTER-VIST P.W. z/s w Lublinie. 

Wstępna wartość robót wynosiła 3 795,00 zł netto. Termin zakończenia robót 28.02.2019 r. 

O 

       W dniu 19.12.2018 r. został przeprowadzony przez Zarząd wybór ofert w postępowaniu  

o wartości zamówienia do 20 000,00 zł zakończony Protokołem z przeprowadzonego 

wyboru.  

Przeprowadzono rozpoznanie cenowe w celu realizacji zamówienia na „zakup kosiarki 

spalinowej z napędem, kosy spalinowej, dmuchawy do liści, glebogryzarki dla potrzeb 

utrzymania terenów zielonych”. 

Oferty pisemne po skierowanych zapytaniach ofertowych zostały złożone przez 3 firmy: 

- Pil-Las Ryszard Piskorek, Lublin 

- PHU Radek, Lublin  

- Patron Serwis Kamil Konczalski, Lublin. 

Wyłoniono firmę PHU Radek, Lublin oferującą realizację całości zamówienia za cenę 

niższą niż pozostali oferenci tj. 12 378,92 zł netto.  

Wartość robót i dostaw objętych zawartymi umowami po przeprowadzonych przetargach 

oraz wyborze ofert w postępowaniu o wartości zamówienia do 20 000,00 wyniosła w 2018 

roku -  167 422,90 zł netto. 

Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień 

Na podstawie kontroli dokumentacji przetargowej stwierdza się niezgodność zapisów  

niektórych Protokołach  z dokumentacją przetargową. W latach 2014,2015,2016 

przeprowadzono 6 przetargów przy czym w 5 Protokołach z przetargów występuje większa 

liczba uczestników przetargu niż liczba załączonych ofert. W przetargach w latach 2014, 

2005 i 2016 na remont elewacji – docieplenie ścian budynków, najbardziej kapitałochłonne 

przedsięwzięcie, przetarg zawsze wygrywa jedna firma przy braku ofert złożonych przez 

inne firmy. W dokumentacji przetargowej brak jest danych o sposobie ogłaszania przetargu. 

Jako przyczynę tych nieprawidłowości należy wskazać brak odpowiedniego nadzoru ze 

strony Rady Nadzorczej. Skutkiem tych uchybień jest brak udziału w przetargach dużej 

liczby oferentów i brak możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty.   

Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne 

rekomendacje 

Biorąc pod uwagę, że wybór dostawcy robót, usług czy materiałów ma duży wpływ na 

jakość wykonanych robót oraz koszty funkcjonowania Spółdzielni, dokumentacja 

przetargowa powinna być okresowo badana przez Radę Nadzorczą aby uznać czy zapytanie 

ofertowe dociera do szerokiego kręgu odbiorców, czy wybór oferenta jest w pełni 

transparentny. 
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Załączniki: 

1. Regulamin przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”  

    w   Lublinie, 

2. Harmonogram robót na lata 2014 – 2016, 

3. Harmonogram robót na lata 2017  - 2019. 

 

 

II.    Wydatkowanie funduszy danych nieruchomości 

Informacja o dokumentach objętych badaniem 

Kontroli i analizie została poddana w całości ewidencja księgowa dotycząca Funduszu 

Remontowego oraz wszystkie faktury zakupu za okres 01.01.2014 – 31.12.2018. 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Felin” wydatkuje środki gromadzone na Funduszu 

Remontowym w oparciu Harmonogram Robót, który nie określa wartości planowanych 

wydatków, służy raczej nakreśleniu kierunków realizowanych prac remontowych. 

Realizowane były roboty nie ujęte w Harmonogramie. W roku 2015 wykonano docieplenie 

ścian na nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 6 o wartości brutto 189 000,00 zł nie ujęte w 

Harmonogramie na ten rok.  W roku 2016 wykonano docieplenie ścian na nieruchomości 

przy ul. Wł. Jagiełły 12 o wartości brutto 237 600,00 zł nie ujęte w Harmonogramie na ten 

rok. Nie wszystkie planowane roboty wynikające z Harmonogramu były realizowane, np. 

w roku 2015 nie wykonano zaplanowanego dla Nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 12 

remontu elewacji w formie docieplenia ścian. Stan Funduszu Remontowego w tym roku dla 

tej nieruchomości był ujemny. 

W tabeli nr 1 zostały przedstawione zmiany stanu Funduszu Remontowego dla 

poszczególnych nieruchomości w latach 2014 – 2018. Tabela przedstawia stan Funduszu 

na dzień 1 stycznia danego roku naliczenie Funduszu na dany roku wnoszone poprzez 

opłaty użytkowników mieszkań, wykorzystanie Funduszu w ciągu roku według rodzajów 

wydatków oraz stan Funduszu dla danej nieruchomości na dzień 31 grudnia. Znajdują się 

również podsumowania zmian Funduszu dla poszczególnych Osiedli.  

Z analizy stanu Funduszu wynika, że w roku 2014 na dzień 31 grudnia saldo 

Funduszu było ujemne dla następujących nieruchomości znajdujących się przy ul: Kr. 

Jadwigi 11   (-) 61 994,41 zł, ul. Wł. Jagiełły 12 (-) 71 556,84 zł,   ul. Wł. Jagiełły 16  (-) 

70 690,30 zł. Ogółem saldo Funduszu Remontowego dla Osiedla Jagiellońskiego wyniosło 

344 246,33 zł a dla całej Spółdzielni 557 799,58 zł. 

W roku 2015 na dzień 31 grudnia saldo Funduszu było ujemne dla następujących 

nieruchomości znajdujących się przy ul: Kr. Jadwigi 11   (-) 28 615,11, ul. Kr. Jadwigi  15 

(-) 41 317,32, ul. Wł. Jagiełły 2 (-) 72 533,45, ul. Wł. Jagiełły 6 (-) 65 256,83,  ul. Wł. 

Jagiełły 12  (-) 10 427,44 zł. Ogółem saldo Funduszu Remontowego dla Osiedla 

Jagiellońskiego wyniosło 100 513,84 zł a dla całej Spółdzielni 307 682,36 zł. 
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W roku 2016 na dzień 31 grudnia saldo Funduszu było ujemne dla następujących 

nieruchomości znajdujących się przy ul: Wł. Jagiełły 2 (-)11 104,63, ul. Wł. Jagiełły 6 (-) 

60 240,02,  ul. Wł. Jagiełły 12  (-) 216 702,22 zł Wł. Jagiełły 16 (-) 68 632,90. Ogółem 

saldo Funduszu Remontowego dla Osiedla Jagiellońskiego wyniosło 25 180,46 zł a dla 

całej Spółdzielni 196 044,94zł. 

W roku 2017 na dzień 31 grudnia saldo Funduszu było ujemne dla następujących 

nieruchomości znajdujących się przy ul:  Wł. Jagiełły 6 (-) 201 525,16,  ul. Wł. Jagiełły 12  

(-) 183 465,38zł Wł. Jagiełły 16 (-) 304 303,60. Ogółem saldo Funduszu Remontowego dla 

Osiedla Jagiellońskiego wyniosło (-) 157 343,98 zł a dla całej Spółdzielni 39 803,88 zł. 

W roku 2018 na dzień 31 grudnia saldo Funduszu było ujemne dla następujących 

nieruchomości znajdujących się przy ul:  Wł. Jagiełły 6 (-) 146 628,32,  ul. Wł. Jagiełły 12  

(-) 118 089,53 zł Wł. Jagiełły 16 (-) 224 868,99. Ogółem saldo Funduszu Remontowego 

dla Osiedla Jagiellońskiego wyniosło 430 736,95 zł a dla całej Spółdzielni 737 661,70 zł. 

Saldo ujemne Funduszu Remontowego na wymienionych nieruchomościach było 

spowodowane remontem elewacji w postaci docieplenia ścian. Koszty remontów znacznie 

przekroczyły zgromadzone na tych nieruchomościach fundusze.  

Tabela nr 2 przedstawia Zmiany stanu Funduszu Remontowego na nieruchomościach 

objętych remontem elewacji - dociepleniem ścian. 

Z analizy danych przedstawionych w tabeli wynika, że w roku 2016 podjęto się docieplenia 

ścian budynków na trzech nieruchomościach przy czym dwie z nich miały ujemny stan 

Funduszu Remontowego na początek roku. W roku 2017 podjęto się docieplenia ścian 

budynków na dwóch  nieruchomościach przy czym obydwie z nich miały ujemny stan 

Funduszu Remontowego na początek roku. Działania te doprowadziły do sytuacji, że jedna 

z nieruchomości na dzień 31.12.2016 r. posiadała zadłużenie w Funduszu Remontowym w 

wysokości  -216 702,22 zł a na dzień 31.12.2017 r. dwie nieruchomości posiadały 

zadłużenie w Funduszu Remontowym w wysokości  odpowiednio: 201 525,16 zł  i  

304 303,60 zł. Przy przeznaczeniu w całości naliczenia Fundusz Remontowego na spłatę 

zadłużenia okres spłaty dla tych trzech najbardziej zadłużonych nieruchomości wyniósłby 

od 3,3  do 5,2 lat. 

 

Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Tworzenia i Wydatkowania Funduszu Remontowego w 

SM „Felin” „ustala się przejściowe angażowanie środków funduszu remontowego pomiędzy 

poszczególnymi nieruchomościami”. Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą nie ma 

oparcia w Ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych, gdyż zapis ustawowy dotyczący 

rozliczania Funduszu Remontowego nie uprawnia do korzystania z Funduszu przez jedne 

nieruchomości względem drugich. 

Art. 4 ust. 41. Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: 

2) ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego, o którym mowa 

w art. 6 ust. 3; ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego 
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na poszczególne nieruchomości powinny uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu 

remontowego tych nieruchomości.” 

Ponadto skala zadłużenia niektórych nieruchomości wobec pozostałych nieruchomości 

osiągająca kilkaset tysięcy złotych i wymagająca spłaty przez kilka lat jest rażącym 

uprzywilejowaniem jednych nieruchomości względem drugich.  

Tabela nr 3 przedstawia rzeczywiste wydatki z Funduszu Remontowego udokumentowane 

fakturami a w przypadku przeksięgowania jako wydatki z funduszu remontowego 

wykonanych „własnymi siłami” robót remontowo-budowlanych dokument stanowił 

wewnętrzny dowód księgowy. Trudno jednoznacznie stwierdzić czy wszystkie rozliczone 

z Funduszu Remontowego wydatki zostały prawidłowo ujęte w wydatkach Funduszu. Na 

przykład  wydatek udokumentowany fakturą z dnia 30.04.2015 r. na kwotę 3 944,46 zł 

dotyczący pielęgnacji zieleni osiedlowej na Osiedlu Jaskółcza nie powinien obciążać 

Funduszu Remontowego.   

Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień 

Głównymi wydatkami w latach 2014 – 2017 były wydatki na remont – docieplenie ścian 

budynków. Prowadzone były remonty – docieplenia ścian budynków na 6 

nieruchomościach. Poza nieruchomością przy ul. Kr. Jadwigi 15,  kl. III-V wszystkie 

pozostałe nieruchomości, które były termomodernizowane nie posiadały dostatecznych 

środków zgromadzonych na ich Funduszach Remontowych dla przeprowadzenia 

remontu-docieplenia ścian i wskutek wykonanych termomodernizacji ich stan Funduszu 

Remontowego był ujemny. Wobec tego ich termomodernizacja była częściowo pokryta 

z Funduszów Remontowych innych nieruchomości. W roku 2016 podjęto się docieplenia 

ścian budynków na trzech nieruchomościach przy czym dwie z nich miały ujemny stan 

Funduszu Remontowego na początek roku. W roku 2017 podjęto się docieplenia ścian 

budynków na dwóch  nieruchomościach przy czym obydwie z nich (Wł. Jagiełły 6 i Wł. 

Jagiełły 16) miały ujemny stan Funduszu Remontowego na początek roku. Działania te 

doprowadziły do sytuacji, że jedna z nieruchomości (Wł. Jagiełły 12)  na dzień 31.12.2016 

r. posiadała zadłużenie w Funduszu Remontowym w wysokości  (-) 216 702,22 zł, a na 

dzień 31.12.2017 r. dwie nieruchomości posiadały zadłużenie w Funduszu Remontowym 

w wysokości  odpowiednio: (Wł. Jagiełły 6) (-) 201 525,16 zł  i (Wł. Jagiełły 16)                            

(-) 304 303,60 zł.  

Główną przyczyną powstałych zadłużeń było podejmowanie zadań 

termomodernizacyjnych na nieruchomościach, które nie dysponowały odpowiednią 

wielkością zgromadzonego Funduszu Remontowego.  

Przy przeznaczeniu w całości naliczenia Fundusz Remontowego na spłatę zadłużenia okres 

spłaty dla tych trzech najbardziej zadłużonych nieruchomości wyniósłby od 3,3  do 5,2 lat.  

Zadłużenie w Funduszu Remontowym jednych nieruchomości względem drugich mogłoby 

być poważnym problemem w przypadku wyodrębniania się pewnych nieruchomości 

tworzących Wspólnotę Mieszkaniową.. 
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Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne 

rekomendacje 

Spółdzielnia przed podjęciem się realizacji kapitałochłonnego przedsięwzięcia na danej 

nieruchomości powinna uwzględnić stan zgromadzonego dla tej nieruchomości Funduszu 

Remontowego.  Dla uzdrowienia sytuacji powinno się wprowadzić podwyższone opłaty 

na Fundusz Remontowy dla zadłużonych nieruchomości. 

 

Załącznik: 

Regulamin tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych 

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. 



 

 
 

ROK 2014 -  FUNDUSZ  REMONTOWY  NIERUCHOMOŚCI:  STAN POCZATKOWY - NALICZENIA - WYDATKI - 

STAN KOŃCOWY 

według ewidencji księgowej                                                                                                                          Tabela nr 1 

        

Lp. Nieruchomość 

Stan 

Funduszu na 

31.12.2013 

Naliczenia 

w 2014 r. 

Wydatki       

w 2014 r. 

Stan na 31.12.2014 
Rodzaj robót 

niedobór nadwyżka 

856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 2 946,44 32 912,86 3 486,60   32 372,70   

        568,23     Naprawa elewacji 

        47,37     Remont placu zabaw 

        2 871,00     Roboty remontowo-budowl. 

              3 486,60 

856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 7 373,14 30 381,00 4 006,89   33 747,25   

        129,48     Plac zabaw, ogrodzenie 

        296,41     Naprawa elewacji 

        3 581,00     Roboty remontowo-budowl. 

              4 006,89 

856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 (-) 8 067,02 45 573,00 35 079,99   2 425,99   

        533,00     Naprawa elewacji 

        130,07     Plac zabaw, ogrodzenie 

        28 213,92     Drzwi i okna 

        6 203,00     Roboty remontowo-budowl. 

              35 079,99 

856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 24 736,44 36 246,68 49 474,19   11 508,93   

        52,17     Remont placu zabaw 

        2 322,24     Oświetlenie 

        33 223,48     Drzwi i okna 

        13 876,30     Roboty remontowo-budowl. 

              49 474,19 



 
Biuro Audytorskie Jerzy Cyran - Biegły Rewident nr KIBR 3968  NIP: 639 129 39 88          

47 
 

856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 75 005,74 37 953,12 174 953,27 (-) 61 994,41     

        173 367,82     Elewacja 

        39,45     Remont placu zabaw 

        95,00     Kanalizacja deszczowa 

        1 451,00     Roboty remontowo-budowl. 

              174 953,27 

856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 77 048,43 101 399,76 133 317,17   45 131,02   

        124 918,00     Elewacja 

        105,40     Remont placu zabaw 

        8 293,77     Roboty remontowo-budowl. 

              133 317,17 

856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁASN. 

103 709,55 21 310,68 10 129,57   114 890,66 

  

        310,51     Remont placu zabaw 

        150,36     Remont drzwi wejściowych 

        160,28     Remont dachu 

        9 508,42     Roboty remontowo-budowl. 

              10 129,57 

856/08 ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 
112 741,82 28 705,92 33 393,90   108 053,84 

  

        124,89     Remont placu zabaw 

        115,00     Remont domofonu 

        253,58     Remont dachu 

        32 900,43     Roboty remontowo-budowl. 

              33 393,90 

856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 49 029,50 65 403,48 20 252,69   94 180,29   

        13 015,04     Remont dźwigu 
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        979,47     Elewacja 

        120,68     Remont placu zabaw 

        6 137,50     Roboty remontowo-budowl. 

              20 252,69 

856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 14 927,43 64 678,84 11 836,01   67 770,26   

        7 659,75     Remont dźwigu 

        650,77     Elewacja 

        68,49     Remont placu zabaw 

        3 457,00     Roboty remontowo-budowl. 

              11 836,01 

856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 (-) 21 036,18 38 314,56 3 407,10   13 871,28   

        1 148,28     Elewacja 

        39,82     Remont placu zabaw 

        2 219,00     Roboty remontowo-budowl. 

              3 407,10 

856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 41 691,71 65 621,40 178 869,95 (-) 71 556,84     

        171 139,40     Elewacja 

        68,67     Remont placu zabaw 

        4 876,88     Remont dźwigu 

        2 785,00     Roboty remontowo-budowl. 

              178 869,95 

856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

(-) 150 

234,12 97 725,60 20 653,01 (-) 70 690,30     

      2 471,23       Pozostałe 

        4 287,77     Remont dźwigu 

        102,99     Plac zabaw 

        12 668,25     Remont klatki schodowej 

        3 594,00     Roboty remontowo-budowl. 
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        20 653,01     20 653,01 

856/21 GARAŻE 13 176,26 13 277,40 1 918,00   24 535,66   

  Razem Osiedle Jagielońskie 343 049,14 681 975,53 680 778,34 (-) 20 241,55 54 8487,88 Saldo    344 246,33   

856/31 ul. Pergolowa 1 48 048,17 17 236,20 6 763,58   58 520,79   

        1 617,58     Montaż słupków 

        530,53     Naprawa ciągu pieszych 

        378,00     Remont domofonu 

        1 950,04     Remont kotłowni 

        2 287,43     Roboty remontowo-budowl. 

              6 763,58 

856/32 ul. Pergolowa 3,5 (-) 3472,3 31 327,68 5 315,42   22 539,96   

        998,92     Naprawa ciągu pieszych 

        186,36     Drzwi wejściowe 

        280,80     Remont domofonu 

        691,20     Nawiewki okienne 

        856,41     Remont urządzeń kotłowni 

        39,98     Remont instal. wodn.-kanal. 

        46,00     Remont dachu 

        2 215,75     Roboty remontowo-budowl. 

              5 315,42 

856/33 ul. Pergolowa 4 (-) 3143,22 22 191,84 5 055,32   13 993,30   

        69,40     Malowanie balustrad 

        629,76     Naprawa ciągu pieszych 

        303,54     Oświetlenie klatki 

        1 090,89     Remont  kotłowni 

        69,04     Remont kanalizacji 

        2 892,69     Roboty remontowo-budowl. 

              5 055,32 
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  Razem Osiedle Willowa 41 432,65 70 755,72 17 134,32   95 054,05   

856/40 ul. Jaskółcza 13 41 066,47 27 435,92 10 684,48   57 817,91   

        4 987,42     Remont bramy wjazdowej 

        246,29     Wywiewki na dachu 

        344,04     Oświetlenie klatki 

        1 524,41     Remont placu zabaw 

        203,51     Remont klatki schodowej 

        300,00     

Naprawa instalacji 

domofonowej 

        3 078,81     Roboty remontowo-budowl. 

              10 684,48 

856/50 Osiedle, ul. Gęsia   36 217,50 41 610,50 17 146,71   60 681,29   

        10 451,26     Oświetlenie klatki 

        539,26     Remont bramy wjazdowej 

        1 982,62     Remont dźwigu 

        2 224,62     Rekultywacja trawnika 

        1 948,95     Roboty remontowo-budowl. 

              17 146,71 

OGÓŁEM 461 765,76 821 777,67 725 743,85 -204 241,55 762 041,13   

Saldo ogółem 557 799,58 
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ROK 2015 -  FUNDUSZ  REMONTOWY  NIERUCHOMOŚCI:  STAN POCZATKOWY - NALICZENIA - WYDATKI - STAN 

KOŃCOWY    według ewidencji księgowej  

 

        

Lp. Nieruchomość Stan Funduszu 

na 31.12.2014 

Naliczenia 

w 2015 r. 

Wydatki       

w 2015 r. 

Stan na 31.12.2015 
Rodzaj robót 

niedobór nadwyżka 

856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 32 372,70 30 380,88 30 644,98   32 108,60   

        21 824,98     Roboty remontowo-budowl. 

        6 739,20     Wymiana okien 

        1 020,80     Plac zabaw 

        1 060,00     Instalacjsa sanitarna 

              30 644,98 

856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 33 747,25 30 381,00 16 149,01   47 979,24   

        7 276,44     Roboty remontowo-budowl. 

        6 739,20     Wymiana okien 

        1 093,37     Plac zabaw 

        1 040,00     Instalacjsa sanitarna 

              16 149,01 

856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 2 425,99 39 243,00 10 902,39   30 766,60   

        444,57     Remont klatki schodowej 

        1 020,80     Plac zabaw 

        2 917,46     Roboty remontowo-budowl. 

        6 519,56     Oświetlenie 
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              10 902,39 

856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 11 508,93 33 458,28 24 898,44   20 068,77   

        8 372,16     Instalacja domofonowa 

        5 295,52     Roboty remontowo-budowl. 

        1 099,30     Plac zabaw 

        4 161,50     Komin-daszek 

        5 969,96     Oświetlenie 

              24 898,44 

856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 -61 994,41 37 953,12 4 573,82 (-) 28 615,11     

        3 865,82     Roboty remontowo-budowl. 

        708,00     Plac zabaw 

              4 573,82 

856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 45 131,02 101 399,76 187 848,10 (-) 41 317,32     

        50,00     Instalacja domofonowa 

        185 404,10     Roboty remontowo-budowl. 

        1 546,00     Plac zabaw 

        848,00     Oświetlenie 

              187 848,10 

856/07 ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁAS. 
114 890,66 21 310,68 57 016,63   79 184,71 

  

        819,69     Oświetlenie 

        28 119,31     Remont balkonów 

        1 326,45     Remont drzwi wejściowych 

        20 837,28     Roboty remontowo-budowl. 

        105,90     Remont schodów 

        1 158,00     Plac zabaw 

        3 050,00     Remont dachu 

        1 600,00     Nawierzchnia 
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              57 016,63 

856/08 ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM 
108 053,84 28 705,92 93 867,85   42 891,91 

  

        31 206,95     Remont drzwi wyjściowych 

        52 990,90     Roboty remontowo-budowl. 

        500,00     Instalacja domofonowa 

        1 772,00     Plac zabaw 

        6 378,00     Nawierzchnia 

        1 020,00     Instalacja sanitarna 

              93 867,85 

856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 94 180,29 65 268,33 231 982,07 (-) 72 533,45     

        230 445,07     Roboty remontowo-budowl. 

        1 537,00     Plac zabaw 

              231 982,07 

856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 67 770,26 64 969,08 197 996,17 (-) 65 256,83     

        196 065,17     Roboty remontowo-budowl. 

        1 537,00     Plac zabaw 

        394,00     Dźwig 

              197 996,17 

856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 13 871,28 38 314,56 43 125,38   9 060,46   

        460,00     Instalacja domofonowa 

        6 739,20     Wymiana okien 

        877,51     Plac zabaw 

        34 748,67     Roboty remontowo-budowl. 

        300,00     Wymiana ciepłomierzy 

              43 125,38 

856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 -71 556,84 65 621,40 4 492,00 (-) 10 427,44     

        1 537,00     Plac zabaw 
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        394,00     Remont dźwigu 

        2 272,00     Roboty remontowo-budowl. 

        289,00     Wymiana ciepłomierzy 

              4 492,00 

856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 -70 690,30 97 725,60 8 244,66   18 790,64   

        3 309,70     Dźwig 

        3 811,96     Roboty remontowo-budowl. 

        1 123,00     Plac zabaw 

              8 244,66 

856/21 GARAŻE 24 535,66 13 277,40   (-) 3 878,63 41 691,69   

  Razem Osiedle Jagielońskie 344 246,33 668 009,01 911 741,50 (-) 222 028,78 322 542,62 Saldo   100 513,84 

856/31 ul. Pergolowa 1 58 520,79 17 236,20 23 168,55   52 588,44   

        642,19     Oświetlenie 

        9 067,07     Roboty remontowo-budowl. 

        2 620,00     Plac zabaw 

        9 449,75     Nawierzchnia drogi 

        259,04     Kotłownia 

        980,50     Wymiana ciepłomierzy 

        150,00     Instalacja domofonowa 

              23 168,55 

856/32 ul. Pergolowa 3,5 22 539,96 31 327,68 25 157,70   28 709,94   

        1 130,12     Oświetlenie 

        17 809,08     Naprawa nawierzchni 

        4 226,50     Roboty remontowo-budowl. 

        1 992,00     Plac zabaw 

              25 157,70 

856/33 ul. Pergolowa 4 13 993,30 22 191,84 23 883,29   12 301,85   

        936,76     Oświetlenie 
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        2 975,96     Roboty remontowo-budowl. 

        1 622,00     Zieleń 

        11 871,17     Naprawa nawierzchni 

        5 746,90     Kotłownia 

        730,50     Wymiana ciepłomierzy 

              23 883,29 

  Razem Osiedle Willowa 95 054,05 70 755,72 72 209,54   93 600,23   

856/40 ul. Jaskółcza 13 57 817,91 27 435,84 31 045,18   54 208,57   

        14 062,57     Roboty remontowo-budowl. 

        4 242,85     Nawierzchnia 

        2 285,09     Drzwi wyjściowe 

        7 634,52     Plac zabaw 

        548,80     Instalacja domofonowa 

        2 271,35     Instalacja gazowa 

              31 045,18 

856/50 Osiedle, ul. Gęsia   60 681,29 48 160,13 49 481,70   59 359,72   

        11 514,06     Roboty remontowo-budowl. 

        14 083,87     Oświetlenie 

        18 122,30     Plac zabaw 

        5 761,47     Zieleń 

              49 481,70 

OGÓŁEM 557 799,58 814 360,70 1 064 477,92 (-) 222 028,78 529 711,14   

Saldo ogółem   31.12.2015 307 682,36 
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ROK 2016 -  FUNDUSZ  REMONTOWY  NIERUCHOMOŚCI:  STAN POCZATKOWY - NALICZENIA - WYDATKI - 

STAN KOŃCOWY według ewidencji księgowej 

 

        

Lp. Nieruchomość 

Stan 

Funduszu na 

31.12.2015 

Naliczenia 

w 2016 r. 

Wydatki       

w 2016 r. 

Stan na 31.12.2016 
Rodzaj robót 

niedobór nadwyżka 

856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 32 108,60 30 380,88 9 764,99   52 908,05   

      183,56       Złom 

        724,61     Drobne remonty 

        480,00     Hydrofornia 

        5 400,00     Pion kanalizacyjny 

        3 160,38     Oświetlenie 

              9 764,99 

856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 47 979,24 30 381,00 9 579,99   68 963,81   

      183,56       Złom 

        539,61     Drobne remonty 

        480,00     Hydrofornia 

        5 400,00     Pion kanalizacyjny 

        3 160,38     Oświetlenie 

              9 579,99 

856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 30 766,60 30 381,00 30 406,67   30 924,49   

      183,56       Złom 

        775,33     Drobne remonty 

        480,00     Hydrofornia 

        29 151,14     Remont chodnika 

              30 406,67 

856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 20 068,77 33 458,28 2 232,13   51 497,06   

      202,14       Złom 
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        377,22     Drobne remonty 

        1 854,91     Hydrofornia 

              2 232,13 

856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 -28 615,11 37 953,12 1 957,41   7 380,60   

        285,51     Drobne remonty 

        1 402,69     Remont hydroforni 

        269,21     Oświetlenie 

              1 957,41 

856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 -41 317,32 101 399,76 53 512,28   6 978,56   

      408,40       Złom 

        1 106,14    Drobne remonty 

        429,41     Zieleń 

        3 747,76     Remont hydroforni 

        484,25     Oświetlenie 

        41 454,72     Wymiana drzwi 

        6 290,00     Wiatrołap 

              53 512,28 

856/07 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) WŁASN. 
79 184,71 21 310,68 24 732,07   75 763,32 

  

        1 164,39     Drobne remonty 

        3 567,68     Oświetlenie 

        20 000,00     Remont chodnika 

              24 732,07 

856/08 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. W. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM 
42 891,91 28 705,92 65 623,65   5 974,18 

  

        356,26     Naprawa drzwi  

        777,60     Drobne remonty 

        3 777,52     Oświetlenie 
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        5 632,27     Wiatrołap 

        55 080,00     Elewacja 

              65 623,65 

856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 -72 533,45 65 403,48 4 240,33 -11 104,63     

      265,67       Złom 

        578,33     Drobne remonty 

        912,00     Hydrofornia 

        2 750,00     Dźwig 

              4 240,33 

856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 -65 256,83 64 969,08 60 690,67 -60 240,02     

      738,40       Złom 

        819,29     Drobne remonty 

        912,00     Hydrofornia 

        306,00     Kanalizacja 

        333,38     Remont dźwigu 

        58 320,00     Elewacja 

              60 690,67 

856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 9 060,46 27 670,96 1 553,31   35 332,47   

      154,36       Złom 

        819,31     Drobne remonty 

        384,00     Hydrofornia 

        350,00     Daszek turboflex 

              1 553,31 

856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 -10 427,44 65 621,40 272 634,58 -216 702,22     

      738,40       Złom 

      66 359,80 1 019,80     Remont dźwigu 

        856,46     Drobne remonty 

        912,00     Hydrofornia 
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        1 353,13     Okna 

        76,03     Wodomierze 

        30 817,16     Pion kanalizacyjny 

        237 600,00     Elewacja 

              272 634,58 

856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 18 790,64 97 725,60 185 149,14 -68 632,90     

        2 475,81     Dźwig 

        1 123,85     Drobne remonty 

        3 349,48     Remont hydroforni 

        178 200,00     Elewacja 

              185 149,14 

856/21 GARAŻE 37 813,06 13 277,40 4 952,77   46 137,69   

  Razem Osiedle Jagielońskie 100 513,84 718 056,41 727 029,99 -356 679,77 381 860,23 Saldo  25 180,46 

856/31 ul. Pergolowa 1 52 588,44 17 236,20 13 938,72   55 885,92   

        5 813,91     Remont kotłowni 

        1 005,79     Drobne remonty 

        6 954,02     Elewacja 

        165,00     Drzwi  

              13 938,72 

856/32 ul. Pergolowa 3,5 28 709,94 31 327,68 19 761,71   40 275,91   

        5 684,69     Remont kotłowni 

        150,00     Domofon 

        1 401,07     Drobne remonty 

        11 750,61     Elewacja 

        775,34     Daszek turboflex 

              19 761,71 

856/33 ul. Pergolowa 4 12 301,85 22 191,84 29 334,84   5 158,85   

        7 870,61     Remont kotłowni 
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        573,50     Drobne remonty 

        7 631,27     Elewacja 

        775,33     Daszek turboflex 

        1 573,98     Oświetlenie 

        10 910,15     Remont nawierzchni drogi 

              29 334,84 

  Razem Osiedle Willowa 93 600,23 70 755,72 63 035,27   101 320,68   

856/40 ul. Jaskółcza 13 54 208,57 4 528,39 21 636,89   37 100,07   

        642,60     Wiatrołap 

        474,13     Dach 

        4 487,69     Drobne remonty 

        5 430,01     Zieleń 

        10 602,46     Nawierzchnia 

              21 636,89 

856/50 Osiedle, ul. Gęsia   59 359,72 45 814,98 72 730,97   32 443,73   

        56,99     Drzwi  

        
27 578,63     

Parkingi, chodniki, przejścia dla 

pieszych 

        21 181,74     Zieleń 

        1 115,08     Drobne remonty 

        17 193,17     Dźwigi 

        3 728,16     Oświetlenie 

        1 437,20     Wentylacja 

        440,00     Centralne ofrzewanie 

              72 730,97 

OGÓŁEM 307 682,36 839 155,50 884 433,12 -356 679,77 552 724,71   

Saldo ogółem   31.12.2016 196 044,94 
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ROK 2017 -  FUNDUSZ  REMONTOWY  NIERUCHOMOŚCI:  STAN POCZATKOWY - NALICZENIA - WYDATKI - 

STAN KOŃCOWY  według ewidencji księgowej 

 

        

Lp. Nieruchomość 
Stan 

Funduszu na 

31.12.2016 

Naliczenia 

w 2017 r. 

Wydatki       

w 2017 r. 

Stan na 31.12.2017 
Rodzaj robót 

niedobór nadwyżka 

856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 52 908,05 12 658,70 8 097,96   57 468,79   

        1 384,06     Drobne remonty 

        497,23     Plac zabaw 

        967,12     Hydrofornia 

        5 249,55     Komin-daszek turboflex 

              8 097,96 

856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 68 963,81 12 579,23 7 195,06   74 347,98   

        497,24     Plac zabaw 

        481,14     Drobne remonty 

        967,13     Hydrofornia 

        5 249,55     Komin-daszek turboflex 

              7 195,06 

856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 30 924,49 12 658,75 7 098,57   36 484,67   

        384,65     Drobne remonty 

        497,24     Plac zabaw 

        967,13     Hydrofornia 

        5 249,55     Komin-daszek turboflex 

              7 098,57 

856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 51 497,06 13 940,95 1 371,09   64 066,92   

        547,60     Plac zabaw 

        123,55     Drobne remonty 
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        699,94     Komin-daszek turboflex 

              1 371,09 

856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 7 380,60 21 393,28 544,82   28 229,06   

        130,72     Drobne remonty 

        414,10     Plac zabaw 

              544,82 

856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 6 978,56 56 081,85 5 494,67   57 565,74   

        729,00     Domofon 

        199,64    Drobne remonty 

        1 106,34     Plac zabaw 

        309,96     Oświetlenie 

        3 149,73     Komin-daszek turboflex 

              5 494,67 

856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁASN. 
75 763,32 3 824,78 1 394,24   78 193,86 

  

        933,46     Plac zabaw 

        110,81     Drobne remonty 

        349,97     Komin-daszek turboflex 

              1 394,24 

856/08 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. W. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM 
5 974,18 4 784,32 1 997,21   8 761,29 

  

        1 140,44     Plac zabaw 

        856,77     Drobne remonty 

              1 997,21 

856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 -11 104,63 41 595,61 2 944,82   27 546,16   

        825,32     Drobne remonty 

        719,69     Plac zabaw 
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        1 399,81     Hydrofornia 

              2 944,82 

856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 -60 240,02 40 979,95 182 265,09 -201 525,16     

        867,71     Drobne remonty 

        718,97     Plac zabaw 

        1 398,41     Hydrofornia 

        179 280,00     Elewacje 

              182 265,09 

856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 35 332,47 10 642,60 4 109,24   41 865,83   

        428,32     Drobne remonty 

        418,04     Plac zabaw 

        813,09     Hydrofornia 

        2 449,79     Komin-daszek turboflex 

              4 109,24 

856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 -216 702,22 40 102,69 6 865,85 -183 465,38     

        3 740,70     Drobne remonty 

        998,43     Dźwig 

        720,01     Plac zabaw 

        1 406,71     Hydrofornia 

              6 865,85 

856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 -68 632,90 58 269,60 293 940,30 -304 303,60     

        5 864,40     Zadaszenia 

        1 202,03     Drobne remonty 

        988,81     Plac zabaw 

        285 885,06     Elewacja 

              293 940,30 

856/21 GARAŻE 46 137,69 13 277,40 1 995,23   57 419,86   

  Razem Osiedle Jagiellońskie 25 180,46 342 789,71 525 314,15 -689 294,14 531 950,16 Saldo -157 343,98 



 
Biuro Audytorskie Jerzy Cyran - Biegły Rewident nr KIBR 3968  NIP: 639 129 39 88          

64 
 

856/31 ul. Pergolowa 1 55 885,92 4 379,40 12 313,15   47 952,17   

        8 249,88     Kotłownia 

        443,68     Elewacje 

        165,00     Domofon 

        880,43     Drobne remonty 

        1 272,20     Plac zabaw 

        440,96     

Remont instalacji RTV/DVB-

T 

        861,00     Kalibracja detektora Gaz 

              12 313,15 

856/32 ul. Pergolowa 3,5 40 275,91 7 913,58 8 141,74   40 047,75   

        535,84     Remont co i zw 

        1 096,61     Domofon 

        1 273,49     Drobne remonty 

        2 280,41     Plac zabaw 

        785,44     

Remont instalacji RTV/DVB-

T 

        1 120,04     Kotłownia 

        1 049,91     Komin-daszek turboflex 

              8 141,74 

856/33 ul. Pergolowa 4 5 158,85 6 619,84 5 104,76   6 673,93   

        447,73     Roboty drobne 

        305,01     Domofon 

        1 517,76     Plac zabaw 

        523,60     

Remont instalacji RTV/DVB-

T 

        1 260,75     Kalibracja detektora Gaz 

        1 049,91     Komin-daszek turboflex 

              5 104,76 
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  Razem Osiedle Willowa 101 320,68 18 912,82 25 559,65   94 673,85   

856/40 ul. Jaskółcza 13 37 100,07 27 435,84 1 947,10   62 588,81   

        221,78     Brama 

        1 560,32     Roboty drobne 

        165,00     Drzwi wyjściowe 

              1 947,10 

856/50 Osiedle, ul. Gęsia   32 443,73 44 173,08 36 731,61   39 885,20   

        9 212,69     Dźwig 

        1 631,09     Oświetlenie 

        19 727,43     Roboty budowlane 

        502,40     Roboty drobne 

        5 658,00     Miejsca parkingowe 

              36 731,61 

OGÓŁEM 196 044,94 433 311,45 589 552,51 -689 294,14 729 098,02   

Saldo ogółem   31.12.2017  39 803,88 
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ROK 2018 -  FUNDUSZ  REMONTOWY  NIERUCHOMOŚCI:  STAN POCZATKOWY - NALICZENIA - WYDATKI - 

STAN KOŃCOWY  według ewidencji księgowej 

 

        

Lp. Nieruchomość 

Stan 

Funduszu na 

31.12.2017 

Naliczenia 

w 2018 r. 

Wydatki       

w 2018 r. 

Stan na 31.12.2018 
Rodzaj robót 

niedobór nadwyżka 

856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 57 468,79 30 380,88 8,63   87 841,04   

        8,63     Roboty drobne 

              8,63 

856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 74 347,98 30 381,00 941,31   103 787,67   

        182,64     Roboty drobne 

        758,67     Kanalizacja 

              941,31 

856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 36 484,67 30 381,00 164,09   66 701,58   

        164,09     Roboty drobne 

              164,09 

856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 64 066,92 33 458,28 149,97   97 375,23   

        149,97     Roboty drobne 

856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 28 229,06 36 898,80 83,04   65 044,82   

        83,04     Roboty drobne 

856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 57 565,74 100 489,44 760,09   157 295,09   

        179,08     Roboty drobne 

        581,01     Oświetlenie 

856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁASN. 
78 193,86 14 316,32 3 875,76   88 634,42 

  

        419,76     Roboty drobne 
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        3 456,00     Wymiana pionu co 

856/08 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. W. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM 
8 761,29 21 841,52 539,86   30 062,95 

  

        539,86     Drobne remonty 

856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 27 546,16 65 403,48 6 248,07   86 701,57   

        46,93     Drobne remonty 

        758,66     Kanalizacja 

        3 174,48     Dźwig 

        
2 268,00 

    

Wygrodzenie dostępu do 

kondygn. techniczn. 

856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 -201 525,16 64 969,08 10 072,24 -146 628,32     

        236,86     Roboty drobne 

        9 835,38     Dźwig 

856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 41 865,83 25 542,24 399,65   67 008,42   

        399,65     Roboty drobne 

856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 -183 465,38 65 621,40 245,55 -118 089,53     

        245,55     Roboty drobne 

856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 -304 303,60 97 725,60 18 290,99 -224 868,99     

        574,75     Roboty drobne 

        490,24     Dźwig 

        17 226,00     Balustrady 

856/21 GARAŻE 57 419,86 13 277,40 826,26   69 871,00   

  Razem Osiedle Jagielońskie -157 343,98 630 686,44 42 605,51 -489 586,84 920 323,79 Saldo 430 736,95 

856/31 ul. Pergolowa 1 47 952,17 16 206,19 687,24   63 471,12   

        261,83     Roboty drobne 

        425,41     Remont instalacji CW 

856/32 ul. Pergolowa 3,5 40 047,75 28 986,20 738,38   68 295,57   

        738,38     Roboty drobne 



 
Biuro Audytorskie Jerzy Cyran - Biegły Rewident nr KIBR 3968  NIP: 639 129 39 88          

68 
 

856/33 ul. Pergolowa 4 6 673,93 20 634,64 2 937,84   24 370,73   

        597,65     Roboty drobne 

        486,00     Kotłownia 

        1 068,16     Balkony 

        786,03     Elewacja 

  Razem Osiedle Willowa 94 673,85 65 827,03 4 363,46   156 137,42   

856/40 ul. Jaskółcza 13 62 588,81 27 435,84 7 805,14   82 219,51   

        470,63     Roboty drobne 

        680,00     Domofon 

        374,83     Wiatrołap 

        6 279,68     Podjazd z kostki 

856/50 Osiedle, ul. Gęsia   39 885,20 44 250,56 30 380,83   68 567,82   

      14 812,89       Zwrot z ubezpieczenia 

        4 385,89     Dźwig 

        530,60     Oświetlenie 

        14 812,89     Remont bramy 

        672,25     Roboty drobne 

        9 574,20     Pomieszczenia na wózki 

        405,00     Domofon 

OGÓŁEM 39 803,88 783 012,76 85 154,94 -489 586,84 1 227 248,54   

Saldo ogółem   31.12.2018 737 661,70 
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Tabela nr 2  Zmiany stanu Funduszu Remontowego na nieruchomościach objętych remontem elewacji - dociepleniem ścian 

Lp.  

Plan remontu elewacji - docieplenia ścian 

nieruchomości zgodnie z 

Harmonogramem na lata  2014-2016 oraz 

2017 - 2019  

Stan Funduszu 

Remontowego 

na 1 stycznia  

Naliczenia 

Funduszu w 

ciągu roku 

2014 

Wydatki związane  

z remontem 

elewacji objęte 

przetargiem 

Ogółem wydatki      

z Funduszu 

Remontowego 

Stan Funduszu 

Remontowego 

na 31 grudnia 

Rok 2014 

1 Kr. Jadwigi 11 75 005,74 37 953,12 172 800,00 174 953,27 -61 994,41 

2 Kr. Jadwigi 15,  kl. III-V 77 048,43 101 399,76 124 200,00 133 317,17 45 131,02 

3 Wł. Jagiełły 12, kl.  I 41 691,71 65 621,40 170 640,00 178 869,95 -71 556,84 

Razem w/w nieruchomości 193 745,88 204 974,28 467 640,00 487 140,39 -88 420,23 

Rok 2015 

1 Kr. Jadwigi 15,  kl. I - II 45 131,02 101 399,76 129 600,00 187 848,10 -41 317,32 

2 Wł. Jagiełły 2 94 180,29 65 268,33 194 400,00 231 982,07 -72 533,45 

3 Wł. Jagiełły 12, kl.  II -71 556,84 65 621,40 0,00 4 492,00 -10 427,44 

4 
Wł. Jagiełły 6, kl. I  - poza 

harmonogramem 
67 770,26 64 969,08 189 000,00 197 996,17 -65 256,83 

Razem w/w nieruchomości 135 524,73 297 258,57 513 000,00 622 318,34 -189 535,04 

Rok 2016 

1 Wł. Jagiełły 6 -65 256,83 65 707,48 58 320,00 60 690,67 -60 240,02 

2 Wł. Jagiełły 16 18 790,64 97 725,60 178 200,00 185 149,14 -68 632,90 

3 Wł. Jagiełły 12 - poza harmonogramem. -10 427,44 66 359,80 237 600,00 272 634,58 -216 702,22 

Razem w/w nieruchomości -56 893,63 229 792,88 474 120,00 518 474,39 -345 575,14 

Rok 2017 

1 Wł. Jagiełły 6  -60 240,02 40 979,95 179 280,00 182 265,09 -201 525,16 

2 Wł. Jagiełły 16  -68 632,90 58 269,60 270 000,00 293 940,30 -304 303,60 

Razem w/w nieruchomości -128 872,92 99 249,55 449 280,00 476 205,39 -505 828,76 
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Tabela nr 3   FAKTURY  OBCIĄŻAJĄCE  FUNDUSZ  REMONTOWY  w  2014 r.                   
Nr 

księgowy 

faktury 

Data 

faktury 
Dostawca 

Wartość 

brutto 
Rodzaj usługi/materiału 

Konto 

księgowe 
Nieruchomość 

Z-2 07.01.2014 PUH VENTA Sp. z o.o. Lublin 3 530,10 montaż napędu CAME BK 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-26 23.01.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 752,97 naprawa dźwigów  856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-28 23.01.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 2 807,83 naprawa dźwigów  856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Razem  STYCZEŃ 7 090,90       

Z-63 10.02.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 529,08 naprawa dźwigów  856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-77 24.02.2014 ALSAT K. Kuflewski Puławy 528,90 remont bramy 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-88 11.02.2014 ASAP Usługi wysokościowe Lublin 371,00 roboty elewacyjno-malarskie 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-88 11.02.2014 ASAP Usługi wysokościowe Lublin 533,00 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-88 11.02.2014 ASAP Usługi wysokościowe Lublin 567,82 ;; 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-88 11.02.2014 ASAP Usługi wysokościowe Lublin 693,00 ;; 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-88 11.02.2014 ASAP Usługi wysokościowe Lublin 486,40 ;; 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-88 11.02.2014 ASAP Usługi wysokościowe Lublin 486,40 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-88 11.02.2014 ASAP Usługi wysokościowe Lublin 639,60 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-88 11.02.2014 ASAP Usługi wysokościowe Lublin 486,40 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Razem  LUTY 5321,60       

Z-136 26.03.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 313,35 naprawa dźwigów 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-137 26.03.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 3 915,08 naprawa dźwigów 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-138 26.03.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 698,27 naprawa dźwigów 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-140.26 24.03.2014 OBI 26,99 drzwiczki 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-140.25 24.03.2014 OBI 32,20 siatka 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-140.25 24.03.2014 OBI 32,79 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 
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Z-140.22 20.03.2014 CLIP Puchcińscy Sp. J. Lublin 71,70 art. budowlane 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-140.19 18.03.2014  Przewóz towar. M. Jachacz Lublin 52,00 cement 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-140.12 11.03.2014 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 339,85 świetlówka 10 szt. 856/50 ul. Gęsia 

Z-140.9 26.03.2014 CHEMIA LUBLIN 19,74 podkład, pędzel, ściernica 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-140.9 26.03.2014 CHEMIA LUBLIN 19,75 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-140.8 31.03.2014 PH BESTMET S.C. 30,17 śruby, nakrętki, podkładki 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-140.8 31.03.2014 PH BESTMET S.C. 30,16 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-140.5 31.03.2014 OBI 109,98 Panel 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-143 14.03.2014 
Usługi Budowl. Montaż J. Bagiński 

Lublin 
1 520,28 wykonanie słupków stalowych 856/31 ul. Pergolowa 1 

MARZEC 7 212,31       

Z-172 16.04.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 6 290,68 naprawa dźwigów 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 KL 2M 

Z-173 15.04.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 567,00 naprawa dźwigów 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 KL 2M 

Z-190/11 22.04.2014 CHEMIA LUBLIN 69,40 farby, rozpuszczalnik 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-190/13 17.04.2014 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 106,65 świetlówki, listwa 2 szt. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-190/20 10.04.2014 PHU INVEST-D0M Lublin 39,05 kostka 6 szara 5 szt. 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-190/20 10.04.2014 PHU INVEST-D0M Lublin 69,56 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-190/20 10.04.2014 PHU INVEST-D0M Lublin 46,37 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-190/21 10.04.2014  Przewóz towarów M. Jachacz 26,20 cement 856/31 ul.. Pergolowa 1 

Z-190/21 10.04.2014  Przewóz towarów M. Jachacz 46,68 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-190/21 10.04.2014  Przewóz towarów M. Jachacz 31,12 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-190/23 09.04.2014 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 25,01 czujnik ruchu 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-190/30 02.04.2014 TORYS Sp. z o.o. Lublin 36,00 klamka do drzwi 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-190/31 02.04.2014 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 66,48 art. elektryczne 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-190/32 09.04.2014 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 135,30 świetlówki dzienne 25 szt. 856/50 ul. Gęsia 

Z-190/34 03.04.2014 CHEMIA LUBLIN 47,37 farby, rozpuszczalniki, pędzle 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-190/34 03.04.2014 CHEMIA LUBLIN 47,37 ;; 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-190/34 03.04.2014 CHEMIA LUBLIN 47,37 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 
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Z-190/34 03.04.2014 CHEMIA LUBLIN 52,17 ;; 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-190/34 03.04.2014 CHEMIA LUBLIN 39,45 ;; 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-190/34 03.04.2014 CHEMIA LUBLIN 105,40 ;; 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-190/34 03.04.2014 CHEMIA LUBLIN 81,79 ;; 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

Z-190/34 03.04.2014 CHEMIA LUBLIN 111,89 ;; 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

Z-190/34 03.04.2014 CHEMIA LUBLIN 68,68 ;; 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-190/34 03.04.2014 CHEMIA LUBLIN 68,49 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-190/34 03.04.2014 CHEMIA LUBLIN 39,82 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-190/34 03.04.2014 CHEMIA LUBLIN 68,67 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-190/34 03.04.2014 CHEMIA LUBLIN 94,96 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-200 30.04.2014 AZART Sp. z o.o. Lublin 378,00 naprawa domofonu 856/31 ul.  Pergolowa 1 

Razem  Kwiecień 8 806,93       

Z-216 14.05.2014 FU EXIMUS G. Kot  Lublin 86,10 naprawa bramy garażowej 856/50 ul. Gęsia 

Z-217 12.05.2014 URZĄD DOZORU TRCHN. Lublin 630,00   856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-222 09.05.2014 
AVIS Ekologiczne Place Zabaw 

Lublin 
1 084,86 piaskownica z desek 856/40 Jaskółcza 13 

Z-224 16.05.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 3 701,61 naprawa dźwigów 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-225 16.05.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 381,12 naprawa dźwigów 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-229 22.05.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 284,77 naprawa dźwigów 856/50 ul. Gęsia 

Z-239 21.05.2014 IKOM Sp. z o.o. Lublin 465,28 malowanie oznakowania 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-239 21.05.2014 IKOM Sp. z o.o. Lublin 828,68 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-239 21.05.2014 IKOM Sp. z o.o. Lublin 552,27 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-248/15 08.05.2014 TORYS Sp. z o.o. Lublin 79,95 klamka do drzwi 2 szt. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-248/14 07.05.2014 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 271,88 świetlówki 8 szt. 856/50 ul. Gęsia 

Z-248/13 13.05.2014 MAK-PALAK S.C. Lublin 54,00 zaprawa klejąca 856/32 ul. Pergolowa 3,5 
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Z-248/12 13.05.2014 MAK-PALAK S.C. Lublin 35,50 zaprawa, klej 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-248/10 15.05.2014 JATECH JR. Lachowski Lublin 237,39 klosz mleczny, oprawa 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-248/10 15.05.2014 JATECH JR. Lachowski Lublin 237,39 ;; 856/50 ul. Gęsia 

Z-248/9 16.05.2014 PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin 60,76 dysperbit 856/07 

ul.Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

Z-248/8 20.05.2014 CHEMIA LUBLIN 8,03 szpachlówka 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-248/7 21.05.2014 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 108,24 stycznik 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-248/4 27.05.2014  Przewóz towarów M. Jachacz 52,00 cement 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-260 28.05.2014 
CULTIVAR Urządzanie Zieleni 

Lublin 
1 834,62 rekultywacja trawników 856/50 ul. Gęsia 

Z-262 30.05.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 31,61 naprawa dźwigów 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Razem  Maj 11 026,06       

Z-278 10.06.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 885,65 naprawa dźwigów 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-283 31.05.2014 AZART Sp. z o.o. Lublin 280,80 naprawa domofonu 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-291 13.06.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 176,36 naprawa dźwigów 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-310/20 06.06.2014 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 509,77 świetlówki 15 szt. 856/50 ul. Gęsia 

Z-310/18 06.06.2014 BELMET-1 S. Grudziński Lublin 150,36 samozamykacz do drzwi 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-310/10 10.06.2014 CHEMIA LUBLIN 508,68 farby, pigmenty 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-310/6 17.06.2014 CHEMIA LUBLIN 493,07 farby, pigmenty 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-310/6 17.06.2014 CHEMIA LUBLIN 164,37 farby, pigmenty 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-310/6 17.06.2014 CHEMIA LUBLIN 197,23 farby, pigmenty 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-310/6 17.06.2014 CHEMIA LUBLIN 262,97 farby, pigmenty 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Razem   Czerwiec 3 629,26   

Z-318 03.07.2014 PHU HUP B. Wnuk Turobin 691,20 montaż nawiewnika okiennego 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-355 30.07.2014 TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin 843,18 remont urządz. Kotłowni 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-356 30.07.2014 TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin 961,00 remont urządz. Kotłowni 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-357 30.07.2014 TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin 690,89 remont urządz. Kotłowni 856/31 ul. Pergolowa 1 
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Z-359 28.07.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 906,87 naprawa dźwigów 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-368 31.07.2014 AZART Sp. z o.o. Lublin 300,00 naprawa domofonu 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-369/18 02.07.2014 PW HYDRO-MET S.C.  Lublin 16,00 art. budowl. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-369/20 04.07.2014 OBI 65,94 silikon, uszczel. budowl. 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

Z-369/21 04.07.2014 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 94,24 lampa sod. SON-T 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-369/23 07.07.2014 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 48,60 statecznik 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-369/25 10.07.2014 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 49,84 art. elektryczne 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-369/28 17.07.2014 Z-d Tartaczny Świdnik 344,40 palisada 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-369/29 23.07.2014 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 29,31 art. budowl. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-369/30 23.07.2014 CHEMIA LUBLIN 173,76 drewnochron 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Razem  Lipiec 5 215,23       

Z-384 07.08.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 118,04 naprawa dźwigów 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-385 07.08.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 208,07 naprawa dźwigów 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-386 07.08.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 241,41 naprawa dźwigów 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-389 11.08.2014 
Z-D REM. BUD. W. BESZTAK 

Lublin 
12 559,32 roboty remont. I malarskie 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-397 20.08.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 572,25 naprawa dźwigów 856/50 ul. Gęsia 

Z-415/3 19.08.2014 CHEMIA LUBLIN 95,00 kit fugowy 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-415/4 19.08.2014 OBI 70,72 kit dekarski 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-415/6 12.08.2014 OBI 39,98 klej 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-415/12 01.08.2014 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 56,58 żarnik halog. 4 szt. 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-415/13 27.08.2014 PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin 77,49 papa termozgrz. 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

Z-415/15 19.08.2014 MAK-PALAK S.C. Lublin 38,90 kolano, mufa, rura 856/33 ul. Pergolowa 4 

Razem  Sierpień  14 077,76   

Z-448 23.09.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 553,35 naprawa dźwigów 856/50 ul. Gęsia 
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Z-449 23.09.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 912,78 naprawa dźwigów 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-450 23.09.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 56,82 naprawa dźwigów 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-461 30.09.2014 AZART Sp. z o.o. Lublin 115,00 naprawa domofonu 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

Z-466/7 02.09.2014 BELMET-1 S. Grudziński Lublin 150,36 samozamykacz do drzwi 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

Z-466/10 02.09.2014 Przewóz Towarów M. Jachacz Lublin 13,00 cement 0,1 ton 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-466/10 02.09.2014 Przewóz Towarów M. Jachacz Lublin 13,00 ;; 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-466/10 02.09.2014 Przewóz Towarów M. Jachacz Lublin 13,00 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-466/10 02.09.2014 Przewóz Towarów M. Jachacz Lublin 13,00 ;; 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

Z-466/12 03.09.2014 CHEMIA LUBLIN 20,44 emakol 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-466/13 04.09.2014 CHEMIA LUBLIN 13,23 lakier 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-466/14 03.09.2014 Przewóz Towarów M. Jachacz Lublin 26,00 cement 0,05 ton 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-466/15 03.09.2014 PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin 73,80 kratka wentylacyjna 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-466/18 09.09.2014 PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin 73,80 kratka wentylacyjna 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-466/21 30.09.2014 OBI 59,99 taśma dekarska 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

Z-466/22 15.09.2014 CHEMIA LUBLIN 26,84 silikon 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-466/22 15.09.2014 CHEMIA LUBLIN 20,44 ;; 856/08 

ul.  Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

Z-466/23 18.09.2014 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 5,20 wiertła 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

Z-466/25 10.09.2014 ZUH B. Omelańczuk Lublin 12,30 dorobienie kluczy 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-466/26 10.09.2014 PPH EL-MAX Lublin 105,68 wyłącznik  856/50 ul. Gęsia 
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Z-466/27 10.09.2014 OBI 46,99 taśma dekarska 856/33 ul.. Pergolowa 4 

Z-466/29 30.09.2014 PHU INVEST-D0M Lublin 24,01 obrzeże szare 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

Z-466/30 30.09.2014 Przewóz Towarów M. Jachacz Lublin 78,01 cement 0,15 ton 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

Z-466/31 30.09.2014 MAK-PALAK S.C. Lublin 9,80 wkręty 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-466/32 30.09.2014 MAK-PALAK S.C. Lublin 46,00 art. budowl. 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-481 30.09.2014 OPEUS Sp. z o.o. S.k. Płock 28 213,92 montaż okien, drzwi 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-481 30.09.2014 OPEUS Sp. z o.o. S.k. Płock 30 317,76 ;; 856/04 ul.Kr. Jadwigi  9 

Razem   Wrzesień 61 014,52   

Z-499 21.10.2014 TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin 124 200,00 

ocieplenie ścian, remont 

balkonów w budynku 

mieszkalnym, 

856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-502/12 02.10.2014 SIG Sp. z o.o. Lublin 100,29 zaprawa wodoszczelna 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

Z-502/12 02.10.2014 SIG Sp. z o.o. Lublin 150,45 ;; 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

Z-502/17 15.10.2014 INTER GIPS Sp. z o.o. Lublin 22,44 art. budowl. 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-502/17 15.10.2014 INTER GIPS Sp. z o.o. Lublin 36,46 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-502/17 15.10.2014 INTER GIPS Sp. z o.o. Lublin 25,24 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-502/18 22.10.2014 OBI 44,71 fugaelest 856/07 

ul.Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

Z-502/19 17.10.2014 PPH EL-MAX Lublin 77,59 art. elektryczne 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-502/20 15.10.2014 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 33,58 żarówki  856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-502/20 15.10.2014 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 58,12 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-502/20 15.10.2014 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 37,45 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 
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Z-502/26 09.10.2014 SIG Sp. z o.o. Lublin 150,44 zaprawa wodoszczelna 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

Z-502/28 27.10.2014 HYDRO-GAZ Sp. J. Lublin 39,85 rura 856/07 

ul.. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

Z-502/30 23.10.2014 OBI 49,95 podłoże iglak 50 l x 5 856/50 Osiedle, ul. Gęsia   

Z-502/31 23.10.2014 Gospodar. Szkółk. K. Ogińska Lublin 310,00 thuje 15 szt 856/50 Osiedle, ul. Gęsia   

Z-502/32 24.10.2014 Gospodar. Szkółk. K. Ogińska Lublin 80,00 thuje 4 szt 856/50 Osiedle, ul. Gęsia   

Z-502/36 17.10.2014 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 469,37 komin-daszek turboflex 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-502/36 17.10.2014 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 1 877,47 ;; 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-502/38 29.10.2014 Przewóz Towarów M. Jachacz Lublin 52,00 cement 0,1 ton 856/04 ul.. Kr. Jadwigi  9 

Z-502/39 29.10.2014 SIG Sp. z o.o. Lublin 50,14 zaprawa wodoszczelna 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

Z-502/39 29.10.2014 SIG Sp. z o.o. Lublin 50,15 ;; 856/08 

ul.Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

KFM 

M-289 31.10.2014 
ROBOTY we własnym zakresie - 

Kosztorys  294 r/g  x  35,51  zł =          

10 440,00 

580,00 Roboty elektryczne 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

M-289 31.10.2014   580,00 ;; 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

M-289 31.10.2014   580,00 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

M-289 31.10.2014   580,00 ;; 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

M-289 31.10.2014   580,00 ;; 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

M-289 31.10.2014   700,00 ;; 856/06 ul.  Kr. Jadwigi  15 

M-289 31.10.2014   700,00 ;; 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

własn. 

M-289 31.10.2014   600,00 ;; 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

M-289 31.10.2014   600,00 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 
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M-289 31.10.2014   400,00 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

M-289 31.10.2014   600,00 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

M-289 31.10.2014   600,00 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

M-289 31.10.2014   500,00 ;; 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

M-289 31.10.2014   500,00 ;; 856/31 ul. Pergolowa 1 

M-289 31.10.2014   400,00 ;; 856/32 ul.  Pergolowa 3,5 

M-289 31.10.2014   200,00 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

M-289 31.10.2014   500,00 ;; 856/40 ul. Jaskółcza 13 

M-289 31.10.2014   1 240,00 ;; 856/50 ul. Gęsia 19,21,23 

M-289 31.10.2014 
ROBOTY we własnym zakresie - 

Kosztorys  384 r/g  x  35,51  zł =         

13 636,00 zł 

1 420,00 
Roboty tynkarskie, murarskie, 

malarskie, ślusarskie 
856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

M-289 31.10.2014   1 420,00 ;; 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

M-289 31.10.2014   1 065,00 ;; 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

M-289 31.10.2014   1 065,00 ;; 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

własn. 

M-289 31.10.2014   2 983,00 ;; 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

M-289 31.10.2014   355,00 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

M-289 31.10.2014   1 067,00 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

M-289 31.10.2014   2 841,00 ;; 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

M-289 31.10.2014   1 420,00 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

M-289 31.10.2014 
ROBOTY we własnym zakresie - 

Kosztorys  120 r/g  x  35,51  zł =           

4 261,00 zł 

156,00 Place zabaw 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

M-289 31.10.2014   156,00 ;; 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 
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M-289 31.10.2014   156,00 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

M-289 31.10.2014   156,00 ;; 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

M-289 31.10.2014   156,00 ;; 856/05 ul.  Kr. Jadwigi  11 

M-289 31.10.2014   200,00 ;; 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

M-289 31.10.2014   500,00 ;; 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

własn. 

M-289 31.10.2014   180,00 ;; 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

M-289 31.10.2014   180,00 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

M-289 31.10.2014   135,00 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

M-289 31.10.2014   180,00 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

M-289 31.10.2014   180,00 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

M-289 31.10.2014   600,00 ;; 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

M-289 31.10.2014   300,00 ;; 856/31 ul. Pergolowa 1 

M-289 31.10.2014   300,00 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

M-289 31.10.2014   300,00 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

M-289 31.10.2014   426,00 ;; 856/40 ul. Jaskółcza 13 

M-289 31.10.2014 
ROBOTY we własnym zakresie - 

Kosztorys  192 r/g  x  35,51  zł =           

6 818,00 zł 

360,00 Roboty instalacyjne 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

M-289 31.10.2014   360,00 ;; 856/02 ul.  Kr. Jadwigi  5 

M-289 31.10.2014   360,00 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

M-289 31.10.2014   360,00 ;; 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

M-289 31.10.2014   360,00 ;; 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

M-289 31.10.2014   450,00 ;; 856/06 ul.. Kr. Jadwigi  15 

M-289 31.10.2014   600,00 ;; 856/07 

ul.Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁASN. 
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M-289 31.10.2014   317,00 ;; 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

M-289 31.10.2014   317,00 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

M-289 31.10.2014   317,00 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

M-289 31.10.2014   317,00 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

M-289 31.10.2014   800,00 ;; 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

M-289 31.10.2014   600,00 ;; 856/31 ul. Pergolowa 1 

M-289 31.10.2014   600,00 ;; 856/32 ul.. Pergolowa 3,5 

M-289 31.10.2014   200,00 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

M-289 31.10.2014   500,00 ;; 856/40 ul. Jaskółcza 13 

M-289 31.10.2014 
ROBOTY we własnym zakresie - 

Kosztorys  288 r/g  x  35,51  zł =           

10 227,00 zł 

710,00 Roboty dekarsko-blacharskie 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

M-289 31.10.2014   710,00 ;; 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

M-289 31.10.2014   2 130,00 ;; 856/07 

ul.. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁASN. 

M-289 31.10.2014   4 907,00 ;; 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

M-289 31.10.2014   550,00 ;; 856/40 ul. Jaskółcza 13 

M-289 31.10.2014   510,00 ;; 856/31 ul. Pergolowa 1 

M-289 31.10.2014   355,00 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

M-289 31.10.2014   355,00 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

M-289 31.10.2014 
ROBOTY we własnym zakresie - 

Kosztorys  54 r/g  x  35,51  zł =              

1 918 zł 

1 918,00 
Roboty dekarsko-blacharskie 

na garażach 
856/21 GARAŻE 
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M-289 31.10.2014 
ROBOTY we własnym zakresie - 

Kosztorys  440 r/g  x  35,51  zł =              

15 624,00 zł 

355,00 Roboty brukowe 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

M-289 31.10.2014   355,00 ;; 856/02 ul.  Kr. Jadwigi  5 

M-289 31.10.2014   355,00 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

M-289 31.10.2014   355,00 ;; 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

M-289 31.10.2014   355,00 ;; 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

M-289 31.10.2014   700,00 ;; 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

M-289 31.10.2014   710,00 ;; 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁASN. 

M-289 31.10.2014   530,00 ;; 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

M-289 31.10.2014   530,00 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

M-289 31.10.2014   300,00 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

M-289 31.10.2014   530,00 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

M-289 31.10.2014   530,00 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

M-289 31.10.2014   8 954,00 ;; 856/08 

ul.. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

M-289 31.10.2014   355,00 ;; 856/31 ul. Pergolowa 1 

M-289 31.10.2014   355,00 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

M-289 31.10.2014   355,00 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Razem  Październik  190 839,70       

Z-545 27.11.2014 Leding Sp. z o.o. Bydgoszcz 2 084,85 LSEO  8 szt. 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-549 24.11.2014 
Usługi Budowl. Montaż J. Bagiński 

Lublin 
385,68 

wykonanie słupków stalowych, 

wykonanie płotka z rury 
856/50 Osiedle, ul. Gęsia   

Z-549 24.11.2014 
Usługi Budowl. Montaż J. Bagiński 

Lublin 
501,84 ;; 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-550 18.11.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 572,25 naprawa dźwigów 856/50 Osiedle, ul. Gęsia   
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Z-554 24.11.2014 PUH VENTA Sp. z o.o. Lublin 2 790,72 naprawa instal. domof. 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-562/27 26.11.2014 PPH EL-MAX Lublin 30,14 art. elektryczne 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-562/24 19.11.2014 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 47,23 żarnik halog. 4 szt. 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-562/23 19.11.2014 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 124,78 żarówki, taśma elektr. 856/50 Osiedle, ul. Gęsia   

Z-562/18 18.11.2014 PUH VENTA Sp. z o.o. Lublin 67,48 mikrowłącznik 856/50 Osiedle, ul. Gęsia   

Z-562/15 03.11.2014 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 9,20 art. budowl. 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-562/14 04.11.2014 SIG Sp. z o.o. Lublin 100,29 zaprawa wodoszczelna 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

Z-562/13 04.11.2014 CHEMIA LUBLIN 111,02 klinkier, emulsja 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

Z-562/13 04.11.2014 CHEMIA LUBLIN 111,03 ;; 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

Z-562/08 13.11.2014 SIG Sp. z o.o. Lublin 104,35 zaprawa wodoszczelna 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

Z-565 29.11.2014 AZART Sp. z o.o. Lublin 115,00 naprawa instal. domof. 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-566 26.11.2014 VOLTEA Sp. z o.o. 8 964,00 montaż energooszczędn. lamp 856/50 Osiedle, ul. Gęsia   

Razem  Listopad 16 119,86       

Z-578 03.12.2014 TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin 172 800,00 
ocieplenie ścian, obróbki 

blacharskie  
856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-586 05.12.2014 TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin 170 640,00 
ocieplenie ścian, obróbki 

blacharskie  
856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-601 15.12.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 170,32 naprawa dźwigów 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-602 15.12.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 933,83 naprawa dźwigów 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-603 15.12.2014 INWESTPROJEKT DŹWIG Lublin 2 756,73 naprawa dźwigów 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-605 15.12.2014 PHU HUP B. Wnuk Turobin 518,40 montaż nawiewnika okiennego 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 
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Z-607 22.12.2014 
Z-D REM. BUD. W. BESZTAK 

Lublin 
4 752,00 Rob. rem. malar. wiatrołapów 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-607 22.12.2014 
Z-D REM. BUD. W. BESZTAK 

Lublin 
4 752,00 ;; 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-610 29.12.2014 METAKO Sp. z o.o. Chełm 659,00 pojemniki na ulotki 22 szt. 856/50 Osiedle, ul. Gęsia   

Z-611 29.12.2015 METAKO Sp. z o.o. Chełm 790,81 ;; 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-616/24 22.12.2014 PRYZMET B. Pudełko Lublin 50,91 rygiel i inne elem. do drzwi  856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

Z-616/24 22.12.2014 PRYZMET B. Pudełko Lublin 911,96 ;; 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

Z-616/23 08.12.2014 CHEMIA LUBLIN 463,49 wykładzina podłogowa 40 m2 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-616/23 08.12.2014 CHEMIA LUBLIN 463,49 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-616/23 08.12.2014 CHEMIA LUBLIN 463,49 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-616/23 08.12.2014 CHEMIA LUBLIN 463,49 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-616/22 08.12.2014 LEROY MERLIN 52,50 osakryl 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-616/19 10.12.2014 OBI 123,63 art. budowl. 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-616/18 19.12.2014 BELMET-1 S. Grudziński Lublin 150,00 samozamykacz do drzwi 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

Z-616/14 01.12.2014 CHEMIA LUBLIN 108,93 art. chemiczne 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-616/13 08.12.2014 BELMET-1 S. Grudziński Lublin 155,00 samozamykacz do drzwi 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-618 29.12.2014 TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin 989,04 Zawór gazu + serwis 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-619 29.12.2014 TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin 353,01 skrzynka elektr., pompy 856/33 ul.. Pergolowa 4 

M-437 31.12.2014 

ROBOTY we własnym zakresie - 

Kosztorys  512 r/g  x  35,51  zł =           

18 181,00 zł 

4 546,00 Roboty wentylacyjne 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

M-437 31.12.2014   4 546,00 ;; 856/06 ul.. Kr. Jadwigi  15 
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M-437 31.12.2014   9 090,00 ;; 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

M-437 31.12.2014 

ROBOTY we własnym zakresie - 

Kosztorys  180 r/g  x  35,51  zł =           

6 392,00 zł 

1 475,00 Roboty w kabinach dźwigów 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

M-437 31.12.2014   1 475,00 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

M-437 31.12.2014   1 475,00 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

M-437 31.12.2014   1 967,00 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

M-437 31.12.2014 

ROBOTY we własnym zakresie - 

Kosztorys  105 r/g  x  35,51  zł =           

3 728,00 zł 

1 864,00 
Odprowadzenie wód 

opadowych 
856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

M-437 31.12.2014   1 864,00 ;; 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

M-437 31.12.2014 

ROBOTY we własnym zakresie - 

Kosztorys  96 r/g  x  35,51  zł =               

3 409,00 zł 

2 021,00 Remont wiatrołapów 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

M-437 31.12.2014   1 388,00 ;; 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

Razem  Grudzień 2014 395 233,03       

Razem wydatki z Funduszu Remontowego      

w roku  2014 
725 587,16       
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FAKTURY OBCIĄŻAJĄCE FUNDUSZ REMONTOWY  2015 

       

Nr 

księgowy 

faktury 

Data faktury Dostawca 
Wartość 

brutto 
Rodzaj usługi/materiału 

Konto 

księgowe 
Nieruchomość 

Z-33/8 05.01.2015 EL-MAX  Lublin 42,14 żarnik halog.  856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-33/10 08.01.2015 EL-MAX  Lublin 52,95 automat schodowy 856/7 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-33/12 08.01.2015 BELMET-1 150,00 samozamykacz drzwiowy 856/8 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-33/19 14.01.2015 BUDZAP 47,02 kołki rozporowe 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-33/21 13.01.2015 HAP Armatura 66,99 części hydrauliczne 856/1 ul. Kr. Jadwigi 1 

Z-33/21 13.01.2015 HAP Armatura 66,98 części hydrauliczne 856/2 ul. Kr. Jadwigi 5 

Z-38 23.01.2015 EWMET Z. Zaręba 3542,4 naprawa nawierzchni placu 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Razem  STYCZEŃ 3968,48       

Z-70 28.02.2015 AZART 150,00 naprawa domofonu 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-71 28.02.2015 AZART 115,00 naprawa domofonu 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-73/5 16.02.2015 BUDZAP 22,03 kołek na klucze 856/50 ul. Gęsia 

Z-73/7 03.02.2015 BUDZAP 72,07 kołek rozporowy 856/50 ul. Gęsia 

Z-73/8 04.02.2015 MAKRO CASH 23,36 tablica korkowa 856/4 ul. Kr. Jadwigi 9 

Z-73/9 04.02.2015 BUDZAP 9,45 art.. Budowlane 856/4 ul. Kr. Jadwigi 9 

Z-73/20 23.02.2015 EL-MAX 67,88 wyłącznik p.por. 856/50 ul. Gęsia 

Z-73/21 20.02.2015 PROGI PIOTR PIWOWARSKI 332,10 blokada parkingowa 856/50 ul. Gęsia 

Z-73/28 27.02.2015 HURTKOL 49,20 kratka wentylacyjna 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-76 25.02.2015 VOLTEA 8 964,00 montaż lamp sensorowych 856/50 ul. Gęsia 

Razem  LUTY 9805,09       
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Z-103 10.03.2015 Z-D REM. BUD. W. BESZTAK 11 330,19 
roboty  rem. malarskie kl. 

schodowych 
856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-103 10.03.2015 Z-D REM. BUD. W. BESZTAK 4 273,00 
roboty  rem. malarskie kl. 

schodowych 
856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-113 20.03.2015 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
1 136,52 huśtawka wahadłowa 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-120 31.03.2015 PUH VENTA 8 372,16 moderniz. instal. domofon. 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-122 03.03.2015 HORTUS Architektura zieleni 1 722,00 kosz na śmieci  4 szt. 856/50 ul. Gęsia 

Z-

125/07 24.03.2015 BUDZAP 87,65 kłódka trzpieniowa 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-

125/14 17.03.2015  Przewóz towarów M. Jachacz 78,01 cement 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-

125/16 12.03.2015  Przewóz towarów M. Jachacz 65,01 cement 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-

125/17 13.03.2015 MAKRO CASH 84,46 tablica korkowa 856/4 ul. Kr. Jadwigi 9 

Z-

125/18 13.03.2015 BUDZAP 21,48 wkręty, kołki 856/4 ul. Kr. Jadwigi 9 

Z-125-

20 12.03.2015 ELEKTRO-MAX 25,14 naświetlacze led, żarówki 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-125-

20 12.03.2015 ELEKTRO-MAX 110,59 
naświetlacze led, żarówki 

856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-125-

20 12.03.2015 ELEKTRO-MAX 245,57 
naświetlacze led, żarówki 

856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-

125/21 12.03.2015 OBI 100,45 podłoże i mieszanki traw 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-

125/22 12.03.2015 BUDZAP 4,77 kołek na klucze 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-128 31.03.2015 AZART 345,00 naprawa instal. domofon. 856/11 ul.. Wł. Jagiełły 10 

Z-129 31.03.2015 AZART 150,00 naprawa instal. domofon. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-250 31.03.2015 AZART 250,00 naprawa instal. domofon. 856/32 ul. Pergolowa 3,5 
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MARZEC 28 402,00       

Z-148 
30.03.2015 ESPRIM K. Sawicka Lublin 2 946,22 

remont łazienki Pergolowa 1/1 

Anna Giezek - zwrot kosztów 
856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-159 22.04.2015 
Zakład Remont-Budowl. W. 

Besztak Lublin 
252,00 roboty remontowo-malarskie 856/3 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-159 22.04.2015 
Zakład Remont-Budowl. W. 

Besztak Lublin 1 008,00 
roboty remontowo-malarskie 856/4 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-159 22.04.2015 
Zakład Remont-Budowl. W. 

Besztak Lublin 252,00 
roboty remontowo-malarskie 856/9 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-160 20.04.2015 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
16 856,30 urządzanie placu zabaw 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-160 20.04.2015 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
1 080,00 urządzanie placu zabaw 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-161 25.04.2015 IKOM Sp. z o.o. 184,50 tablica odblaskowa 856/50 ul. Gęsia 

Z-167/3 29.04.2015 CHEMIA LUBLIN 29,70 Klej Poxilina 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-167/6 13.04.2015  Przewóz towarów M. Jachacz 52,00 cement 856/50 ul. Gęsia 

Z-167/8 10.04.2015 PLASTICS GROUP 751,99 płyty, profile 856/7 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-

167/09 14.04.2015 CHEMIA LUBLIN 142,66 art. budowl. 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-

167/10 
14.04.2015 CHEMIA LUBLIN 82,18 art. budowl. 856/7 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-

167/18 23.04.2015  Przewóz towarów M. Jachacz 26,00 cement 856/50 ul. Gęsia 

Z-

167/20 23.04.2015 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 125,57 
art. budowl. 

856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-

167/23 28.04.2015  Przewóz towarów M. Jachacz 65,01 cement 
856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-172 30.04.2015 AZART Sp. z o.o. Lublin 341,00 naprawa instal. domofon. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-173 30.04.2015 AZART Sp. z o.o. Lublin 375,00 naprawa instal. domofon. 856/50 ul. Gęsia 
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Z-174 30.04.2015 AZART Sp. z o.o. Lublin 500,00 naprawa instal. domofon. 856/8 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-182 30.04.2015 CULTIVAR St. Kneja Kublin 3 944,46 pielęgnacja zieleni osiedlowej 856/50 ul. Gęsia 

Razem  Kwiecień 29 014,59       

Z-191 07.05.2015 PUH VENTA Sp. z o.o. Lublin 50,00 wymiana wkładki do drzwi 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-197 11.05.2015 INWESTPROJEKT DŹWIG 336,42 naprawa dźwigu 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-200 06.05.2015 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z 

o.o. Lublin 
6 739,20 wymiana okien 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-200 06.05.2015 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z 

o.o. Lublin 
6 739,20 wymiana okien 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-200 06.05.2015 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z 

o.o. Lublin 
6 739,20 wymiana okien 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-203 13.05.2015 

SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
222,80 

huśtawka podwójna Osiedle 

Jagiellońskie 856/01 
ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-203 13.05.2015 

SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
222,80 

huśtawka podwójna Osiedle 

Jagiellońskie 856/02 
ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-203 13.05.2015 

SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
222,80 

huśtawka podwójna Osiedle 

Jagiellońskie 856/03 
ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-203 13.05.2015 

SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 245,30 

huśtawka podwójna Osiedle 

Jagiellońskie 856/04 
ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-203 13.05.2015 

SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 318,00 

huśtawka podwójna Osiedle 

Jagiellońskie 
856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-203 13.05.2015 

SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 318,00 

huśtawka podwójna Osiedle 

Jagiellońskie 
856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-203 13.05.2015 

SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 187,51 

huśtawka podwójna Osiedle 

Jagiellońskie 
856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-203 13.05.2015 

SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 318,00 

huśtawka podwójna Osiedle 

Jagiellońskie 
856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-230/24 26.05.2015 CASTORAMA 757,20 gazony 20 szt. 856/50 ul. Gęsia 

Z-230/23 26.05.2015 HURTOWNIA  GT 21,53 tasma nośna 856/33 ul.  Pergolowa 4 
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Z-230/21 25.05.2015 Gospodarstwo Szkółkarskie 150,00 Tilia cordata 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-230/20 22.05.2015 OBI 155,87 siatka 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-230/18 25.05.2015 FIRMA  OTTO 80,01 drzewka  856/50 ul. Gęsia 

Z-230/17 20.05.2015 EL-MAX  Lublin 55,35 wyłącznik  856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-230/16 19.05.2015 CHEMIA LUBLIN 16,50 klej 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-230/12 05.05.2015 HYDRO-MET S.C. Lublin 115,99 drzwiczki 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-230/11 05.05.2015  Przewóz towarów M. Jachacz 52,00 cement 856/02 ul.. Kr. Jadwigi  5 

Z-240 29.05.2015 INWESTPROJEKT DŹWIG 1 075,94 naprawa dźwigu 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Razem  Maj 25 139,62       

Z-254 10.06.2015 STANDROG P.B.D. Lublin 712,46 piasek 856/8 

ul.. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) 

Z-254 10.06.2015 STANDROG P.B.D. Lublin 520,00 piasek 856/7 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-271 11.06.2015 STANDROG P.B.D. Lublin 9 449,75 naprawa nawierzchni brukowej 856/31 ul.  Pergolowa 1 

Z-271 11.06.2015 STANDROG P.B.D. Lublin 17 209,08 naprawa nawierzchni brukowej 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-271 11.06.2015 STANDROG P.B.D. Lublin 11 471,17 naprawa nawierzchni brukowej 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-277 30.06.2015 TCHÓRZEWSKI SERWIS 259,04 anopda magnezowa 856/31 ul.  Pergolowa 1 

Z-281/3 10.06.2015 GRIN POINT 533,80 jałowce 856/50 ul. Gęsia 

Z-281/4 09.06.2015 HAP Armatura 62,46 art. hydrauliczne 856/7 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-281/5 09.06.2015 EL-MAX  Lublin 40,74 art. elektryczne 856/7 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-281/7 02.06.2015 P.H.U. HURTKOL Sp. z o.o. 60,76 dysperbit 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-

281/10 08.06.2015 PRYZMET Sp. z o.o. 46,97 klamka 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-

281/10 08.06.2015 PRYZMET Sp. z o.o. 46,97 klamka 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-

281/11 08.06.2015 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 12,77 art. budowl. 856/50 ul. Gęsia 
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Z-281/12 08.06.2015 OBI 83,91 art. budowl. 856/50 ul. Gęsia 

Z-281/17 18.06.2015 HURTOWNIA Energo BAT 93,48 bateria litowa 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-281/18 22.06.2015 OBI 73,27 podłoże traw, mieszanka traw 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-281/19 22.06.2015 EL-MAX  Lublin 47,12 lampa sod SON 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-281/19 22.06.2015 EL-MAX  Lublin 94,25 lampa sod SON 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-281/19 22.06.2015 EL-MAX  Lublin 47,12 lampa sod SON 856/33 ul.  Pergolowa 4 

Z-281/20 29.06.2015 EL-MAX  Lublin 200,80 art. elektryczne 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-281/21 29.06.2015 BELMET-1 144,16 samozamykacz drzwiowy 856/7 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Razem   Czerwiec 41 210,08   

Z-16 20.07.2015 
TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
26 235,14 roboty remontowo-budowlane 856/7 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-16 20.07.2015 
TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
28 844,86 roboty remontowo-budowlane 856/8 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-22 28.07.2015 WAREX J. Przesmycki  660,06 remont budynku -protokół 856/04 ul.  Kr. Jadwigi  9 

Z-22 28.07.2015 WAREX J. Przesmycki  1 334,85 remont budynku -protokół 856/06 ul.  Kr. Jadwigi  15 

Z-22 28.07.2015 WAREX J. Przesmycki  499,55 remont budynku -protokół 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-22 28.07.2015 WAREX J. Przesmycki  1 050,00 remont budynku -protokół 856/7 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud.1, 2) 

Z-22 28.07.2015 WAREX J. Przesmycki  1 412,09 remont budynku -protokół 856/8 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-22 28.07.2015 WAREX J. Przesmycki  1 192,85 remont budynku -protokół 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-23 20.07.2015 VOLTEA Poland Sp. z o.o. 8 469,36 montaż lamp sensorowych 856/50 ul. Gęsia 

Z-44 03.07.2015 HAP Armatura 96,72 art. hydrauliczne 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

z-44 03.07.2015 HAP Armatura 127,37 art. hydrauliczne 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-45 03.07.2015 SIG Sp. z o.o. 52,95 zaprawa wodoszczelna  856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-50 17.07.2015 HAP Armatura 96,00 art. hydrauliczne 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-54 23.07.2015 ZAKŁAD TARTACZNY 72,57 palisada 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-54 23.07.2015 ZAKŁAD TARTACZNY 72,57 palisada 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 
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Razem  Lipiec 70 216,94       

Z-53 24.08.2015 SIG Sp. z o.o. 105,90 zaprawa wodoszczelna  856/7 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-54 20.08.2015 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 342,65 art. budowl. 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-62 14.08.2015 HAP Armatura 2 100,00 komin-daszek turboflex 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-63 14.08.2015 SIG Sp. z o.o. 105,90 zaprawa wodoszczelna  856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Razem  Sierpień  2 654,45   

Z-7 02.09.2015 
TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
87 480,00 

roboty remont-bud. elewacja - 

protokół 
856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-10 10.09.2015 
TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
58 320,00 

roboty remont-bud. elewacja - 

protokół 
856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-21 15.09.2015 INWESTPROJEKT DŹWIG 1 378,34 naprawa dźwigu 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-27 23.09.2015 ISTA POLSKA  430,50 części elektroniczne  856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-27 23.09.2015 ISTA POLSKA  430,50 części elektroniczne  856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-27 23.09.2015 ISTA POLSKA  430,50 części elektroniczne  856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-27 23.09.2015 ISTA POLSKA  861,00 części elektroniczne  856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-36 22.09.2015 CHEMIA LUBLIN 47,86 art. budowlane 856/8 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-37 15.09.2015 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 201,13 
art. budowl. 

856/8 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-38 22.09.2015 EL-MAX  Lublin 37,42 art. elektryczne 856/8 

ul.. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) 

Z-39 18.09.2015 ARCELOR MITTAL 90,09 kątownik 856/8 

ul.. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) 

Z-41 16.09.2015 ELEKTRO-MAX D. Zgubińska 12,40 płaskownik 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-42 16.09.2015 P.H. BESTMET 32,12 art. budowlane 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-46 15.09.2015 P.H.U. HURTKOL Sp. z o.o. 107,50 IZOBUD 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 
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Z-48 15.09.2015 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 40,00 art. hydrauliczne 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-52 08.09.2015 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 11,44 art. budowl. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-54 24.09.2015 ZAKŁAD TARTACZNY 6,50 tarcica 856/8 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-58 25.09.2015 OBI 189,95 art. budowlane 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-59 25.09.2015 ELEKTRO-MAX 29,93 żarówki 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-59 25.09.2015 ELEKTRO-MAX 29,93 żarówki 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-59 25.09.2015 ELEKTRO-MAX 29,93 żarówki 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-68 30.09.2015 AZART Sp. z o.o. Lublin 548,80 naprawa instal. domofon. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Razem   Wrzesień 150 745,84   

Z-10 05.10.15 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
85,00 ławka metalowa 3 szt. 

856/01 
ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-10 05.10.15 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
85,00 ławka metalowa 3 szt. 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-10 05.10.15 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
85,00 ławka metalowa 3 szt. 

856/03 
ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-10 05.10.15 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
95,00 ławka metalowa 3 szt. 

856/04 
ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-10 05.10.15 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
70,00 ławka metalowa 3 szt. 

856/05 
ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-10 05.10.15 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
175,00 ławka metalowa 3 szt. 

856/06 
ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-10 05.10.15 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
70,00 ławka metalowa 3 szt. 856/7 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-10 05.10.15 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
70,00 ławka metalowa 3 szt. 856/8 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-10 05.10.15 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
125,00 ławka metalowa 3 szt. 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 
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Z-10 05.10.15 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
125,00 ławka metalowa 3 szt. 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-10 05.10.15 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
70,00 ławka metalowa 3 szt. 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-10 05.10.15 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
125,00 ławka metalowa 3 szt. 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-10 05.10.15 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
195,00 ławka metalowa 3 szt. 

856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-10 05.10.15 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
78,29 ławka metalowa 3 szt. 856/7 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-10 05.10.15 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
135,00 ławka metalowa 3 szt. 856/8 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-19 15.10.15 TER-BUD S.C. Poluchowicz 108 000,00 
roboty remont-bud. elewacja - 

protokół 
856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-20 07.10.15 TER-BUD S.C. Poluchowicz 43 200,00 
roboty remont-bud. elewacja - 

protokół 
856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-41 06.10.15 MADEX SP.J. 220,17 papa 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-44 05.10.15 CHEMIA LUBLIN 39,76 kit, klej 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-54 20.10.15 PHU GÓRAL-DOM  161,59 art. hydrauliczne 856/8 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-59 28.10.15 
TCHÓRZEWSKI SERWIS 

5 746,90 
wymiana zaworu gazowego i 

pompy w bud. mieszkal. 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-71 31.10.15 
TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
35 640,00 

roboty remont-bud. elewacja - 

protokół - umowa 02/10/15 - poza 

przetargiem 

856/8 
ul.Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Razem  Październik  194 596,71       

Z-14 04.11.15 ASAP Usługi wysokościowe 1 031,46 roboty remontowo elewacyjne 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-14 04.11.15 ASAP Usługi wysokościowe 1 031,46 roboty remontowo elewacyjne 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-14 04.11.15 ASAP Usługi wysokościowe 1 031,46 roboty remontowo elewacyjne 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 
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Z-14 04.11.15 ASAP Usługi wysokościowe 1 061,04 roboty remontowo elewacyjne 856/04 ul.Kr. Jadwigi  9 

Z-14 04.11.15 ASAP Usługi wysokościowe 526,27 roboty remontowo elewacyjne 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-14 04.11.15 ASAP Usługi wysokościowe 5 628,89 roboty remontowo elewacyjne 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-14 04.11.15 ASAP Usługi wysokościowe 14 367,25 roboty remontowo elewacyjne 856/7 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-14 04.11.15 
ASAP Usługi wysokościowe 

6 570,31 roboty remontowo elewacyjne 856/8 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-14 04.11.15 ASAP Usługi wysokościowe 612,66 roboty remontowo elewacyjne 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-14 04.11.15 ASAP Usługi wysokościowe 539,20 roboty remontowo elewacyjne 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-14 04.11.15 ASAP Usługi wysokościowe 2 386,00 roboty remontowo elewacyjne 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-14 04.11.15 ASAP Usługi wysokościowe 2 214,00 roboty remontowo elewacyjne 856/32 ul.  Pergolowa 3,5 

Z-14 04.11.15 ASAP Usługi wysokościowe 692,00 roboty remontowo elewacyjne 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-14 04.11.15 ASAP Usługi wysokościowe 10 692,00 roboty remontowo elewacyjne 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-15 05.11.15 STANDROG P.B.D. Lublin 18 564,00 roboty brukarskie 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-15 05.11.15 STANDROG P.B.D. Lublin 4 160,00 roboty brukarskie 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-15 05.11.15 STANDROG P.B.D. Lublin 480,00 roboty brukarskie 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-15 05.11.15 STANDROG P.B.D. Lublin 500,00 roboty brukarskie 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-15 05.11.15 STANDROG P.B.D. Lublin 490,00 roboty brukarskie 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-15 05.11.15 STANDROG P.B.D. Lublin 1 690,00 roboty brukarskie 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-15 05.11.15 STANDROG P.B.D. Lublin 8 100,00 roboty brukarskie 856/07 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-15 05.11.15 STANDROG P.B.D. Lublin 4 800,00 roboty brukarskie 856/08 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-15 05.11.15 STANDROG P.B.D. Lublin 3 980,00 roboty brukarskie 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-15 05.11.15 STANDROG P.B.D. Lublin 700,00 roboty brukarskie 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-15 05.11.15 STANDROG P.B.D. Lublin 700,00 roboty brukarskie 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 
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Z-15 05.11.15 STANDROG P.B.D. Lublin 300,00 roboty brukarskie 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-15 05.11.15 STANDROG P.B.D. Lublin 800,00 roboty brukarskie 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-30 20.11.15 ISTA POLSKA  430,50 części elektroniczne  856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-30 20.11.15 ISTA POLSKA  430,50 części elektroniczne  856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-31 26.11.15 OPEUS Sp. z o.o. Płock 21 183,12 wymiana drzwi i okien 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-31 26.11.15 OPEUS Sp. z o.o. Płock 27 984,96 wymiana drzwi i okien 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-33 28.11.15 VOLTEA Poland Sp. z o.o. 4 246,56 energooszczędne lampy sensor 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-33 28.11.15 VOLTEA Poland Sp. z o.o. 3 576,96 energooszczędne lampy sensor 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-39 24.11.15 EL-MAX  Lublin 50,17 licznik  1-faz 856/31 ul.  Pergolowa 1 

Z-46 17.11.15 Przewóz towarów 26,00 cement 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-72 30.11.15 AZART Sp. z o.o. Lublin 150,00 naprawa instal. domofon. 856/31 ul. Pergolowa 1 

Razem  Listopad 151 726,77       

Z-16 14.12.15 

TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
86 400,00 

roboty remont-bud. elewacja - 

protokół - umowa 01/04/2015 -  

przetarg 

856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-17 14.12.15 
TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
129 600,00 

roboty remont-bud. elewacja - 

protokół 
856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-29 29.12.15 
Z-D REM. BUD. W. BESZTAK 1 188,00 

roboty  malarskie kl. Schodowych 

i wiatrołapów 
856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-29 29.12.15 
Z-D REM. BUD. W. BESZTAK 4 752,00 

roboty  malarskie kl. Schodowych 

i wiatrołapów 
856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-29 29.12.15 
Z-D REM. BUD. W. BESZTAK 3 564,00 

roboty  malarskie kl. Schodowych 

i wiatrołapów 856/06 
ul.. Kr. Jadwigi  15 

Z-30 14.12.15 

TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
16 126,55 

roboty remont-bud. elewacja - 

protokół-roboty dodatkowe 
856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-31 14.12.15 

TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
18 145,56 

roboty remont-bud. elewacja - 

protokół-roboty dodatkowe 856/06 
ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-36 21.12.15 INTER-VIST P.W. Lublin 1 471,35 
konserwacja przewodów 

kominowych 
856/50 ul. Gęsia 
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Z-36 21.12.15 INTER-VIST P.W. Lublin 680,00 
konserwacja przewodów 

kominowych 
856/31 ul.  Pergolowa 1 

Z-36 21.12.15 INTER-VIST P.W. Lublin 1 171,80 
konserwacja przewodów 

kominowych 
856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-36 21.12.15 INTER-VIST P.W. Lublin 793,60 
konserwacja przewodów 

kominowych 
856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-46 17.12.15 EL-MAX  Lublin 55,35 wyłącznik 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-47 07.12.15 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 60,51 tarcza do cięcia, silikon 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-47 07.12.15 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 60,51 tarcza do cięcia, silikon 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-47 07.12.15 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 60,53 tarcza do cięcia, silikon 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-49 10.12.15 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 89,79 żarówka  856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-51 10.12.15 HAP Armatura Lublin 9,00 mufa 856/07 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-51 10.12.15 HAP Armatura Lublin 9,00 mufa 856/07 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

    Razem 264 237,55       

M-74 
31.12.2015 

ROBOTY we własnym zakresie 

- Kosztorys 
4 971,00 roboty elektryczne 856/50 ul. Gęsia 

M-74 31.12.2015   2 273,00 roboty elektryczne 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

M-74 31.12.2015   2 273,00 roboty elektryczne 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

M-74 31.12.2015   9 517,00       

M-74 31.12.2015 
ROBOTY we własnym zakresie 

- Kosztorys 
308,00 modernizacja placu zabaw 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

M-74 31.12.2015   308,00 modernizacja placu zabaw 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

M-74 31.12.2015   308,00 modernizacja placu zabaw 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

M-74 31.12.2015   308,00 modernizacja placu zabaw 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

M-74 31.12.2015   308,00 modernizacja placu zabaw 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

M-74 31.12.2015   740,00 modernizacja placu zabaw 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 
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M-74 31.12.2015   788,00 modernizacja placu zabaw 856/07 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

M-74 31.12.2015   450,00 modernizacja placu zabaw 856/08 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

M-74 31.12.2015   410,00 modernizacja placu zabaw 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

M-74 31.12.2015   410,00 modernizacja placu zabaw 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

M-74 31.12.2015   280,00 modernizacja placu zabaw 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

M-74 31.12.2015   410,00 modernizacja placu zabaw 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

M-74 31.12.2015   420,00 modernizacja placu zabaw 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

M-74 31.12.2015   5 682,00 modernizacja placu zabaw 856/40 ul. Jaskółcza 13 

M-74 31.12.2015   820,00 modernizacja placu zabaw 856/31 ul.  Pergolowa 1 

M-74 31.12.2015   1 158,00 modernizacja placu zabaw 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

M-74 31.12.2015   850,00 modernizacja placu zabaw 856/33 ul. Pergolowa 4 

M-74 31.12.2015   1 240,00 modernizacja placu zabaw 856/50 ul. Gęsia 

M-74 31.12.2015   15 198,00       

M-74 31.12.2015   660,00 remont pokryć dachowych 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

M-74 31.12.2015   580,00 remont pokryć dachowych 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

M-74 31.12.2015   400,00 remont pokryć dachowych 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

M-74 31.12.2015   400,00 remont pokryć dachowych 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

M-74 31.12.2015   400,00 remont pokryć dachowych 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

M-74 31.12.2015   800,00 remont pokryć dachowych 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

M-74 
31.12.2015   3 978,00 remont pokryć dachowych 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

M-74 
31.12.2015   2 600,00 remont pokryć dachowych 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

M-74 31.12.2015   300,00 remont pokryć dachowych 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

M-74 31.12.2015   360,00 remont pokryć dachowych 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

M-74 31.12.2015   100,00 remont pokryć dachowych 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 
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M-74 31.12.2015   300,00 remont pokryć dachowych 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

M-74 31.12.2015   400,00 remont pokryć dachowych 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

M-74 31.12.2015   760,00 remont pokryć dachowych 856/40 ul. Jaskółcza 13 

M-74 31.12.2015   340,00 remont pokryć dachowych 856/31 ul. Pergolowa 1 

M-74 31.12.2015   452,00 remont pokryć dachowych 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

M-74 31.12.2015   380,00 remont pokryć dachowych 856/33 ul. Pergolowa 4 

M-74 31.12.2015   13 210,00       

M-74 31.12.2015 
ROBOTY we własnym zakresie 

- Kosztorys 
1 954,00 naprawy wentylacji kominowych 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

M-74 31.12.2015   650,00 naprawy wentylacji kominowych 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

M-74 31.12.2015   450,00 naprawy wentylacji kominowych 856/07 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

M-74 31.12.2015   3 054,00       

M-74 31.12.2015 
ROBOTY we własnym zakresie 

- Kosztorys 
420,00 

naprawa drzwi, szyby, drobne 

roboty malarskie 
856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

M-74 31.12.2015   680,00 
naprawa drzwi, szyby, drobne 

roboty malarskie 
856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

M-74 31.12.2015   800,00 
naprawa drzwi, szyby, drobne 

roboty malarskie 
856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

M-74 31.12.2015   1 104,00 
naprawa drzwi, szyby, drobne 

roboty malarskie 
856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

M-74 31.12.2015   440,00 
naprawa drzwi, szyby, drobne 

roboty malarskie 
856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

M-74 31.12.2015   440,00 
naprawa drzwi, szyby, drobne 

roboty malarskie 
856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

M-74 31.12.2015   280,00 
naprawa drzwi, szyby, drobne 

roboty malarskie 
856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

M-74 31.12.2015   500,00 
naprawa drzwi, szyby, drobne 

roboty malarskie 
856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 
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M-74 31.12.2015   520,00 
naprawa drzwi, szyby, drobne 

roboty malarskie 
856/31 ul. Pergolowa 1 

M-74 31.12.2015   660,00 
naprawa drzwi, szyby, drobne 

roboty malarskie 
856/32 ul. Pergolowa 3,5 

M-74 31.12.2015   480,00 
naprawa drzwi, szyby, drobne 

roboty malarskie 
856/33 ul. Pergolowa 4 

M-74 31.12.2015   920,00 
naprawa drzwi, szyby, drobne 

roboty malarskie 
856/40 ul. Jaskółcza 13 

M-74 31.12.2015   7 244,00       

M-74 31.12.2015 
ROBOTY we własnym zakresie 

- Kosztorys 
200,00 

naprawa chodników, ciągów 

pieszych, oblamówek, schodów, 

zjazdów na wózki 

856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

M-74 31.12.2015   200,00 ;; 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

M-74 31.12.2015   300,00 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

M-74 31.12.2015   300,00 ;; 856/04 ul.  Kr. Jadwigi  9 

M-74 31.12.2015   300,00 ;; 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

M-74 31.12.2015   764,00 ;; 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

M-74 31.12.2015   2 400,00 ;; 856/07 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

M-74 31.12.2015   1 600,00 ;; 856/08 
ul.Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

M-74 31.12.2015   300,00 ;; 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

M-74 31.12.2015   100,00 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

M-74 31.12.2015   100,00 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

M-74 31.12.2015   100,00 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

M-74 31.12.2015   200,00 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

M-74 31.12.2015   600,00 ;; 856/40 ul. Jaskółcza 13 

M-74 31.12.2015   200,00 ;; 856/31 ul. Pergolowa 1 

M-74 31.12.2015   600,00 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 
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M-74 31.12.2015   400,00 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

M-74 31.12.2015   8 664,00       

M-74 31.12.2015 
ROBOTY we własnym zakresie 

- Kosztorys 
1 060,00 

naprawa, udrażnianie instalacji 

sanitarnej 
856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

M-74 31.12.2015   1 040,00 ;; 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

M-74 31.12.2015   680,00 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

M-74 31.12.2015   800,00 ;; 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

M-74 31.12.2015   700,00 ;; 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

M-74 31.12.2015   800,00 ;; 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

M-74 31.12.2015   1 020,00 ;; 856/07 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

M-74 31.12.2015   810,00 ;; 856/08 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

M-74 31.12.2015   300,00 ;; 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

M-74 31.12.2015   300,00 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

M-74 31.12.2015   300,00 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

M-74 31.12.2015   289,00 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

M-74 31.12.2015   200,00 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

M-74 31.12.2015   800,00 ;; 856/40 ul. Jaskółcza 13 

M-74 31.12.2015   550,00 ;; 856/31 ul. Pergolowa 1 

M-74 31.12.2015   470,00 ;; 856/32 ul.  Pergolowa 3,5 

M-74 31.12.2015   300,00 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

M-74 31.12.2015   660,00 ;; 856/50 ul. Gęsia 

M-74 31.12.2015   11 079,00       

M-74 31.12.2015 
ROBOTY we własnym zakresie 

- Kosztorys 
405,00 

przecinka drzew, krzewów 

żywopłotów 
856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

M-74 31.12.2015   405,00 ;; 856/02 ul.Kr. Jadwigi  5 

M-74 31.12.2015   405,00 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 
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M-74 31.12.2015   451,00 ;; 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

M-74 31.12.2015   400,00 ;; 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

M-74 31.12.2015   806,00 ;; 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

M-74 31.12.2015   984,00 ;; 856/07 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

M-74 31.12.2015   708,00 ;; 856/08 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

M-74 31.12.2015   684,00 ;; 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

M-74 31.12.2015   684,00 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

M-74 31.12.2015   340,00 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

M-74 31.12.2015   684,00 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

M-74 31.12.2015   703,00 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

M-74 31.12.2015   816,00 ;; 856/40 ul. Jaskółcza 13 

M-74 31.12.2015   520,00 ;; 856/31 ul. Pergolowa 1 

M-74 31.12.2015   834,00 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

M-74 31.12.2015   622,00 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

M-74 31.12.2015   446,00 ;; 856/50 ul. Gęsia 

M-74 31.12.2015   10 897,00       

M-74 31.12.2015 
ROBOTY we własnym zakresie 

- Kosztorys 
460,00 

wymiana wyłączników, żarówek, 

modernizacja tablic 

energetycznych 

856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

M-74 31.12.2015   460,00   856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

M-74 31.12.2015   120,00   856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

M-74 31.12.2015   120,00   856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

M-74 31.12.2015   460,00   856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

M-74 31.12.2015   848,00   856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

M-74 31.12.2015   968,00   856/07 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 
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M-74 31.12.2015   726,00   856/08 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

M-74 31.12.2015   672,00   856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

M-74 31.12.2015   672,00   856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

M-74 31.12.2015   352,00   856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

M-74 31.12.2015   672,00   856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

M-74 31.12.2015   708,00   856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

M-74 31.12.2015   824,00   856/40 ul. Jaskółcza 13 

M-74 31.12.2015   540,00   856/31 ul. Pergolowa 1 

M-74 31.12.2015   840,00   856/32 ul. Pergolowa 3,5 

M-74 31.12.2015   572,00   856/33 ul. Pergolowa 4 

M-74 31.12.2015   10 014,00       

M-74 31.12.2015 
ROBOTY we własnym zakresie 

- Kosztorys 
686,00 przemalowanie graffiti  856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

M-74 31.12.2015   686,00   856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

M-74 31.12.2015   443,00   856/07 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

M-74 31.12.2015   280,00   856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

M-74 31.12.2015   462,00   856/33 ul. Pergolowa 4 

M-74 31.12.2015   2 557,00       

M-74 31.12.2015 
ROBOTY we własnym zakresie 

- Kosztorys 
394,00 naprawy kabin dźwigowych 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

M-74 31.12.2015   394,00   856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

M-74 31.12.2015   394,00   856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

M-74 31.12.2015   519,00   856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

M-74 31.12.2015   1 701,00       

M-74 31.12.2015 
RAZEM ROBOTY we własnym 

zakresie 
93 135,00       
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Razem  Grudzień 2015 357 372,55       

Razem wydatki z Funduszu Remontowego w 

roku  2015 
1 064 853,12 

      

 

 

 

 

 

FAKTURY  OBCIĄŻAJĄCE  FUNDUSZ  REMONTOWY  w  2016 r. 

       

Nr 

księgowy 

faktury 

Data 

faktury 
Dostawca 

Wartość 

brutto 
Rodzaj usługi/materiału 

Konto 

księgowe 
Nieruchomość 

Z-16 20.01.2016 TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin 5400,00 modernizacja kotłowni 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-16 20.01.2016 TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin 5400,00 modernizacja kotłowni 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-16 20.01.2016 TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin 5400,00 modernizacja kotłowni 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-45 25.01.2016 OBI 162,60 wycieraczki 6 szt. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Razem  STYCZEŃ 16362,60       

Z-24 29.02.2016 AZART 150,00 naprawa domofonu 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-33 09.02.2016 BELMET-1 S. Grudziński 155,00 samozamykacz do drzwi 856/8 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-42 17.02.2016 PRYZMET Sp. z o.o. 56,99 
DORMA TS 71 RAMIĘ 

SREBRO/427 
856/50 ul. Gęsia 

Z-44 17.02.2016 PHU HURTKOL Sp. z o.o. 78,11 uszczelniacz hybryd. 856/40 ul. Jaskółcza 13 
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Z-58 29.02.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
166,69 wymiana amortyzatora 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Razem  LUTY 606,79       

Z-31 17.03.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
205,30 wymiana inicjatora magnetycznego 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-32 17.03.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
320,51 wymiana łożyska 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-52 08.03.2016 PHU HURTKOL Sp. z o.o. 55,35 kratka wentylacyjna 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-58 17.03.2016 PPHU MEDER M. PILIP 35,01 soudal klej 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-61 15.03.2016  Przewóz towarów M. Jachacz 13,00 cement 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-61 15.03.2016  Przewóz towarów M. Jachacz 13,00 cement 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-61 15.03.2016  Przewóz towarów M. Jachacz 13,00 cement 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-61 15.03.2016  Przewóz towarów M. Jachacz 13,00 cement 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-61 15.03.2016  Przewóz towarów M. Jachacz 13,00 cement 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-61 15.03.2016  Przewóz towarów M. Jachacz 13,00 cement 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-61 15.03.2016  Przewóz towarów M. Jachacz 26,00 cement 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-61 15.03.2016  Przewóz towarów M. Jachacz 26,00 cement 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-66 21.03.2016 PHU HURTKOL Sp. z o.o. 84,26 kratka wentylacyjna, uszczelniacz 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-67 21.03.2016 HAP Armatura 19,95 zawór 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-68 22.03.2016 HAP Armatura 23,00 pasta gebatout 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-72 30.03.2016 OBI 39,99 wycieraczka 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-73 30.03.2016 PHU HURTKOL Sp. z o.o. 110,70 kratka wentylacyjna 20 szt. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-74 24.03.2016 PHU HURTKOL Sp. z o.o. 110,70 kratka wentylacyjna 20 szt. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-76 30.03.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
49,60 ławki metalowe 6 szt. 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-76 30.03.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
49,60 

ławki metalowe 6 szt. 
856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 
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Z-76 30.03.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
49,60 

ławki metalowe 6 szt. 
856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-76 30.03.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
49,60 

ławki metalowe 6 szt. 
856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-76 30.03.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
51,60 

ławki metalowe 6 szt. 
856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-76 30.03.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
141,40 

ławki metalowe 6 szt. 
856/08 

ul.Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-76 30.03.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
95,50 

ławki metalowe 6 szt. 
856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-76 30.03.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
95,50 

ławki metalowe 6 szt. 
856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-76 30.03.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
39,70 

ławki metalowe 6 szt. 
856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-76 30.03.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
124,00 

ławki metalowe 6 szt. 
856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-76 30.03.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
102,00 

ławki metalowe 6 szt. 
856/07 

ul.Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-76 30.03.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
2 159,08 

ławki metalowe 6 szt. 
856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-76 30.03.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
136,40 

ławki metalowe 6 szt. 
856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-76 30.03.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
95,50 

ławki metalowe 6 szt. 
856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

MARZEC 4 373,85       

Z-12 07.04.2016 STANDROG P.B.D. Lublin 10 602,46 
wykonanie nawierzchni, remont 

cieków, wyk. wjazdu do garażu 
856/50 ul. Gęsia 

Z-12 07.04.2016 STANDROG P.B.D. Lublin 480,00 
wykonanie nawierzchni, remont 

cieków, wyk. wjazdu do garażu 
856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 
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Z-12 07.04.2016 STANDROG P.B.D. Lublin 480,00 
wykonanie nawierzchni, remont 

cieków, wyk. wjazdu do garażu 
856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-12 07.04.2016 STANDROG P.B.D. Lublin 480,00 
wykonanie nawierzchni, remont 

cieków, wyk. wjazdu do garażu 
856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-12 07.04.2016 STANDROG P.B.D. Lublin 912,00 
wykonanie nawierzchni, remont 

cieków, wyk. wjazdu do garażu 
856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-12 07.04.2016 STANDROG P.B.D. Lublin 912,00 
wykonanie nawierzchni, remont 

cieków, wyk. wjazdu do garażu 
856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-12 07.04.2016 STANDROG P.B.D. Lublin 384,00 
wykonanie nawierzchni, remont 

cieków, wyk. wjazdu do garażu 
856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-12 07.04.2016 STANDROG P.B.D. Lublin 912,00 
wykonanie nawierzchni, remont 

cieków, wyk. wjazdu do garażu 
856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-18 18.04.2016 CULTIVAR St. Kneja  4 949,09 posadzenie drzew i krzewów 856/50 ul. Gęsia 

Z-19 18.04.2016 CULTIVAR St. Kneja  429,41 sadzenie uzupełniające żywopłot 856/06 ul.. Kr. Jadwigi  15 

Z-20 18.04.2016 CULTIVAR St. Kneja  945,62 posadzenie krzewów 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-21 15.04.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
539,85 ławki  metalowe 5 szt. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-21 15.04.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
98,00 ławki  metalowe 5 szt. 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-21 15.04.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
98,00 ławki  metalowe 5 szt. 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-21 15.04.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
98,00 ławki  metalowe 5 szt. 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-21 15.04.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
98,00 ławki  metalowe 5 szt. 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-21 15.04.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
103,00 ławki  metalowe 5 szt. 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-21 15.04.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
269,00 ławki  metalowe 5 szt. 856/06 ul.Kr. Jadwigi  15 

Z-21 15.04.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
230,00 ławki  metalowe 5 szt. 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-21 15.04.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
290,39 ławki  metalowe 5 szt. 856/08 

ul.Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 
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Z-21 15.04.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
184,00 ławki  metalowe 5 szt. 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-21 15.04.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
184,00 ławki  metalowe 5 szt. 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-21 15.04.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
78,00 ławki  metalowe 5 szt. 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-21 15.04.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
184,00 ławki  metalowe 5 szt. 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-21 15.04.2016 
SIMBA S.C. Place Zabaw 

Zemborzyce 
245,00 ławki  metalowe 5 szt. 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-22 11.04.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
1 353,13 wymiana stolarki okiennej 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-23 12.04.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
1 854,91 

remont układu sterowania pompami 

hydroforni (część kosztów) 
856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-23 12.04.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
1 402,69 

remont układu sterowania pompami 

hydroforni (część kosztów) 
856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-23 12.04.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
3 747,76 

remont układu sterowania pompami 

hydroforni (część kosztów) 
856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-23 12.04.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
3 087,02 

remont układu sterowania pompami 

hydroforni (część kosztów) 
856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-23 12.04.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
262,46 

remont układu sterowania pompami 

hydroforni (część kosztów) 
856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-31 22.04.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
166,69 wymiana amortyzatora drzwi 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-43 20.04.2016 CHEMIA LUBLIN 58,74 kleje pędzel 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-44 20.04.2016 MADEX SP.J. 179,00 papa 856/21 GARAŻE 

Z-46 20.04.2016 SIG Sp. z o.o. 87,04 zaprawa wodoszczelna  856/21 GARAŻE 

Z-52 26.04.2016 BRICOMAN Polska Sp. z o.o. 30,59 hammerite połysk 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-53 26.04.2016 BRICOMAN Polska Sp. z o.o. 43,57 farby, kłódka 856/50 ul. Gęsia 

Z-56 28.04.2016 CHEMIA LUBLIN 80,88 kleje  856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-58 28.04.2016 SIG Sp. z o.o. 130,56 zaprawa wodoszczelna  856/21 GARAŻE 

Z-70 28.04.2016 CULTIVAR St. Kneja  4 484,39 rekultywacja trawników 856/40 ul. Jaskółcza 13 
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Z-71 28.04.2016 CULTIVAR St. Kneja  16 200,00 rekultywacja trawników 856/50 ul. Gęsia 

Razem  Kwiecień 57 355,25       

Z-16 12.05.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
212,57 wymiana fotoimpulsatora 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-21 09.05.2016 HEN-SPAW H. Grudzień 1 735,19 wykonanie wpustów dachowych 856/21 GARAŻE 

Z-27 20.05.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
457,94 wymiana łożyska 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-32 19.05.2016 TCHÓRZEWSKI SERWIS 284,69 wymiana zaworu bezpieczeństwa 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-41 20.05.2016 HAP Armatura 350,00 komin-daszek turboflex 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-43 19.05.2016 PHU HURTKOL Sp. z o.o. 42,00 dysperbit DN 20 kg 856/21 GARAŻE 

Z-44 19.05.2016 CHEMIA LUBLIN 219,15 podkład, farba, pędzel 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-46 18.05.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. 58,43 wyłącznik 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-47 18.05.2016 HAP Armatura 276,63 przeponowe naczynie do CWU 856/50 ul. Gęsia 

Z-48 16.05.2016 Euroglass Sp. z o.o. 171,59 szkło bezpieczne 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-49 12.05.2016 ELEKTRO-MAX P.W. 19,86 żarówki 25W  300 szt. 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-49 12.05.2016 ELEKTRO-MAX P.W. 19,86 ,, 856/02 ul.. Kr. Jadwigi  5 

Z-49 12.05.2016 ELEKTRO-MAX P.W. 20,91 ,, 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-49 12.05.2016 ELEKTRO-MAX P.W. 16,73 ,, 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-49 12.05.2016 ELEKTRO-MAX P.W. 10,46 ,, 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-49 12.05.2016 ELEKTRO-MAX P.W. 30,32 ,, 856/06 ul.Kr. Jadwigi  15 

Z-49 12.05.2016 ELEKTRO-MAX P.W. 19,86 ,, 856/08 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-49 12.05.2016 ELEKTRO-MAX P.W. 33,46 ,, 856/08 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-49 12.05.2016 ELEKTRO-MAX P.W. 20,91 ,, 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-49 12.05.2016 ELEKTRO-MAX P.W. 16,73 ,, 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-49 12.05.2016 ELEKTRO-MAX P.W. 26,14 ,, 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-49 12.05.2016 ELEKTRO-MAX P.W. 47,05 ,, 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-49 12.05.2016 ELEKTRO-MAX P.W. 31,36 ,, 856/33 ul.  Pergolowa 4 
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Z-51 12.05.2016  Przewóz towarów M. Jachacz 52,00 cement 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-51 12.05.2016  Przewóz towarów M. Jachacz 41,60 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-51 12.05.2016  Przewóz towarów M. Jachacz 36,40 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-52 12.05.2016 PRYZMET Sp. z o.o. 49,97 klamka HORUS lakier 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-52 12.05.2016 PRYZMET Sp. z o.o. 49,96 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-53 12.05.2016 MADEX SP.J. 179,00 papa 856/21 GARAŻE 

Z-57 10.05.2016 SIG Sp. z o.o. Kraków 333,37 zaprawa wodoszczelna  856/21 GARAŻE 

Z-58 10.05.2016 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 9,84 uszczelka do wodomierza 100 szt. 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-58 10.05.2016 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 9,84 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-58 10.05.2016 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 9,84 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-60 09.05.2016 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 173,10 tarcza diamentowa 856/21 GARAŻE 

Z-61 05.05.2016 OBI 59,49 art. budowl. 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-62 05.05.2016 BRICOMAN Polska Sp. z o.o. 32,65 OP komplet do zraszania 856/50 ul. Gęsia 

Razem  Maj 5 158,90       

Z-14 20.06.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
5 770,94 wymiana płyty sterowej 856/50 ul. Gęsia 

Z-15 20.06.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
637,74 wymiana suwaków kabinowych 856/50 ul. Gęsia 

Z-16 20.06.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
1 378,75 wymiana zasilacza UPS 856/50 

ul. Gęsia 

Z-17 20.06.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
2 741,30 wymiana zasilaczy UPS 856/50 

ul. Gęsia 

Z-18 02.06.2016 AUTOMATYKA K. Białowąs 2 916,00 
wykonanie układu kompensacji 

mocy biernej 
856/50 

ul. Gęsia 

Z-19 20.06.2016 IKOM Sp. z o.o. 75,00 tablica 856/50 ul. Gęsia 

Z-20 20.06.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
235,59 wymiana inicjatora magnetycznego 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-25 08.06.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
530,24 wymiana kontaktów drzwi 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 
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Z-46 22.06.2016 HAP Armatura 138,31 przeponowe naczynie do CWU 856/50 ul. Gęsia 

Z-48 22.06.2016 MADEX SP.J. 179,00 papa 856/21 GARAŻE 

Z-51 03.06.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 31,76 świetlówka 856/50 ul. Gęsia 

Z-52 03.06.2016 Elektrotechnika MORS 30,00 licznik  1-faz 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-53 14.06.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. 213,18 świetlówka 856/50 ul. Gęsia 

Z-54 02.06.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. 152,52 art. elektryczne 856/7 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-57 09.06.2016 LEROY-MERLIN 99,50 ROT ELEWACJA 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-58 09.06.2016 LEROY-MERLIN 123,68 art. Montażowe 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-59 10.06.2016 OBI 41,98 zaślepka, rynna 856/08 
ul.Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-60 09.06.2016 BECHCICKI FARBY I LAKIERY 95,54 farby, pigment 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-60 09.06.2016 BECHCICKI FARBY I LAKIERY 178,75 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-60 09.06.2016 BECHCICKI FARBY I LAKIERY 120,20 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-64 30.06.2016 HUP-BUD 1 134,00 naprawa urządzeń wentylac. 856/50 ul. Gęsia 

Z-68 30.06.2016 AZART Sp. z o.o. Lublin 280,80 naprawa instal. domofon. 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-78 30.06.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
1 115,95 wymiana krzywki ruchomej 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-79 30.06.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
39,12 dodatkowe zlecenie 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Razem   Czerwiec 18 259,85   

Z-13 08.07.2016 TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin 259,04 przegląd kotłowni 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-13 08.07.2016 TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin 259,04 przegląd kotłowni 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-16 04.07.2016 
TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
91 800,00 

roboty remont-bud. elewacja - 

protokół 
856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-52 14.07.2016 BELMET-1 S. Grudziński 155,00 samozamykacz do drzwi 856/07 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-54 13.07.2016 CHEMIA LUBLIN 114,55 art.. Chemiczne 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Razem  Lipiec 92 587,63       
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Z-11 05.08.2016 STANDROG P.B.D. Lublin 19 168,01 
wykonanie parkingu, chodnika, 

przejścia dla pieszych 
856/50 ul. Gęsia 

Z-16 10.08.2016 REMIK  M. Skiermant Lublin 270,00 czyszczenie kanalizacji 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-19 30.08.2016 FARBUD Sp. z o.o. Lublin 562,54 
farba na elewacje, remont, 

malowanie balkonów  
856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-29 30.08.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
174,48 naprawa dźwigu 856/50 ul. Gęsia kl. 2 

Z-30 30.08.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
174,48 naprawa dźwigu 856/50 ul. Gęsia kl. 1 

Z-32 31.08.2016 STANDROG P.B.D. Lublin 28 650,16 
wykonanie opaski, podestów i 

dojść do klatek z kostki,   
856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-32 31.08.2016 STANDROG P.B.D. Lublin 1 975,87 
przełożenie kostki po izolacji nad 

garażami 
856/21 GARAŻE 

Z-35 23.08.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
166,69 naprawa dźwigu 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-36 23.08.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
230,74 naprawa dźwigu 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-37 24.08.2016 FARBUD Sp. z o.o. Lublin 1 136,82 
farba na remont i malowanie 

elewacji 
856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-38 25.08.2016 FARBUD Sp. z o.o. Lublin 1 137,24 
farba na remont i malowanie 

elewacji 
856/31 ul.. Pergolowa 1 

Z-41 30.08.2016 LIFTERS Ł. Rakoczy Lublin 277,58 szpachlowanie elewacji 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-41 30.08.2016 LIFTERS Ł. Rakoczy Lublin 503,39 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-41 30.08.2016 LIFTERS Ł. Rakoczy Lublin 338,33 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-43 31.08.2016 
TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
86 400,00 

roboty remont-bud. elewacja - 

protokół 
856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-50 29.08.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 30,85 listwa zaciskowa 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-51 29.08.2016 MADEX SP.J. Lublin 39,75 papa na garaże 856/21 GARAŻE 

Z-51 29.08.2016 MADEX SP.J. Lublin 49,75 papa na garaże 856/21 GARAŻE 

Z-56 30.08.2016 ELEKTROSTAL P.Choma, Lublin 151,14 rura 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 
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Z-58 10.08.2016 PHUP SANIT-KA Sp. J. Lublin 36,00 konopie, rura  856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-60 05.08.2016 
HYDROMET ART.. HYDR. 

Lublin 
76,03 kolano, rura 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-61 04.08.2016 BELMET-1 S. Grudziński Lublin 300,00 samozamykacz do drzwi 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Razem  Sierpień  141 849,85   

Z-9 05.09.2016 TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin 612,71 wymiana pompy w kotłowni 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-9 05.09.2016 TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin 1 111,03 ;; 856/32 ul.  Pergolowa 3,5 

Z-9 05.09.2016 TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin 746,87 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-17 22.09.2016 
PPHU ELDROBUD J. Drożdż, 

Lublin 
17 280,00 czyszczenie kanalizacji 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-17 22.09.2016 
PPHU ELDROBUD J. Drożdż, 

Lublin 
5 400,00 ;; 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-17 22.09.2016 
PPHU ELDROBUD J. Drożdż, 

Lublin 
5 400,00 ;; 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-20 21.09.2016 
ASAP Usługi wysokościowe 

Lublin 
10 110,40 roboty remontowe elewacji 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-20 21.09.2016 
ASAP Usługi wysokościowe 

Lublin 
6 730,40 ;; 856/33 ul.  Pergolowa 4 

Z-20 21.09.2016 
ASAP Usługi wysokościowe 

Lublin 
5 539,20 ;; 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-26 23.09.2016 IKOM Sp. z o.o. Lublin 403,44 
słupki do znaków, tablice 

odblaskowe 
856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-29 29.09.2016 INPROF E.Z. Ważny Sp. J. Lublin 282,90 mycie szyb w komorach zsyp. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-31 30.09.2016 AZART Sp. z o.o. Lublin 140,40 naprawa domofonu 856/08 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-33 27.09.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
140,00 dostawa i montaż drzwi 856/01 ul.  Kr. Jadwigi  1 

Z-33 27.09.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
140,00 ;; 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 
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Z-33 27.09.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
140,00 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-33 27.09.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
155,00 ;; 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-33 27.09.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
110,00 ;; 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-33 27.09.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
257,00 ;; 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-33 27.09.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
250,00 ;; 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-33 27.09.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
235,00 ;; 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

Z-33 27.09.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
198,00 ;; 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-33 27.09.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
198,00 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-33 27.09.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
115,00 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-33 27.09.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
198,00 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-33 27.09.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
280,00 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-33 27.09.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
295,00 ;; 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-33 27.09.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
150,00 ;; 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-33 27.09.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
325,00 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 
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Z-33 27.09.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
290,00 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-33 27.09.2016 
Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. 

Lublin 
510,06 ;; 856/50 ul. Gęsia 

Z-37 29.09.2016 
GAZ-SERWIS-DWA E. Brzyski 

Lublin 
13 508,91 

wymiana pionu kanalizacyjnego - 

Protokół 
856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-42 12.09.2016 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 350,00 komin-daszek turboflex 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-42 12.09.2016 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 349,99 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-47 01.09.2016 SIG Sp. z o.o. Kraków 43,52 zaprawa wodoszczelna  856/21 GARAŻE 

Z-47 01.09.2016 SIG Sp. z o.o. Kraków 43,52 ;; 856/21 GARAŻE 

Z-48 01.09.2016 OBI 163,96 wycieraczka 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-49 01.09.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 31,76 świetlówka 856/50 ul. Gęsia 

Z-50 01.09.2016 BELMET-1 S. Grudziński Lublin 31,91 aplikator 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-51 01.09.2016 BELMET-1 S. Grudziński Lublin 165,00 samozamykacz do drzwi 856/31 ul.  Pergolowa 1 

Z-55 05.09.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 73,80 wyłącznik, świetlówka 856/50 ul. Gęsia 

Z-57 08.09.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 40,04 łączniki 20 szt. 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-57 08.09.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 40,03 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-57 08.09.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 92,05 ;; 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-58 08.09.2016 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 46,26 wkręty 856/7 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-59 08.09.2016 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 28,25 mufa, rura  856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-66 20.09.2016 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 54,59 odpowietrznik 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-67 20.09.2016 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 8,83 kołki rozporowe 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-68 20.09.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 420,02 oprawa led,  856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-69 20.09.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 46,74 lampa led 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-70 19.09.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 270,27 lampa, wyłącznik 856/50 ul. Gęsia 

Z-71 26.09.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 119,93 wyłącznik instalac. 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-73 21.09.2016 OBI 13,99 PNTK10 856/31 ul. Pergolowa 1 
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Z-74 29.09.2016 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 6,64 rura 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-75 06.09.2016 CHEMIA LUBLIN 1 420,27 płyta komorowa na pokrycie dachu 856/7 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Z-87 30.09.2016 CENTRUS CUS DDD Lublin 92,25 dezynsekcja 856/03 ul.  Kr. Jadwigi  7 

Z-88 06.09.2016 STANDROG P.B.D. Lublin 20 000,00 
wykonanie remontu drogi i 

chodników 
856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁASN. 

Razem   Wrzesień 95 205,94   

Z-9 13.10.16 Z-D Szklarski Lublin 2 952,00 szklenie wybitych wiatrołapów 856/08 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM 

Z-18 10.10.16 
TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
55 080,00 

roboty remont-bud. elewacja - 

protokół 
856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM 

Z-19 12.10.16 
TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
162 000,00 

roboty budowlane na budynku 

mieszkalnym, umowa 1/05/2016 
856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-30 17.10.16 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
6 315,48 naprawa dźwigów 856/50 ul. Gęsia 

Z-31 17.10.16 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
267,53 naprawa dźwigów 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-37 31.10.16 Leding Sp. z o.o. Bydgoszcz 3 147,96 
Plafon LED SENSO 10 W czujnik 

ruchu i zmierzchu 
856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-37 31.10.16 Leding Sp. z o.o. Bydgoszcz 3 147,96 ;; 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-37 31.10.16 Leding Sp. z o.o. Bydgoszcz 3 777,52 ;; 856/08 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM 

Z-37 31.10.16 Leding Sp. z o.o. Bydgoszcz 3 567,68 ;; 856/07 

ul.. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁASN. 

Z-37 31.10.16 Leding Sp. z o.o. Bydgoszcz 1 573,98 ;; 856/33 ul.. Pergolowa 4 

Z-45 13.10.16 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 196,80 
piana pistoletowa, tarcze do cięcia 

metalu 
856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-45 13.10.16 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 196,81 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 
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Z-50 14.10.16 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 250,58 oprawa led, czujnik ruchu 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-51 11.10.16 DEJEK Sp. z o.o. Motycz 71,51 klucz do grzejnika, zawór 856/50 ul. Gęsia 

Z-53 10.10.16 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 40,98 zawór wodny 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-58 19.10.16 OBI 29,98 pistolet i piana pistoletowa,  856/33 ul.  Pergolowa 4 

Z-58 19.10.16 OBI 29,97 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-59 19.10.16 SIG Sp. z o.o. Kraków 45,36 zaprawa klejąca, klej 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-59 19.10.16 SIG Sp. z o.o. Kraków 45,37 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-60 19.10.16 
MADEX Sp. J.   W.Matyjaszek 

Lublin 
44,75 papa 856/21 GARAŻE G3 

Z-60 19.10.16 
MADEX Sp. J.   W.Matyjaszek 

Lublin 
44,75 ;; 856/21 GARAŻE G4 

Z-62 16.10.2016 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 15,51 zawór kulowy 856/08 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM 

Z-63 20.10.2016 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 25,87 stopka garażowa duża 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-64 20.10.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 97,42 lampa sod. SON-T 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-67 26.10.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 22,65 listwa zaciskowa 5 szt. 856/21 GARAŻE  

Z-68 27.10.2016 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 25,00 art. budowlane 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-71 27.10.2016 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 350,00 komin-daszek turboflex 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-83 24.10.2016 NORSON Oskar Drzymała 450,00 udrożnienie pionu kanalizacyjn. 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Razem  Październik  243 813,42       

Z-13 10.11.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
500,14 naprawa dźwigów kl. 2 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-14 10.11.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
601,71 naprawa dźwigów kl. 2 M 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-15 10.11.2016 STANDROG P.B.D. Lublin 9 819,15 
remont nawierzchni z kostki 

brukowej -Protokół 
856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-15 10.11.2016 STANDROG P.B.D. Lublin 1 091,00 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-16 10.11.2016 STANDROG P.B.D. Lublin 8 410,62 
remont nawierzchni z kostki 

brukowej -Protokół 
856/50 ul. Gęsia 
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Z-29 25.11.2016 
TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
75 600,00 

roboty budowlane na budynku 

mieszkalnym, umowa 1/05/2016 
856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-30 23.11.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
289,59 naprawa dźwigów  856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-31 23.11.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
245,53 naprawa dźwigów  856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-32 23.11.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
166,69 naprawa dźwigów  856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-33 23.11.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
365,99 naprawa dźwigów  856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 kl. 2 

Z-34 23.11.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
166,21 naprawa dźwigów  856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 kl. 1 

Z-36 28.11.2016 PUH VENTA Sp. z o.o. Lublin 307,50 naprawa napędu CAMEBK 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-38 18.11.2016 
TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
58 320,00 

roboty budowlane na budynku 

mieszkalnym, umowa 1/05/2016 
856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-44 28.11.2016 OPEUS Sp. z o.o. Płock 41 454,72 wymiana drzwi i zabudów 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-54 02.11.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 33,17 czujnik ruchu 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-57 14.11.2016 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 350,00 komin-daszek turboflex 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-63 17.11.2016 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 440,00 zawór regulacyjny 856/50 ul. Gęsia 

Z-66 22.11.2016 CHEMIA LUBLIN 1 260,00 płyta komorowa  856/08 
ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) KFM 

Z-68 30.11.2016 PHUP SANIT-KA Sp. J. Lublin 93,15 mufa, śrubunek 856/07 

ul.Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

Z-87 30.11.2016 AZART Sp. z o.o. Lublin 180,00 naprawa domofonu 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Razem  Listopad 199 695,17       

Z-17 14.12.2016 
Z-D REM. BUD. W. BESZTAK 

Lublin 
5 940,00 

roboty malarskie wiatrołapów i 

części ścian 
856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-28 23.12.2016 TCHÓRZEWSKI SERWIS Lublin 370,96 zawór termostatyczny c.o. c.w.u. 856/31 ul. Pergolowa 1 
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Z-40 01.12.2016 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 196,32 zawór kulowy i inne części 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁAS. 

Z-42 01.12.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 73,31 statecznik 856/50 ul. Gęsia 

Z-45 07.12.2016 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 350,00 komin-daszek turboflex 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-47 06.12.2016 
AERECO Wentylacja Sp. z o.o. W-

wa 
303,20 regulator do zasilania 856/50 ul. Gęsia 

Z-49 09.12.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 51,23 wyłącznik 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-51 14.12.2016 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 22,39 czujnik ruchu 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-52 14.12.2016 KACPER PPHU Sp.J. Lublin 35,82 kolano dolne 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-53 14.12.2016 PHUP SANIT-KA Sp. J. Lublin 55,01 głowica M-296 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-59 15.12.2016 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 350,00 komin-daszek turboflex 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-60 19.12.2016 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 12,42 żarówki 25W  200 szt. 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-60 19.12.2016 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 12,42 ;; 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-60 19.12.2016 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 18,63 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-60 19.12.2016 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 12,42 ;; 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-60 19.12.2016 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 18,63 ;; 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-60 19.12.2016 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 31,06 ;; 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-60 19.12.2016 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 31,06 ;; 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-60 19.12.2016 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 31,06 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-60 19.12.2016 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 24,85 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-60 19.12.2016 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 31,06 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-60 19.12.2016 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 24,85 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-63 20.12.2016 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 118,08 świetlówki 25 szt 856/50 ul. Gęsia 

Z-64 27.12.2016 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 24,11 czujnik ruchu 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-65 29.12.2016 PHU HURTKOL Sp. z o.o. Lublin 49,20 dysperbit DN 20 kg 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-66 28.12.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 96,09 lampa sod. SON-T 856/31 ul.  Pergolowa 1 

Z-66 28.12.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 117,12 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-66 28.12.2016 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 174,24 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 
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Z-89 30.12.2016 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
166,69 naprawa dźwigów  856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-91 30.12.2016 AZART Sp. z o.o. Lublin 140,40 naprawa domofonu 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-91 30.12.2016 AZART Sp. z o.o. Lublin 140,40 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-91 30.12.2016 AZART Sp. z o.o. Lublin 140,40 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Razem  Grudzień 2016 9 163,43       

Razem wydatki z Funduszu Remontowego      

w roku  2016 
884 432,68       
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FAKTURY  OBCIĄŻAJĄCE  FUNDUSZ  REMONTOWY  w  2017 r. 

       

Nr 

księgowy 

faktury 

Data 

faktury 
Dostawca 

Wartość 

brutto 
Rodzaj usługi/materiału 

Konto 

księgowe 
Nieruchomość 

Z-18 30.01.2017 

TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
5 864,40 

wykonanie i montaż zadaszeń 
856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-24 10.01.2017 

TCHÓRZEWSKI SERWIS 

Lublin 
3 636,90 

wymiana pompy w kotłowni 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-33 30.01.2017 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
215,37 naprawy dźwigów  

856/50 ul. Gęsia 

Z-34 30.01.2017 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
859,50 naprawy dźwigów  

856/50 ul. Gęsia 

Z-35 24.01.2017 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
215,37 naprawy dźwigów  

856/50 ul. Gęsia 

Z-36 20.01.2017 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
4 704,49 naprawy dźwigów  

856/50 ul. Gęsia 

Z-37 31.01.2017 AZART Sp. z o.o. Lublin 729,00 naprawa instal. domof. 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-62 03.01.2017 

HYDROMET ART.. HYDR. 

Lublin 
19,59 

art. hydraul. 
856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-63 03.01.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 303,22 art. elektryczne 856/50 ul. Gęsia 

Z-65 10.01.2017 MAK-PALAK  S.C. Lublin 50,20 piana pistoletowa 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-66 09.01.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 535,84 art. hydraul. 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-66 09.01.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 24,13 ;; 856/33 Ul. Pergolowa 4 

Z-67 09.01.2017 BELMET-1 S. Grudziński Lublin 165,00 samozamykacz drzwiowy 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-67 09.01.2017 BELMET-1 S. Grudziński Lublin 55,01 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-67 09.01.2017 BELMET-1 S. Grudziński Lublin 55,01 ;; 856/33 ul.Pergolowa 4 

Z-70 17.01.2017 PUH VENTA Sp. z o.o. Lublin 135,00 koło zębate 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-78 25.01.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 8,00 zawór 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Razem  STYCZEŃ 17 576,03       
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Z-41 17.02.2017 MAK-PALAK  S.C. Lublin 26,15 kolano, rura, mufa 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-41 17.02.2017 MAK-PALAK  S.C. Lublin 26,15 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-44 22.02.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 62,64 art. hydraul. 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-45 27.02.2017 PRYZMET G. Pudełko Lublin 78,98 klamka HORUS 2 X 2 szt. 856/33 ul.Pergolowa 4 

Z-45 27.02.2017 PRYZMET G. Pudełko Lublin 78,98 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-59 27.02.2017 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
311,14 naprawy dźwigów  856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-64 28.02.2017 HEN-SPAW H. Grudzień 127,21 słupki z rury stalowej 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-64 28.02.2017 HEN-SPAW H. Grudzień 232,38 ;; 856/32 ul.Pergolowa 3,5 

Z-64 28.02.2017 HEN-SPAW H. Grudzień 154,65 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Razem  LUTY 1098,28       

Z-9 08.03.2017 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
193,68 naprawy dźwigów  

856/50 ul. Gęsia 

Z-16 15.03.2017 Z-d Rem. Bud. W. Besztak Lublin 18 195,84 
Roboty murarskie, malarskie, 

stolarskie 
856/50 ul. Gęsia 

Z-17 20.03.2017 PGE Obrót S.A. Rzeszów 1 349,68 energia elektryczna 856/50 ul. Gęsia 

Z-23 08.03.2017 OBI 74,85 art. budowl. 856/50 ul. Gęsia 

Z-24 07.03.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 61,36 art. elektryczne 856/21 GARAŻE 

Z-26 06.03.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 51,23 wyłącznik 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

KFM 

Z-27 07.03.2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 54,64 art. ślusarskie 856/50 ul. Gęsia 

Z-32 09.03.2017 MAK-PALAK  S.C. Lublin 43,70 art. budowl. 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-32 09.03.2017 MAK-PALAK  S.C. Lublin 78,00 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-32 09.03.2017 MAK-PALAK  S.C. Lublin 17,11 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-34 13.03.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 50,43 wyłącznik instal. 856/21 GARAŻE 

Z-37 27.03.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 239,38 świetlówka szt. 27 856/50 ul. Gęsia 

Z-38 27.03.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 38,98 żarówki, przewód 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-38 27.03.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 35,98 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 
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Z-38 27.03.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 21,57 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-38 27.03.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 35,98 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-38 27.03.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 61,63 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-38 27.03.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 71,03 ;; 856/01 ul.Kr. Jadwigi  1 

Z-38 27.03.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 25,89 ;; 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-38 27.03.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 67,79 ;; 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-39 29.03.2017 MADEX S.j. Lublin 185,00 papa 856/21 GARAŻE 

Z-41 30.03.2017 CASTORAMA 545,54 art. budowl. 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-41 30.03.2017 CASTORAMA 996,50 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-41 30.03.2017 CASTORAMA 663,28 ' 856/33 ul. Pergolowa 4 

MARZEC 23 159,07       

Z-12 19.04.2017 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
166,70 naprawy dźwigów  856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-16 30.04.2017 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
40,00 naprawy dźwigów  856/50 ul. Gęsia 

Z-20 10.04.2017 SIMBA S.C. Zemborzyce 497,23 
ławki metal. 10 szt. huśtawki 2 

szt.  
856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-20 10.04.2017 SIMBA S.C. Zemborzyce 497,24 ;; 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-20 10.04.2017 SIMBA S.C. Zemborzyce 497,24 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-20 10.04.2017 SIMBA S.C. Zemborzyce 547,60 ;; 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-20 10.04.2017 SIMBA S.C. Zemborzyce 414,70 ;; 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-20 10.04.2017 SIMBA S.C. Zemborzyce 1 105,74 ;; 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-20 10.04.2017 SIMBA S.C. Zemborzyce 892,87 ;; 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

Własn. 

Z-20 10.04.2017 SIMBA S.C. Zemborzyce 1 140,44 ;; 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

KFM 

Z-20 10.04.2017 SIMBA S.C. Zemborzyce 719,69 ;; 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-20 10.04.2017 SIMBA S.C. Zemborzyce 718,97 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 
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Z-20 10.04.2017 SIMBA S.C. Zemborzyce 418,04 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-20 10.04.2017 SIMBA S.C. Zemborzyce 720,01 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-20 10.04.2017 SIMBA S.C. Zemborzyce 988,81 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-27 28.04.2017 AZART Sp. z o.o. Lublin 220,00 naprawa instalacji RTV/DVB 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-28 28.04.2017 AZART Sp. z o.o. Lublin 434,00 naprawa instalacji RTV/DVB 856/31 ul.  Pergolowa 1 

Z-28 28.04.2017 AZART Sp. z o.o. Lublin 786,98 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-28 28.04.2017 AZART Sp. z o.o. Lublin 529,02 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-53 05.04.2017 MAK-PALAK  S.C. Lublin 32,16 Cement  10  x  25 kg 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-53 05.04.2017 MAK-PALAK  S.C. Lublin 58,75 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-53 05.04.2017 MAK-PALAK  S.C. Lublin 39,09 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-54 05.04.2017 NASCAR R. Pecka Lublin 40,59 tarcica obrzynana 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁASN. 

Z-55 07.04.2017 CASTORAMA 31,90 obejma końcowa 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-55 07.04.2017 CASTORAMA 58,27 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-55 07.04.2017 CASTORAMA 38,78 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-57 10.04.2017 CASTORAMA 23,84 obejma końcowa, pędzel 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-58 10.04.2017 PPG Deco Sp. o.o. 45,42 impregnat do drewna 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-58 10.04.2017 PPG Deco Sp. o.o. 82,96 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-58 10.04.2017 PPG Deco Sp. o.o. 55,21 ;; 856/33 ul.  Pergolowa 4 

Z-60 10.04.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 97,42 lampa sod SON 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-65 19.04.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 8,24 łącznik do wodomierza 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-66 28.04.2017 OBI 23,97 żarówki 3 szt. 856/50 ul. Gęsia 

Z-70 28.04.2017 SIG Sp. z o.o. Kraków 107,06 zaprawa wodoszczelna  856/50 ul. Gęsia 

Z-71 19.04.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 5 249,55 komin daszek-turboflex 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-71 19.04.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 5 249,55 komin daszek-turboflex 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-71 19.04.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 5 249,55 komin daszek-turboflex 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-71 19.04.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 699,94 komin daszek-turboflex 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 
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Z-71 19.04.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 3 149,73 komin daszek-turboflex 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-71 19.04.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 349,97 komin daszek-turboflex 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁASN. 

Z-71 19.04.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 2 449,79 komin daszek-turboflex 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-71 19.04.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 699,94 komin daszek-turboflex 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-71 19.04.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 1 049,91 komin daszek-turboflex 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-71 19.04.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 349,97 komin daszek-turboflex 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Razem  Kwiecień 36 576,84       

Z-23 18.05,2017 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
60,34 naprawy dźwigów  856/50 ul. Gęsia 

Z-24 18.05,2017 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
237,37 naprawy dźwigów  856/50 ul. Gęsia 

Z-25 18.05,2017 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
122,03 naprawy dźwigów  856/50 ul. Gęsia 

Z-30 31.05,2017 Komun. Przed. Rob. Drog. Lublin 638,76 oznakowanie poziome 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-30 31.05,2017 Komun. Przed. Rob. Drog. Lublin 1 166,89 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-30 31.05,2017 Komun. Przed. Rob. Drog. Lublin 776,61 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-56 10.05,2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 146,12 lampa sod SON 856/50 ul. Gęsia 

Z-57 10.05,2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 79,75 
tarcica diamentowa, kołek, 

podkładka 
856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-57 10.05,2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 42,52 ;; 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-57 10.05,2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 79,75 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-57 10.05,2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 42,53 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-57 10.05,2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 53,17 ;; 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-57 10.05,2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 53,17 ;; 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-58 11.05,2017 SIG Sp. z o.o. Kraków 133,14 zaprawa klejąca, grunt 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-58 11.05,2017 SIG Sp. z o.o. Kraków 199,71 ;; 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-58 11.05,2017 SIG Sp. z o.o. Kraków 160,51 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 
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Z-59 11.05,2017 HARDEN S.C. Lublin 46,00 łożysko 4 szt. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-60 12.05,2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 72,46 piana pistoletowa 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-60 12.05,2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 108,68 ;; 856/01 ul.  Kr. Jadwigi  1 

Z-60 12.05,2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 57,97 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-61 16.05,2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 153,12 statecznik, złączka 856/50 ul. Gęsia 

Z-64 12.05,2017 SIG Sp. z o.o. Kraków 74,72 zaprawa klejąca, 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-64 12.05,2017 SIG Sp. z o.o. Kraków 74,72 ;; 856/32 ul.  Pergolowa 3,5 

Z-66 26.05,2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 78,23 lampa LED 14-100W 856/50 ul. Gęsia 

Z-67 19.05,2017 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 24,11 czujnik 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-70 19.05,2017 PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin 45,92 art. budowl. 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-70 19.05,2017 PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin 91,84 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-70 19.05,2017 PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin 48,95 ;; 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-70 19.05,2017 PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin 48,96 ;; 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-70 19.05,2017 PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin 48,96 ;; 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-70 19.05,2017 PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin 48,95 ;; 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-70 19.05,2017 PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin 48,95 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-71 17.05.2017 Dorabianie kluczy, ul. Orkana 90,04 dorobienie klucza 856/50 ul. Gęsia 

Z-72 30.05,2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 50,00 automat schodowy 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-73 30.05,2017 MAK-PALAK  S.C. Lublin 20,00 piana pistoletowa 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-73 30.05,2017 MAK-PALAK  S.C. Lublin 40,00 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Razem  Maj 5 264,95 art..     

Z-32 09.06.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 24,97 zawór kulowy 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-36 22.06.2017 PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin 92,25 styropian 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-40 19.06.2017 PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin 118,08 klej do styropianu 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-41 13.06.2017 MADEX S.j. Lublin 338,19 papa 856/31 ul.  Pergolowa 1 

Z-42 20.06.2017 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 119,62 świetlówka 25 szt. 856/50 Gęsia 

Z-44 
27.06.2017 

FOLL-SERVICE C.Wielgus 

Lublin 220,00 szkło bezpieczne 856/32 ul. Pergolowa 3,5 
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Razem   Czerwiec 913,11   

Z-6 
13.07.2017 

TCHÓRZEWSKI SERWIS 

Lublin 
259,04 Anoda ochronna 

856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-6 
13.07.2017 

TCHÓRZEWSKI SERWIS 

Lublin 
259,04 ;; 

856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-36 31.07.2017 AZART Sp. z o.o. Lublin 145,80 naprawa instalacji domof. 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Razem  Lipiec 663,88       

Z-6 27.07.2017 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
831,73 naprawy dźwigów  856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-7 27.07.2017 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
297,23 naprawy dźwigów  856/50 ul. Gęsia 

Z-8 27.07.2017 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
1 661,32 naprawy dźwigów  856/50 ul. Gęsia 

Z-9 27.07.2017 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
605,99 naprawy dźwigów  856/50 ul. Gęsia 

Z-15 26.07.2017 Euroglass Sp. z o.o. Lublin 190,37 szyba zespolona 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

KFM 

Z-22 17.07.2017 OBI 152,46 art. hydraul. 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-25 03.07.2017 OBI 25,00 klej 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-26 03.07.2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 2,68 stopka gar 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-26 03.07.2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 4,97 ;; 856/40 Jaskółcza 13 

Z-28 04.07.2017 MAK-PALAK  S.C. Lublin 42,00 uszczelniacz dekarski 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-29 03.07.2017 SIG Sp. z o.o. Kraków 107,06 zaprawa wodoszczelna  856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-59 29.08.2017 
TCHÓRZEWSKI SERWIS 

Lublin 861,00 kalibracja detektora 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-60 29.08.2017 
TCHÓRZEWSKI SERWIS 

Lublin 3 284,74 naprawa instal. wew. kotłowni 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-61 29.08.2017 
TCHÓRZEWSKI SERWIS 

Lublin 1 069,20 naprawa instal. wew. kotłowni 856/31 ul. Pergolowa 1 
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Z-62 29.08.2017 
TCHÓRZEWSKI SERWIS 

Lublin 861,00 kalibracja detektora 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-65 10.08.2017 PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin 183,27 zaprawa tynkarska i do styropianu 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-66 08.08.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 13,30 świetlówka 1 szt. 856/50 ul. Gęsia 

Z-67 08.08.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 181,84 Lampa LEDClassic 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-68 08.08.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 25,09 listwa zaciskowa 856/21 GARAŻE 

Z-69 09.08.2017 SIG Sp. z o.o. Kraków 53,53 zaprawa wodoszczelna  856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁASN. 

Z-70 09.08.2017 PHU HURTKOL Sp. zo.o. Lublin 92,25 styropian 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-75 30.08.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 154,12 Lampa LEDClassic 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-76 07.08.2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 59,78 piana pistoletowa 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-76 07.08.2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 179,33 ;; 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-77 07.08.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 26,40 listwa kablowa 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

KFM 

Z-80 03.08.2017 
PHU HURTKOL Sp. z o.o. 

Lublin 
24,01 Cement  2  x  25 kg 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

WŁASN. 

Z-82 02.08.2017 
PHU HURTKOL Sp. z o.o. 

Lublin 196,80 klej do styropianu 856/01 
ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-95 31.08.2017 AZART Sp. z o.o. Lublin 145,80 naprawa instal. domof. 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Razem  Sierpień  11 332,27   

Z-26 
13.09.2017 

TCHÓRZEWSKI SERWIS 

Lublin 1 260,75 kalibracja detektora, napr. centr. 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-27 06.09.2017 
TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
135 000,00 

roboty remontowo-budowlane, 

umowa 1/05/16 
856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-34 
12.09.2017 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
831,73 naprawy dźwigów  856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-35 
12.09.2017 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
264,07 naprawy dźwigów  856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 
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Z-36 
12.09.2017 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
496,18 naprawy dźwigów  856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-37 
12.09.2017 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
1 395,75 naprawy dźwigów  856/12 ul. Wł. Jagiełły 12  kl. 1 

Z-38 
12.09.2017 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
1 395,75 naprawy dźwigów  856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 kl. 2 M 

Z-39 
12.09.2017 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
274,98 naprawy dźwigów  856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-41 
06.09.2017 

TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 14 874,42 
roboty remontowo-budowlane,  856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-47 22.09.2017 
TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
89 640,00 

roboty remontowo-budowlane, 

umowa 1/05/16 
856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-58 04.09.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 12,92 zawór kulowy 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-59 04.09.2017 OBI 22,99 klej 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-61 04.09.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 51,23 automat schodowy 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

KFM 

Z-62 04.09.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 168,71 rury, kolana, uchwyt 856/21 GARAŻE 

Z-63 06.09.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin -16,28 rury, kolana, uchwyt (korekta) 856/21 GARAŻE 

Z-64 05.09.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 47,60 zawór kulowy 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-67 06.09.2017 PHUP SANIT-KA Sp. J. Lublin 105,02 zbieżka PVC 856/21 GARAŻE 

Z-68 07.09.2017 NEPTUN Sp. z o.o. Lublin 52,91 zwężka PVC 856/21 GARAŻE 

Z-70 07.09.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 456,55 rury, kolana,  856/21 GARAŻE 

Z-76 13.09.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 244,55 świetlówki 27 szt. 856/50 ul.  Gęsia 

Z-80 15.09.2017 BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin 6,64 art. budowl. 856/50 ul. Gęsia 

Z-82 19.09.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 85,07 odpowietrznik i inne art. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-84 
19.09.2017 

PHU HURTKOL Sp. z o.o. 

Lublin 
110,70 cement, izobud 

856/01 
ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-84 19.09.2017 
PHU HURTKOL Sp. z o.o. 

Lublin 
70,11 ;; 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

KFM 
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Z-86 17.09.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 62,90 zawór kulowy i inne 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-87 17.09.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 76,41 zawór kulowy i inne 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-88 21.09.2017 MAK-PALAK  S.C. Lublin 43,00 zawór wodny 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-89 25.09.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 68,88 zawór kulowy  856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-90 25.09.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 51,23 wyłącznik 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-92 25.09.2017 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 24,11 czujnik 856/33 Ul. Pergolowa 4 

Z-93 28.09.2017 
PHU HURTKOL Sp. z o.o. 

Lublin 
11,07 nakrapiacz murarski 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

KFM 

Z-94 28.09.2017 
PHU HURTKOL Sp. z o.o. 

Lublin 
286,59 art. budowl. 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

KFM 

Z-95 20.09.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin -193,87 oprawa LED 30W 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Razem   Wrzesień 247 282,67   

Z-10 
16.10.2017 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
73,57 naprawy dźwigów  856/12 ul. Wł. Jagiełły 12  kl. 1 

Z-18 18.10.2017 
TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
135 000,00 

roboty remontowo-budowlane, 

umowa 1/05/16 
856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-19 23.10.2017 MOSAICO M. Misztal. Lublin 5 658,00 wykonanie miejsc parkingowych 856/50 ul. Gęsia 

Z-46 06.10.2017 NEPTUN Sp. z o.o. Lublin 628,94 rury, kolana, uchwyt 856/21 GARAŻE 

Z-50 03.10.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 309,96 oprawa LED 30W 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-50 03.10.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 51,66 ;; 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-50 03.10.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 51,66 ;; 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-53 12.10.2017 PPG Deco Sp. o.o. 60,25 art. malarskie 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-54 12.10.2017 PPG Deco Sp. o.o. 92,51 art. malarskie 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-56 17.10.2017 BRUK-BET Sp. z o.o. 190,71 palisada, kostka, krawężnik 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-57 
17.10.2017 

PHU HURTKOL Sp. z o.o. 

Lublin 
24,01 cement 

856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-58 17.10.2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 29,70 szczotka, drut stalowy 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-60 12.10.2017 BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin 19,98 uszczelka  856/40 ul. Jaskółcza 13 
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Z-61 
20.10.2017 

PHU HURTKOL Sp. z o.o. 

Lublin 
24,01 cement 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-62 31.10.2017 BELMET-1 S. Grudziński Lublin 165,00 samozamykacz drzwiowy 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-65 

03.10.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 256,99 rury, kolana, uchwyt 

856/08 ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

KFM 

Z-66 

04.10.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin -35,99 uchwyt do rur 

856/08 ul. Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 3,4,5) 

KFM 

Z-67 31.10.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 76,83 obejma DSK 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-68 
30.10.2017 

TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 1 010,64 
roboty remontowo-budowlane, 

856/13 
ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-74 31.10.2017 AZART Sp. z o.o. Lublin 250,00 naprawa instal. domof. 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-92 
12.10.2017 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
831,73 naprawy dźwigów  

856/12 
ul. Wł. Jagiełły 12  kl. 2 

Razem  Październik  144 770,16       

Z-9 02.11.2017 
TER-BUD S.C. Poluchowicz 

Lublin 
89 640,00 

roboty remontowo-budowlane, 

umowa 1/05/16 

856/10 
ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-16 07.11.2017 SMOK T. Smoczyński, Krępiec 967,12 remont budynku hydroforni 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-16 07.11.2017 SMOK T. Smoczyński, Krępiec 967,13 ;; 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-16 07.11.2017 SMOK T. Smoczyński, Krępiec 967,13 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-16 07.11.2017 SMOK T. Smoczyński, Krępiec 1 399,81 ;; 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-16 07.11.2017 SMOK T. Smoczyński, Krępiec 1 398,41 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-16 07.11.2017 SMOK T. Smoczyński, Krępiec 813,09 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-16 07.11.2017 SMOK T. Smoczyński, Krępiec 1 406,71 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-24 30.11.2017 AZART Sp. z o.o. Lublin 750,00 naprawa instal. domof. 856/32 ul.. Pergolowa 3,5 

Z-47 
15.11.2017 

BLACHY PRUSZYŃSKI 

Warszawa 
100,00 blacha płaska 

856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-50 08.11.2017 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 78,23 Lampa LED 856/50 Osiedle, ul. Gęsia   

Z-53 09.11.2017 OBI 44,12 art. budowl. 856/31 ul. Pergolowa 1 
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Z-53 09.11.2017 OBI 80,01 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-53 09.11.2017 OBI 53,79 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-54 09.11.2017 BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin 16,51 zaprawa klejowa 856/31 ul.  Pergolowa 1 

Z-54 09.11.2017 BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin 29,93 ;; 856/32 Ul. Pergolowa 3,5 

Z-54 09.11.2017 BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin 20,12 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-56 15.11.2017 PUH VENTA Sp. z o.o. Lublin 74,00 rolka najazdowa 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-57 15.11.2017 MADEX S.j. Lublin 92,50 papa 856/21 GARAŻE 

Z-58 14.11.2017 KACPER PPHU Sp. J. Lublin 14,78 WD 40, smar 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-58 14.11.2017 KACPER PPHU Sp. J. Lublin 26,86 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-58 14.11.2017 KACPER PPHU Sp. J. Lublin 18,36 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-59 16.11.2017 CLIP Puchcińscy Sp. J. Lublin 12,78 śruby, podkładki 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-60 22.11.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 25,24 system przyłączeniowy 856/50 Osiedle, ul. Gęsia   

Z-61 14.11.2017 MADEX S.j. Lublin 185,00 papa 856/21 GARAŻE 

Z-62 22.11.2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 21,38 stopka garażowa 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-63 28.11.2017 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 13,11 zawór kulowy 856/50 Osiedle, ul. Gęsia   

Z-64 28.11.2017 Euroglass Sp. z o.o. Lublin 231,36 szkło bezpieczne 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-65 28.11.2017 Euroglass Sp. z o.o. Lublin 177,12 szkło bezpieczne 856/31 ul. Pergolowa 1 

Razem  Listopad 99 624,60       

Z-12 13.12.2017 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
86,81 naprawy dźwigów  856/12 ul. Wł. Jagiełły 12  kl. 1 

Z-13 13.12.2017 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
289,08 naprawy dźwigów  856/12 ul. Wł. Jagiełły 12  kl. 1 L 

Z-22 07.12.2017 
ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. 

Lublin 
33,27 wyłącznik 856/07 

ul.Kr. Jadwigi  19, ul. Wł. 

Jagiełły 24 (bud. 1, 2) 

własn. 

Z-23 07.12.2017 MAKRO Cash  20,18 wycieraczki i inne 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-23 07.12.2017 MAKRO Cash  100,36 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-23 07.12.2017 MAKRO Cash  12,25 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-25 12.12.2017 KAMISAN S.C. Lublin 24,01 adapter zaciskowy 856/32 ul. Pergolowa 3,5 
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Z-27 18.12.2017 

PHU HURTKOL Sp. z o.o. 

Lublin 
62,12 styropian 

856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-31 19.12.2017 

ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. 

Lublin 
244,65 świetlówki 28 szt. 

856/50 Osiedle, ul. Gęsia   

Z-32 19.12.2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 24,77 preparat WD-40 856/50 Osiedle, ul. Gęsia   

Z-33 19.12.2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 10,69 wkręt samowierc. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-33 19.12.2017 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 22,94 ;; 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-34 28.12.2017 

ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. 

Lublin 
50,00 automat schodowy 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-35 28.12.2017 

HAP Armatura Sp. z o.o. 

Lublin 
309,32 DANFOSS PRESOSTAT 

856/50 Osiedle, ul. Gęsia   

Razem  Grudzień 2017 1 290,45       

Razem wydatki z Funduszu Remontowego      

w roku  2017 
589 552,31 

      

 

 

FAKTURY OBCIĄŻAJĄCE FUNDUSZ REMONTOWY  2018 

       

Nr 

księgowy 

faktury 

Data 

faktury 
Dostawca 

Wartość 

brutto 
Rodzaj usługi/materiału 

Konto 

księgowe 
Nieruchomość 

Z-6 02.01.2018 MOSAICO M. Misztal. Lublin 9 574,20 Wykonanie pomieszczeń na wózki 856/50 ul. Gęsia 

Z-63 31.01.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 78,23 Lampa LED 14-100W 856/50 ul. Gęsia 

Z-66 22.01.2018 PHUP SANIT-KA Sp. J. Lublin 44,00 odpowietrznik automatyczny 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-69 09.01.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 11,07 żarówka, oprawka 856/50 ul. Gęsia 

Z-70 04.01.2018 LEROY-MERLIN 

71,94 kolce na ptaki 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 

2) Własn. 
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Z-71 02.01.2018 NEPTUN Sp. z o.o. Lublin 72,18 rura kanalizacyjna 856/21 GARAŻE 

Razem  STYCZEŃ 9 851,62       

Z-16 16.02.2018 Mfactory M. Mirut, Lublin  338,25 wykon. i montaż tabliczek informac. 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

W. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

Z-16 16.02.2018 Mfactory M. Mirut, Lublin  246,00 ;; 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 

2) WŁASN. 

Z-16 16.02.2018 Mfactory M. Mirut, Lublin  92,25 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-18 23.02.2018 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
264,07 naprawy dźwigów  856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-19 21.02.2018 
TCHÓRZEWSKI SERWIS 

Lublin 
486,00 

wymiana wirnika pompy w budynku 

mieszkalnym 
856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-44 01.02.2018 PPG Deco Sp. o.o. Wrocław 24,99 uszczelniacz dekarski 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-46 01.02.2018 PPG Deco Sp. o.o. Wrocław 10,95 lakier w aerozolu 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-49 08.02.2018 BELMET-1 S. Grudziński Lublin 55,01 zaczep elektr. b/blokady 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-50 09.02.2018 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 400,00 szafa stalowa, zamek patent 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-52 01.02.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 35,98 żarówki 25 W 100 szt. 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-52 01.02.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 61,88 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-52 01.02.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 46,05 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-54 20.02.2018 BELMET-1 S. Grudziński Lublin 156,75 samozamykacz drzwiowy 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-55 20.02.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 53,85 automat schodowy 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-57 26.02.2018 

P.P.H. METROL Sp. z o.o. 

Lublin 20,70 zamek wkł. 2 szt.  
856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-57 26.02.2018 

P.P.H. METROL Sp. z o.o. 

Lublin 20,70 ,, 856/06 
ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-58 26.02.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 351,83 oprawy LED, wyłączniki 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-59 26.02.2018 Euroglass Sp. z o.o. Lublin 218,08 szkło bezpieczne 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Razem  LUTY 2883,34       
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Z-24 30.03.2018 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
528,13 naprawy dźwigów  856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-47 08.03.2018 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 18,68 pasta do gwintów, śrubonek  856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-48 14.03.2018 BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin 24,60 cement 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-49 14.03.2018 KAMISAN S.C. Lublin 24,98 zespół przyłączy  856/50 ul. Gęsia 

Z-50 14.03.2018 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 119,62 świetlówki 25 szt. 856/50 ul. Gęsia 

Z-52 15.03.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 48,59 statecznik 856/50 ul. Gęsia 

Z-54 08.03.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 27,75 łącznik AKCENT ŁP 10 szt. 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-54 08.03.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 18,50 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-54 08.03.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 18,50 ;; 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-54 08.03.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 9,25 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-54 08.03.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 18,50 ;; 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 

2) WŁAS. 

Z-55 29.03.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 14,39 żarówka 25 W 100 szt. 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-55 29.03.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 37,42 ;; 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-55 29.03.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 14,39 ;; 856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 

2) WŁAS. 

Z-55 29.03.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 23,03 ;; 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-55 29.03.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 15,83 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-55 29.03.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 12,95 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-55 29.03.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 11,51 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-55 29.03.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 14,39 ;; 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

Z-57 06.03.2018 BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin 65,68 zamek drzwi WP YL 856/50 ul. Gęsia 

Z-58 06.03.2018 BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin 11,00 zamek drzwi WP YL 856/50 ul. Gęsia 

MARZEC 1 077,69       
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Z-17 25.04.2018 AMTECH J. Dubrowski, Lublin 14 179,44 dostawa i wymiana płaszcza bramy 856/50 ul. Gęsia 

Z-18 30.04.2018 
TCHÓRZEWSKI SERWIS 

Lublin 
425,41 naprawa instalacji cwu 

856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-20 30.04.2018 AZART Sp. z o.o. Lublin 150,00 naprawa instalacji domof. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-29 25.04.2018 AMTECH J. Dubrowski, Lublin 633,45 napraw bramy parkingu 856/50 
ul. Gęsia 

Z-50 11.04.2018 P.W. HYDRO-MET S.C. Lublin 45,01 klamka do drzwi 856/50 
ul. Gęsia 

Z-51 04.04.2018 IRPOL L. Guściora Lublin 80,00 łożysko 856/50 
ul. Gęsia 

Z-52 04.04.2018 BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin 31,37 odbój garażowy, karabińczyki 856/50 
ul. Gęsia 

Z-55 23.04.2018 BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin 8,93 art. budowl. 856/50 
ul. Gęsia 

Z-57 23.04.2018 P.H.U. HURTKOL 14,76 tarcica obrzynana 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-57 23.04.2018 P.H.U. HURTKOL 29,52 ;; 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-59 24.04.2018 PPG Deco Sp. o.o. Wrocław 15,97 taśma malarska 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-60 24.04.2018 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 29,10 art. mechaniczne 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-60 24.04.2018 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 20,39 ;; 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-60 24.04.2018 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 20,39 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-60 24.04.2018 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 20,39 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-61 24.04.2018 P.W. HYDRO-MET S.C. Lublin 5,01 blach. Sam. 51 3,5x16 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-62 25.04.2018 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 7,49 gwoździe 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-64 24.04.2018 OBI 76,92 gałka stała czarna, piana pitoletowa 856/33 ul. Pergolowa 4 

Razem  Kwiecień 15 793,55       

Z-30 30.05.2019 AZART Sp. z o.o. Lublin 405,00 naprawa instalacji domof. 856/50 
ul. Gęsia 

Z-41 22.05.2019 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
3 149,64 naprawy dźwigów  

856/50 

ul. Gęsia 

Z-58 16.05.2019 

PRYZMET G. Pudełko S.J. 

Lublin 
34,92 klamka COMFORT  

856/40 ul. Jaskółcza 13 
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Z-58 16.05.2019 

PRYZMET G. Pudełko S.J. 

Lublin 
46,21 ;; 

856/50 ul. Gęsia 

Z-59 21.05.2019 SIG Sp. z o.o. Kraków 55,39 zaprawa wodoszczelna  856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-63 08.05.2019 MADEX S.j. Lublin 490,12 papa EXTRADACH 856/21 GARAŻE 

Z-64 16.05.2019 P.H.U. HURTKOL 48,02   856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-64 16.05.2019 P.H.U. HURTKOL 21,08   856/07 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 

2) WŁASN. 

Z-64 16.05.2019 P.H.U. HURTKOL 26,94   856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

W. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

Razem  Maj 4 277,32       

Z-29 
20.06.2018 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
245,12 naprawa dźwigu 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-30 
20.06.2018 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
245,12 naprawa dźwigu 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-38 26.06.2018 P.W. HYDRO-MET S.C. Lublin 57,01 zaczep. elektr. blokady 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-39 26.06.2018 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 119,62 świetlówka  25 szt. 856/50 ul. Gęsia 

Z-40 26.06.2018 OBI 23,99 klej uniwersalny 856/50 ul. Gęsia 

Z-43 18.06.2018 PHUP SANIT-KA Sp. J. Lublin 30,60 odpowietrznik 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-44 18.06.2018 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 16,45 zawór zwrotny 856/50 ul. Gęsia 

Z-45 14.06.2018 BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin 9,28 rozcieńczalnik 856/50 ul. Gęsia 

Z-61 21.06.2018 PUH VENTA Sp. z o.o. Lublin 70,00 naprawa drzwi 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

W. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

Z-66 
20.06.2018 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 145,03 
naprawa dźwigu 

856/50 ul. Gęsia 

Z-67 
20.06.2018 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 115,94 
naprawa dźwigu 

856/50 ul. Gęsia 

Z-68 
20.06.2018 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 205,86 
naprawa dźwigu 

856/50 ul. Gęsia 
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Z-71 29.06.2018 AZART Sp. z o.o. Lublin 380,00 naprawa instalacji domof. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-72 
04.06.2018 

PRYZMET G. Pudełko S.J. 

Lublin 369,69 szyld drzwiowy 856/50 ul. Gęsia 

Razem   Czerwiec 2 033,71   

Z-54 02.07.2018 P.H.U. HURTKOL Lublin 27,68 kratka wentylac., cement 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-54 02.07.2018 P.H.U. HURTKOL Lublin 38,75 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-54 02.07.2018 P.H.U. HURTKOL Lublin 68,26 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-55 02.07.2018 ELEKTROSTAL S.J. Lublin 46,49 rura  856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-59 27.07.2018 PPH METROL Sp. z o.o. Lublin 14,99 zamek wpuszczany 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Razem  Lipiec 196,17       

Z-26 22.08.2018 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
300,42 naprawa dźwigu 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-29 24.08.2018 
PRYZMET G. Pudełko S.J. 

Lublin 
37,01 klamka COMFORT  856/08 

ul.. Kr. Jadwigi  19, ul. 

W. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

Z-46 13.08.2018 MAK-PALAK  S.C. Lublin 58,70 zaprawa klejowa 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-48 08.08.2018 LEROY-MERLIN 44,06 art. malarskie 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-56 21.08.2018 MAK-PALAK  S.C. Lublin 48,00 spoina szara 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-57 24.08.2018 MAK-PALAK  S.C. Lublin 48,00 spoina szara 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-60 30.08.2018 M.P.W.i K. Lublin 758,67 czyszczenie kanalizacji 856/02 ul.. Kr. Jadwigi  5 

Z-60 30.08.2018 M.P.W.i K. Lublin 758,66 ;; 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Razem  Sierpień  2 053,52   

Z-20 25.09.2018 
GAZ-SERWIS-DWA E. Brzyski 

Lublin 
3 456,00 wymiana odcinka poziomu c.o. 856/07 

ul.  Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 

2) WŁAS. 

Z-22 
13.09.2018 

TCHÓRZEWSKI SERWIS 

Lublin 
215,25 wymiana akumulatora Gazex 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-26 
24.09.2018 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
769,42 naprawa dźwigu 856/50 ul. Gęsia 
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Z-36 12.09.2018 STAHLPOL Sp.z o.o. Lublin 6 048,00 wykonanie i montaż barierek 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-40 28.09.2018 PKN ORLEN 61,00 gaz propan butan 856/21 GARAŻE 

Z-42 14.09.2018 Circle Polska W-wa 101,81 wywóz ziemi z garaży, paliwo 856/21 GARAŻE 

Z-44 04.09.2018 Circle Polska W-wa 101,15 wywóz ziemi z garaży, paliwo 856/21 GARAŻE 

Z-45 19.09.2018 BRUK-BET Sp. z o.o. Żabno 63,59 koska brukowa 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-46 19.09.2018 OBI 61,98 miesz. Asfalt Gutta 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-47 19.09.2018 Euroglass Sp. z o.o. Lublin 78,60 szkło bezpieczne 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-48 18.09.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 45,26 automat schodowy 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-51 05.09.2018 PPH METROL Sp. z o.o. Lublin 24,00 art. malarskie 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-51 05.09.2018 PPH METROL Sp. z o.o. Lublin 13,11 ;; 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-54 04.09.2018 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 36,48 silikony 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-54 04.09.2018 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 36,49 ;; 856/06 ul.  Kr. Jadwigi  15 

Z-54 04.09.2018 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 36,48 ;; 856/07 

ul.  Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 

2) WŁAS. 

Z-62 07.09.2018 BRICOMAN Sp. z o.o. Lublin 33,85 żarówki LED 856/50 ul. Gęsia 

Z-63 07.09.2018 Euroglass Sp. z o.o. Lublin 177,12 szkło bezpieczne 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-64 05.09.2018 MADEX S.j. Lublin 275,83 papa, styropian 856/33 ul. Pergolowa 4 

Razem   Wrzesień 11 635,42   

Z-25 11.10.2018 LIFTERS Ł. Rakoczy Lublin 707,25 wynajem podnośnika koszowego 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-31 30.10.2018 LEROY-MERLIN 19,97 klej 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-36 02.10.2018 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 119,62 świetlówki 25 szt. 856/50 ul. Gęsia 

Z-39 09.10.2018 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 212,84 silikony, kleje, tasmy malarskie 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-40 10.10.2018 PPH METROL Sp. z o.o. Lublin 14,90 zamek, wkładka 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-43 
17.10.2018 

AB BECHCICKI Sp. z o.o. 

Lublin 
495,00 farba silikonowa 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-44 17.10.2018 OBI 107,94 farby, kleje 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-47 23.10.2018 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 42,00 zawór kulowy 856/06 ul.  Kr. Jadwigi  15 
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Z-48 29.10.2018 MAK-PALAK  S.C. Lublin 29,00 spoina manhattan 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-49 
29.10.2018 

POLAK Technika Zamknięć 

Lublin 
119,00 wkładka bęben Z06-B1 856/02 ul.  Kr. Jadwigi  5 

Z-50 11.10.2018 MAK-PALAK  S.C. Lublin 58,00 uszczelniacz dekarski 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-51 11.10.2018 MAK-PALAK  S.C. Lublin 15,20 folia malarska 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-52 
09.10.2018 

BLACHY PRUSZYŃSKI 

Warszawa 
130,56 obróbka blachy 856/33 

ul. Pergolowa 4 

Z-53 09.10.2018 OBI 17,59 ROOFIX 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-54 09.10.2018 BRUK-BET Sp. z o.o. Żabno 127,18 koska brukowa 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-56 
09.10.2018 

PHU HURTKOL Sp. z o.o. 

Lublin 
12,92 cement 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-56 

09.10.2018 
PHU HURTKOL Sp. z o.o. 

Lublin 
38,74 ;; 856/08 

ul.  Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

Z-58 
18.10.2018 

POLAK Technika Zamknięć 

Lublin 
100,00 wkładka bębenkowa 856/03 ul.. Kr. Jadwigi  7 

Z-60 
17.10.2018 

PRYZMET G. Pudełko S.J. 

Lublin 56,89 
zamek, podkładka 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-61 23.10.2018 MAK-PALAK  S.C. Lublin 12,50 wylewka betonowa 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-62 29.10.2018 MAK-PALAK  S.C. Lublin 15,20 folia malarska 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-63 09.10.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 8,63 żarówka 25 W 100 szt. 856/01 ul. Kr. Jadwigi  1 

Z-63 09.10.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 5,76 ;; 856/02 ul. Kr. Jadwigi  5 

Z-63 09.10.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 7,20 ;; 856/03 ul. Kr. Jadwigi  7 

Z-63 09.10.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 10,08 ;; 856/04 ul. Kr. Jadwigi  9 

Z-63 09.10.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 8,63 ;; 856/05 ul. Kr. Jadwigi  11 

Z-63 09.10.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 12,95 ;; 856/06 ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-63 

09.10.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 11,37 ;; 856/07 

ul.. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 1, 

2) WŁAS. 



 
Biuro Audytorskie Jerzy Cyran - Biegły Rewident nr KIBR 3968  NIP: 639 129 39 88          

140 
 

Z-63 

09.10.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 14,53 ;; 856/08 

ul. Kr. Jadwigi  19, ul. 

Wł. Jagiełły 24 (bud. 

3,4,5) KFM 

Z-63 09.10.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 12,95 ;; 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-63 09.10.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 11,52 ;; 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-63 09.10.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 8,63 ;; 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-63 09.10.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 14,39 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-63 09.10.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 17,27 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-76 31.10.2018 AZART Sp. z o.o. Lublin 150,00 naprawa instalacji domof. 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Razem  Październik  2 746,21       

Z-26 27.11.2018 
INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
1 781,44 naprawa dźwigu 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-28 
27.11.2018 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
300,42 naprawa dźwigu 856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Z-48 14.11.2018 ELEKTRO-MAX P.W. Lublin 69,56 lampa sodowa 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-49 14.11.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 77,66 art. elektr. 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-50 16.11.2018 PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. Wa-wa 60,00 blacha płaska 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-50 16.11.2018 PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. Wa-wa 60,00 ;; 856/12 ul. Wł. Jagiełły 12 

Z-56 20.11.2018 ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. Lublin 100,29 oprawa LED 856/06 ul.  Kr. Jadwigi  15 

Z-58 22.11.2018 HAP Armatura Sp. z o.o. Lublin 96,95 art. hydraul. 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-61 28.11.2018 PPH METROL Sp. z o.o. Lublin 57,50 zaczep. elektrom. 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-61 28.11.2018 PPH METROL Sp. z o.o. Lublin 72,40 ;; 856/32 ul. Pergolowa 3,5 

Z-61 28.11.2018 PPH METROL Sp. z o.o. Lublin 57,50 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-62 08.11.2018 BUDZAP Sp. z o.o. Lublin 10,69 stopka garażowa 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Razem  Listopad 2 744,41       

Z-34 12.12.2018 OBI 24,99 klej uniwersalny 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-35 06.12.2018 OBI 49,39 odb. drzwi gum. brąz 856/40 ul. Jaskółcza 13 
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Z-42 20.12.2018 

ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. 

Lublin 
51,23 wyłącznik AZH 856/06 Ul. Kr. Jadwigi  15 

Z-43 20.12.2018 

ELEKTRO-MAX P.W. 

Lublin 
36,29 oprawa LED 856/31 ul. Pergolowa 1 

Z-43 20.12.2018 

ELEKTRO-MAX P.W. 

Lublin 
36,28 ;; 856/33 ul. Pergolowa 4 

Z-47 12.12.2018 OBI 6,99 cekol, szkło wodne, grunt 856/11 ul. Wł. Jagiełły 10 

Z-47 12.12.2018 OBI 44,47 ;; 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-60 31.12.2018 

ZOSTA Z-d Robót Drog. 

Lublin 
6 279,68 remont podjazdu 856/40 ul. Jaskółcza 13 

Z-71 31.12.2018 STAHLPOL Sp.z o.o. Lublin 11 178,00 montaż barierek 856/13 ul. Wł. Jagiełły 16 

Z-72 28.12.2018 

INWESTPROJEKT DŹWIG 

Lublin 
9 835,38 naprawa dźwigu 856/10 ul. Wł. Jagiełły 6 

Z-74 17.12.2018 PROFTRA Sp. z o.o. Lublin 2 268,00 wygrodzenie dostepu do kondygn. techn.  856/09 ul. Wł. Jagiełły 2 

Razem  Grudzień 2018 29 810,70       

Razem wydatki z Funduszu Remontowego      

w roku  2018 
85 103,66 

      

 



 

 
 

III.    Prawidłowość obiegu dokumentów 

Informacja o dokumentach objętych badaniem 

Analizie została poddana Instrukcja Obiegu  Dokumentów oraz  wszystkie faktury zakupu 

za okres 01.01.2014 – 31.12.2018 w związku z ich kontrolą przy rozliczaniu Funduszu 

Remontowego 

Zasady wynikające z Instrukcji 

Instrukcja obiegu dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN” w Lublinie została 

wprowadzona do stosowania z dniem 01.01.1995 r. Uchwałą nr 1/95 Zarządu Spółdzielni  

z dnia 13.11.1995 r. Zgodnie z Ogólnymi Zasadami Obiegu Dokumentów Finansowo-

Księgowych przyjętymi w Instrukcji; dokumenty finansowo-księgowe zewnętrzne są 

przyjmowane przez Kancelarię i wpisywane do Dziennika Korespondencji a na 

dokumencie umieszczana jest data wpływu i nr ewidencyjny. Następnie dokumenty te 

(faktury) przekazywane są do Prezesa Zarządu celem ich dekretacji tj. wskazania miejsca 

powstawania kosztów. Po zadekretowaniu przez Prezesa dokumenty te trafiają do 

właściwej komórki organizacyjnej, która sprawdza te dokumenty pod względem 

merytorycznym i przekazuje je do komórki Działu Księgowości, gdzie są sprawdzane pod 

względem formalno-rachunkowym. Dokumenty po sprawdzeniu pod względem 

merytorycznym i formalno-rachunkowym są przekazywane do zatwierdzenia przez 

Głównego Księgowego i Zarząd.     

Zasady stosowane 

Dokumenty finansowo-księgowe zewnętrzne w latach 2014 – 2018 były przyjmowane 

przez Kancelarię i wpisywane do Dziennika Korespondencji a na dokumencie umieszczana 

była data wpływu, kolejny nr ewidencyjny wpisu oraz wymieniony był Dział którego 

dotyczy dokument. Następnie faktury za wyjątkiem niektórych np. dotyczących usług 

telefonicznych czy internetowych były  przekazywane do Kierownika Działu Gospodarki 

Zasobami Mieszkaniowymi celem ich opisu i wskazania miejsca powstawania kosztów 

przy czym przy opisie faktury składany był podpis. Faktury zakupu pod względem 

formalno-rachunkowym były zatwierdzane składanym podpisem przez Główną Księgową 

i ostatecznie faktury te zatwierdzane były przez Wiceprezesa lub Prezesa Zarządu. Główna 

księgowa dokonywała dekretacji wydatku tj. przedstawiała zapis na fakturze wskazujący 

konta księgowe na których dany wydatek powinien być zaksięgowany bez wskazania 

miesiąca – w domyśle księgowanie powinno nastąpić w miesiącu w którym została 

wystawiona dana faktura. Faktury wbrew zapisom Instrukcji i treści zapisów na pieczątce 

służącej zatwierdzaniu faktur nie były zatwierdzane pod względem merytorycznym przez 

właściwe komórki organizacyjne,  i nie były zatwierdzane pod względem formalno-

rachunkowym przez  komórkę Działu Księgowości. 

Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień 

Dokonano pewnych uproszczeń w zatwierdzaniu faktur, brakuje zatwierdzenia faktur pod 

względem merytorycznym a zatwierdza faktury pod względem formalno-rachunkowym 

Pani Główna Księgowa zamiast pracownik Działu Księgowości.  
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Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne 

rekomendacje 

Te uchybienia powinny być sprostowane poleceniem Pana Prezesa Zarządu aby 

zatwierdzanie faktur było zgodne z obowiązującą Instrukcją. Kierownik  Działu Gospodarki 

Zasobami Mieszkaniowymi, który opisuje faktury i wskazuje miejsca powstawania 

kosztów oraz je podpisuje, swój podpis powinien składać na pieczątce jako zatwierdzenie 

faktury pod względem merytorycznym. Jednocześnie pod względem formalno-

rachunkowym faktury powinny być zatwierdzane przez pracownika Działu Księgowości.  

 

IV.   Prawidłowość sporządzania (badanie) sprawozdań  

       finansowych rocznych za lata obrotowe 2014, 2015, 2016, 2017 

Informacja o dokumentach objętych badaniem 

Za pełny okres 01.01.2014 – 31.12.2017 r. kontroli zostały poddane: 

- wszystkie faktury i ich księgowania dotyczące zakupu energii cieplnej,  

- wszystkie faktury dotyczące wydatków z Funduszu Remontowego, 

- salda rachunków bankowych w tym kredytowych na 31 grudnia każdego roku 

- inwentaryzacje roczne, 

- uzgodnienia prezentacji w Bilansie i Rachunku Zysków i Strat z saldami kont  

   księgowych, 

- Deklaracje roczne PIT-4R, 

- Deklaracje VAT-7 na 31 grudnia każdego roku 

- Zeznania roczne CIT-8 za okresy roczne. 

Badaniem za wybrane okresy zostały objęte: 

- pozostałe koszty rodzajowe za lata obrotowe 2015, 2016, 2017 

- koszty wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne za lata  

  2016   i 2017 oraz Deklaracje rozliczeniowe DRA za okresy miesięczne w 2016 r., 

- koszty wody i kanalizacji oraz energii elektrycznej za rok 2016 

- koszty usług obcych zakupionych w roku 2016, 

- księgowania i salda podatków w roku 2016, 

- inne istotne zdarzenia gospodarcze i zapisy księgowe 

 

A. Część ogólna  

Przepisy 

Rachunkowość Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN” w Lublinie prowadzona jest  

w oparciu o Ustawę o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330  

z późn. zmian.), zgodnie z  Ustawą z dnia 15.12.2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych 
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(Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zmian.) z uwzględnieniem Polityki Rachunkowości 

obowiązującej w Spółdzielni. 

Sprawozdania finansowe Spółdzielni za lata obrotowe: 2014, 2015, 2016, 2017 ze względu 

na wartość sumy bilansowej, wartość przychodów i wielkość zatrudnienia nie podlegały 

obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.   Sprawozdania te były badane przez Radę 

Nadzorczą a następnie zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie 

zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie nie może być korygowane. 

Zatwierdzone Sprawozdania finansowe za okresy roczne były: 

- stosownie do art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości złożone wraz z innymi 

dokumentami w Sądzie Rejonowym w Lublinie – XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru  Sądowego,  

- stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy z 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób 

prawnych. złożone w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie. 

      Sprawozdanie finansowe za badane lata obrotowe, podpisane zgodnie z art. 52. ust. 2 

ustawy o rachunkowości przez Zarząd Spółdzielni oraz przez osobę sporządzającą, zgodnie 

z art. 45 ustawy o rachunkowości, składały się z: 

a)  wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 

b)  bilansu z sumą aktywów i pasywów                              

c)  rachunku zysków i strat  po przeniesieniu wyniku z gospodarki zasobami  

      mieszkaniowymi do rozliczeń międzyokresowych,                                                                                               

d)  dodatkowych informacji i objaśnień 

        oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku obrotowym 

Spółdzielnia udostępniła biegłemu prowadzone księgi rachunkowe i dokumenty stanowiące 

podstawę ich sporządzenia oraz udzieliła informacji niezbędnych do oceny badanych 

sprawozdań finansowych. Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania. 

Niniejszy raport dotyczący badanych Sprawozdań finansowych został opracowany przez 

biegłego rewidenta na podstawie: 

a) stosownych prób badawczych w zakresie wiarygodności i zgodności, w tym pozycji 

dominujących kwotowo, 

b) poziomu istotności ustalonego przez biegłego dla sprawozdania finansowego, 

c) zawodowego osądu biegłego co do zgodności zdarzeń gospodarczych z operacjami 

księgowymi, 

d) stanu rozrachunków z tytułów publicznoprawnych i ich zgodności z danymi 

deklarowanymi przez badaną Spółdzielnię, które stanowiły podstawę do ich ujęcia 

w księgach rachunkowych. 
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B. Analiza ekonomiczno – finansowa. 

Analizę ekonomiczno – finansową Spółdzielni przeprowadzono na podstawie 

wyników osiągniętych w latach 2014 –2017. 

1. Analiza bilansu 

Aktywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł: 

Lp. Wyszczególnienie 

2017 2016 2015 2014 

tys. zł 
% 

udziału 
tys. zł 

% 

udziału 
tys. zł 

% 

udziału 
tys. zł 

% 

udziału 

A Aktywa trwałe 54 571,2 95,0 56 054,6 95,9 58 295,9 96,9 62 366,6 97,9 

I 
Wartości niematerialne i 

prawne 

29,6 0,1 35,7 0,1 46,8 0,1   

II Rzeczowe aktywa trwałe 47 529,3 82,7 48 686,2 83,3 50 547,9 84,0 54 108,4 84,9 

III 
Należności 

długoterminowe 

7 005,3 12,2 7 325,7 12,5 7 694,2 12,8 8 251,2 13,0 

IV Inwestycje długoterminowe 7,0  7,0  7,0  7,0  

V 

Długoterminowe 

rozliczenia 

międzyokresowe 

        

B Aktywa obrotowe 2 888,2 5,0 2 396,9 4,1 1 886,9 3,1 1 365,1 2,1 

I Zapasy         

II Należności 

krótkoterminowe 

770,8 1,3 802,6 1,4 666,6 1,1 840,2 1,3 

III Inwestycje 

krótkoterminowe 

1 389,0 2,4 1 187,7 2,0 908,5 1,5 227,7 0,3 

IV Krótkoterminowe 

rozliczenia m/o 

728,4 1,3 406,6 0,7 311,8 0,5 297,2 0,5 

Aktywa razem 57 459,4 100,0 58 451,5 100,0 60 182,8 100,0 63 731,7 100,0 

 

 

W ramach analizy strukturalnej bilansów należy zauważyć,  iż główne pozycje aktywów 

stanowią rzeczowe aktywa trwałe oraz należności długoterminowe. 

Rzeczowe aktywa trwałe których wartość zmniejszała się z  54 108,4 tys. zł na dzień 

31.12.2014 do 47 529,3 tys. zł na dzień 31.12.2017 r. stanowiły od  84,9  %  do 82,7 % 

sumy bilansowej a należności długoterminowe, których wartość zmniejszała się z  8 251,2 

tys. zł do 7 005,3 tys. zł stanowiły od  13,0  %  do 12,2 % sumy bilansowej. 

W okresie pomiędzy 31.12.2014 a 31.12.2017 r. nastąpił znaczny spadek wartości 

rzeczowych aktywów trwałych o kwotę 6 579,1 tys. zł przede wszystkim ze względu  



 
Biuro Audytorskie Jerzy Cyran - Biegły Rewident nr KIBR 3968  NIP: 639 129 39 88          

146 
 

na przekształcenia lokali mieszkalnych o statusie lokatorskim lub własnościowym w 

odrębną własność. W rozpatrywanym okresie spadek należności długoterminowych 

wyniósł 1 245,9 tys. zł.  

Nastąpił wzrost aktywów obrotowych w okresie pomiędzy 31.12.2014 a 31.12.2017 r., 

głównie inwestycji krótkoterminowych. Udział aktywów obrotowych w sumie bilansowej 

wzrósł z 2,1 do 5,0 %.  

 

Pasywa, dane w tys. zł z rachunkowym zaokrągleniem setek zł: 

Lp. Wyszczególnienie 

2017 2016 2015 2014 

tys. zł 
% 

udziału 
tys. zł 

% 

udziału 
tys. zł 

% 

udziału 
tys. zł 

% 

udziału 

A Kapitał, (fundusz) własny 40 449,5 70,4 41 355,7 70,8 42 427,8 70,5 43 882,9 68,9 

I 
Kapitał (fundusz) 

podstawowy 
35 783,3 62,3 36 534,3 62,5 38 227,4 63,5 41 655,8 65,4 

II 

Należne wpłaty na  kapitał 

podstawowy (wielkość 

ujemna) 

-557,5 -1,0 -636,2 -1,0 -1 297,5 -2,1 -3 258,7 -5,1 

III 
Kapitał (fundusz) 

zapasowy 
5 185,0 9,0 5 447,3 9,3 5 429,0 9,0 5 471,4 8,6 

IV Zysk (strata) netto 38,7 0,1 10,3  68,9 0,1 14,4  

B Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 
17 010,0 29,6 17 095,8 29,2 17 755,0 29,5 19 848,8 31,1 

I Rezerwy na zobowiązania         

II Zobowiązania 

długoterminowe 
14 666,2 25,6 15 094,8 25,8 15 570,6 25,9 16 231,4 25,0 

III Zobowiązania 

krótkoterminowe 
2 093,7 3,6 1 801,4 3,1 1 815,4 3,0 3 324,3 5,2 

IV Rozliczenia 

międzyokresowe 
250,1 0,4 199,6 0,3 369,0 0,6 293,1 0,9 

Aktywa razem 57 459,4 100,0 58 451,5 100,0 60 182,8 100,0 63 731,7 100,0 

 

Główne pozycje pasywów stanowił kapitał własny na który składają się:  

- fundusz udziałowy 

- fundusz wkładów mieszkaniowych, 

- fundusz wkładów budowlanych 

- wkłady lokali użytkowych. 

Wartość kapitału własnego zmniejszyła się z  41 655,8 tys. zł na dzień 31.12.2014 do 

35 783,3 tys. zł na dzień 31.12.2017 r.. Kapitał własny stanowił w tym okresie od  65,4  %  

do 62,3 % sumy bilansowej. W rozpatrywanym okresie zmniejszył się przede wszystkim 

fundusz wkładów budowlanych z 36 801,7 tys. zł na dzień 31.12.2014 do 31 474,9 tys. zł 
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na dzień 31.12.2017 r. ze względu na przekształcenia lokali mieszkalnych o statusie 

własnościowym w odrębną własność. 

Inną znaczącą pozycją pasywów bilansów stanowiły zobowiązania długoterminowe z 

tytułu nie spłaconych kredytów. Ich wartość zmniejszyła z 16 231,4 tys. zł na dzień 

31.12.2014 do 14 666,2 tys. zł na dzień 31.12.2017 r. Stanowiły one 25,04 % sumy 

bilansowej w na dzień 31.12.2014 r. i 25,6 % na dzień 31.12.2017 r.. 

 

 

2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) z rachunkowym zaokrągleniem setek zł: 

Lp. Wyszczególnienie 

2017 2016 2015 2014 

tys. zł 
% 

udziału 
tys. zł 

% 

udziału 
tys. zł 

% 

udziału 
tys. zł 

% 

udziału 

A Działalność podstawowa 

1 Przychody netto ze sprzedaży 6 652,3 99,2 6 937,2 99,0 7 048,6 99,1 7 066,7 99,1 

2 Koszt własny sprzedaży 6 589,3 99,5 6 917,2 98,9 7 015,9 99,7 7 077,7 99,5 

3 Wynik na sprzedaży 63,0  20,0  32,7  -11,0  

B Pozostała działalność operacyjna 

1 
Pozostałe przychody 

operacyjne 

0,0  0,0  0,0  10,3 0,2 

2 Pozostałe koszty operacyjne 11,1 0,2 69,2 1,0 0,0  6,1 0,1 

3 Wynik na działalności 

operacyjnej 

-11,1  -69,2  0,0  4,2  

C Wynik operacyjny (A3 + B3) 51,9  -49,2  32,7  -6,8  

D Działalność finansowa 

1 Przychody finansowe 54,9 0,8 69,7 1,0 63,8 0,9 52,3 0,7 

2 Koszty finansowe 18,9 0,3 5,7 0,1 20,5 0,3 27,0 0,4 

3 Wynik na działalności 

finansowej 
36,1  64,0  43,3  25,3  

E Zysk (strata) brutto (C + D3) 87,9  14,8  76,0  18,5  

F Wynik na działalności GZM  -44,9        

G  Podatek dochodowy -4,3  4,5  -7,1  -4,1  

H Zysk (strat) netto (E-F) 38,7  10,3  68,9  14,4  

 

Przychody ogółem 6 707,2 100,0 7 006,9 100,0 7 112,4 100,0 7 129,3 100,0 

 

Koszty ogółem 6 619,3 100,0 6 992,1 100,0 7 036,4 100,0 7 110,8 100,0 

 

Analiza rachunku zysków i strat wskazuje na nieznaczny stopniowy ciągły  spadek na 

podstawowej działalności Spółdzielni zarówno przychodów jak i kosztów. Wartość 

sprzedaży na podstawowej działalności pomiędzy rokiem 2014 a rokiem 2017 zmniejszyła 
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się o 414,4 tys. zł to jest o 6,2 %.  Wartość kosztów na podstawowej działalności  pomiędzy 

rokiem 2014 a rokiem 2017 zmniejszyła się o 488,4 tys. zł to jest o 7,2 %. Spadek kosztów 

jest wyższy niż przychodów. 

Zarówno pozostałe przychody operacyjne jak i przychody finansowe oraz pozostałe koszty 

operacyjne i koszty finansowe nie stanowiły istotnej wartości. Wartość poszczególnych 

przychodów i kosztów nie przekraczała w żadnym lat obrotowych 2014 – 2017 wartości 

1,0 % ogólnej wartości przychodów lub kosztów. 

3. Wskaźniki płynności finansowej. 
Wskaźnik płynności finansowej Wskaźnik 

bezpieczny 
miernik 2017 2016 2015 2014 

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia  
aktywa obrotowe - należności z tyt. dostaw powyżej 12 m-cy 

zobow. krótkoterm. – zobow. powyżej 12 m-cy 

1,2 – 2,0 krotność 1,38 1,33 0,96 0,41 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia  
aktywa obrot – zapasy –czynne kr.r.m.-należn. z tyt. dostaw pow.12 m-cy 

zobow. krótkoterm. – zobow. powyżej 12 m-cy 
1,0 krotność 1,03 0,91 0,87 0,32 

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia  

inwestycje krótkoterminowe 

zobow. krótkoterm. – zobow. powyżej 12 m-cy 

0,1 - 0,2 krotność 0,66 0,66 0,50 0,07 

 

Porównanie powyższych wskaźników wskazuje na systematyczna poprawę płynności 

finansowej Spółdzielni. Na dzień 31.12.2017 wszystkie wskaźniki płynności finansowej  

były wyższe od wskaźników bezpiecznych. 
 

 4. Zdolność Jednostki do kontynuowania działalności w roku następnym po 

badanym (w niezmienionym istotnie zakresie). 

Uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy ekonomiczno – finansowej oraz wyniki 

badania sprawozdania finansowego i zdarzeń gospodarczych, jakie nastąpiły po dniu 

bilansowym stwierdza się, że sytuacja Spółdzielni nie upoważnia do eksponowania 

zagrożenia dla kontynuacji jej działalności. 

Odnotować należy przy tym fakt, że Jednostka informowała we Wprowadzeniach do 

sprawozdań finansowych o swej zdolności do kontynuacji działalności w niezmienionym 

zakresie. 

 

C. Prawidłowość stosowanego systemu księgowości i pozostałe zagadnienia. 

1. Księgowość Spółdzielni. 

Spółdzielnia posiada politykę rachunkowości zatwierdzoną Uchwałą Zarządu nr 

14/06/2009 z dnia 22.11.2009 r. z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2010 r. z późniejszymi 

zmianami. Polityka rachunkowości uwzględnia charakter prowadzonej przez Spółdzielnię 
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działalności w tym rozliczanie nadwyżek lub niedoborów na eksploatacji oraz utrzymaniu 

nieruchomości i jest stosowana w sposób ciągły. W opracowaniu tym ujęto wybrane przez 

jednostkę alternatywne rozwiązania, wynikające z art. 10 ustawy o rachunkowości, w tym 

reguły, metody i procedury dotyczące: przyjęcia okresu obrachunkowego, ustalania wyniku 

finansowego, wyboru metody i stawek amortyzacji 

2. W zakresie prawidłowości stosowanego systemu księgowości: 

a) Jednostka przestrzegała ciągłości stosowanych zasad rachunkowości, w tym 

w przedmiocie prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na 1 stycznia kolejnego 

roku, 

b) księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Spółdzielni techniką komputerową, 

przy wykorzystaniu od 2015 r. Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

UNISOFT. 

 c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi 

zasadami rachunkowości, w tym zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny, 

d) dowody źródłowe stanowiące podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych były 

sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o 

rachunkowości. 

e)  na fakturach dotyczących zakupu energii cieplnej brak jest zapisu nr księgowego 

tych faktur, natomiast nr księgowy dotyczący tych faktur ujmowany w zapisach 

księgowych zamieszczany jest na załącznikach z dekretacją kwot księgowych. 

 

3. W zakresie zabezpieczenia dostępu do informacji wynikających z ksiąg 

rachunkowych i dowodów księgowych oraz za pomocą komputerów stwierdza się, 

że: 

a) Spółdzielnia przechowuje zbiory bez dokonania wydruków papierowych. Dane te 

znajdują się na magnetycznych dyskach twardych, czyli są to nośniki trwałe 

zgodnie z (art. 71 i art. 72 ustawy o rachunkowości), 

b) przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań 

finansowych dokonywane jest w siedzibie Zarządu Spółdzielni, w oryginalnej 

postaci, w podziale na lata i miesiące, 

c) okresy przechowywania danych były zgodne z art. 73 i art. 74 ustawy o 

rachunkowości. 

Rokiem obrotowym Jednostki jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym 

miesiąc. 
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4. Inwentaryzacja aktywów i pasywów 

Inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona do bilansów rocznych 

zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości. 

Stwierdza się, że księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do 

ewidencji księgowej operacji gospodarczych – są prawidłowe w rozumieniu art. 24 

ustawy o rachunkowości i stanowią podstawę do sporządzania  sprawozdań 

finansowych. 

 

5. Informacja dodatkowa. 

       Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 

dodatkowe informacje i objaśnienia. Informacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres 

danych liczbowych i słownych. Informacje dodatkowe sporządzono w pełnej 

zgodności z bilansem, rachunkiem zysków i strat i księgami rachunkowymi. Zakres 

tematyczny jest zgodny z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. 

 

     6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni. 

      Sprawozdania z działalności za poszczególne lata obrotowe spełniają wymogi 

określone w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, a 

informacje i liczbowe dane w nim zawarte są zgodne z danymi zbadanego 

sprawozdania finansowego i księgami rachunkowymi. Ponadto oświadczamy, że nie 

stwierdziliśmy zniekształceń w sprawozdaniach z działalności. 

 

7. Transakcje z jednostkami powiązanymi. 

       Nie występują. 

 

 

 

 

Opinia z zastrzeżeniem 

Przeprowadziliśmy badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej 

„FELIN”, które zawierają bilanse na dzień 31 grudnia 2014, 2015, 2016, 2017 r. oraz 

rachunki zysków i strat za  zakończone w/w lata obrotowe oraz dodatkowe informacje  

i objaśnienia. 

Naszym zdaniem, za wyjątkiem skutków spraw opisanych w sekcji Podstawa opinii 

z zastrzeżeniem, załączone sprawozdania finansowe: 
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a) przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni za lata 

obrotowe 2014, 2015, 2016, 2017 r., jak też jej wynik finansowy za poszczególne lata 

zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r.  

o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2017 r., poz. 2342) oraz 

przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

b) są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa  

i postanowieniami statutu Spółdzielni. 

c) zostały sporządzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.  

Podstawa opinii z zastrzeżeniem 

W roku 2014 oraz 2015 dokonano zaksięgowania jako obciążenie Funduszu 

Remontowego i jako przychód wewnętrzny, skalkulowaną wartość kosztów robót 

remontowych wykonanych „siłami własnymi”, które nie zostały udokumentowane żadnym 

dokumentem potwierdzającym wykonanie tych robót. Zasada przeksięgowywania kosztów 

remontowych wykonanych „siłami własnymi” nie  miała zastosowania w innych latach 

obrotowych. Zaksięgowanie wykonanych robót jako przychód wewnętrzny spowodowało  

poprawę wyniku finansowego w roku 2014 o kwotę 94 635,00 zł   a w roku 2015 o kwotę 

93 135,00 zł. W Rachunku Zysków i Strat za okres 01.01.2015  -  31.12.2015 r. do 

pozostałych kosztów rodzajowych został ujęty niedobór GZM roku poprzedniego   

w kwocie 63 059,17 zł. Niedobór ten powinien zostać rozliczony na koszty poszczególnych 

nieruchomości. W Rachunku Zysków i Strat za rok 2017 w pozycji B III Usługi obce 

występuje kwota 823 608,10 zł, natomiast z podsumowania sald kont kosztowych 

składających się na wartość pozycji Usługi obce wynika kwota 1 191 325,20 zł co wskazuje, 

że wynik finansowy za rok 2017 został zawyżony o 367 717,10 zł.  

Występuje dużo błędów w księgowaniu kosztów mediów obciążających poszczególne 

nieruchomości. Poniżej wymienia się kilka z nich. 

W roku 2014 zostały zawyżone wskutek błędnych księgowań koszty zużycia C.O.  

i C.W. dotyczące nieruchomości Pergolowa 1. Na podstawie faktury z nadanym nr 

księgowym Z-151 zaksięgowano w koszty C.O. nieruchomości Pergolowa 1 kwotę 

4 934,58 zamiast kwotę 2 188,00 zł,  na podstawie faktury z nadanym nr księgowym Z-261 

zaksięgowano w koszty C.O. nieruchomości Pergolowa 1 kwotę 5 107,67 zł zamiast kwotę 

2 887,00 zł.  

Na podstawie faktury z nadanym nr księgowym Z/106 zaksięgowano niesłusznie  

w koszty C.W. nieruchomości Pergolowa 1 kwotę 5 904,41 zł, które to koszty dotyczyły 

nieruchomości Pergolowa 4, na podstawie faktury z nadanym nr księgowym Z/201 

zaksięgowano niesłusznie w koszty C.W. nieruchomości Pergolowa 1 kwotę 5 904,41 zł, 

które to koszty dotyczyły nieruchomości Pergolowa 4.  

W sumie nieruchomość Pergolowa 1 została niesłusznie obciążona z tytułu kosztów 

C.O. kwotą 4 967,25 zł (z korzyścią dla Pergolowej 5), oraz  została niesłusznie obciążona 
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z tytułu kosztów C.W. kwotą 9 642,86 zł (z korzyścią dla Pergolowej 4). Szczegółowo 

powyższe błędy przedstawione są w części II Raportu. 

 

Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień 

Głównym uchybieniem jest niezgodność danych w Rachunku Zysków i Strat za rok 2017 

z danymi wynikającymi z sald kont księgowych. W prezentacji  Rachunku Zysków i Strat 

nastąpiło zaniżenie wartości kosztów usług w stosunku do danych wynikających z sald kont 

księgowych o kwotę 367 717,10 zł. Skutkiem tego wynik finansowy za rok 2017 został 

zawyżony o powyższą kwotę. W Rachunku Zysków i Strat za rok  2015 a wcześniej na 

koncie pozostałych kosztów rodzajowych został ujęty niedobór GZM roku poprzedniego  

w kwocie 63 059,17 zł, który powinien zostać na początek roku 2015 rozliczony na 

poszczególne nieruchomości. Skutkiem tej operacji  zmniejszył się niedobór na 

nieruchomościach, których on dotyczył.  Do  uchybień należy zaliczyć obciążenie Funduszu 

Remontowego i   zaksięgowanie jako przychód wewnętrzny skalkulowaną wartość kosztów 

robót remontowych wykonanych „siłami własnymi”, które nie zostały udokumentowane    

żadnym dokumentem potwierdzającym wykonanie tych robót. Skutkiem tego 

przeksięgowania nastąpiła poprawa wyniku finansowego w roku 2014 o kwotę 94 635,00 

zł   a w roku 2015 o kwotę 93 135,00 zł. Spółdzielnia w swojej Polityce rachunkowości 

przedstawia inne zasady księgowania kosztów robót remontowych wykonanych „siłami 

własnymi”. Skutkiem popełnionych pomyłek przy księgowaniu kosztów C.O. i C.W. na 

poszczególne nieruchomości użytkownicy lokali w tych nieruchomościach zostali 

nieprawidłowo rozliczeni.  

Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne 

rekomendacje 

Prezentowane dane w Rachunku Zysków i Strat powinny być zgodne z danymi kont 

księgowych. Jeśli w Spółdzielni prowadzone są „siłami własnymi” roboty na rzecz 

budowy środków trwałych lub roboty remontowe,  powinny być one odpowiednio 

udokumentowane. Błędne księgowania mediów na poszczególne nieruchomości 

skutkują zaniżeniem kosztów zużycia mediów na jednych nieruchomościach kosztem 

innych nieruchomości. Powinno się zachować szczególną skrupulatność przy 

księgowaniu mediów, gdyż w oparciu o ewidencję księgową rozliczani są odbiorcy 

mediów. Popełnione pomyłki można skorygować np. stwierdzone różnice ująć jako 

korekty w roku 2018, który nie został zamknięty. 

Załączniki: 

Bilanse oraz Rachunki Zysków i Strat za lata obrotowe: 2014, 2015, 2016, 2017, 

Zestawienie kosztów usług za rok 2017. 
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 VI.    Zgodność ze Statutem i prawem uchwał podejmowanych  

            przez organy spółdzielni 

Informacja o dokumentach objętych badaniem 

Analizie zostały poddane wszystkie Uchwały organów Spółdzielni tj.: Uchwały Zarządu, 

Uchwały Rady Nadzorczej oraz Uchwały Walnego Zgromadzenia  za okres 01.01.2014 – 

31.12.2018. 

Uchwały Zarządu 

 

Rok  2014 

Uchwała nr 1/14 z dnia 07.01.2014 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1/14 do 

Regulaminu Pracy. Uchwała zgodna z art. 129 i art. 130 Kodeksu Pracy oraz § 60 ust. 1.9 

Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 2/14 z dnia 14.04.2014 w sprawie: przyjęcia preliminarza zakładowego 

funduszu socjalnego na 2014 r. Uchwała zgodna z art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych oraz z § 60 ust. 1.9 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 3/14 z dnia 01.09.2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na 

ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego odzyskanego przez 

Spółdzielnię z eksmisji.  Uchwała zgodna z § 60 ust. 1.9 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 4/14 z dnia 20.10.2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na 

wykonanie zakresu rzeczowego robót w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN” w 

Lublinie. Uchwała  zgodna z § 2 Regulaminu przetargów na roboty remontowe w 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” uchwalonym przez Zarząd Spółdzielni w dniu 

28.04.2011 r.  

Uchwała nr 5/14 z dnia 31.12.2014 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 2/14 do 

Regulaminu Pracy. Uchwała zgodna z art. 129 i art. 130 Kodeksu Pracy oraz § 60 ust. 1.9 

Statutu Spółdzielni. 

 

Rok  2015 

Uchwała nr 1/15 z dnia 12.01.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na 

ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego odzyskanego przez 

Spółdzielnię z eksmisji.  Uchwała zgodna z § 60 ust. 1.9 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 2/15 z dnia 12.01.2015 w sprawie: zmiany tabeli płac zasadniczych, 

stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu zakładowego systemu wynagradzania 

pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 60 ust. 

1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.  
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Uchwała nr 3/15 z dnia 16.02.2015 w sprawie: przyjęcia preliminarza zakładowego 

funduszu socjalnego na 2015 r. Uchwała zgodna z art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych oraz z § 8 Regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnego. 

Uchwała nr 4/15 z dnia 23.03.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na 

wykonanie zakresu rzeczowego robót w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN”  

w Lublinie. Uchwała  zgodna z § 2 Regulaminu przetargów na roboty remontowe w 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” uchwalonym przez Zarząd Spółdzielni w dniu 

28.04.2011 r.  

Uchwała nr 5/15 z dnia 23.06.2015 w sprawie: ustalenia polityki bezpieczeństwa w zakresie 

ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie oraz 

wymagań w zakresie ochrony, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów o 

ochronie danych osobowych. Uchwała zgodna z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 

Uchwała nr 7/15 z dnia 07.07.2015 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 6/15 do 

Regulaminu Zakładowego Systemu Wynagradzania Pracowników Spółdzielni „Felin”  

w Lublinie. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 8/15 z dnia 03.08.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na 

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa lokalu mieszkalnego wybudowanego ze 

środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego odzyskanego przez Spółdzielnię w wyniku 

rezygnacji z mieszkania przez członka.  Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu 

Spółdzielni. 

Uchwała nr 9/15 z dnia 21.10.2015 w sprawie: zatwierdzenia do stosowania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie polityki rachunkowości. Uchwała zgodna z art. 10 ust. 

2 ustawy o rachunkowości.  

 

Rok  2016 

Uchwała nr 1/16 z dnia 04.01.2016 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1/16 do 

Regulaminu Pracy. Uchwała zgodna z art. 129 i art. 130 Kodeksu Pracy oraz § 60 ust. 1 pkt 

9 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 2/2016 z dnia 04.01.2016 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na 

wykonanie zakresu rzeczowego robót w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FELIN”  

w Lublinie. Uchwała  zgodna z § 2 Regulaminu przetargów na roboty remontowe w 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” uchwalonym przez Zarząd Spółdzielni w dniu 

28.04.2011 r.  

Uchwała nr 3/16 z dnia 23.02.2016 w sprawie: ustalenia polityki bezpieczeństwa w zakresie 

ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie oraz 

wymagań w zakresie ochrony, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów  

o ochronie danych osobowych. Uchwała zgodna z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 
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Uchwała nr 4/16 z dnia 04.04.2016 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na w celu 

przeprowadzenia przetargu na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”  

w Lublinie. Uchwała  zgodna z § 2 Regulaminu przetargów na roboty remontowe  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” uchwalonym przez Zarząd Spółdzielni w dniu 

28.04.2011 r.  

Uchwała nr 5/16 z dnia 18.04.2016 w sprawie: przyjęcia preliminarza zakładowego 

funduszu socjalnego na 2016 r. Uchwała zgodna z art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych oraz z § 8 Regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnego. 

Uchwała nr 6/16 z dnia 10.05.2016 w sprawie: wprowadzenia „Zasad windykacji 

należności za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. .  Uchwała 

zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.  

Uchwała nr 7/16 z dnia 29.08.2016 w sprawie: ustalenia polityki bezpieczeństwa w zakresie 

ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie oraz 

wymagań w zakresie ochrony, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów  

o ochronie danych osobowych. Uchwała zgodna z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych.  

Uchwała nr 8/16 z dnia 19.09.2016 w sprawie: powołania Komisji do ustalenia wyników 

ankiety, dotyczącej wykonania instalacji monitoringu w nieruchomości przy ul.  

Jaskółczej 13 w Lublinie.  Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni.  

 

 

Rok  2017 

Uchwała nr 1/17 z dnia 03.01.2017 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1/17 do 

Regulaminu Pracy. Uchwała zgodna z art. 129 i art. 130 Kodeksu Pracy oraz § 60 ust. 1  

pkt 9 Statutu Spółdzielni.  

Uchwała nr 2/17 z dnia 25.04.2017 w sprawie: przyjęcia preliminarza zakładowego 

funduszu socjalnego na 2017 r. Uchwała zgodna z art. 8 ust. 2 Ustawy o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych oraz z § 8 Regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnego. 

Uchwała nr 3/17 z dnia 13.07.2017 w sprawie: zmiany tabeli płac zasadniczych, 

stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Systemu Wynagradzania 

Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 60 ust. 

1 pkt 9 Statutu Spółdzielni. 
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Uchwała nr 4/17 z dnia 24.07.2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w sprawie 

rozstrzygnięcia wyboru firmy instalującej ciepłomierze ze zdalnym odczytem  

w nieruchomości przy ul. Jaskółczej 13 w Lublinie. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 

Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 5/17 z dnia 08.08.2017 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 2/17 do 

Regulaminu przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”  

w Lublinie. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 6/17 z dnia 28.08.2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na 

wykonanie zakresu rzeczowego robót w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”  

w Lublinie. Uchwała  zgodna z § 2 Regulaminu przetargów na roboty remontowe  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” uchwalonym przez Zarząd Spółdzielni w dniu 

28.04.2011 r.  

 

Uchwała nr 7/17 z dnia 18.09.2017 w sprawie: powołania Komisji do dokonania spisu 

rzeczy pozostawionych przez zmarłych w mieszkaniu przy ul. Kr. Jadwigi 15 w Lublinie, 

które jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna  

z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 8/17 z dnia 28.09.2017 w sprawie: powołania Komisji do dokonania przeglądu 

technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Wł. Jagiełły 16 w Lublinie. Uchwała zgodna  

z § 60 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 9/17 z dnia 09.10.2017 w sprawie: stawki czynszu za najem lokali użytkowych. 

Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 10/17 z dnia 09.10.2017 w sprawie: stawki czynszu za najem powierzchni 

reklamowej. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 11/17 dotyczy zmiany daty obowiązywania Uchwały nr 3/17 z dnia 13.07.2017r.  

 

Uchwała nr 12/17 z dnia 16.10.2017 w sprawie: powołania Komisji do odbioru prac 

budowlanych docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Wł. Jagiełły 16 w Lublinie. 

Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 13/17 z dnia 25.10.2017 w sprawie: powołania Komisji do odbioru prac 

budowlanych docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Wł. Jagiełły 6 w Lublinie. 

Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 
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Uchwała nr 14/17 z dnia 02.11.2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w sprawie 

rozstrzygnięcia wyboru firmy na prowadzenie robót na konserwację dźwigów i pogotowia 

dźwigowego w nieruchomościach przy ul. Wł. Jagiełły 2, 6, 12, 16 i ul. Gęsiej 17, 19, 21, 

23 oraz robót konserwacyjnych hydroforni i zestawów hydroforowych przy ul. Wł. Jagiełły 

8 i 16. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 15/17 z dnia 02.11.2017 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w sprawie 

rozstrzygnięcia wyboru firmy na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowej  

i wentylacyjnej. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni. 

 

 

Rok 2018 

 

Uchwała nr 1/18 z dnia 02.01.2018 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1/18 do 

Regulaminu Pracy. Uchwała zgodna z art. 129 i art. 130 Kodeksu Pracy oraz § 60 ust. 1  

pkt 9 Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 2/18 z dnia 19.06.2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na 

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa lokalu mieszkalnego nr 59 położonego 

przy ul. Wł. Jagiełły 24 w Lublinie wybudowanego ze środków Krajowego Funduszu 

Mieszkaniowego odzyskanego przez Spółdzielnię  w wyniku rezygnacji z mieszkania przez 

członka.  Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 3/18 z dnia 19.06.2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na 

ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 87 położonego 

przy ul. Kr. Jadwigi 15 w Lublinie, które jest własnością Spółdzielni.  Uchwała zgodna  

z § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 4/18 z dnia 19.06.2018 w sprawie: przyjęcia preliminarza zakładowego 

funduszu socjalnego na 2018 r. Uchwała zgodna z art. 8 ust. 2 Ustawy o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych oraz z § 8 Regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnego. 

 

Uchwała nr 5/18 z dnia 10.08.2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w sprawie 

wyboru wykonawcy barierek zabezpieczających na balkonach w budynku przy ul. Wł. 

Jagiełły 16 w Lublinie.  Uchwała  zgodna z § 1 ust. 2 Regulaminu przetargów na roboty 

remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” uchwalonym przez Zarząd Spółdzielni w 

dniu 28.04.2011 r.  

 

Uchwała nr 6/18 z dnia 10.08.2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w sprawie 

wyboru wykonawcy malowania klatek schodowych w budynku przy ul. Jaskółczej 13 w 

Lublinie. Uchwała  zgodna z § 1 ust. 2 Regulaminu przetargów na roboty remontowe w 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” uchwalonym przez Zarząd Spółdzielni w dniu 

28.04.2011 r.  
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Uchwała nr 7/18 z dnia 06.11.2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w sprawie 

rozstrzygnięcia wyboru firmy na przeprowadzenie przeglądu okresowego instalacji 

elektrycznej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” i wymiany drzwi wejściowych 

do klatek schodowych w budynkach przy ul. Wł. Jagiełły 2, 6 i 12 oraz Kr. Jadwigi 11 w 

Lublinie. Uchwała  zgodna z § 1 ust. 2 Regulaminu przetargów na roboty remontowe w 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” uchwalonym przez Zarząd Spółdzielni w dniu 

28.04.2011 r.  

 

Uchwała nr 8/18 z dnia 13.11.2018 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 2/18 do 

Regulaminu Pracy. Uchwała zgodna z art. 129 i art. 130 Kodeksu Pracy oraz § 60 ust. 1  

pkt 9 Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 9/18 z dnia 28.11.2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w sprawie 

rozstrzygnięcia wyboru firmy na przeprowadzenie przeglądu instalacji gazowej oraz 

przewodów kominowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. Uchwała  zgodna 

z § 1 ust. 2 Regulaminu przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin” uchwalonym przez Zarząd Spółdzielni w dniu 28.04.2011 r.  

 

Uchwała nr 10/18 z dnia 28.11.2018 w sprawie: powołania Komisji do odbioru prac 

malowania klatki schodowej przy ul. Jaskółczej 13 w Lublinie zgodnie z umową nr 

5/R/2018. Uchwała zgodna z § 60 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 11/18 z dnia 28.11.2018 w sprawie: zmiany godzin pracy w okresie zimowym. 

Uchwała zgodna z art. 129 i art. 130 Kodeksu Pracy oraz § 60 ust. 1 pkt 9 Statutu 

Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 12/18 z dnia 21.12.2018 w sprawie: przyjęcia projektu zmiany Statutu 

Spółdzielni Mieszkaniowej Uchwała zgodna z § 38 ust. 1  Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 13/18 z dnia 21.12.2018 w sprawie: zmiany organizacji ruchu na drodze 

wewnętrznej – ul. Pergolowej. Uchwała zgodna z Rozporządzeniami Ministrów: 

Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Transportu i Gospodarki 

Morskiej a także z § 60 ust. 8  Statutu Spółdzielni. 

 

 

Uchwały Rady Nadzorczej 

 

Rok 2014 

 

Uchwała nr 1/14 z dnia 17.02.2014 w sprawie: przyjęcia planu finansowego działalności 

Spółdzielni na  2014 rok. Uchwała zgodna z Art. 46 § 1 pkt 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze 

a także z § 54 ust. 1 pkt 1  Statutu Spółdzielni. 
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Uchwała nr 2/14 z dnia 17.02.2014 w sprawie: urealnienia wysokości pobieranych opłat 

niezależnych od Spółdzielni na poszczególne nieruchomości z podziałem na lokale 

mieszkalne, użytkowe, garaże i miejsca postojowe. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14  

Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 3/14 z dnia 29.04.2014 w sprawie: ustalenia zasad podziału członków 

uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin”. Uchwała zgodna z § 33 ust. 3  Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 4/14 z dnia 29.04.2014 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na części 

i zaliczenia Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Uchwała zgodna 

z § 54 ust. 1 pkt 17  Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 5/14 z dnia 29.04.2014 w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej 

reprezentujących poszczególne części Walnego Zgromadzenia. Uchwała zgodna z § 54  

ust. 1 pkt 18  Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 6/14 z dnia 29.04.2014 w sprawie: rekomendacji wyboru delegata i zastępcy 

delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Mieszkaniowych w Lublinie. Uchwała zgodna z § 48 Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 7/14 z dnia 29.04.2014 w sprawie: ostatecznego kosztu budowy 1 m2 

powierzchni użytkowej dla ustalenia wysokości wkładu budowlanego. Uchwała zgodna z 

§ 54 ust. 1 pkt 13  Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 8/14 z dnia 29.04.2014 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką 

lokalu niemieszkalnego. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 3  Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 9/14 z dnia 20.05.2014 w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/14 Rady Nadzorczej 

SM „Felin”. 

 

Uchwała nr 10/14 z dnia 20.05.2014 w sprawie: zmiany Uchwały nr 5/14 Rady Nadzorczej 

SM „Felin”. 

 

Uchwała nr 11/14 z dnia 10.06.2014 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką 

lokali mieszkalnych. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 3  Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 12/14 z dnia 28.07.2014 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką 

łączną lokali niemieszkalnych. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 3  Statutu Spółdzielni. 
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Uchwała nr 13/14 z dnia 01.09.2014 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu 

bankowego. Uchwała zgodna z § 128 ust. 1  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 14/14 z dnia 27.10.2014 w sprawie: wykluczenia Pana Macieja 

Wilkołaskiego. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 6  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 15/14 z dnia 27.10.2014 w sprawie: urealnienia wysokości opłat  

w nieruchomości przy ul. Gęsiej. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14  Statutu Spółdzielni. 

 

Rok 2015 

Uchwała nr 1/15 z dnia 23.02.2015 w sprawie: przyjęcia planu finansowego działalności 

Spółdzielni na  2015 rok. Uchwała zgodna z Art. 46 § 1 pkt 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze 

oraz z § 54 ust. 1 pkt 1  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 2/15 z dnia 23.02.2015 w sprawie: ustalenia zasad podziału członków 

uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. Uchwała zgodna z § 33 ust. 3  Statutu Spółdzielni.  

Uchwała nr 3/15 z dnia 23.02.2015 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na części 

i zaliczenia Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Uchwała 

zgodna z § 54 ust. 1 pkt 17  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 4/15 z dnia 11.05.2015 w sprawie: urealnienia zaliczki na podgrzanie wody  

w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 

pkt 14  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 5/15 z dnia 27.07.2015 w sprawie: zmniejszenia funduszu remontowego  

w nieruchomości przy ul. Kr. Jadwigi 7. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14  Statutu 

Spółdzielni. 

Uchwała nr 6/15 z dnia 27.07.2015 w sprawie: uchwalenia Regulaminu określającego 

zasady konkursu na wybór Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. 

Uchwała zgodna z § 59 ust. 3  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 7/15 z dnia 17.12.2015 w sprawie: przyjęcia struktury organizacyjnej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie na rok 2016. Uchwała zgodna z art. 46 § 1 

pkt 5 Ustawy Prawo Spółdzielcze i § 54 ust. 1 pkt 7  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 8/15 z dnia 17.12.2015 w sprawie: urealnienia wysokości pobieranych opłat 

niezależnych od Spółdzielni na poszczególne nieruchomości. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 

pkt 14  Statutu Spółdzielni. 
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Rok 2016 

Uchwała nr 1/16 z dnia 25.01.2016 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 6/15 Rady Nadzorczej 

z dnia 27.07.2015  dotyczącej uchwalenia „Regulaminu określającego zasady konkursu na 

wybór Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”.  

Uchwała nr 2/16 z dnia 25.01.2016 w sprawie: uchwalenia „Regulaminu określającego 

zasady konkursu na wybór Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w 

Lublinie”. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 3/16 z dnia 15.02.2016 w sprawie: wyboru kandydata na Prezesa Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3  Statutu 

Spółdzielni. 

Uchwała nr 4/16 z dnia 15.02.2016 w sprawie: powołania Prezesa Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 oraz  § 54 ust. 1 pkt 10  

Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 5/16 z dnia 15.02.2016 w sprawie: ustalenia warunków umowy o pracę z Panem 

Jackiem Czerniakiem Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. 

Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10  Statutu Spółdzielni.  

Uchwała nr 6/15 z dnia 21.03.2016 w sprawie: przyjęcia planu finansowego działalności 

Spółdzielni na  2016 rok. Uchwała zgodna z Art. 46 § 1 pkt 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze 

oraz z § 54 ust. 1 pkt 1  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 7/16 z dnia 21.03.2016 w sprawie: urealnienia wysokości pobieranych opłat 

niezależnych od Spółdzielni na poszczególne nieruchomości. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 

pkt 14  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 8/16 z dnia 21.03.2016 w sprawie: zawarcia umowy o używanie samochodu 

prywatnego do celów służbowych z Panem Jackiem Czerniakiem - Prezesem Zarządu i 

upoważnienie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania tej umowy. Uchwała 

zgodna z § 59 ust. 4  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 9/16 z dnia 25.04.2016 w sprawie: ustalenia zasad podziału członków 

uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin”. Uchwała zgodna z § 33 ust. 3  Statutu Spółdzielni.  

Uchwała nr 10/16 z dnia 25.04.2016 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na części 

i zaliczenia Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Uchwała zgodna 

z § 54 ust. 1 pkt 17  Statutu Spółdzielni. 
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Uchwała nr 11/16 z dnia 25.04.2016 w sprawie: zgłoszenia kandydatów na delegata na 

Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w 

Lublinie. Uchwała zgodna z § 48 Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 12/16 z dnia 25.04.2016 w sprawie: wyboru przedstawicieli Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie na Zjazd przedkongresowy. Uchwała zgodna z § 54 ust. 

1 pkt 19 Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 13/16 z dnia 19.09.2016 w sprawie: zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki cieplnej, zużycia wody i 

odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna 

z § 54 ust. 1 pkt 14  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 14/16 z dnia 19.09.2016 w sprawie: ustalenia opłat za wymianę przyrządów 

pomiarowych (ciepłomierzy) i urządzeń wskaźnikowych (podzielników centralnego 

ogrzewania) w latach 2016-2017. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 15/16 z dnia 24.10.2016 w sprawie: zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki cieplnej, zużycia wody i 

odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna 

z § 54 ust. 1 pkt 14  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 16/16 z dnia 24.10.2016 w sprawie: ustalenia opłaty miesięcznej za pogotowie 

techniczne. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14  Statutu Spółdzielni 

Uchwała nr 17/16 z dnia 16.12.2016 w sprawie: przyjęcia struktury organizacyjnej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie na rok 2017. Uchwała zgodna z art. 46 § 1 

pkt 5 Ustawy Prawo Spółdzielcze i § 54 ust. 1 pkt 7  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 18/16 z dnia 16.12.2016 w sprawie: urealnienia wysokości pobieranych opłat 

niezależnych od Spółdzielni w nieruchomości przy ul. Gęsiej w Lublinie. Uchwała zgodna 

z § 54 ust. 1 pkt 14  Statutu Spółdzielni. 

 

Rok 2017 

Uchwała nr 1/17 z dnia 20.02.2017 w sprawie: wykluczenia Pana Artura Sozoniuka. 

Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 6  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 2/17 z dnia 20.02.2017 w sprawie: przyjęcia planu finansowego działalności 

Spółdzielni na  2017 rok. Uchwała zgodna z Art. 46 § 1 pkt 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze 

oraz z § 54 ust. 1 pkt 1  Statutu Spółdzielni. 
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Uchwała nr 3/17 z dnia 20.02.2017 w sprawie: zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki cieplnej, zużycia wody i 

odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna 

z § 54 ust. 1 pkt 14  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 4/17 z dnia 20.02.2017 w sprawie: wprowadzenia opłat za wysyłkę 

korespondencji na adres wskazany przez właściciela lokalu poza zasoby Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 136 ust. 2  Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 5/17 z dnia 20.02.2017 w sprawie: urealnienia wysokości pobieranych opłat 

niezależnych od Spółdzielni w nieruchomościach Osiedla Jagiellońskiego w Lublinie. 

Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 6/17 z dnia 20.02.2017 w sprawie: urealnienia wysokości pobieranych opłat 

niezależnych od Spółdzielni w nieruchomościach Osiedla Willowa w Lublinie. Uchwała 

zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 7/17 z dnia 20.02.2017 w sprawie: sfinansowania wymiany wodomierzy w 

nieruchomościach przy ul. Kr. Jadwigi 1, 5, 7, 9, 11, 15 i 19, Wł. Jagiełły 2, 6, 10, 12, 16 i 

24, ul. Pergolowa 1, 3, 4 i 5. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 8/17 z dnia 20.02.2017 w sprawie: zmiany wysokości opłaty na fundusz 

remontowy  w nieruchomościach przy ul. Kr. Jadwigi 1, 5, 7, 9, 11, 15 i 19, Wł. Jagiełły 2, 

6, 10, 12, 16 i 24, ul. Pergolowa 1, 3, 4 i 5. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14  Statutu 

Spółdzielni. 

Uchwała nr 9/17 z dnia 06.03.2017 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 55 ust. 1   

Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 10/17 z dnia 06.03.2017 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 55 ust. 1   

Statutu Spółdzielni.  

Uchwała nr 11/17 z dnia 03.04.2017 w sprawie: ustalenia zasad podziału członków 

uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin”. Uchwała zgodna z § 33 ust. 3  Statutu Spółdzielni.  

Uchwała nr 12/17 z dnia 03.04.2017 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na części 

i zaliczenia Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Uchwała zgodna 

z § 54 ust. 1 pkt 17  Statutu Spółdzielni. 
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Uchwała nr 13/17 z dnia 03.04.2017 w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej 

reprezentujących poszczególne części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin”. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 18  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 14/17 z dnia 03.04.2017 w sprawie: zgłoszenia kandydatów na delegata na 

Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w 

Lublinie. Uchwała zgodna z § 48 Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 15/17 z dnia 03.04.2017 w sprawie: przyjęcia struktury organizacyjnej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie na rok 2017. Uchwała zgodna z art. 46 § 1 

pkt 5 Ustawy Prawo Spółdzielcze i § 54 ust. 1 pkt 7  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 16/2017 z dnia 24.07.2017 w sprawie: odwołania z funkcji Zastępcy Prezesa 

Zarządu ds. GZM  Pana Edwarda Kustry. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 17/2017 z dnia 24.07.2017 w sprawie: odwołania z funkcji Zastępcy Prezesa 

Zarządu ds.  Ekonomicznych Pani Janiny Kraska-Sirko. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 oraz 

§ 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 18/17 z dnia 24.07.2017 anulowana. 

Uchwała nr 19/2017 z dnia 24.07.2017 w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie ustalenia 

warunków umowy o pracę z Panem Jackiem Czerniakiem Prezesem Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 20/2017 z dnia 24.07.2017 w sprawie: przeprowadzenia audytu Spółdzielni. 

Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 21/2017 z dnia 07.08.2017 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej 

do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna 

z § 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 22/17 z dnia 15.09.2017 w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy 

Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. 

Uchwała zgodna z § 59 ust. 3  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 23/17 z dnia 15.09.2017 w sprawie: powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. 

Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. Uchwała zgodna z § 59 

ust. 3 oraz  § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 24/2017 z dnia 15.09.2017 w sprawie: ustalenia warunków umowy o pracę z 

Panią Elżbietą Krupa – Zastępcą Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 25/2017 z dnia 15.09.2017 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Rozmusa. Uchwała zgodna z art. 4 Ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. 
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Uchwała nr 26/17 z dnia 23.10.2017 w sprawie: odwołania z funkcji Zastępcy Prezesa 

Zarządu ds. Ekonomicznych Pani Elżbiety Krupa. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3  Statutu 

Spółdzielni oraz  § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 27/17 z dnia 23.10.2017 w sprawie: badania lustracyjnego w Spółdzielni. 

Uchwała zgodna z art. 91 § 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz  § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu 

Spółdzielni. 

Uchwała nr 28/2017 z dnia 23.10.2017 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej 

do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna 

z § 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 29/17 z dnia 07.12.2017 w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy 

Prezesa Zarządu ds. GZM Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. Uchwała 

zgodna z § 59 ust. 3  oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 30/2017 z dnia 07.12.2017 w sprawie: ustalenia warunków umowy o pracę z 

Panem Krzysztofem Jaworskim – Zastępcą Prezesa ds. GZM Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10 oraz § 59 ust. 4 Statutu Spółdzielni. 

 

Rok 2018 

Uchwała nr 1/18 z dnia 10.01.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do 

czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z 

§ 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 2/18 z dnia 19.01.2018 w sprawie: odwołania Pana Krzysztofa Jaworskiego z 

funkcji Zastępcy Prezesa ds. GZM Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała 

zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10 oraz § 59 ust. 4 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 3/18 z dnia 19.01.2018 w sprawie: odwołania Pana Jacka Czerniaka z funkcji  

Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 

10 oraz § 59 ust. 4 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 4/18 z dnia 19.01.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do 

czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z 

§ 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 5/18 z dnia 09.02.2018 w sprawie: uchwalenia „Regulaminu określającego 

zasady konkursu na wybór Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w 

Lublinie”. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 6/18 z dnia 09.02.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do 

czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z 

§ 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 
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Uchwała nr 7/18 z dnia 09.02.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do 

czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z 

§ 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 8/18 z dnia 28.02.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do 

czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z 

§ 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 9/18 z dnia 28.02.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do 

czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z 

§ 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 10/18 z dnia 21.03.2018 w sprawie: wyboru kandydata na Prezesa Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3 i § 54 ust. 1 

pkt 10  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 11/18 z dnia 21.03.2018 w sprawie: ustalenia warunków umowy o pracę z 

Panem Piotrem Baranowskim – Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w 

Lublinie”. Uchwała zgodna z § 59 ust. 4 i § 54 ust. 1 pkt 10  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 12/18 z dnia 21.03.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do 

czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z 

§ 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 13/18 z dnia 21.03.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do 

czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z 

§ 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 14/18 z dnia 21.03.2018 w sprawie: urealnienia wysokości pobieranych opłat 

niezależnych od Spółdzielni w nieruchomości przy ul. Kr. Jadwigi 19 i ul. Wł. Jagiełły 24 

(budynki z KFM) w Lublinie. Uchwała zgodna z  § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 15/18 z dnia 27.04.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do 

czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z 

§ 63 ust. 2 oraz z § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 16/18 z dnia 27.04.2018 w sprawie: zawarcia umowy o używanie samochodu 

prywatnego do celów służbowych z Panem Piotrem Baranowskim - Prezesem Zarządu i 

upoważnienie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania tej umowy. Uchwała 

zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 17/18 z dnia 25.05.2018 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 55 ust. 1  

Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 18/18 z dnia 25.05.2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 55 ust. 1  

Statutu Spółdzielni. 
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Uchwała nr 19/18 z dnia 19.07.2018 w sprawie: uchwalenia „Regulaminu określającego 

zasady konkursu na wybór Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” 

ds. GZM”. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 20/18 z dnia 19.07.2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko 

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. GZM SM „Felin”  w Lublinie. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3  

Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 21/18 z dnia 19.07.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do 

Komisji Przetargowej powołanej w celu rozstrzygania przetargów na roboty remontowe. 

Uchwała niezgodna z Ustawą ani  Statutem Spółdzielni. 

Uchwała nr 22/18 z dnia 19.07.2018 w sprawie: zawarcia umowy o używanie samochodu 

prywatnego do celów służbowych z Panem Piotrem Baranowskim - Prezesem Zarządu SM 

„Felin”. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 23/18 z dnia 19.07.2018 w sprawie: zatwierdzenia planu remontów na 2018 r. 

Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 1  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 24/18 z dnia 19.07.2018 w sprawie: obciążenia mieszkańców przy ul. 

Jaskółczej 13, Pergolowej 1, 3, 5 i 4 oraz Osiedla Jagiellońskiego odczytami wodomierzy 

radiowych. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 25/18 z dnia 19.07.2018 w sprawie: rozliczania kosztów energii cieplnej zużytej 

do podgrzania wody użytkowej w Osiedlu Jagiellońskim. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 

14  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 26/18 z dnia 30.07.2018 w sprawie: przedłużania umowy o pracę z Panem 

Piotrem Baranowskim - Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. Uchwała 

zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10 oraz z § 59 ust. 4 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 27/17 z dnia 13.08.2018 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie na rok 2018. Uchwała zgodna z art. 46 § 1 

pkt 5 Ustawy Prawo Spółdzielcze i § 54 ust. 1 pkt 7  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 28/18 z dnia 14.08.2018 w sprawie: uchwalenia „Regulaminu określającego 

zasady konkursu na wybór Zastępcy Prezesa Zarządu ds. GZM Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin”  w Lublinie. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 29/18 z dnia 14.08.2018 w sprawie: ustalenia zasad rozliczania kosztów 

dostawy ciepła za okres 01.07.2017 – 30.06.2018 w Osiedlu Jagiellońskim oraz urealnienia 

wysokości zaliczki na pokrycie kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej w Osiedlu 

Jagiellońskim. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 14  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 30/18 z dnia 10.09.2018 w sprawie: zmiany „Regulaminu określającego zasady 

konkursu na wybór Zastępcy Prezesa Zarządu ds. GZM Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”  

w Lublinie. Uchwała zgodna z § 59 ust. 3  Statutu Spółdzielni. 
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Uchwała nr 31/18 z dnia 14.08.2018 w sprawie: zatwierdzenia  Regulaminu Komisji 

Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”  w Lublinie. Uchwała 

zgodna z § 54 ust. 1 pkt 2  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 32/18 z dnia 14.08.2018 w sprawie: zatwierdzenia  planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”  w Lublinie. Uchwała 

zgodna z § 54 ust. 1 pkt 2  Statutu Spółdzielni 

Uchwała nr 33/18 z dnia 10.09.2018 w sprawie: przyjęcia planu finansowego działalności 

Spółdzielni na 2018 rok. Uchwała zgodna z Art. 46. § 1 pkt 1 oraz § 54 ust. 1 pkt 1 

Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 34/18 z dnia 11.09.2018 w sprawie: wyboru kandydata na stanowisko  Zastępcy 

Prezesa Zarządu ds. GZM Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”  w Lublinie. Uchwała zgodna 

z § 59 ust. 3  oraz § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 35/18 z dnia 11.09.2018 w sprawie: ustalenia warunków umowy o pracę z 

Panem Dariuszem Siwkiem - Zastępcą Prezesa Zarządu ds. GZM Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin”  w Lublinie. Uchwała zgodna z § 59 ust. 4  oraz § 54 ust. 1 pkt 10 

Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 36/18 z dnia 11.09.2018 w sprawie: sprostowania omyłek  pisarskich w treści 

Uchwały nr 29/18  Rady Nadzorczej z dnia 14.08.2018 r. 

Uchwała nr 37/18 z dnia 02.10.2018 w sprawie: zmiany planu remontów na 2018 r. 

Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 1  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 38/18 z dnia 02.10.2018 w sprawie: zmiany Regulaminu rozliczania kosztów 

gospodarki mieszkaniowej, gospodarki cieplnej, zużycia wody i odprowadzania ścieków w 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z  § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu 

Spółdzielni. 

Uchwała nr 39/18 z dnia 02.10.2018 w sprawie: zmiany planu remontów na 2018 r. 

Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 1  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 40/18 z dnia 02.10.2018 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na części 

i zaliczenia Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Uchwała zgodna 

z § 33 ust. 3 oraz z § 54 ust. 1 pkt 17  Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwała nr 41/18 z dnia 06.11.2018 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Nadzorczej SM 

„Felin” nr 2/04 z dnia 23.02.2004 r. oraz nr 14 z dnia 21.11.2005 r. w sprawie ustalenia 

opłaty za wodomierze zbiorcze (abonamentowe). Uchwała zgodna z  § 54 ust. 1 pkt 14 

Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 42/18 z dnia 06.11.2018 w sprawie: przyjęcia projektu zmian statutowych. 

Uchwała zgodna z  § 38 Statutu Spółdzielni. 
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Uchwała nr 43/18 z dnia 06.11.2018 w sprawie: zawarcia umowy o używanie samochodu 

prywatnego do celów służbowych z Panem Dariuszem Siwkiem - Zastępcą Prezesa Zarządu 

ds. GZM i upoważnienie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania tej umowy. 

Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 10  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 44/18 z dnia 06.11.2018 w sprawie: urealnienia wysokości pobieranych opłat 

niezależnych od Spółdzielni. Uchwała zgodna z  § 54 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 45/18 z dnia 06.11.2018 w sprawie: zmniejszenia funduszu remontowego w 

nieruchomości przy ul. Kr. Jadwigi 11. Uchwała zgodna z § 54 ust. 1 pkt 1  Statutu 

Spółdzielni. 

Uchwała nr 46/18 z dnia 03.12.2018 w sprawie: miejsca i terminu Walnego Zgromadzenia. 

Uchwała zgodna z art. 39 § 2 pkt 1 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 36 ust. 3 pkt a). 

Uchwała nr 47/18 z dnia 18.12.2018 w sprawie: przedłużenia umowy o pracę z Panem 

Dariuszem Siwkiem - Zastępcą Prezesa Zarządu ds. GZM Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin”  w Lublinie. Uchwała zgodna z § 59 ust. 4  oraz § 54 ust. 1 pkt 10 Statutu 

Spółdzielni. 

Uchwała nr 48/18 z dnia 18.12.2018 w sprawie: projektu Regulaminu Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”  w Lublinie. Uchwała zgodna z § 32 ust. 5. 

Uchwała nr 49/18 z dnia 18.12.2018 w sprawie: zmiany „Regulaminu używania lokali w 

domach spółdzielczych oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców” oraz zmiany  

„Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki 

cieplnej, zużycia wody i odprowadzania ścieków w SM „Felin” w Lublinie. Uchwała 

zgodna z  § 54 ust. 1 pkt 14 i 15 Statutu Spółdzielni. 

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 

Rok 2014 

Uchwała nr 1/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014,  w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia 

Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za 2013 r. Uchwała zgodna 

z § 35 pkt 2   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 2/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia 

Sprawozdania zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z działalności w 2013 r. 

Uchwała zgodna z § 35 pkt 2   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 3/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia 

Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z działalności w 2013 

r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 4/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: udzielenia absolutorium 

Członkowi Zarządu  Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za działalność w 2013 roku. 

Uchwała zgodna z § 35 pkt 3   Statutu Spółdzielni. 



 
Biuro Audytorskie Jerzy Cyran - Biegły Rewident nr KIBR 3968  NIP: 639 129 39 88          

184 
 

Uchwała nr 5/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: udzielenia absolutorium 

Członkowi Zarządu  Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za działalność w 2013 roku. 

Uchwała zgodna z § 35 pkt 3   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 6/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: udzielenia absolutorium 

Członkowi Zarządu  Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za działalność w 2013 roku. 

Uchwała zgodna z § 35 pkt 3   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 7/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: podziału zysku netto Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” za 2013 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 5   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 8/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: przyjęcia wniosków 

polustracyjnych z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za okres 2011-2013 r. 

Uchwała zgodna z § 35 pkt 4   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 9/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy 

zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy 

Prawo Spółdzielcze oraz z § 35 pkt 8   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 11/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy Prawo 

Spółdzielcze oraz § 35 pkt 11   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 12/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy Prawo 

Spółdzielcze oraz § 35 pkt 11   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 13/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy Prawo 

Spółdzielcze oraz § 35 pkt 11   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 14/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy Prawo 

Spółdzielcze oraz § 35 pkt 11   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 15/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy Prawo 

Spółdzielcze oraz § 35 pkt 11   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 16/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 10 Ustawy Prawo 

Spółdzielcze oraz § 35 pkt 11   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 17/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: remontu balkonów przyległych 

do lokali mieszkalnych przy ul. Wł. Jagiełły 16 w Lublinie w zakresie elementów 

konstrukcyjnych.  Uchwała zgodna z § 38  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 18/14 z dnia 13.06.2014, 16.06.2014 w sprawie: dokonanej zmiany terminu 

Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 16 w Lublinie.  Uchwała 

zgodna z § 38  Statutu Spółdzielni. 
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Rok 2015 

Uchwała nr 1/15 z dnia 18.03.2015, w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania 

finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za 2014 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2   

Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 2/15 z dnia 18.03.2015, w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z działalności w 2014 r. Uchwała zgodna  

z § 35 pkt 2   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 3/15 z dnia 18.03.2015 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z działalności w 2014 r. Uchwała 

zgodna z § 35 pkt 2   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 4/15 z dnia 18.03.2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za działalność w 2014 roku. Uchwała zgodna z § 35  

pkt 3   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 5/15 z dnia 18.03.2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za działalność w 2014 roku. Uchwała zgodna z § 35  

pkt 3   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 6/15 z dnia 18.03.2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za działalność w 2014 roku. Uchwała zgodna z § 35  

pkt 3   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 7/15 z dnia 18.03.2015 w sprawie: podziału zysku netto Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” za 2014 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 5   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 8/15 z dnia 18.03.2015 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań 

jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy Prawo 

Spółdzielcze oraz z § 35 pkt 8   Statutu Spółdzielni.  

 

 

 

Rok 2016 

Uchwała nr 1/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania 

finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za 2015 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2   

Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 2/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z działalności w 2015 r. Uchwała zgodna  

z § 35 pkt 2   Statutu Spółdzielni. 
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Uchwała nr 3/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z działalności w 2015 r. Uchwała 

zgodna z § 35 pkt 2   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 4/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za działalność w 2015 roku. Uchwała zgodna z § 35  

pkt 3   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 5/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za działalność w 2015 roku. Uchwała zgodna z § 35  

pkt 3   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 6/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za działalność w 2015 roku. Uchwała zgodna z § 35  

pkt 3   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 7/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: podziału zysku netto Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” za 2015 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 5   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 8/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań 

jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy Prawo 

Spółdzielcze oraz z § 35 pkt 8   Statutu Spółdzielni.  

Uchwała nr 9/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: wyboru delegata i jego zastępcy na Walne 

zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w 

Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 12 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz z § 35 pkt 

14   Statutu Spółdzielni.  

Uchwała nr 10/16 z dnia 06.06.2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu 

mieszkalnego nr 87, położonego przy ul. Kr. Jadwigi 15 w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 

38 § 1 pkt 5 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz z § 35 pkt 6   Statutu Spółdzielni.  

 

Rok 2017 

Uchwała nr 1/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z działalności w 2016 r. Uchwała zgodna  

z § 35 pkt 2   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 2/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania 

finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” za 2016 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2   

Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 3/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” z działalności w 2016 r. Uchwała 

zgodna z § 35 pkt 2   Statutu Spółdzielni. 
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Uchwała nr 4/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 r. 

Uchwała zgodna z § 35 pkt 3   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 5/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 r. 

Uchwała zgodna z § 35 pkt 3   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 6/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 r. 

Uchwała zgodna z § 35 pkt 3   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 7/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 r. 

Uchwała zgodna z § 35 pkt 3   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 8/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni  

za rok 2016 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 5   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 9/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań 

jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy Prawo 

Spółdzielcze oraz z § 35 pkt 8   Statutu Spółdzielni.  

Uchwała nr 10/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: wyboru delegata i jego zastępcy na Walne 

zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w 

Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 12 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz z § 35 pkt 

14   Statutu Spółdzielni.  

Uchwała nr 11/17 z dnia 13.06.2017 w sprawie: wyborów Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 12 Ustawy Prawo 

Spółdzielcze oraz z § 52 pkt 1   Statutu Spółdzielni.  

 

Rok 2018 

Uchwała nr 1/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pana Eugeniusza Bielaka – 

Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna  

z § 47  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 2/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pani Eweliny Galewskiej-Żuk –

Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna  

z § 47  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 3/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pana Jerzego Harasima – Członka 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna  

z § 47  Statutu Spółdzielni. 
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Uchwała nr 4/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pani Grażyny Łukasik – Członka 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna  

z § 47  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 5/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pana Józefa Ozona – Członka 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna  

z § 47  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 6/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pani Joanny Pogroszewskiej – 

Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna  

z § 47  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 7/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pana Edwarda Wielosza – 

Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna  

z § 47  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 8/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pana Daniela Wójtowicza – 

Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna  

z § 47  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 9/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pani Anny Wyrzykowskiej – 

Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna  

z § 47  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 10/18 z dnia 05.06.2018 w sprawie: odwołania Pana Andrzeja Złomańczuka  – 

Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna  

z § 47  Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 1/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności za 2017 r. Uchwała zgodna  

z § 35 pkt 2   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 2/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za 2017 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 2   

Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 3/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie z działalności w 2017 r. 

Uchwała zgodna z § 35 pkt 2   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 4/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie Panu Jackowi Czerniakowi za okres od 

01.01.2017 r. do 31.12. 2017 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 5/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie Pani Janinie Krasko-Sirko za okres od 

01.01.2017 r. do 24.07. 2017 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3   Statutu Spółdzielni. 
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Uchwała nr 6/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie Panu Edwardowi Kustrze za okres od 

01.01.2017 r. do 24.07. 2017 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 7/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie Pani Elżbiecie Krupa za okres od 

01.01.2017 r. do 24.07. 2017 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 3   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 8/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni  

za rok 2017 r. Uchwała zgodna z § 35 pkt 5   Statutu Spółdzielni. 

Uchwała nr 9/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań 

jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy Prawo 

Spółdzielcze oraz z § 35 pkt 8   Statutu Spółdzielni.  

Uchwała nr 10/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: wyboru delegata i jego zastępcy na Walne 

zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w 

Lublinie. Uchwała zgodna z art. 38 § 1 pkt 12 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz z § 35 pkt 

14   Statutu Spółdzielni.  

Uchwała nr 25/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie: wyborów Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. Uchwała zgodna z § 52 pkt 1  Statutu Spółdzielni. 

 

Wnioski  

Wszystkie Uchwały Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia za wyjątkiem 

Uchwały niżej wymienionej były zgodne ze Statutem i obowiązującym prawem.  

Poniższa Uchwała Rady Nadzorczej, w której zgodnie z jej treścią Członek Rady 

Nadzorczej ma wpływ na podejmowanie decyzji o wyborze wykonawców robót jest 

niezgodna z  w Ustawą Prawo Spółdzielcze art. 46 § 1 pkt 2  i Statutem § 54 ust. 1 pkt 2), 

gdyż w przepisach tych określa się że Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym dla 

Zarządu a nie współuczestniczy w zarządzaniu.  

„Uchwała nr 21/18 z dnia 19.07.2018 w sprawie: wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej 

do Komisji Przetargowej powołanej w celu rozstrzygania przetargów na roboty remontowe. 

Uchwała niezgodna z Ustawą ani  Statutem Spółdzielni”. 
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Odpowiedzi  na pismo Rady Nadzorczej 

 

Ad 1)  

„Termomodernizacja budynków na Osiedlu Jagiellońskim, zakończona w 2018 r., która 

była przeprowadzona przez tylko jedną firmę TER-BUD na przestrzeni kilkunastu lat. 

Sposób wyboru wykonawcy, wyceny robót, finansowania i rozliczeń, które doprowadziły 

do znacznych zadłużeń nieruchomości. Czy wcześniejsze nieprawidłowości w 

finansowaniu tych inwestycji miały na to wpływ ? 

 

W badanym okresie termomodernizacja budynków na Osiedlu Jagiellońskim 

prowadzona była w latach 2014 – 2017. W roku 2018 nie było prowadzonych remontów 

budynków w zakresie docieplania ścian. Termomodernizacja budynków wykonywana 

była tylko przez jedną firmę TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin. W świetle 

dokumentacji przetargowej znajdującej się w Spółdzielni, wybór wykonawcy jest  

nieudokumentowany, gdyż Protokoły z przetargu wymieniają firmy uczestniczące w 

przetargu, ale w dokumentacji przetargowej brak jest ofert złożonych przez te firmy.   

Protokół z przetargu z dnia 28.04.2015 wymienia 3 firmy uczestniczące w przetargu, 

jednak brak jest ofert złożonych przez te firmy. Wybrana została firma TER-BUD S.C. 

Poluchowicz Lublin. 

Protokół z przetargu z dnia 30.03.2015 wymienia 3 firmy uczestniczące w przetargu, 

jednak brak jest ofert złożonych przez 2 inne firmy występujące poza TER-BUD. 

Wybrana została firma TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin. 

Protokół z przetargu z dnia 28.04.2016 wymienia 4 firmy uczestniczące w przetargu, 

jednak brak jest ofert złożonych przez te 4 firmy. Do wymienionych w Protokole 

podmiotów zostały wysłane zaproszenia do złożenia oferty, ale  oferty nie zostały przez 

te firmy złożone. Jednak w Protokole firmy te występują jako uczestnicy przetargu. 

Wybrana została firma TER-BUD S.C. Poluchowicz Lublin. 

Poza nieruchomością przy ul. Kr. Jadwigi 15,  kl. III-V wszystkie pozostałe 

nieruchomości, które były termomodernizowane nie posiadały dostatecznych środków 

zgromadzonych na ich Funduszach Remontowych dla przeprowadzenia 

termomodernizacji i wskutek wykonanych termomodernizacji ich stan Funduszu 

Remontowego był ujemny. Wobec tego ich termomodernizacja była częściowo pokryta 

z Funduszów Remontowych innych nieruchomości. w roku 2016 podjęto się docieplenia 

ścian budynków na trzech nieruchomościach przy czym dwie z nich miały ujemny stan 

Funduszu Remontowego na początek roku. W roku 2017 podjęto się docieplenia ścian 

budynków na dwóch  nieruchomościach przy czym obydwie (Wł. Jagiełły 6 i Wł. Jagiełły 

16) z nich miały ujemny stan Funduszu Remontowego na początek roku. Działania te 

doprowadziły do sytuacji, że jedna z nieruchomości (Wł. Jagiełły 12)  na dzień 31.12.2016 
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r. posiadała zadłużenie w Funduszu Remontowym w wysokości  (-) 216 702,22 zł a na 

dzień 31.12.2017 r. dwie nieruchomości posiadały zadłużenie w Funduszu Remontowym 

w wysokości  odpowiednio: (Wł. Jagiełły 6) (-) 201 525,16 zł  i (Wł. Jagiełły 16)                            

(-) 304 303,60 zł. Przy przeznaczeniu w całości naliczenia Fundusz Remontowego na spłatę 

zadłużenia okres spłaty dla tych trzech najbardziej zadłużonych nieruchomości wyniósłby 

od 3,3  do 5,2 lat. 

Zadłużenie trzech nieruchomości na Osiedlu Jagiellońskim  (Wł. Jagiełły 6, Wł. Jagiełły 

12, Wł. Jagiełły 16)  na dzień 31.12.2017 r. wynosiło łącznie (-) 689 294,14 zł 

Zadłużenie trzech nieruchomości na Osiedlu Jagiellońskim (Wł. Jagiełły 6, Wł. Jagiełły 12, 

Wł. Jagiełły 16) na dzień 31.12.2018 r. wynosiło łącznie (-) 489 586,84 zł. 

Natomiast zadłużenie nieruchomości z tytułu wykorzystania Funduszu Remontowego na 

początek badanego okresu tj. 01.01.2014 r. było dużo niższe i dotyczyło następujących 

nieruchomości: ul. Kr. Jadwigi  7, zadłużenie (-) 8 067,02 zł, ul. Wł. Jagiełły 10, zadłużenie     

(-) 21 036,18 zł, ul. Wł. Jagiełły 16, zadłużenie (-) 150 234,12 zł. Razem zadłużenie 

wymienionych 3 nieruchomości na dzień 01.01.2014 r. wynosiło 179 337,32 zł.  

Za wyjątkiem końcówki roku 2015, na nieruchomości przy ul.  Wł. Jagiełły 16 cały czas 

występuje zadłużenie z tytułu wykorzystania Funduszu Remontowego. 

 

Ad  2) 

„Od kilku lat „Zysk bilansowy” uchwałą Walnego Zgromadzenia zasila Fundusz 

Zasobowy Spółdzielni – jest to zgodne z Art. 5 pkt 2 Ustawy o Spółdzielniach 

Mieszkaniowych mówiącym o jego przeznaczeniu na pokrycie wydatków 

eksploatacyjnych i utrzymania nieruchomości ? A jak ma się to do zapisu § 139 pkt 2 

Statutu Spółdzielni, który brzmi: „Pkt 2 Pożytki i inne przychody z własnej działalności 

gospodarczej Sp-ni, przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości.” 

 

      Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych: 

„Art. 5. 1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków 

związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki 

przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości 

wspólnej. 

2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może 

przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie 

działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.” 
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 Statut Spółdzielni z dnia 2010 r. obowiązujący od 2010 r. do 01.01.2019 r.: 

„§ 139  
1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej, służą pokrywaniu wydatków 

związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki - 

przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. 

2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni przeznacza się 

na  pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz na 

prowadzenie  działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w zakresie obciążającym 

członków.” 

§ 132 

„2. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia. Może być ona przeznaczona na: 

a) pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w 

zakresie obciążającym członków – w części dotyczącej pożytków z mienia Spółdzielni oraz 

przychodów z własnej działalności gospodarczej, 

b) fundusz zasobowy Spółdzielni, 

c) pokrycie wydatków związanych z prowadzona działalnością społeczną, oświatową i 

kulturalną.” 

      Zapisy Statutu Spółdzielni w § 139, które są zgodne z Ustawą o Spółdzielniach     

Mieszkaniowych jasno określają na co może być przeznaczony zysk bilansowy. 

1. Jeśli ten zysk stanowią pożytki i inne przychody z danej nieruchomości wspólnej, powinien 

on być przeznaczony dla właścicieli lokali w tej nieruchomości proporcjonalnie do ich 

udziałów w nieruchomości wspólnej na  pokrycie wydatków związanych  

z eksploatacją tej nieruchomości i jej utrzymaniem. 

2. Jeśli ten zysk stanowią pożytki i inne przychody z własnej działalności Spółdzielni,  

o której mowa w § 5 Statutu Spółdzielni, powinien on być przeznaczony na  pokrycie wydatków 

związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz na prowadzenie  działalności 

społecznej, oświatowej i kulturalnej. Zysk pochodzący z własnej działalności jest dzielony 

tylko  pomiędzy członków Spółdzielni. 

Zgodnie z art. 76 Prawa Spółdzielczego nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie 

uchwały walnego zgromadzenia. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie 

funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów 

obowiązkowych. 

Zapisy Statutu Spółdzielni w § 132 ust. 2 stanowiące, że nadwyżka bilansowa może być  

przeznaczona na fundusz zasobowy Spółdzielni nie mają umocowania w ustawie  

Spółdzielniach Mieszkaniowych ani w Ustawie Prawo Spółdzielcze. 
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Przeznaczenie „zysku bilansowego” w całości na Fundusz Zasobowy Spółdzielni wyklucza 

uzyskanie korzyści przez właścicieli lokali nieruchomości z których Spółdzielnia uzyskuje 

pożytki i inne przychody oraz wyklucza członków Spółdzielni z uzyskania korzyści  

w wyniku własnej działalności Spółdzielni, gdyż Fundusz Zasobowy co do zasady służy przede 

wszystkim do pokrywania strat bilansowych (art. 90 § 1 Prawa Spółdzielczego).  

Nie podlega on podziałowi między członków spółdzielni nawet w razie jej postawienia  

w stan likwidacji, o czym stanowi art. 125 § 5b Prawa Spółdzielczego. Ani Prawo Spółdzielcze, 

ani Statut Spółdzielni nie przewidują przeznaczania Funduszu Zasobowego na pokrycie 

wydatków z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości. 

Ad 3) 

„Zasadność ponoszonych wydatków i jakie są realne możliwości ich zmniejszenia ? 

Przytoczyć by należało stworzenie w 2014 i 2015 r. – trzech kosztorysów na roboty różne 

w ramach sił własnych na łączną kwotę = 187.780 zł, obciążając fundusz remontowy 

wszystkich nieruchomości Sp-ni za roboty i czynności pracowników Sp-ni, co należało 

do ich codziennych obowiązków służbowych, a co więcej koszty te ujęte są między 

innymi w składnikach naszych obciążeń  czynszowych. Kosztorysy sporządzono bez 

jakiejkolwiek kalkulacji z której by wynikały obciążenia.” 

W roku 2014 dokonano dwóch księgowań jako wydatki z funduszu remontowego 

wykonanych „własnymi siłami” robót remontowo-budowlanych. Operacje księgowe 

polegały z jednej strony na obciążeniu funduszu remontowego skalkulowanymi kosztami 

wykonanych robót „własnymi siłami” a z drugiej strony uznaniu konta księgowego 

„sprzedaż wewnętrzna”. Te operacje księgowe nie spowodowały zmniejszenia kosztów 

eksploatacyjnych, do których zostały zaliczone wcześniej koszty robót wykonanych „siłami 

własnymi”, gdyż nie nastąpiło wyksięgowanie tych wydatków z kosztów i zaksięgowanie 

na fundusz remontowy, lecz nastąpiło równoległe zaksięgowanie ich jako wydatki z 

funduszu remontowego i sprzedaż wewnętrzna wytworzonych świadczeń. Ta operacja 

księgowa spowodowała, że wynik finansowy uległ poprawie o przeksięgowaną kwotę, gdyż 

o ile nie zmniejszono kosztów eksploatacyjnych o równowartość obciążenia funduszu 

remontowego to zwiększono przychody o tzw. przychody ze sprzedaży wewnętrznej 

(obciążenie, wydatki z  funduszu remontowego nie są kosztem, kosztem jest coroczne 

planowane naliczenie funduszu remontowego). Księgowań dokonano na podstawie 

sporządzonych kosztorysów robót przedstawiających ilość roboczogodzin wykonanych 

przy poszczególnych robotach i ustalając stawkę jednej roboczogodziny w kwocie 29,68 zł 

netto plus ZUS pracodawcy 19,65 %, razem 35,51 zł/godz.. Księgowania te nie zostały 

udokumentowane żadnym dokumentem potwierdzającym wykonanie tych robót. 

Audytor dokonał porównania przyjętej w kosztorysie stawki roboczogodziny  

z wynagrodzeniem istniejącym w Spółdzielni „FELIN” w okresie 2014 – 2015.  

Do badania przyjęto 4 pracowników fizycznych (konserwatorów). 

Średnie wynagrodzenie za 1 roboczogodzinę wymienionych 4 pracowników w roku 2014 

wynosiło: 
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1 roboczogodzina                        -   20,66 zł 

ZUS pracodawcy 19,65 %    tj.   -     4,06 zł 

Razem 1 roboczogodzina                24,72 zł 

Średnie wynagrodzenie za 1 roboczogodzinę wymienionych 4 pracowników w roku 2015 

wyniosło: 

1 roboczogodzina                        -   19,65 zł 

ZUS pracodawcy 19,65 %    tj.   -     3,86 zł 

Razem 1 roboczogodzina                23,51 zł 

W roku 2014 dokonano dwukrotnego księgowego obciążenia funduszu remontowego na 

podstawie sporządzonych dwóch Kosztorysów robót. W miesiącu październiku  dokonano 

obciążenia funduszu remontowego na kwotę 62 924 zł – Załącznik nr 11.  

W miesiącu grudniu  dokonano obciążenia funduszu remontowego na kwotę 31 711 zł – 

Załącznik nr 12. Razem obciążenie funduszu remontowego i przychód ze sprzedaży 

wewnętrznej wyniosły 94 635,00 zł, jednocześnie o tą kwotę nastąpiła poprawa wyniku 

finansowego za rok 2014. 

W miesiącu grudniu 2015 dokonano również obciążenia funduszu remontowego na 

podstawie sporządzonego kosztorysu robót na kwotę 93 135 zł – Załącznik nr 13. 

Księgowanie to sprawiło, że wynik finansowy wykazany w rocznym Sprawozdaniu 

finansowym uległ poprawie o 93 135 zł. 

Zaliczenie kosztów prac remontowych wykonanych przez pracowników Spółdzielni jako 

wydatków obciążających fundusz remontowy nie budzi zastrzeżeń. Jednakże sposób ujęcia 

księgowego tej operacji należy uznać za niewłaściwy. Przy obciążeniu kosztami robót 

wykonanych „siłami własnymi” funduszu remontowego powinno nastąpić zmniejszenie o 

tą samą kwotę kosztów eksploatacyjnych, tym samym zmniejszenie obciążeń posiadaczy 

mieszkań kosztami eksploatacyjnymi. W rozpatrywanym przypadku nie nastąpiło 

obniżenie kosztów eksploatacyjnych lecz równowartość wydatków z funduszu 

remontowego ujęto jako sprzedaż wewnętrzną co jednocześnie skutkowało poprawą 

wyniku finansowego Spółdzielni.  

Ad 4) 

 „W Sprawozdaniu finansowym za 2017 rok w dokumencie „Rachunek Zysków i Strat” 

(porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017 r. w pozycji „B” – VII: „Pozostałe 

koszty rodzajowe” – dlaczego w 2016 roku są tak wysokie koszty w porównaniu do 

2017 roku ? Co wpłynęło na wysokość stanu kosztów ?” 

Pozycja „B” – VII: „Pozostałe koszty rodzajowe” – wartość tych kosztów w latach 

poprzednich przed rokiem 2017 wynosiła: 

rok 2013 917 451,56 

rok 2014 918 275,31 

rok 2015 991 030,04 

rok 2016 916 086,83  
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W roku 2017 wartość Pozostałych kosztów rodzajowych zmniejszyła się do kwoty 

554 180,29 zł. Na podstawie przedstawionych poniżej specyfikacji kosztów składających 

się na Pozostałe koszty rodzajowe stwierdza się, że główną przyczyną obniżenia się 

wartości Pozostałych kosztów rodzajowych w roku 2017 w stosunku do lat poprzednich 

była znacząca obniżka odpisów dokonywanych na fundusz remontowy, które to odpisy 

ujmowane są w Rachunku Zysków i Strat w pozycji Pozostałe koszty rodzajowe.  

Zmniejszenie odpisów na fundusz remontowany w roku 2017 jest przedstawione również 

w części II Raportu – Wydatkowanie Funduszy Nieruchomości (Naliczenia). W tej sprawie 

były podjęte przez Radę Nadzorczą Uchwały nr 7/17  i nr 8/17 z dnia 20.02.2017.   

Rachunek Zysków i Strat za okres 01.01.2015  -  31.12.2015 r. 

Pozycja - Pozostałe koszty rodzajowe   991 030,04 zł  

w tym: 

 

-  odpis na fundusz remontowy  814 360,70 zł 

-  ubezpieczenie mienia     38 512,20 zł 

-  usługi prawne       36 410,23 zł 

-  delegacje, podróże służbowe    12 445,90 zł 

-  rozmowy telefoniczne     10 848,18 zł  

-  usługi informatyczne                                 14 349,16 zł  

-  pozostałe koszty                 64 103,67 zł 

   w tym: 

   - prowizje                                                     1 044,50 zł 

   - niedobór GZM roku poprzedniego          63 059,17 zł 

Razem     991 030,04 zł  

Rachunek Zysków i Strat za okres 01.01.2016  -  31.12.2016 r. 

Pozycja - Pozostałe koszty rodzajowe   916 086,83 zł  

w tym: 

-  odpis na fundusz remontowy  769 737,65 zł 

-  ubezpieczenie mienia     41 600,00 zł 

-  usługi prawne       37 315,79 zł 

-  delegacje, podróże służbowe    12 288,96 zł 

-  rozmowy telefoniczne       9 801,25 zł  

-  usługi informatyczne                                   8 897,60 zł  

-  pozostałe koszty      36 445,58 zł 

    w tym: 

           - prowizje                                            11 679,20 zł 

           - remont pomiesz. biur.                       10 452,21 zł 

           - składki Zw. Rewiz. opł KRS,  

           - pełnomocnictwa, zaświaczenia           5 612,94 zł 

           - reprezent, festyn, wynajem sali           6 466,65 zł 

           - naprawa urządzeń biur., opłaty          2 234,58 zł.                 

Razem      916 086,83 zł  
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Rachunek Zysków i Strat za okres 01.01.2017  -  31.12.2017 r. 

Pozycja - Pozostałe koszty rodzajowe   554 180,29 zł  

w tym: 

-  odpis na fundusz remontowy  433 311,45 zł 

-  ubezpieczenie mienia     35 104,00 zł 

-  usługi prawne       14 649,60 zł 

-  delegacje, podróże służbowe      9 539,26 zł 

-  rozmowy telefoniczne       3 095,34 zł  

-  usługi informatyczne                                 21 232,15 zł  

-  pozostałe koszty      37 248,49 zł 

   w tym: 

          - prowizje                                            14 530,94 zł 

          - składki Zw. Rewiz. opł KRS,  

            pełnomocnictwa, zaświadczenia           5 063,13 zł 

          - reprezent, festyn, wynajem sali           4 752,58 zł 

          - naprawa urządzeń biur., opłaty           5 962,07 zł 

          - tablice informacyjne, ekspertyzy  

            przegląd samochodu                             6 939,77 zł. 

Razem       554 180,29 zł 

 

 

Ad 5)  

„Jak ma się audyt całokształtu działalności SM Felin do potrzeby badania Sprawozdania 

Finansowego Spółdzielni za 2018 rok w kontekście zaistniałych okoliczności ataku 

hakerskiego – zablokowania danych Sp-ni, jak i ze zbliżającym się terminem Walnego 

Zgromadzenia.”  

 

Każdy rok w działalności Spółdzielni jest kontynuacją poprzedniego. Jednakże może różnić 

się od poprzednich lat pod względem zasad prowadzonych rozliczeń kosztów, Funduszu 

Remontowego oraz osiągniętego wyniku finansowego. Rozliczenie Funduszu 

Remontowego za rok 2018 zostało przedstawione na podstawie sporządzonej ewidencji 

księgowej wraz z udostępnieniem faktur. Zarząd Spółdzielni deklaruje, że przedstawi 

audytorom do zbadania Sprawozdanie Finansowe za rok 2018. 

   

Biuro Audytorskie Jerzy Cyran - Biegły Rewident  

nr ewidencyjny 3968 

43-100 Tychy, ul. Uczniowska 46/90 

Lublin, dn. 11.07.2019 r. 
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SPIS TREŚCI  

 

 

Wstęp 

1. Przedmiot badania, zakres, metoda i ścieżki weryfikacji prawidłowości rozliczeń 

dostaw ciepła do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie. 

2. Podstawy prawne regulujące dostawy ciepła i ciepłej wody do lokali w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie, uregulowania wewnętrzne Spółdzielni w zakresie 

dostawy ciepła i ciepłej wody do lokali.  

3. Charakterystyka lokali korzystających z  dostaw ciepła i ciepłej wody w ramach  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.  

4. Usługi obce – świadczone na rzecz Spółdzielni w obszarze dostaw ciepła i ciepłej wody 

oraz ich rozliczeń.  

5. Dokumenty źródłowe w postaci faktur dostawców: LPEC SA, PGNIG Obrót Detaliczny 

Sp. z o.o.,  PEC Obrót S.A.,  jako  podstawa rozliczeń. 

6. Naliczenia zaliczkowe na poczet pokrycia kosztów centralnego ogrzewania 

i podgrzania wody w latach 2014-2018 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”  

w Lublinie: 

a) naliczenia zaliczkowe na pokrycie kosztów c.o., c.w. - lokale mieszkalne, 

b) naliczenia zaliczkowe na pokrycie kosztów c.o. , c.w. - lokale użytkowe. 

7. Zasady rozliczeń dostaw ciepła i cieplej wody do budynku i lokali w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin“ w  Lublinie. 

8. Rozliczenia  indywidualne kosztów centralnego ogrzewania. 

9. Rozliczenia  indywidualne kosztów podgrzania wody. 

10. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji księgowej w badanym obszarze tj.: 

a) ewidencja kosztów c.o. i c.w. z podziałem na nieruchomości, 

b) zgodność z dokumentacją źródłową tj. fakturami dostawców (LPEC S.A Lublin, 

PGNIG Obród Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki; PEC Obrót S.A. Rzeszów) 

przyjętymi do rozliczenia  kwoty kosztów c.o. i c.w., 

c) Błędy w księgowaniach w obszarze naliczeń i rozliczeń kosztów centralnego 

ogrzewania i podgrzania wody, 

d) Dokumentacja rozliczeniowa – ocena. 

11. Podsumowanie ustaleń w obszarze oceny prawidłowości rozliczeń kosztów c.o. i c.w.. 
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Wstęp 

 

W części drugiej dokumentu pn. „Raport z audytu całokształtu działalności 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie za okres 01.01.2014 – 31.12.2018” 

prezentujemy zagadnienia dotyczące dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej do lokali 

stanowiących zasoby ww. Spółdzielni w latach 2014-2018, zgodnie z podpunktem c) 

Umowy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego z dnia 17.04.2019 r. (szczegóły str. 2 

część I Raportu). 

Na wstępie podkreślić należy, iż badanie przedmiotu weryfikacji tj. naliczenia  

i rozliczenia z tytułu tzw. dostaw mediów do lokali, a w szczególności dostaw ciepła  

i ciepłej wody użytkowej zostało przeprowadzone pod kątem prawidłowości rachunkowej,  

z uwzględnieniem zgodności z obowiązującymi powszechnie uregulowaniami prawnymi  

i unormowaniami wewnątrzspółdzielczymi, zawartymi umowami z dostawcami,  

z uwzględnieniem statusu własnościowego lokali i ich rodzaju, pod względem spełnianej 

funkcji. Weryfikacji podlegała również prawidłowość, rzetelność i zgodność zapisów 

księgowych ww. przedmiotu badania oraz indywidualne rozliczenia lokali w tym obszarze. 

Badanie dostaw ciepła, przeprowadzono z uwzględnieniem sezonowości tych 

dostaw, tj. za sezon: 01.06.2014 - 31.05.2015, 01.06.2015 – 31.05.2016, 01.06.2016-

31.05.2017,  01.06.2017 – 31.05.2018. Z kolei badanie dostaw ciepłej wody użytkowej 

przeprowadzono za okres 2014-2018, z podziałem na półroczne okresy rozliczeniowe,  

w całym rozpatrywanym przedziale czasowym.  

Badaniem objęta została pełna dokumentacja przedłożona przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową „FELIN” w Lublinie dotycząca ww. obszaru. Podkreślić należy, że 

przedłożona w tym zakresie dokumentacja nie była kompletna, w szczególności za okres 

2018 roku, z uwagi na, jak argumentowano wystąpienie trudności technicznych.     

W raporcie przyjęto następujące skróty na postawie zapisu z faktur dostawcy,  

z uwagi na ujednolicenie i harmonizację z dokumentami źródłowymi: 

- centralne ogrzewanie - c.o.; 

- ciepła woda – c.w. 
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1. Przedmiot badania, zakres, metoda i ścieżki weryfikacji prawidłowości rozliczeń 

dostaw ciepła do użytkowanych lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”  

w Lublinie 

Energia cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania czy podgrzania wody, dostawa 

zimnej wody i odprowadzenie ścieków, usuwanie odpadów itp., dostarczane do lokali  

określane są jako media. Dostawa tzw. mediów do lokali generuje koszty. Na wysokość 

tych kosztów w czasie wpływ ma wiele czynników, zarówno niezależnych  

jak i zależnych od Spółdzielni jako zarządcy. Do czynników niezależnych od Spółdzielni 

należą m.in.: 

▪ ceny towarów i usług, o wysokości których decydują ich producenci  

 i świadczące te usługi różnego rodzaju podmioty gospodarcze i administracyjne;  

▪ czynniki obiektywne takie jak: lokalizacja danej nieruchomości w mieście, jej wiek  

i stan techniczny, rodzaj i charakter zabudowy, wyposażenie w urządzenia 

techniczne (np. dźwigi, hydrofory, rodzaj wentylacji, itd.).  

         Przedmiotem niniejszego badania były koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie, w okresie 2014-2018. Badanie 

przeprowadzono w celu oceny prawidłowości naliczeń i rozliczeń kosztów centralnego 

ogrzewania i dostawy ciepłej wody dla poszczególnych nieruchomości w świetle 

obowiązujących w tym zakresie przepisów. Do realizacji celu niezbędne było 

przeprowadzenie weryfikacji i analizy przedłożonej przez Spółdzielnię dokumentacji. 

Zakresem badania objęto dokumenty źródłowe dotyczące ww. kosztów tj. unormowania 

wewnątrzspółdzielcze w tym zakresie, faktury dostawców ciepła (szczegóły  

w Załącznikach 1-6 do Raportu, zapisy kont księgowych za okres 2014-2017, umowy  

z dostawcami, dokumenty rozliczeniowe c.o. – przygotowane przez ista Polska Sp. z o. o. 

wg sezonów rozliczeniowych, z podziałem na nieruchomości i rozliczenia indywidualne 

wody za okres styczeń 2014 – czerwiec 2018 z podziałem na okresy rozliczeniowe  

i nieruchomości, a w ramach nieruchomości na lokale. 

      W trakcie realizacji audytu w siedzibie S.M. ”Felin”, dotyczącego części II Raportu,  

użyto m.in. takich metod i technik audytorskich jak analiza dokumentacji, rozmowa, 

wywiad bezpośredni, niezależne potwierdzenia, obserwacje/oględziny, weryfikacja 

rachunkowa obliczeń, weryfikacja komputerowych zapisów rozliczeń, uzyskiwanie 

wyjaśnień, dokumentów dodatkowych. 

Zastosowano w szczególności: 

1. Analizę przedłożonej dokumentacji. 

2. Uzyskiwanie wyjaśnień i informacji od pracowników jednostki, biorących udział  

w rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz osób prowadzących 

księgowość.   

3. Testy zgodności mające na celu zweryfikowanie przestrzegania przepisów prawa  

i ustalonych procedur wewnątrzspółdzielczych – Regulaminu rozliczeń w zakresie 

realizacji rozliczeń c.o. i c.w..  

4. Testy wiarygodności stwierdzające prawidłowość operacji ujętych w dokumentach 

księgowych z dokumentami źródłowymi.  

Zastosowano następujące  ścieżki weryfikacji: 

A. Sprawdzenie zapisów na kontach księgowych z dokumentami źródłowymi  

w okresie badanym tj. 2014 - 2017 w ujęciu miesięcznym i rocznym, z podziałem 

na poszczególne nieruchomości. 
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B. Sprawdzenie dokumentów księgowych z indywidualną dokumentacją 

rozliczeniową według okresów rozliczeniowych dla poszczególnych 

nieruchomości   

C. Weryfikacja krzyżowa dokumentów źródłowych (faktur dostawców) – zapisów 

księgowych – dokumentów rozliczeniowych  w latach 2014 - 2017. 

2. Podstawy prawne regulujące dostawy ciepła i ciepłej wody do lokali  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Felin” w Lublinie, w okresie objętym raportem  

tj. 01.01.2014 r – 31.12.2018 r. prowadziła działalność w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa, Statut, regulaminy wewnętrzne, w tym: 

•  Ustawę z 16 września 1982 Prawo spółdzielcze, (tekst jednolity Dz. U. 2013  

      poz. l443   z późn.zm.) 

•  Ustawę 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych, (tekst jednolity  

       Dz.U.  2013, poz. 1222 ze późn. zm.). 

•  Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin“ w  Lublinie uchwalonego w dniu  

07.06.2010 r., Uchwałą nr 1/10 Zebrania Przedstawicieli Członków, 

zarejestrowany w KRS Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie sygn. 

LU.XI NS-REJ./71I556/10/595 w dniu l9.08.2010 r. Zmiana Statutu nastąpiła   

Uchwałą  Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2018 r.,  zarejestrowany w KRS 

w dniu 30.10.2018 r. Zgodnie z art. 12 a) § 3 Prawa Spółdzielczego zmiana statutu 

nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

• Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki 

cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin” w Lublinie przyjęty Uchwałą nr 18/10 Rady Nadzorczej S.M. „Felin”    

w Lublinie z dnia 29.11.2010 r. z póżn. zm. 
Zgodnie z § 54 ust.1 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin“ w  Lublinie 

uchwalonego w dniu 07.06.2010 r., Uchwałą nr 1/10 Zebrania Przedstawicieli Członków  

(obowiązujący w okresie 06.2010 - 10.2018), jak również zgodnie § 54 ust.1 pkt. 14 Statutu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin“ w Lublinie po zmianach  z czerwca 2018 roku, do zadań 

Rady Nadzorczej należy:   

„ uchwalanie Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalanie 

opłat za używanie lokali, rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za 
centralne ogrzewanie i podgrzanie wody ”. 

W myśl postanowień ww. Statutu w okresie objętym badaniem tj. styczeń  2014 – 

grudzień 2018 obowiązywał w Spółdzielni Mieszkaniowej „ Felin” w Lublinie przyjęty 

przez Radę Nadzorczą w formie uchwały Regulamin rozliczania kosztów gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi, gospodarki cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia 

ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wraz z Załącznikiem nr 2  

pn.: „Szczegółowe zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania 

rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej 

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie”. W badanym okresie miały miejsce  

zmiany zarówno w Regulaminie, jak też w Załączniku nr 2 do Regulaminu rozliczeń  

przyjęte w formie uchwał, a także zamiany dotyczące opłat na pokrycie kosztów c.o. i c.w.. 

Szczegóły poniżej.   



  

Podstawa prawna naliczeń na poczet tzw. mediów i ich rozliczeń w Spółdzielni Mieszkaniowej „ Felin”  

w Lublinie okresie styczeń 2014 - grudzień 2018 

Tytuł dokumentu Przyjęty w formie      Przedmiot zmian 
Obowiązuje  

w okresie 
Dotyczy 

REGULAMIN 

rozliczania kosztów gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi, gospodarki cieplnej, zużycia wody 

i odprowadzenia ścieków  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”  

w Lublinie z dnia 29.11.2010 r. 

wraz z 

Załącznikiem nr 2 pn.: Szczegółowe zasady 

rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków  

i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za 

centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody 

użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”  

w Lublinie  w brzmieniu z dnia 19.12.2011 r. 

Uchwała nr 18/10            

Rady Nadzorczej S.M. 

„Felin”    

w Lublinie     

 z dnia 29.11.2010 r. 

oraz 

Uchwała nr 19/11            

Rady Nadzorczej S.M. 

„Felin”    

w Lublinie     

 z dnia19.12.2011 r. 

W § 4 pkt 8 Załącznika nr 2  

– zmiana sposobu ustalenia 

szacunkowego zużycia dla 

lokali nieopomiarowanych 

lub uniemożliwiających 

odczyt, w zakresie kosztów 

zmiennych ogrzewania 

od  

19.12.2011 r. 

sezonu  

2014/2015  

2015/2016  

2016/2017 

2017/2018 

Uchwała nr 2/14 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w  

Lublinie sprawie:  uregulowania wysokości 

pobieranych opłat niezależnych od Spółdzielni na 

poszczególne nieruchomości z podziałem na lokale 

mieszkalne, użytkowe, garaże i miejsca postojowe 

Uchwała nr  2/14            

Rady Nadzorczej          

z dnia 17.02.2014 r. 

Zmiany opłat niezależnych od 

Spółdzielni – Załącznik nr 1 

Składniki opłat za używanie 

lokali wg nieruchomości -

Załączniki nr 2- 25 

od  

01.03. 2014 r. 

sezonu  

2014/2015  

2015/2016  

2016/2017 

Uchwała nr 4/15 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w  

Lublinie w sprawie: uregulowania zaliczki na 

podgrzanie wody w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie 

 

Uchwała nr  4/15            

Rady Nadzorczej                

z dnia 11.05.2015 r. 

Zmiana wysokości zaliczki na 

podgrzanie wody 

od 01.07. 2015 roku -dla 

ul. Jaskółczej 13, ul. 

Gęsiej 17,19,21,23 oraz 

Osiedla Willowa 

od 01.08. 2015 roku -dla 

ul. Os. Jagiellońskiego 

sezonu   

2015/2016  

2016/2017 

Uchwała nr 8/15 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w  

Lublinie w sprawie:  uregulowania wysokości 

pobieranych opłat niezależnych od Spółdzielni na 

poszczególne nieruchomości   

wraz  z  Załącznikiem nr 1 

Uchwała nr 8/15            

Rady Nadzorczej                

z dnia 17.12.2015 r. 

Zmiany opłat niezależnych od 

Spółdzielni – Załącznik nr 1 

od 

 01.03.2016 r. 

 

sezonu 

2015/2016 

2016/2017 
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Podstawa prawna naliczeń na poczet tzw. mediów i ich rozliczeń w Spółdzielni Mieszkaniowej „ Felin”  

w Lublinie okresie styczeń 2014 - grudzień 2018 c.d. 

Aneks nr 1/16 do Regulaminu rozliczania kosztów 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki 

cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie 

zatwierdzonego Uchwałą nr 18/10 Rady Nadzorczej 

S.M. ”Felin” dnia 29.11.2010 r. 

Uchwała nr 13/16 Rady 

Nadzorczej          z dnia  

19.09.2016 r. 

§ 1 ust.1 Regulaminu dodano pkt 

16 ; zmiana § 3 ust.16 Regulaminu; 

§ 4 ust.1  Regulaminu dodano pkt 

17 dotyczą kosztów wymiany 

urządzeń pomiarowych i opłat za 

rozliczenie c.o. 

od 19.09.2016 r. 

sezonu 

2016/2017 

2017/2018 

Uchwała nr 14/16 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w  

Lublinie w sprawie:  ustalenia opłat za wymianę 

przyrządów pomiarowych (ciepłomierzy) i urządzeń 

wskaźnikowych (podzielników centralnego ogrzewania) 

w latach 2016-2017 

Uchwała nr 14/16 Rady 

Nadzorczej  z dnia  

19.09.2016 r. 

Ustalenie wysokości opłaty za 

wymianę urządzeń pomiarowych w 

latach 2016-2017- Osiedle Willowe  

i  Osiedle Jagiellońskie 

od 19.09.2016 r. 
sezonu 

2016/2017 

Aneks nr 2/16 do Regulaminu rozliczania kosztów 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki 

cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie 

zatwierdzonego Uchwałą nr 18/10 Rady Nadzorczej 

S.M. ”Felin”z dnia 29.11.2010 r. 

Uchwała nr 15/16 

Rady Nadzorczej   

z dnia  

24.10.2016 r. 

 

W § 1 ust.1 Regulaminu dodano 

pkt 17 ; zmiana § 3 ust.19 

Regulaminu; § 4 ust.1 Regulaminu 

dodano pkt 18 - 

w sprawie pokrycia kosztów 

pogotowia technicznego 

od 01.03.2017 r. 

sezonu 

2016/2017 

2017/2018 

Aneks nr 3/17 do Regulaminu rozliczania kosztów 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki 

cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie 

zatwierdzonego Uchwałą nr 18/10 Rady Nadzorczej 

S.M. ”Felin” z dnia 29.11.2010 r. 

Uchwała nr 3/17 

Rady Nadzorczej   

z dnia 20.02.2017 r. 

 

W § 1 ust.1 Regulaminu dodano 

pkt 18 ; wprowadzono zmianę 

 § 3 ust.20 Regulaminu; § 4 ust.1  

Regulaminu dodano pkt 19 - 

w sprawie pokrycia kosztów 

wymiany wodomierzy oraz zmiany 

w załączniku nr 2 dotyczące 

rozliczenia zakupu kosztów ciepła: 

– zmiana § 2 ust. 4; skreślenie § 2 

ust. 7 i 11; 

- zmiana w § 4 ust. 4 i zmiana w§ 4 

ust. 8 ; skreślenie § 4 ust. 6 

niniejszego załącznika. 

od 01.03.2017 r. 

 

sezonu 

2016/2017 

2017/2018 
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Podstawa prawna naliczeń na poczet tzw. mediów i ich rozliczeń w Spółdzielni Mieszkaniowej „ Felin”  

w Lublinie okresie styczeń 2014 - grudzień 2018 c.d. 

Uchwała nr 25/18 Rady Nadzorczej S.M. „Felin”  

w  Lublinie w sprawie: rozliczania kosztów energii 

cieplnej zużytej do podgrzania wody użytkowej  

w Osiedlu Jagiellońskim 

Uchwała nr  25/18            

Rady Nadzorczej                

z dnia 19.07.2018 r. 

Koszty energii cieplnej rozlicza się  

w ramach osiedla, ze wszystkich 

grupowych wymiennikowni osiedlowych 

od 

19.07.2018 r. 

 

sezonu 

2017/2018 

Uchwała nr 29/18 Rady Nadzorczej S.M. „Felin”  

w  Lublinie w sprawie:  ustalenia zasad rozliczania 

kosztów dostawy ciepła za okres 01.07.2017-

31.06.2018 w Osiedlu Jagiellońskim oraz urealnienia 

wysokości zaliczki na pokrycie kosztów podgrzania 

ciepłej wody użytkowej w Osiedlu Jagiellońskim  

 oraz 

 Uchwała nr 36/18 Rady Nadzorczej S.M. „Felin”  

w  Lublinie w sprawie:  sprostowania omyłek 

pisarskich w treści Uchwała nr 29/18 Rady Nadzorczej 

S.M. „Felin” w  Lublinie z dnia 14 sierpnia 2018 r. 

 

Uchwała nr 28/18 

Rady Nadzorczej          

z dnia 14.08.2018 r. 

 

 

 

 

 

 Uchwała nr 36/18 

Rady Nadzorczej   

z dnia 11.09.2018 r. 

 

1.Rozliczenie kosztów podgrzania wody 

za okres 01.07.-31.12.2017 

 wg kwoty zaliczki tj.20,05zł/m3. 

2. Pokrycie ujemnego salda 

rozliczeniowego za wodę z okresu 

01.06.2017-31.12.2017 nadwyżka z 

rozliczenia c.o. za okres 01.06.2017-

31.05.2018. 

3. Rozliczenie kosztów podgrzania wody 

za okres 01.01.-30.06.2018 wg stawki tj. 

24,92 zł /m3. 

4. Zaliczka na pokrycie kosztów 

podgrzania 1m3 wody wg stawki 24,92 

zł/1m3 od 01.10.2018r.  

Poprawki pisarskie 

od  

14.08.2018 r.  

 

 

 

 

od  

11.09.2018 r. 

sezonu 

2017/2018 

Uchwała nr 38/18 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w  

Lublinie z dnia 2 .10 2018 r.  

w sprawie zmiany  Regulaminu rozliczania kosztów 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki 

cieplnej, zużycia wody  

i odprowadzenia ścieków  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie  

Uchwała nr 38/18 

Rady Nadzorczej   

z dnia 02.10.2018 r. 

 

Zmiana § 2 ust. 4 Załącznika nr 2 do 

regulaminu tj. Szczegółowych zasad 

rozliczania kosztów dostawy ciepła do 

budynków i dokonywania rozliczeń  

z użytkownikami lokali za centralne 

ogrzewanie oraz podgrzanie wody 

użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin” w Lublinie  

w zakresie rozliczeń kosztów stałych  

i zmiennych  dostaw ciepła 

od  

02.10.2018 r. 

sezonu 

2018/2019 

Uchwała nr 44/18 Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w  

Lublinie z dnia 06.11.2018 r. w sprawie:  urealnienia 

wysokości pobieranych opłat niezależnych od 

Spółdzielni. 

Uchwała nr 44/18 

Rady Nadzorczej   

z dnia 06.11.2018 r. 

 

    Zmiana wysokości opłat niezależnych od 

Spółdzielni szczegóły Załącznik nr 1 do 

Uchwały nr 44/18 

od  

 01.12.2018 r. 

 

sezonu 

2018/2019 



  

3. Charakterystyka lokali korzystających z dostaw ciepła i ciepłej wody  

w ramach w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie.  

Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne odbiorcą 

jest każdy kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy  

z przedsiębiorstwem energetycznym. Zatem to nie mieszkańcy są stronami umowy  

o dostarczanie ciepła do lokali w budynku wielolokalowym. Umowę sprzedaży ciepła 

zawiera z przedsiębiorstwem energetycznym właściciel budynku lub zarządzający 

budynkiem, w tym wypadku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Felin” w Lublinie.  

W ramach Spółdzielni  korzystają z  dostaw ciepła i ciepłej wody użytkownicy lokali 

mieszkalnych i użytkowych położonych w jej zasobach tj. 18 nieruchomościach jedno-  

i wielobudynkowych. Nieruchomości zlokalizowane są w mieście Lublin w obrębie osiedli:  

Os. Jagiellońskiego, ul. Jaskółczej nr 13, Os. Gęsia i Os. Willowa. 

3.1 Lokale mieszkalne korzystające z dostaw ciepła i cieplej wody w zasobach 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie 

Osiedle Jagiellońskie to 13 budynków mieszkalnych wyposażone m.in. w instalacje 

c.o.,  ccw.,  wod-kan, 3 wymiennikownie zlokalizowane na terenie osiedli (PC-1, PC-2,  

PC-3) i 2 hydrofornie ( H-1, H-2). Budynki  zasilane są: 

­ woda zimna – zasilanie z sieci miejskiej - dostawca Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie, 

­ w centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę z ciepłowniczego miejskiego 

systemu grzewczego. Dostawcą ciepła do budynków Osiedla Jagiellońskiego  

jest  Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie.   

Hydrofornia H-1, ul. Wł. Jagiełły 8 obsługuje budynki:  

- ul. Wł. Jagiełły 2,  

- ul. Wł. Jagiełły 6,  

- ul. Wł. Jagiełły 12 ,  

- ul. Wł. Jagiełły 10,  

- ul. K. Jadwigi 1 ,  

- ul. K. Jadwigi 5 ,  

- ul. K. Jadwigi 7,  

 

Hydrofornia H-2, ul. Wł. Jagiełły 18 obsługuje budynki:  

- ul. Wł. Jagiełły 16,  

- ul. K. Jadwigi 9,  

- ul. K. Jadwigi 11,  

- ul. K. Jadwigi 15,  

- oraz według umowy:  

▪ ZNK dla ul. K. Jadwigi 11 (Umowa z dnia 29.09.2017 r. – Gmina Lublin - ZNK 

Lublin);       

▪ Wspólnota Mieszkaniowa Władysława Jagiełły 20 (Umowa z dnia 29.09.2017 r. 

-Wspólnota Mieszkaniowa Wł.  Jagiełły 20 - Zakład Wielobranżowy  

„LUB-KOM” Sp. z o.o. ). 
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W budynkach przy ul. K. Jadwigi 19 i ul. Wł. Jagiełły 24 stosuje się rozliczenie wg 

licznika zbiorowego – woda do podgrzania rozliczna jest proporcjonalnie do zużycia wody  

w okresie poprzednim, ustalone na podstawie sumy wodomierzy indywidualnych (lokale 

finansowane ze środków własnych i lokale w budynkach finansowanych ze środków KFM).  

 

Z licznika w budynku przy ul. Wł. Jagiełły 24 wydziela się też koszty dostawy 

wody do pawilonu, według wskazań podlicznika. 

 

Budynek przy ul. Jaskółczej  nr 13 to budynek mieszkalny ze 106 mieszkaniami 

wyposażonymi m.in. w instalacje c.o., c.w., wod-kan, zasilany w zimną wodę z sieci 

miejskiej - dostawca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Lublinie, a  centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę z ciepłowniczego miejskiego 

systemu grzewczego. Dostawcą ciepła do budynku jest Lubelskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie.   

Osiedle Gęsia składa się z czterech nowo wybudowanych budynków mieszkalnych 

położonych przy ul. Gęsiej  nr 17, nr 19, nr 21 i nr 23 wyposażonych m.in. w instalacje c.o., 

c.w., wod-kan, zasilanych w zimna wodę z sieci miejskiej - dostawca Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie, a  centralne ogrzewanie 

i centralną ciepłą wodę z ciepłowniczego miejskiego systemu grzewczego (cztery 

wymiennikownie zlokalizowane w poszczególnych budynkach). Dostawcą ciepła do 

budynku jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie.   

Osiedle Willowa – stanowią budynki mieszkalne położone przy ul. Pergolowa nr 1,  

nr 3, nr 4 i nr 5, wyposażone m.in. w instalacje c.o., c.w., wod-kan, zasilane w zimną wodę 

z sieci miejskiej - dostawca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. w Lublinie. Natomiast centralne ogrzewanie i ciepła woda pochodzi z własnych 

automatycznych kotłowni gazowych, mieszczących się na poziomie parterów budynków 

przy ul. Pergolowa  nr 1, nr 4 i nr 5. 

Większość lokali należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” jest 

wyposażona w przyrządy pomiarowe (wodomierze, ciepłomierze) lub urządzenia 

wskaźnikowe (podzielniki), umożliwiające określenie ilości zużytego ciepła 

przypadającego na dany lokal, wówczas rozliczenie za ciepło z użytkownikami 

poszczególnych lokali ma charakter zindywidualizowany. 

W badanym okresie miały miejsce następujące wymiany urządzeń pomiarowych: 

1. Urządzenia wskaźnikowe tzw. podzielniki ciepła – wymiana podzielników 

wyparkowych na elektroniczne: 

• 2015 rok  październik  -  w nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 10,12; 

• 2016 rok  maj - w nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 7; 

• 2016 rok  wrzesień - w nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 1,5,11,15,19 

oraz przy ul. Wł. Jagiełły 2,6,16,24; 

Wykonawca:  

ista Polska Sp. z o.o. Odział w Lublinie KRS: 0000010442, NIP:525-10-01-318.  

Umowa nr UZI;1071506 z dnia 21.09.2015 wraz z ANEKS nr 1 z dnia 20.04.2016,   

Umowa nr UZI;1126801 z dnia 01.08.2016 
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2. Ciepłomierze  

• 2016 rok  październik -  w nieruchomości przy ul. Pergolowa 1,3,4,5; 

• 2017 rok  wrzesień  -  w nieruchomości przy ul. Jaskółcza 13; 

 

3. Wymiana wodomierzy wody zimnej i ciepłej z modułem radiowym 

• 2016 rok  maj-czerwiec -  w nieruchomości przy ul. Jaskółcza 13; 

• 2017 rok  maj – czerwiec - w nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 

1,5,7,9,11,15,19 oraz przy ul. Wł. Jagiełły 10,24; 

• 2017 rok wrzesień - październik -  w nieruchomości przy ul. Pergolowa 1,3,4,5; 

• 2017 rok  listopad – grudzień  - w nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 2,6,12,16. 

Wykonawca:  

Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. Poznań, Os. Lecha 121 

KRS: 0000010752, NIP:779-00-41-243.  

Umowa nr Mwo – NR464GD0716 z dnia 17.05.2016  

Umowa nr Mwo – NR464GD0117 z dnia 05.01.2017 



  

NAZWA KOD NAZWA KOD NAZWA KOD NAZWA KOD

1 ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 1 (KJ 1) 5030111 2 531,74 40 2 531,74 BRAK KJ 1(2) 0027 KJ 1(3) 0002

2 ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 5 (KJ 5) 5030211 2 531,75 40 2 531,75 BRAK KJ  5(4) 0001 KJ 5(5) 0028

3 ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 7 (KJ 7) 5030311 2 531,75 40 2 531,75 BRAK KJ 7( 10) 0005 KJ  7(11) 0029

4 ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 9 (KJ 9) 5030411 2 788,19 40 2 788,19 BRAK KJ 9 (13) 0010

5 ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 11 (KJ11) 5030511 2 108,44 42 2 108,44 BRAK KJ11(15) 0023

6 ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 15 (KJ 15) 5030611 5 633,13 110 5 633,13 BRAK KJ15(16) 0024 KJ15(17) 0025 KJ15(18) 0031

7 ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 19 (KJ 19)kl. V-VIII-wł 5030711 KJ19(1) 0042

8 ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 24 (WŁ.J.24) KL. I-IV wł. 5030711 WJ24(2) 0043

9 ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 2 (WŁ.J.2) 5030912 3 671,02 77 3 671,02 BRAK WJ2(1) 0008

10 ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 6 (WŁ.J.6) 5031011 3 660,75 77 3 660,75 BRAK WJ6(6) 0006

11 ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY10 (WŁ.J.10) 5031111 2 690,12 32 2 128,52 7 561,60 WJ10(7) 0003 WJ10(8) 0033

12 ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 12 (WŁ.J.12) 5031211 3 670,43 77 3 670,43 BRAK WJ12(9) 0009

13 ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 16 (WŁ.J.16) 5031311 5 485,60 100 5 089,10 6 426,50 WJ16(12B) 0011 WJ16(12A) 0012 WJ16(12AU) 0013 WJ16(12BU) 0026

14 ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 19 (KJ 19) kl.I-IV - KFM 5030811 KJ19(3) 0044

15 ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 24 (WŁ.J.24)kl. V-IX -KFM 5030811 WJ24(4) 0045

16 ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 24 (WŁ.J.24)kl. V-IX -KFM 5030811 WJ24(5) 0047

47 709,40 861 45 775,41 15 1 083,88

1 ul.JASKÓŁCZA 13 5034011 5 760,80 106 5 150,20 1 45,00 JASKÓŁ.13/ 60"B" 0052 JASKÓŁ.13/ 60"F" 0053

5 760,80 106 5 150,20 1 45,00

1 ul. GĘSIA 17 5035011 2 740,10 49 2610,02 BRAK GĘSIA 17 0061

2 ul. GĘSIA 19 5035011 2 277,04 41 2063,09 4 213,95 GĘSIA 19 0055

3 ul. GĘSIA 21 5035011 2 443,88 43 2167,99 2 105,65 GĘSIA 21 0056

4 ul. GĘSIA 23 5035011 2 446,59 44 2221,27 1 55,28 GĘSIA 23 0057

9 907,61 177 9 062,37 7 374,88

1 ul. PEERGOLOWA 1 5033111 3 590,89 64 3214,20 BRAK

2 ul. PEERGOLOWA 3 5032111 2 295,28 40 2011,53 1 84,37

3 ul. PEERGOLOWA 5 5032111 4 334,80 76 3841,90 BRAK

4 ul. PEERGOLOWA 4 5033111 4 653,09 74 3893,00 1 13,59

14 874,06 254 12 960,63 2 97,96

4 426,08 74 2

RAZEM 

RAZEM

RAZEM 

5 980,40 112

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

95,784 371,49

SKŁADOWE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  S.M." FELIN"LUBLIN - KORZYSTAJĄCYCH Z DOSTW CIEPŁA I CIEPŁEJ WODY.

LP NIERUCHOMOŚĆ
KONTO 

ksiegowe

POWIERZCHNIA 

CAŁKOWITA W 

M2

LICZBA LOKALI 

MIESZKALNYCH 

LICZBA LOKALI 

UZYTKOWYCH 

POWIERZCHNIA 

LOKALI 

MIESZKALNYCH

POWIERZCHNIA 

LOKALI 

UŻYTKOWYCH

5 059,10 BRAK

RAZEM OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE



  

3.2 Lokale użytkowe korzystające z dostaw ciepła i cieplej wody w zasobach 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie 

 

Wśród zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie są lokale użytkowe, 

które korzystają z dostaw ciepła i ciepłej wody należą do nich: 

1. Lokale użytkowe położone w nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 19 

• BlueMed LU-1 ul. Królowej Jadwigi 19/65, pow. użyt.: 54,59 m2  

konto księgowe: 503076141902 c.o.; konto księgowe: 503076241902 c.w.;  

Opłaty zaliczkowe naliczane tak jak dla lokali mieszkalnych. 

2. Lokale użytkowe położone w nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 10 : 

• Administracja i Zarząd S.M. „ Felin” LU-1,2 ul. Wł. Jagiełły 10,  

pow. użyt.: 297,60 m2  

Wyliczenie kosztów c.o. i c.w. według  faktur. 

• Gabinet weterynaryjny „ Felis” LU-3 ul. Wł. Jagiełły 10,  

pow. użyt.: 44,00 m2  

Opłaty wg faktur. 

• MBeauty LU-4 ul. Wł. Jagiełły 10,  

pow. użyt.: 29,80 m2  

Opłaty wg faktur. 

• Bobrzyński Jerzy „ Anix” LU-5 ul. Wł. Jagiełły 10,  

pow. użyt.: 53,00 m2  

Opłaty wg faktur. 

• Orange Polska S.A. LU-6 ul. Wł. Jagiełły 10,  

pow. użyt.: 41,70 m2  

Opłaty wg faktur. 

• Poczta Polska S.A. LU-7  ul. Wł. Jagiełły 10,  

pow. użyt.: 95,50 m2  

Opłaty wg faktur. 

3. Lokale użytkowe położone w nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 16: 

• Przychodnia zdrowia  LU-1 ul. Wł. Jagiełły 16,  

pow. użyt.: 74,50 m2  

Opłaty wg faktur 

• Zakład fryzjerski  LU-2 ul. Wł. Jagiełły 16,  

pow. użyt.: 29,50 m2  

Opłaty wg faktur 

• Sklep mięsny „ Grelak”   LU-3 ul. Wł. Jagiełły 16,  

pow. użyt.: 57,00 m2  

Opłaty wg faktur 

• BANK  LU-4 - Ronek ul. Wł. Jagiełły 16,  

pow. użyt.: 70,50 m2  

Opłaty wg faktur 
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• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie MOPR  LU-5 ul. Wł. Jagiełły 16/F,  

pow. użyt.: 32,00 m2  

Opłaty wg faktur 

• Apteka   LU-1 ul. Wł. Jagiełły 16,  

pow. użyt.: 163,00 m2  

Opłaty wg faktur 

4. Lokale użytkowe położone przy nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 24: 

• Pawilon usługowy    LU-1 ul. Wł. Jagiełły 24,  

pow. użyt.: 84,85 m2  

Opłaty wg faktur 

5. Lokale użytkowe położone w nieruchomości przy ul. Gęsiej : 

• Specjalistyczna Praktyka Lekarska – A. Bodys  LU-1 ul. Gęsia 19,  

pow. użyt.: 54,69 m2  

konto księgowe: 503506141902 c.o.; konto księgowe: 503506241902 c.w.;  

Opłaty zaliczkowe naliczane tak jak dla lokali mieszkalnych. 

• Specjalistyczna Praktyka Lekarska – I. Słowik -Kwiatkowska LU-2  

ul. Gęsia 19, pow. użyt.: 53,01 m2  

konto księgowe: 503506141902 c.o.; konto księgowe: 503506241902 c.w.;  

Opłaty zaliczkowe naliczane tak jak dla lokali mieszkalnych. 

• Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – M. Tomczykowska LU-3 

ul. Gęsia 19, pow. użyt.: 55,82 m2  

konto księgowe: 503506141902 c.o.; konto ksiegowe: 503506241902 c.w.;  

Opłaty zaliczkowe naliczane tak jak dla lokali mieszkalnych. 

•  PPH Remat – T. Ficek  LU-1 ul. Gęsia 21,  

pow. użyt.: 50,45 m2  

konto księgowe: 503506141902 c.o.; konto księgowe: 503506241902 c.w.;  

Opłaty zaliczkowe naliczane tak jak dla lokali mieszkalnych. 

• GORBI Sp. o.o.– P. GARBACZ  LU-2 ul. Gęsia 21,  

pow. użyt.: 55,20 m2  

konto księgowe: 503506141902 c.o.; konto księgowe: 503506241902 c.w.;  

Opłaty zaliczkowe naliczane tak jak dla lokali mieszkalnych 

• Szkoła Języka Angielskiego „FIVE” N. Lewandowski LU-1 ul. Gęsia 23,  

pow. użyt.: 55,28 m2  

konto księgowe: 503506141902 c.o.; konto księgowe: 503506241902 c.w.;  

Opłaty zaliczkowe naliczane tak jak dla lokali mieszkalnych 

• Wójcicka Agnieszka LU-2 ul. Gęsia 23,  

pow. użyt.: 50,43 m2  

konto księgowe: 503506141902 c.o.; konto księgowe: 503506241902 c.w.;  

Opłaty zaliczkowe naliczane tak jak dla lokali mieszkalnych 
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4. Usługi obce – świadczone na rzecz Spółdzielni w obszarze dostaw ciepła i ciepłej 

wody oraz ich rozliczeń.  

Energia cieplna  

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  S.A. w Lublinie (LPEC S.A.).  

NIP: 741-01-50-496  

Umowa kompleksowa dostarczania ciepła nr. 4427 z 29.12.2006 r do obiektów Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Felin”.  

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z datą obowiązywania od dnia 01.01.2007 r. 

Aneks Nr 1/2007 z dnia 01.02.2007 r.  

 

Paliwo gazowe 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG SA),  

Warszawa ul. M. Kasprzaka 25,  (KRS:0000059492, NIP: 525-00-08-028  

Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie, Gazownia Lubelska 

Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego: 

• Nr 4l/An/118/09 z dnia 02-02-2009 (ul. Pergolowa nr 5 nr odbiorcy 0220790), 

• Nr 41/An/122/09 z dnia 02.02.2009 (ul. Pergolowa nr 1 nr odbiorcy 0220790), 

• 4L/An/121/09 z dnia 02.02.2009 (ul. Pergolowa nr 4 nr odbiorcy 0220790), 

dla 3 kotłowni obsługujących 4 budynki ze zbiorczym pomiarem gazu przy  

ul. Pergolowej. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z datą obowiązywania od dnia 01.03.2009 r. 

 

Energia elektryczna 

PGE Obrót S.A. NIP: 813-02-68-082 

Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, Oddział z siedzibą w Lublinie, Lublin, ul. Zana 32A. 

Umowy o dostawę energii elektrycznej z podpisywane indywidualnie na każdy z punktów 

pomiarowych w datach odbioru, w tym na rzecz Kotłowni ul. Pergolowa nr 1, nr 4 i nr  5. 

 

Dostawa wody i odbiór ścieków  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie 

Umowa z nr T/6/WK 1 7 62 B 1 B. 09. 2009 r. 

 

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania 

ista Polska Sp. z o.o. Odział w Lublinie, KRS: 0000010442, NIP:525-10-01-318. 

Umowa rozliczeniowa R/Lu/2009/001/96 z dnia 26.08.1996 roku. Aneks z dnia 

21.09.2012 r. 

 

Czynności odczytu wodomierzy  

Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. Poznań, Os. Lecha 121 

KRS: 0000010752, NIP:779-00-41-243.  

Wykonanie czynności radiowego odczytu wodomierzy w zasobach Spółdzielni na 

koniec okresów rozliczeniowych zgodnie z warunkami określonymi w § 9 ust. 1- 4 Umowy 

nr Mwo – NR464GD0716 z dnia17.05.2016 r. i § 9 ust.1- 4 Umowy nr Mwo – 

NR464GD0117 z dnia 05.01.2017 r. 
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5. Dokumenty źródłowe w postaci faktur dostawcy jako  podstawa rozliczeń. 

Zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne „Przedsiębiorstwo 

energetyczne na podstawie cen i stawek opłat (…) wylicza opłaty za dostarczane do 

odbiorcy (…) ciepło”, przy czym odbiorcą w tym przypadku jest spółdzielnia 

mieszkaniowa. Opłaty te stanowią koszty zakupu ciepła dostarczanego do budynku,  

w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkałe i użytkowane przez osoby 

nie będące odbiorcami (art. 45a ust. 2 ww. ustawy). 

Z kolei według zapisu art. 45a ust. 4 ww. ustawy, koszty zakupu dostarczanego 

ciepła są rozliczane w opłatach pobieranych od lokatorów i użytkowników lokali, przy 

czym wysokość opłat pobieranych od lokatorów powinna być ustalana w taki sposób, aby 

zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła.  

Bezpośrednie koszty z tytułu dostaw ciepła i ciepłej wody, paliwa gazowego  

i energii na potrzeby ogrzania lokali i podgrzania wody wiążą się ze świadczeniem na rzecz 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie usług głównie przez LPEC S.A., PGNiG SA 

i PGE Obrót S.A. Odział Lublin.   

W przypadku dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, opłaty którymi przedsiębiorstwo 

ciepłownicze obciąża za dostarczone ciepło na podstawie zawartej umowy i zgodnie  

z przepisami Prawa energetycznego obejmują następujące składniki, uwidocznione na 

fakturach wystawianych dla odbiorcy: 

­ Opłata za zamówioną moc cieplną - za zapewnienie gotowości dostawy ciepła, czyli  

za to, że dostawca ciepła jest w gotowości dostarczenia do danego budynku takiej ilości 

ciepła, jaka wynika z obliczeniowego (projektowego) zapotrzebowania ciepła  

w najbardziej niekorzystnych warunkach pogodowych, określonych dla danej 

miejscowości jako tzw. temperatura obliczeniowa zewnętrzna. Dla każdego budynku 

indywidualnie ustalana jest moc zamówiona.  

Opłata za moc zamówioną = zamówiona moc [MW] x cena [zł/MW]; 

- Opłata za ciepło - za faktycznie dostarczoną do danego budynku ilość ciepła  

w okresie rozliczeniowym. Ilość ta mierzona jest przez zainstalowany na doprowadzeniu 

sieci ciepłowniczej do budynku ciepłomierz, który w języku przepisów prawnych 

nazwany jest układem pomiarowo-rozliczeniowym. Do ilości ciepła zmierzonej przez 

układ pomiarowo-rozliczeniowy stosuje się cenę ciepła, jaką Urząd Regulacji Energetyki 

zatwierdził dla danego przedsiębiorstwa ciepłowniczego na dany okres (sezon 

grzewczy). 

Opłata za ciepło= ilość zużytego ciepła [GJ] x cena ciepła[zł/GJ] 

 - Opłata za czynnik grzewczy - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór 

nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania  

i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie 

odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle 

cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej 

   Opłata za nośnik ciepła = ilość nośnika ciepła [m3] x cena [zł/m3] 

- Opłaty za usługi przesyłowe: 

▪ stała - zależna od mocy cieplnej, tak samo jak opłata za moc zamówioną, za 

gotowość dostawcy do zapewnienia dostarczenia określonej w umowie ilości ciepła.  

Opłata stała za usługi przesyłowe= zamówiona moc [MW] x stawka opłat [zł/MW]; 
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▪ zmienna - zależna od ilości pobranego ciepła, służy pokryciu kosztu transportu 

nośnika ciepła do odbiorcy.  

Opłata zmienna za usługi przesyłowe=ilość zużytego ciepła [GJ] x stawka opłat 

[zł/GJ]. 

 

Dostawcą ciepła do ogrzania lokali i podgrzania wody dla lokali Osiedla 

Jagiellońskiego, lokali położonych przy ul. Gęsiej 17,19,21 i 32 oraz przy ul. Jaskółczej 13 

jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  S.A. w Lublinie. 

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy w ramach prowadzonych czynności 

weryfikacyjnych ww. obszaru, dokonano pełnej analizy faktur  dostawcy ciepła - LPEC 

S.A. w latach 2014 – 2018. Dokumenty księgowe w postaci Faktur VAT wystawione przez 

dostawcę ciepła LPEC S.A. dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie, wystawione 

zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowo-księgowymi w tym zakresie. 

 W analizowanym okresie tj. w latach 2014-2018, LPEC SA wystawiał w formie 

papierowej w każdym roku, z podziałem na okresy miesięczne 12 faktury z tytułu tzw. 

kosztów stałych dostawy ciepła w dacie 15-tego danego miesiąca. Natomiast w dacie 

ostatniego dnia miesiąca 12 faktury z tytułu tzw. kosztów zmiennych dostawy ciepła.   

W fakturach LPEC S.A. został podany, a ściślej zdefiniowany produkt dostawy poprzez 

wpisanie symbolu PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - Rozp.RM. z dnia 

04.09.2015 r.- Dz.U. z 2015 poz. 1676). Wpisany na fakturze LPEC SA symbol PKWiU to 

35.30.12 co oznacza - Usługi dostarczania pary wodnej i gorącej wody w systemie 

sieciowym.   

Faktury dostawcy LPEC S.A. z tytułu tzw. opłat stałych dostawy ciepła czyli 

wynikających z zamówionej mocy wyrażonej w jednostce MW, obejmowały opłatę za 

zamówioną moc cieplną oraz opłatę stałą za usługi przesyłowe, wykazywane w fakturze 

osobno dla centralnego ogrzewania (skrót w fakturze c.o.) i ciepłej wody (skrót w fakturze 

c.w.), ze wskazaniem miejsca dostawy tj. z podziałem na nieruchomości objęte dostawą. 

Z kolei faktury dostawcy z tytułu tzw. opłat zmiennych dostawy ciepła czyli 

wynikających z zużycia ciepła wyrażonego w jednostce GJ, obejmowały opłatę za ciepło 

oraz opłatę zmienną za usługi przesyłowe, wykazywane w fakturze osobno dla centralnego 

ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody (c.w.), ze wskazaniem miejsca dostawy tj. z podziałem na 

nieruchomości objęte dostawą. W fakturach ujęte zostały też opłaty za nośnik ciepła czy 

usługi konserwacji instalacji c.o. i c.w.. Nieruchomości objęte dostawą były określone 

poprzez wskazanie miejsca położenia czyli ulicy wraz z numerem, plus numer „techniczny 

budynku”1 oraz  tzw. kod. Faktura opłat zmiennych obejmowała również wskazanie 

urządzenia pomiarowego co do rodzaju (określony w fakturze  jako Ciepłomierz) i numeru 

urządzenia. 

 

 

 

 

 
1 Według wyjaśnień Spółdzielni  
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Przykład:  

Nieruchomość objęta dostawą LPEC S.A.  w ramach umowy z S.M. ”Felin”. położona przy 

ulicy Królowej Jadwigi nr 1 w fakturze dostawcy wystąpiła dwukrotnie, jako: 

1)  ul. Królowej Jadwigi 1(2) kod. 0002,  Ciepłomierz 1800; 

2)  ul. Królowej Jadwigi 1(3) kod. 0027,  Ciepłomierz 1799; 

Jak wynika z faktur dostawcy nieruchomość jako miejsce dostawy, może 

obejmować: 

• jedną składową, tak jak w przypadku nieruchomości przy ul. Kr. Jadwigi 

9(13), ul. Kr. Jadwigi 11(15), czy przy ul. Wł. Jagiełły 2(1), ul. Wł. Jagiełły 

6(6),  ul. Wł. Jagiełły 12(1);  

• dwie składowe np.: ul. Kr. Jadwigi 1(2) i 1(3); ul. Kr. Jadwigi 5(4) i 5(5);  

ul. Kr. Jadwigi 7(10) i 7(11) czy przy ul. Wł. Jagiełły 10(7) i 10(8), 

lub  

• więcej składowych np. ul. Kr. Jadwigi 15(16) , 15(17) i 15(18). 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości w tym powierzchni, ilości i rodzaju 

lokali, ich składowych wg prezentacji w fakturach dostawcy, wraz z ich kodem 

identyfikacyjnym zawiera wykaz nieruchomości ze str. 13-tej Raportu.  

W  celu ustalenia kwoty obciążenia kosztami dostawy ciepła tak z tytułu centralnego 

ogrzewania, jak również ciepłej wody, należy sumować koszty ich składowych.  

Przykładowo w celu ustalenia kosztów miesięcznych centralnego ogrzewania dla 

nieruchomości położonej przy ul. Kr. Jadwigi 15 należy sumować koszty c.o. składowych 

z faktury, tj. opłaty stałe i opłaty zmienne składowych  czyli pozycji  Kr. Jadwigi 15 (16), 

15(17) i 15(18). Tak ustalony koszt miesięczny c.o. wg faktur dostawcy za styczeń 2015 

roku dla nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 1 wynosił 11 464,46 zł. Szczegóły 

poniżej - Zestawienie  nr 2.  

 

LP. NIERUCHOMOŚĆ SKŁADOWE DATA DOKUMENT RODZAJ OPŁATY KWOTA BRUTTO Pozycja dokumnetu

Opłata stała za usługi przesyłowe c.o. 372,10

Opłata za zamówioną moc c.o. 832,45

Opłata stała za usługi przesyłowe c.o. 328,32

Opłata za zamówioną moc c.o. 734,52

Opłata stała za usługi przesyłowe c.o. 240,77

Opłata za zamówioną moc c.o. 538,64

3 046,80

Opłata zmienna za usługi przesyłowe c.o. 1 256,31

Opłata za ciepło c.o. 1 807,02

Opłata za nośnik ciepła 0,81

Opłata zmienna za usługi przesyłowe c.o. 1 272,66

Opłata za ciepło c.o. 1 830,51

Opłata za nośnik ciepła 0,70

Opłata zmienna za usługi przesyłowe c.o. 922,27

Opłata za ciepło c.o. 1 326,53

Opłata za nośnik ciepła 0,58

8 417,39

3 11 464,19

strona3 faktury pozycja 

ostatnia

FV1161/15 

LPEC SA

KJ15(17)   

kod:0025

KJ15(18)   

kod:0031

31.01.2015

Razem koszty stałe i zmienne c.o. styczeń 2015 dla nieruchomości Królowej Jadwigi 1

Zestawienie nr 2  NIERUCHOMOŚĆ -ul. Królowej JADWIGI 1 -DANE Z FAKTUR LPEC SA Z STYCZNIA 2015 ROKU.

strona3 faktury -

pozycja przedostatnia

strona3 faktury -

pozycja ostatnia

strona4 faktury -

pozycja ostatnia

strona3 faktury -

pozycja PIERWSZA

1

Razem koszty stałe c.o. styczeń 2015 dla nieruchomości Królowej Jadwigi 1

2
przy ul. KRÓLOWEJ 

JADWIGI 1

Razem koszty zmienne c.o. styczeń 2015 dla nieruchomości Królowej Jadwigi 1

15.01.2015
FV106/15 LPEC 

SA

KJ15(16)   

kod:0024

KJ15(17)   

kod:0025

KJ15(18)   

kod:0031

przy ul. KRÓLOWEJ 

JADWIGI 1

KJ15(16)   

kod:0024

strona3 faktury -

pozycja DRUGA
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Z kolei weryfikacja zapisów na koncie księgowym nieruchomości dla koszów c.o.  

tj. konto księgowe o nazwie: Królowej Jadwigi 15-LM-CO o numerze 503-06-1-1-41902, 

potwierdza ujęcie opłat stałych c.o. w kwocie 3 046,80 zł przypadających na nieruchomość 

Królowej Jadwigi 1 z faktury nr 106/15 i opłat zmiennych c.o. przypadających na 

nieruchomość Królowej Jadwigi 1 w kwocie 8 417,39 zł z faktury nr 1161/15.  

Oprócz lokali mieszkalnych w pozycji faktur LPEC SA, występują lokale użytkowe 

zasobów S.M. ”Felin”, których koszty c.o. i c.w. ujmowane są łącznie z lokalami 

mieszkalnymi, tworząc koszty c.o. i c.w. danej nieruchomości lub wydzielone osobną 

pozycją w fakturze z podziałem na koszty c.o. i c.w.. Szczegółowo lokale użytkowe 

położone w zasobach Spółdzielni zostały omówione w punkcie 3 ppkt 3.2  Raportu. 

Aktualnie zostaną wskazane pozycje faktury dostawcy ciepła, w których zawierają się 

koszty c.o. i c.w. lokali użytkowych. 

Koszty c.o. i c.w.  lokali użytkowych ujęte łącznie z lokalami mieszkalnymi  

w fakturach LPEC S.A.: 

1. w pozycji dotyczącej ul. Kr. Jadwigi 19(1) kod: 0042 – lokal BlueMed LU-1,           

ul. Królowej Jadwigi 19/65,o powierzchni 54,59 m2; 

2. w pozycji dotyczącej ul. Wł. Jagiełły  10(7) kod: 0003 i Wł. Jagiełły 10(8) kod: 

0033- lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 561,60 m2:  

• Administracja i Zarząd S.M. „ Felin” LU-1,2 ul. Wł. Jagiełły 10,  

• Gabinet weterynaryjny „ Felis” LU-3 ul. Wł. Jagiełły 10,  

• MBeauty LU-4 ul. Wł. Jagiełły 10,  

• Bobrzyński Jerzy „ Anix” LU-5 ul. Wł. Jagiełły 10,  

• Orange Polska S.A. LU-6 ul. Wł. Jagiełły 10,  

• Poczta Polska S.A. LU-7  ul. Wł. Jagiełły 10,  

3. w pozycji dotyczącej ul. Wł. Jagiełły 16(12A) kod: 0012 – lokal Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR),  o powierzchni użytkowej 32,00 m2; 

4. w pozycji dotyczącej ul. Wł. Jagiełły  24(2) kod: 0043 – lokal  Pawilon usługowy     

LU-1, powierzchnia użytkowa 84,85 m2; 

5. w pozycji dotyczącej ul. Gęsia 19 kod: 0055 – lokale: 

 - Specjalistyczna Praktyka Lekarska – A. Bodys  LU-1,  

          - Specjalistyczna Praktyka Lekarska – I. Słowik-Kwiatkowska LU-2,  

   - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – M. Tomczykowska LU-3; 

6. w pozycji dotyczącej ul. Gęsia 21 kod: 0056 – lokale: 

- PPH Remat – T. Ficek  LU-1; 

      - GORBI Sp. o.o.– P. GARBACZ  LU-2. 

7. w pozycji dotyczącej ul. Gęsia 23 kod: 0057 – lokale:. 

- Szkoła Języka Angielskiego „FIVE” N. Lewandowski LU-1; 

- Wójcicka Agnieszka LU-2 .  

 

Koszty c.o. i c.w.  lokali użytkowych wydzielone w postaci osobnej pozycji w fakturach 

LPEC SA: 

1. w pozycji określonej jako ul. Wł. Jagiełły 16(12A)U kod: 0013 - lokale 

• Przychodnia zdrowia  LU-1, pow. użyt.: 74,50 m2 ; 
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• Zakład fryzjerski  LU-2, pow. użyt.: 29,50 m2 ; 

• Sklep mięsny „ Grelak”   LU-3, pow. użyt.: 57,00 m2 ; 

• BANK  LU-4 - Ronek, pow. użyt.: 70,50 m2 . 

 

2. w pozycji określonej jako ul. Wł. Jagiełły 16(12B)U kod: 0026 - lokal  

Apteka   LU-1, pow. użyt.: 163,00 m2 

W fakturach opłat stałych i zmiennych występują dwie pozycje określane jako: 

1. ul. Jagiełły 8-HU kod:0007, 

2. ul. Jagiełły 18-H kod:0030. 

Pierwsza z pozycji dotyczy kosztów ogrzania pomieszczeń hydroforni nr 1 (H1), druga 

kosztów ogrzania pomieszczeń hydroforni nr 2 (H2).  

Koszty hydroforni rozlicza się na lokale korzystające z dostaw hydroforni w przeliczeniu  

  na 1 m2 ich łącznej  powierzchni użytkowej. 

Budynki zasilane z H1 to: 

• Kr. Jadwigi 1 - 2531,74m2; 

• Kr. Jadwigi 5 - 2531,75 m2;  

•  Kr. Jadwigi 7 - 2531,75 m2;   

• Wł. Jagiełły 2 - 3612,56 m2;  

• Wł. Jagiełły 6 - 3609,00 m2;  

• Wł. Jagiełły 10 - 2689,92 m2 z lokalami użytkowymi;  

• Wł. Jagiełły 12 - 3612,56 m2.  

Łączna powierzchnia  przyjmowana do rozliczeń kosztów hydroforni H-1 

przyjmowana w dokumentacji Spółdzielni to 21 120,04 m2. 

 

Budynki zasilane z H2 to: 

• Kr. Jadwigi 9;  

• Kr. Jadwigi 11 zarówno część należącą do SM Felin jak również część należącą 

do Gminy Lublin (ZNK Lublin, 2 765,03 m2 p. uż. );  

• Kr. Jadwigi 15;  

• Wł. Jagiełły 16 oraz 

• Wł. Jagiełły 20, tj. Wspólnotę mieszkaniową zarządzaną przez spółkę LUB-

KOM – 5 403,07m2 p. uż. ( w tym lokale mieszkalne  5052,83m2 p. uż. , lokale 

użytkowe 350,24m2 p. uż.).  

 Sumaryczna powierzchnia użytkowa wszystkich budynków zasilanych z H2 do 

31.12.2017 roku wynosiła 21 361,53 m2. 

Ostatnia pozycja występująca w fakturach opłat zmiennych c.o. i c.w. - LPEC S.A. to 

usługi dodatkowe w postaci konserwacji instalacji c.o. i c.w. w nieruchomościach  

ul. Jaskółcza 13 i ul. Gęsia 19, 21 i 23. Koszty te to koszty rodzajowe usług obcych ze 

stawką VAT- 8%, są zaliczane i wyksięgowywane zgodnie z postanowieniami  § 1 ust.1. 

pkt 6 i § 3 ust.1 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, 
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gospodarki cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Felin” w Lublinie do kosztów eksploatacji i ewidencjonowane na poszczególne 

nieruchomości, których dotyczą. 

Zestawienie wszystkich faktur Lubelskiego  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  S.A. 

w Lublinie z podziałem na opłaty stałe i zmienne, osobno dla kosztów centralnego 

ogrzewania i osobno dla ciepłej wody, w ujęciu na poszczególne nieruchomości zgodnie  

z okresami rozliczeniowymi c.o. i c.w. zawierają następujące załączniki do Raportu: 

1. Załącznik nr 1 – Koszty stałe c.o. wg faktur dostawcy za okresy rozliczeniowe: 

2014/2015,2015/2016,2016/2017 i 2017/2018 dla 18 nieruchomości obsługiwanych 

przez LPEC SA.  

2. Załącznik nr 2 – Koszty stałe c.o. wg faktur dostawcy za okresy rozliczeniowe:      

           2014/2015,2015/2016,2016/2017 i 2017/2018 dla 18 nieruchomości obsługiwanych    

            przez LPEC SA.  

3. Załącznik nr 3 – Koszty stałe c.o. wg faktur dostawcy za okresy rozliczeniowe:      

           styczeń – czerwiec 2014, lipiec – grudzień 2014, styczeń – czerwiec 2015,  

            lipiec – grudzień 2015, styczeń – czerwiec 2016, lipiec – grudzień 2016,  

            styczeń – czerwiec 2017, lipiec – grudzień 2017,  styczeń – czerwiec 2018  

            dla 18 nieruchomości obsługiwanych   przez LPEC SA.  

4. Załącznik nr 4 – Koszty stałe c.o. wg faktur dostawcy za okresy rozliczeniowe:      

           styczeń – czerwiec 2014, lipiec – grudzień 2014, styczeń – czerwiec 2015,  

            lipiec – grudzień 2015, styczeń – czerwiec 2016, lipiec – grudzień 2016,  

            styczeń – czerwiec 2017, lipiec – grudzień 2017,  styczeń – czerwiec 2018  

            dla 18 nieruchomości obsługiwanych   przez LPEC SA 

5. Załącznik nr 5  - koszty kotłowni własnych przy ul. Pergolowej 1,4,5. 

 

Zestawienia tabelaryczne faktur dostawcy ciepła - LPEC SA zaprezentowane  

w załącznikach nr 1-4 z podziałem na poszczególne nieruchomości  i okresy rozliczeniowe, 

ujmują osobno za każdy miesiąc składowe faktur z podziałem na: 

• koszty stałe c.o.- Załącznik nr 1 -Tabele od 1/1.1 – 1/33.4;  

• koszty zmienne c.o. - Załącznik nr 2 -Tabele od 2/1.a – 2/33.d;  

• koszty stałe c.w. - Załącznik nr 3- Tabele od 3/1 – 3/33.4;  

• koszty zmienne c.w.- Załącznik nr 4 -Tabele od 4/1 – 4/27; 

• koszty kotłowni przy ul. Pergolowej – Załącznik nr 5  - Tabele 5.1-14.1. 

   

Zestawienia dla danej nieruchomości obejmują jej składowe, pozwalają ustalić koszty 

c.o. i c.w. dla całej nieruchomości czy wyodrębnionej je części np. lokalu czy lokali 

użytkowych. W przypadku nieruchomość przy ul .Wł. Jagiełły 16, która oprócz lokali 

mieszkalnych posiada lokale  użytkowe, dla których dane zostały wyodrębnione  

w fakturach,  a na ich podstawie utworzono tabelaryczne zestawienie kosztów c.o. i c.w. 

przypadających na ww. lokale. W szczególności dla c.o. - Tabela nr 1/12.1-4,  Tabela nr 

1/16.1-4, Tabela nr 2/12.a-d, Tabela nr 2/16.a-d; dla c.w. - Tabela nr 3/12, Tabela nr 3/16, 

Tabela nr 4/12, Tabela nr 4/16. Zestawienia kosztów wg faktur dostawcy obejmują 

wszystkie nieruchomości Osiedla Jagiellońskiego oraz ul. Jaskółczej , ul. Gęsiej  (bez 

podziału na koszty zmienne c.o. i koszty zmienne c.w., bo koszty te w fakturze dostawcy 

wykazywane są łącznie) oraz Osiedle Wilowa – ul. Pergolowa 1,4, 3i5.    
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Na podstawie danych zawartych w sporządzonych zestawieniach faktur dostawcy, za 

dany okres rozliczeniowy, dla poszczególnych nieruchomości można ustalić: 

1. Wysokość kosztów rzeczywistych stałych z tytułu dostaw c.o. według faktur 

dostawcy LPEC SA  dla poszczególnych nieruchomości w sezonie rozliczeniowym. 

 

Przykład 

Nieruchomość ul. Królowej Jadwigi 5 w sezonie 2016/2017 – suma rzeczywistych kosztów 

stałych c.o. wg faktur wynosiła  21 691,88 zł 

Na kwotę tą składały się koszty stałe c.o. składowych: 

• koszty stałe c.o. nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 5 (4), kod:0001  

- w kwocie 12 111,23 zł - Tabela nr 1/1.3 Załącznik nr 1 Raportu 

• koszty stałe c.o. nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 5 (5) kod:0028 

- w kwocie 9 580,65 zł - Tabela nr 1/18.3 Załącznik nr 1 Raportu 

 

2. Wysokość kosztów rzeczywistych zmiennych z tytułu dostaw c.o. według faktur 

dostawcy- LPEC SA  dla nieruchomości. 

 

Przykład; 

Nieruchomość ul. Królowej Jadwigi 5 w sezonie 2016/2017 – suma rzeczywistych kosztów 

zmiennych wg faktur wynosiła  28 034,42 zł 

Na kwotę ta składały się koszty zmienne c.o. składowych: 

• koszty zmienne c.o. nieruchomości przy ul.  Królowej Jadwigi 5 (4), kod:0001 

- w kwocie 14 326,50 zł - Tabela nr 2/1c Załącznik nr 2 Raportu 

• koszty zmienne c.o. nieruchomości przy ul.   Królowej Jadwigi 5 (5),kod:0028 

  - w kwocie 13 707,92 zł - Tabela nr 2/18c  Załącznik nr 2 Raportu 

 

3. Wysokość kosztów rzeczywistych stałych z tytułu dostaw c.w. według faktur 

dostawcy dla nieruchomości. 

  

Przykład; 

Nieruchomość ul. Królowej Jadwigi 5 w sezonie rozliczeniowym 01 - 06.2017 r. – suma 

rzeczywistych kosztów stałych c.w. wg faktur wynosiła  4 090,19 zł 

Na kwotę tą składały się koszty stałe c.w. składowych: 

• koszty stałe c.w. nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 5(4), kod:0001  

- w kwocie 2 112,92 zł - Tabela nr 3/1 Załącznik nr 3 Raportu 

• koszty stałe c.w. nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 5(5) kod:0028 

- w kwocie 1 977,27 zł - Tabela nr 3/18 Załącznik nr 3 Raportu 

 

4. Wysokość kosztów rzeczywistych zmiennych z tytułu dostaw c.w. według faktur 

dostawcy dla nieruchomości. 

  

Przykład; 

Nieruchomość ul. Królowej Jadwigi 5 w sezonie rozliczeniowym 01- 06.2017 r. – suma 

rzeczywistych kosztów zmiennych c.w. wg faktur wynosiła  15 810,19 zł 

Na kwotę ta składały się koszty zmienne c.w. składowych: 

• koszty zmienne c.w. nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 5(4), kod:0001  

- w kwocie 8 144,95 zł - Tabela nr 4/1 Załącznik nr 3 Raportu 
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• koszty zmienne c.w. nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 5(5) kod:0028 

- w kwocie 7 665,24 zł - Tabela nr 4/18 Załącznik nr 3 Raportu 

 

5. Uzyskać odpowiedź m.in. na pytania:  

• Czy kwota rozliczonych kosztów z tytułu  c.o. dla danej nieruchomości  jest 

zgodna z kwotą kosztów poniesionych?  

• Czy poniesione koszty z tytułu dostaw ciepła przez odbiorcę tj. Spółdzielnię za 

dany sezon zostały rozliczone na lokale danej nieruchomości tak, że zapewniają 

wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła?  

• Czy w związku z powyższym rozliczenie było zgodne z art. 45a  ust.4 ustawy - 

Prawo energetyczne? 

 

W celu  uzyskania odpowiedzi na wyżej sformułowane pytania należy porównać koszty 

według faktur dla danej nieruchomości za dany sezon rozliczeniowy, które zostały  

zestawione w tabelach Załączników 1- 5 do Raportu z sumą kosztów rozliczonych za dany 

sezon dla tej nieruchomości.  

 

Przykład; 

Nieruchomość ul. Królowej Jadwigi 5 w sezonie 2016/2017 – suma rzeczywistych kosztów 

stałych i zmiennych wg faktur wynosiła  49 726,30 zł w tym: 

• koszty stałe c.o. nieruchomości przy ul.  Królowej Jadwigi 5 w kwocie 21 691,88 zł 

• koszty zmienne c.o. nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 5 - w kwocie 28 034,42 zł 

  

Kwota kosztów stałych i zmiennych c.o. podanych do rozliczenia, do ista Sp. z o.o. 

zgodnie Załącznikiem pn.:”Zestawienie pobranych zaliczek i poniesionych kosztów na 

centralne ogrzewanie (sezon grzewczy2016-2017 01.06.2017-31.05.2017) do pisma S.M. 

”Felin” z dnia 28.06.2017 r. wynosiła 64 912,55 zł dla nieruchomości przy ul. Królowej 

Jadwigi 5. Co daje różnicę 15 186,25zł czyli zawyżone rozliczenie.  

 

Z kolei koszty rzeczywiste dostawy wody ciepłej tj. stałe i zmienne wg faktur  

     dla tej nieruchomości w okresie rozliczeniowym 01.- 06.2017 wynosiły 19 900,38 zł,   

     natomiast kwota rozliczona na lokale według imiennego rozliczenia wody z tego tytułu  

     to 14 139,36 zł.  Różnica to 5 761,02 zł – zaniżone rozliczenie. 

 

Wobec powyższego rodzi się  pytanie: Czy rozliczenie jest zgodne z zapisem 

zawartym w art. 45a ust. 4 ww. ustawy: ”Koszty zakupu dostarczanego ciepła są rozliczane 

w opłatach pobieranych od lokatorów i użytkowników lokali, przy czym wysokość opłat 

pobieranych od lokatorów powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie 

pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła. „ 

Szczegółowa analiza rozliczeń kosztów c.o. i c.w. dla poszczególnych nieruchomości 

zostanie przedstawiona w dalszej części Raportu.   

Faktury dostawcy ciepła to podstawowy dokument źródłowy wszelkich rozliczeń w tym 

zakresie. Z informacji zawartych ww. zestawieniach faktur (Załączniki 1- 4  Raportu) 

można ustalić wysokość kosztów z  tytułu dostaw ciepła, czy to na potrzeby pokrycia 
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kosztów centralnego ogrzewania czy  ciepłej wody, w dowolnym przedziale czasu, przy 

zachowaniu miesięcznego ujęcia. 

Faktury dla kotłowni  - dostawca PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 

Osiedle Willowa zasilane jest energię cieplną pochodzącą z własnych automatycznych 

kotłowni gazowych, mieszczących się na poziomie parterów budynków przy ul. Pergolowa  

nr 1, nr 4 i nr 5. Na koszty energii cieplnej w budynkach zasilanych z kotłowni gazowych 

składają się: koszty z tytułu dostaw gazu zużytego w kotłowni oraz koszty energii 

elektrycznej zużytej w kotłowni.  

Dostawcą paliwa gazowego do kotłowni własnych jest Polskie Górnictwo Naftowe  

i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A). Dostawca a ściślej w jego imieniu PGNIG Obrót 

Detaliczny Sp. z o.o. wystawia dokument księgowy w postaci Faktur VAT  potwierdzający 

dostawę a jednocześnie rodzący z tego tytułu zobowiązanie odbiorcy - Spółdzielni. 

Dostawca wystawiał dwa rodzaje faktury, jedna określana co do typu jako tzw. Rata 

Planowana  lub Wstępna, druga jako tzw. Rozliczenie.   

Faktura tzw. Rata Planowana lub Wstępna zawierała następujące składowe – opłaty za: 

• opłatę za gaz 

• opłatę dystrybucyjną stałą 

• opłatę dystrybucyjną zmienną 

Faktura tzw. Rozliczeniowa zawierała następujące składowe – opłaty za: 

• Opłatę za gaz 

• Opłatę dystrybucyjną stałą 

• Opłatę dystrybucyjną zmienną 

• Abonament  

• Opłata za przekroczenie mocy 

Opłata za gaz jest równa iloczynowi ilość zużytego paliwa gazowego w danym okresie 

rozliczeniowym (do 07.2014r.  wyrażonej w m3; od 08.2014r. w kWh) x cena netto 1 m3/ 

jednej kilowatogodziny paliwa gazowego - kWh. 

Ilość pobranego gazu w m3 x współczynnik konwersji = ilość pobranej energii w kWh. 

Współczynnik konwersji gazu - to iloraz średniej arytmetycznej wartości ciepła spalania 

 z miesięcy okresu rozliczeniowego i wartości 3,6. 

Opłata dystrybucyjna stała Są to koszty eksploatacji, monitorowania i modernizacji 

gazociągów. Pobierana jest co miesiąc za dany okres rozliczeniowy niezależnie od zużycia. 

 

Opłata dystrybucyjna zmienna Jest to opłata za dostarczenie paliwa gazowego o właściwych 

parametrach jakościowych i w określonych ilościach, naliczana proporcjonalnie do zużycia. 

 

Abonament Zryczałtowana opłata stała pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie 

od tego, jaką ilość paliwa gazowego zużyjesz. Zawiera koszty związane z wystawianiem  

i dostarczaniem faktur, obliczaniem należności, prawidłowością rozliczeń itp. 

 

Z faktury poza danymi identyfikacyjnymi, warunkami płatności czy okresem 

rozliczeniowym, aktualnym odczytem  czy wartością współczynnika konwersji możemy 

odczytać również m.in.:  
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Moc umowną – czyli maksymalna ilość paliwa gazowego, którą można pobrać w ciągu 

godziny. Możemy ją oszacować na podstawie faktur za poprzednie okresy lub sprawdzając 

maksymalny pobór na liczniku. 

Grupę taryfową - czyli W-5  która jest przeznaczona dla odbiorcy firmowego, dla którego 

moc umowna mieści się w przedziale 110-710 kWh. 

 

Faktury PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.  były wystawiane oddzielnie dla każdej 

kotłowni zlokalizowanej w nieruchomościach przy ul. Pergolowej nr 1, Pergolowej nr 4  

i Pergolowej nr 5. Do miesiąca sierpnia 2014 roku faktury rozliczeniowe ujmowały tylko 

kwotę dopłaty do faktury wstępnej. Od miesiąca września 2014 roku na fakturze 

rozliczeniowej mamy pełna kwotę kosztu danego okresu rozliczenia pomniejszoną o kwotę 

faktur wstępnych tego okresu, co w konsekwencji daje kwotę dopłaty lub nadpłaty za dany 

okres. W ciągu miesiąca były wystawiane dwie faktury wstępne i jedna rozliczeniowa.  

Od miesiąca lutego 2017 roku wystawiane są tylko miesięczne faktury rozliczeniowe  

w oparciu o  rzeczywisty odczyt zużycia.  Zestawienie faktur z tytułu dostaw gazu do 

poszczególnych kotłowni z podziałem na okresy rozliczeniowe prezentują tabele 

Załącznika nr 5. Zestawione dane pozwalają ustalić koszty z tytułu dostaw gazu, dla danej 

kotłowni w wybranym okresie. Co z kolei jest pomocne w rozliczeniu kosztów 

rzeczywistych c.o. i c.w. dla lokali obsługiwanych przez kotłownie.  

Faktury PGE Obrót S.A. 

Obok kosztów paliwa gazowego na koszty kotłowni składają się koszty energii zużytej  

w kotłowni. Dostawca energii do wszystkich punktów odbioru w Spółdzielni, w tym 

kotłowni jest PGE Obrót S.A. faktury wystawiane z tego tytułu to faktury zbiorcze, 

zawierające pozycje dotyczące trzech kotłowni, a mianowicie: 

• pozycja nr   7 faktury dotyczy kotłowni w nieruchomości Pergolowa nr 5; 

• pozycja nr  52 faktury dotyczy kotłowni w nieruchomości Pergolowa nr 4; 

• pozycja nr 58 faktury dotyczy kotłowni w nieruchomości Pergolowa nr 1; 

Faktury zazwyczaj wystawiane są okresowo najczęściej w styczniu, marcu, maju, 

lipcu, wrześniu, listopadzie  i grudniu danego roku. Koszt całkowity dla danej kotłowni  

w danym okresie to suma kosztów dostawy energii cieplnej i kosztów zużytej w kotłowni 

energii elektrycznej. Rzeczywisty koszt całkowity danej kotłowni dotyczący określonego 

przedziału czasu, staje się podstawa do rozliczenia kosztów dostawy ciepła na lokale 

obsługiwane przez tą kotłownię. 

6. Naliczenia zaliczkowe na poczet pokrycia kosztów centralnego ogrzewania 

i podgrzania wody w latach 2014-2018 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”  

w Lublinie. 

Zaliczkowe opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody 

Wśród opłat obciążających użytkowników lokali są: 

• opłaty za centralne ogrzewanie, zgodnie § 4 pkt. 14 Regulaminu – wyrażone  

w  złotych od metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokalu ( zł/m2), 

• opłaty za podgrzewanie wody, zgodnie z§ 4 pkt.15 Regulaminu – wyrażone  

w  złotych od metra sześciennego zużytej wody ( zł/m3). 
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 Wysokość opłat za lokale w myśl postanowień § 136 ust.2 Statutu S.M. „Felin” uchwala 

Rada Nadzorcza. Opłaty za używanie lokali mają formę zaliczek miesięcznych, płatnych 

do 15-tego dnia każdego miesiąca (§138 ust.1 Statutu, § 4 ust.5 Regulaminu), a w tym 

opłaty za dostawę ciepła do lokalu -  § 5 ust. 6 Załącznika nr 2.  

Naliczenia zaliczkowe - lokale mieszkalne 

 Miesięczne kwoty zaliczek na poczet kosztów dostaw ciepła do lokali mieszkalnych we 

wszystkich nieruchomościach obsługiwanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Felin”  

w Lublinie, ustala się w oparciu o postanowienia § 5 Załącznika nr 2. 

Wymiar opłat zaliczkowych na poczet kosztów dostaw ciepła do lokali we wszystkich 

nieruchomościach obsługiwanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Felin” w Lublinie, 

zarówno w systemie rozliczeń zindywidualizowanych, jak też w systemie rozliczeń 

zryczałtowanych jest ustalony jako iloczyn powierzchni użytkowej lokalu x koszt - zł/m2 

(§ 5 ust.3 Załącznika nr 2).  

W praktyce oznacza to iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i obowiązującej według 

Uchwał Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w danym przedziale czasu stawki opłaty na poczet 

pokrycia kosztów dostawy ciepła do lokali.  Stawki opłat z tytułu  kosztów dostawy ciepła 

do lokali, w latach 2014-2018, kształtowały się w granicach od 1,10 zł/m2 do 2,15 zł/m2, 

były zróżnicowane dla poszczególnych nieruchomości. Wysokość stawek ustalano na 

podstawie kalkulacji kosztów dostawy ciepła poprzedniego okresu, przy uwzględnieniu 

nowych taryf ciepła i wzrostu kosztów kotłowni gazowych.  

Wymiar opłat zaliczkowych za podgrzanie wody we wszystkich nieruchomościach 

obsługiwanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Felin” w Lublinie, jest  ustalony jako 

iloczyn liczby m3 zużytej w lokalu w poprzednim okresie ciepłej wody  x koszt w zł/m3  

(§ 5 ust.4 Załącznika nr 2).  

        Co w praktyce oznacza jest to iloczyn liczby m3 zużytej w lokalu ciepłej wody   

i obowiązującej według Uchwał Rady Nadzorczej S.M. „Felin” w danym przedziale czasu 

stawki opłaty na poczet pokrycia kosztów podgrzania wody. Stawki opłat na poczet 

pokrycia kosztów podgrzania wody dostarczanej do lokali mieszalnych, w latach 2014-

2018, kształtowały się w granicach od 15,50 zł/m3 do 24,92 zł/m3. W okresie od 

01.07.2015r. do 01.10.2018 r. wysokość zaliczki na podgrzanie wody w zasobach 

Spółdzielni wynosiła 20,05 zł/m3(wg Uchwały nr 4/15 Rady Nadzorczej  

z dnia11.05.2015r.) Szczegóły dotyczące obowiązujących stawek na poczet pokrycia 

kosztów dostaw ciepła i cieplej wody wg Uchwał Rady Nadzorczej S.M. „Felin” prezentują 

Tabele nr  15a i 15b. 



  

c.o. c.w. c.o. c.w. c.o. c.w. c.o. c.w. c.o. c.w. c.o. c.w.

ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 1 (KJ 1) 5030111

KJ 1(2) 0027

KJ 1(3) 0002

ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 5 (KJ 5) 5030211

KJ  5(4) 0001

KJ 5(5) 0028

ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 7 (KJ 7) 5030311

KJ 7( 10) 0005

KJ  7(11) 0029

ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 9 (KJ 9) 5030411

KJ 9 (13) 0010

ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 11 (KJ11) 5030511

KJ11(15) 0023

ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 15 (KJ 15) 5030611

KJ15(16) 0024

KJ15(17) 0025

KJ15(18) 0031

ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 19 (KJ 19)kl. V-VIII-wł 5030711

KJ19(1) 0042

ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 24 (WŁ.J.24) KL. I-IV wł. 5030711

WJ24(2) 0043

ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 2 (WŁ.J.2) 5030912

WJ2(1) 0008

ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 6 (WŁ.J.6) 5031011

WJ6(6) 0006

ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY10 (WŁ.J.10) 5031111

WJ10(7) 0003

WJ10(8) 0033

ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 12 (WŁ.J.12) 5031211

WJ12(9) 0009

ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 16 (WŁ.J.16) 5031311

WJ16(12B) 0011

WJ16(12A) 0012

WJ16(12AU) 0013

WJ16(12BU) 0026

ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 19 (KJ 19) kl.I-IV - KFM 5030811

KJ19(3) 0044

ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 24 (WŁ.J.24)kl. V-IX -KFM 5030811

WJ24(4) 0045

WJ24(5) 0047

ul.JASKÓŁCZA 13 5034011

JASKÓŁ.13/ 60"B" 0052

JASKÓŁ.13/ 60"F" 0053

ul. GĘSIA 17 5035011

GĘSIA 17 0061

ul. GĘSIA 19 5035011

GĘSIA 19 0055

ul. GĘSIA 21 5035011

GĘSIA 21 0056

ul. GĘSIA 23 5035011

GĘSIA 23 0057

21 ul. PEERGOLOWA 1 5031111 2,05 16,88 2,05 20,05

ul. PEERGOLOWA 3 5032111 2,05 16,88 2,05 20,05

ul. PEERGOLOWA 5 5032111 2,05 16,88 2,05 20,05

23 ul. PEERGOLOWA 4 5033111 2,05 16,88 2,05 20,05

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

KONTO 

ksiegowe/

kod

od 01.03.2014 UCHWAŁA nr 2/14

2,05

NIERUCHOMOŚĆLP kwota zaliczka od 

m2/m3

20,051

2,05 16,88

od 01.07.2015 UCHWAŁA nr 4/15

LOKALE MIESZKALNE LOKALE UŻYTKOWE

kwota zaliczka od 

m2/m3

kwota zaliczka od 

m2/m3

2,05 16,88

1,91,9 16,88

2,05 16,88

2,05 16,88

1,80 15,50

LOKALE MIESZKALNE LOKALE UŻYTKOWE

kwota zaliczka od 

m2/m3

1,8

2,05 16,88

20,05

1,8 20,05

1,8 20,05 1,80

2,05 20,05

2,05 20,05

20,05

bz. 20,05

bz.

od 01.08.2015 UCHWAŁA nr 4/15

LOKALE MIESZKALNE LOKALE UŻYTKOWE

kwota zaliczka od 

m2/m3

kwota zaliczka od 

m2/m3

1,8 20,05

20,05

2,05 20,05

16,88

2,05

16,88

2,05 16,88

2,05 16,88

2,05

1,8

1,8 16,88

1,8 16,88

Tabela nr 15.a   ZESTAWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH STAWEK OPŁAT NA POKRYCIE KOSZTÓW C.O. I KOSZTÓW C.W. DLA   NIERUCHOMOŚCI S.M." FELIN" LUBLIN WG UCHWAŁ w latach 2016-2018

10

11

12

20,05

2,05 20,05

20,05

2,05

1,8 15,5

2,05 16,88

2,05 16,88

1,8

2

3

4

5

6

7

8

9

16,88

17

18

19

20,05

2,05 20,05

13

14

20,05

2,05 16,88

20

22

1,8 15,5

2,05 20,05

2,05 20,05

2,05

15

16



  

c.o. c.w. c.o. c.w. c.o. c.w. c.o. c.w. c.o. c.w. c.o. c.w.

ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 1 (KJ 1) 5030111

KJ 1(2) 0027

KJ 1(3) 0002

ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 5 (KJ 5) 5030211

KJ  5(4) 0001

KJ 5(5) 0028

ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 7 (KJ 7) 5030311

KJ 7( 10) 0005

KJ  7(11) 0029

ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 9 (KJ 9) 5030411

KJ 9 (13) 0010

ul.KRÓLOWEJ JADWIGI 11 (KJ11) 5030511

KJ11(15) 0023

ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 15 (KJ 15) 5030611

KJ15(16) 0024

KJ15(17) 0025

KJ15(18) 0031

ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 19 (KJ 19)kl. V-VIII-wł 5030711

KJ19(1) 0042

ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 24 (WŁ.J.24) KL. I-IV wł. 5030711

WJ24(2) 0043

ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 2 (WŁ.J.2) 5030912

WJ2(1) 0008

ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 6 (WŁ.J.6) 5031011

WJ6(6) 0006

ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY10 (WŁ.J.10) 5031111

WJ10(7) 0003

WJ10(8) 0033

ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 12 (WŁ.J.12) 5031211

WJ12(9) 0009

ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 16 (WŁ.J.16) 5031311

WJ16(12B) 0011

WJ16(12A) 0012

WJ16(12AU) 0013

WJ16(12BU) 0026

ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 19 (KJ 19) kl.I-IV - KFM 5030811

KJ19(3) 0044

ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 24 (WŁ.J.24)kl. V-IX -KFM 5030811

WJ24(4) 0045

WJ24(5) 0047

ul.JASKÓŁCZA 13 5034011

JASKÓŁ.13/ 60"B" 0052

JASKÓŁ.13/ 60"F" 0053

ul. GĘSIA 17 5035011

GĘSIA 17 0061

ul. GĘSIA 19 5035011

GĘSIA 19 0055

ul. GĘSIA 21 5035011

GĘSIA 21 0056

ul. GĘSIA 23 5035011

GĘSIA 23 0057

21 ul. PEERGOLOWA 1 5031111 2,15 20,05 1,85 20,05 1,85 20,05

ul. PEERGOLOWA 3 5032111 2,15 20,05 1,85 20,05 1,85 20,05

ul. PEERGOLOWA 5 5032111 2,15 20,05 1,85 20,05 1,85 20,05

23 ul. PEERGOLOWA 4 5033111 2,15 20,05 1,85 20,05 1,85 20,05

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

1,10
20,05

1,10
20,05

1,10
20,05

NIERUCHOMOŚĆ

KONTO 

ksiegowe/k

od

1,85 24,92

1,60 24,92

1,60 24,92

1,80 20,05

1,10

1,6 24,92

20,05

20,05

24,92

1,60 24,92

20,05

2,15 20,05

20,05

1,90

1,90

od 01.10.2018 UCHWAŁA nr 36/18

LOKALE MIESZKALNE LOKALE UŻYTKOWE

kwota zaliczka od 

m2/m3

kwota zaliczka od 

m2/m3

1,85 24,92

od 01.03.2016 UCHWAŁA nr 8/15

LOKALE MIESZKALNE LOKALE UŻYTKOWE

kwota zaliczka od 

m2/m3

kwota zaliczka od 

m2/m3

2,15 20,05

LP. 

1

9

10

11

2

3

4

5

6

2,15 20,05

1,90

20,05

20,05

2,15

1,85 24,92

1,85 24,92

1,85 24,92

1,60 24,92

1,90 20,05

2,15

7

1,9

8

2,15

12

20,05

2,15 20,05

2,10
20,05

2,10
20,05

1,90 20,05

2,00 20,05

2,10

2,10
20,05

22

19

20

od 01.12.2018 UCHWAŁA nr 44/18

LOKALE MIESZKALNE LOKALE UŻYTKOWE

kwota zaliczka od 

m2/m3

kwota zaliczka od 

m2/m3

1,85 20,05

1,85 20,05

20,05

1,85 20,05

1,60 20,05

1,60 20,05

1,85 24,92

1,85 24,92

1,60

1,10
20,05

Tabela nr 15.b   ZESTAWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH STAWEK OPŁAT NA POKRYCIE KOSZTÓW C.O. I KOSZTÓW C.W. DLA   NIERUCHOMOŚCI S.M." FELIN" LUBLIN WG UCHWAŁ w latach 2016-2018

1,60 20,05

1,60 20,05

1,80 20,05

1,10

1,10
20,05

1,85 20,05

1,85

13

14

15

16

17

18

20,05

1,85 20,05

1,85

1,60 20,05

1,6 20,05

1,10
20,05



  

 Zweryfikowane indywidualne naliczenia zaliczkowe na poczet pokrycia 

kosztów c.o., uwzględnione w rozliczeniach, określone jako przedpłaty, były 

zgodne co do stawki obowiązującej w danym okresie (tj. 12-miesięcy okresu 

rozliczeniowego), przy przyjęciu powierzchni danego lokalu. 

Przykład 

Zaliczki dla lokali nieruchomości: 

• przy ul. Kr. Jadwigi 19/28, 19/29, 19/30 w sezonie 2014/2015 zaliczki naliczone 

wg stawki 1,8 zł/m2- zgodne z obowiązująca stawką 

 według dokumentu Rozliczenie ista sp. z o.o. – sezon 2014/2015 str. 3/18; 

• przy ul. Wł. Jagiełły 2/1, 2/2, 2/3 w sezonie 2015/2016 zaliczki naliczone wg 

stawki 2,05/2,15 zł/m2- zgodne z obowiązująca stawką 

 według dokumentu Rozliczenie ista sp. z o.o. – sezon 2015/2016 str. 5/33; 

• przy ul. jaskólcza13/2,13/3, 13/4,13/15 w sezonie 2017/2018 zaliczki naliczone  

wg stawki 2,0 zł/m2- zgodne z obowiązująca stawką 

 według dokumentu Rozliczenie ista sp. z o.o. – sezon 2017/2018 str. 2/40; 

Część lokali użytkowych płaci zaliczki na pokrycie kosztów dostawy ciepła, tak jak 

lokale mieszkalne tj. jako iloczyn powierzchni lokalu i obowiązującej stawki w danym 

okresie. Należą do tej grupy lokal BlueMed - ul. Królowej Jadwigi 19/65, lokale użytkowe 

położone w nieruchomości przy ul. Gęsiej 19,21 i 23. Weryfikacja naliczeń zaliczkowych 

potwierdziła zgodność naliczeń zaliczkowych z obowiązująca stawką w danym okresie. 

Naliczenia zaliczkowe - lokale użytkowe 

Wśród lokali użytkowych jest też grupa lokali,  dla których na podstawie faktur 

dostawcy ciepła tj. LPEC S.A. Spółdzielnia wystawia faktury.  

Do tej grupy lokali należą  lokale położone w nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 10, Wł. 

Jagiełły  16  i Wł. Jagiełły 24.  

Analiza naliczeń stanowiący podstawę do wystawienia faktur obciążających lokal 

użytkowy nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie. 

Pprzykład  

Naliczenia  kosztów przypadających na lokale użytkowe położone w nieruchomości 

przy ul. Wł. Jagiełły 10 na podstawie faktur ze stycznia 2015 roku tj. FV 106/15 z dnia  

15.01.2015 r. – opłaty stałe i FV 1161/15 z dnia 31.12.2015 r. opłaty zmienne za zużytą 

energią cieplną c.o. i c.w. za okres określony w fakturze czyli 01.01.2015 r. - 26.01.2015 r., 

obejmują: 

1. Ustalenie podstawy podziału kosztów dostaw ciepła do nieruchomości na lokale 

mieszkalne i użytkowe. 

 Podstawa rozliczenia kosztów dostawy ciepła dla nieruchomości przy  

ul. Wł. Jagiełły 10 na lokale mieszkalne i użytkowe była przyjęta do rozliczeń   

tzw.” zainstalowana moc cieplna grzejników z podziałem  na lokale mieszkalne - 71,559 %  

i lokale użytkowe - 28,441%”. Według uzyskanych wyjaśnień i dokumentów (Umowa  

nr 843/99 z dnia 01.08.1999 r. z LPEC SA) podział mocy dla lokali mieszkalnych  
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i użytkowych w budynku przy ul. Wł. Jagiełły 10, wynika z dokumentacji technicznej 

(projektowej) oraz ze zleceń na dostawę energii cieplnej do tego budynku z dnia 01.08.1999 

roku. 

2. Wyliczenie sumy kosztów stałych i zmiennych c.o. oraz kosztów jednostkowych stałych 

i zmiennych c.o. przypadających ma dla lokali użytkowe. 

Koszty stałe i zmienne dostawy dla nieruchomości Wł. Jagiełły 10, na  której koszty  

składają się koszty pozycji składowych z faktur tj. Wł. Jagiełły 10 (7)  kod: 003  

i Wł. Jagiełły 10(8) kod: 0033, za miesiąc styczeń 2015 roku wynosiły brutto 4 910,86 zł, 

z czego  na lokale użytkowe przypadało brutto 1 960,96 zł, w tym koszty stałe 564,26, 

koszty zmienne 1 396,70 zł. Powierzchnia lokali użytkowych położonych w nieruchomości 

przy ul. Wł. Jagiełły 10 wynosi 561,60 m2( szczegóły strona 14). Zatem koszt jednostkowy 

stały brutto to 1,005 zł (netto 0,817zł) a koszt jednostkowy zmienny  brutto to 2,487 zł 

(netto 2,022 zł). Szczegóły wyliczeń w Zestawieniu nr 3. 

 

 

3. Wyliczenie sumy kosztów stałych i zmiennych c.o. oraz kosztów jednostkowych stałych 

i zmiennych c.o. hydroforni  przypadających na 1 m2 pow. użytkowej lokali, które 

obsługuje. 

Kolejny krok rozliczeń to ustalenie kosztów jednostkowych stałych i zmiennych   

ogrzania pomieszczeń hydroforni  H1 i H2  przypadających na 1m2 powierzchni użytkowej 

wszystkich obsługiwanych przez hydrofornie lokali. Szczegóły tych rozliczeń  

w Zestawieniu nr 4. 

LP.

NIERUCHOMOŚĆ SKŁADOWE DATA DOKUMENT RODZAJ OPŁATY 
KWOTA 

BRUTTO

Pozycja 

dokumnetu

Rodzaj 

kosztu

RODZAJ 

LOKALI
KWOTA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY 

BRUTTO NA 

1M2 P.UŻ

KOSZT 

JEDNOSTKOWY 

NETTO NA 1M2 

P.UŻ

Opłata stała za usługi przesyłowe c.o. 315,20

Opłata za zamówioną moc c.o. 705,13

Opłata stała za usługi przesyłowe c.o. 297,68

Opłata za zamówioną moc c.o. 665,96

Razem koszty stałe c.o. styczeń 2015 dla nieruchomości Władysława Jagiełły 10 1 983,97 1 983,97

Opłata zmienna za usługi przesyłowe c.o. 942,33

Opłata za ciepło c.o. 1 355,26

Opłata za nośnik ciepła 3,01

Opłata zmienna za usługi przesyłowe c.o. 1 069,31

WJ10(8) Opłata za ciepło c.o. 1 538,05

Opłata za nośnik ciepła 2,90

4 910,86 4910,86

3 6 894,83

0,667 0,820

Zestawienie nr 3.  NIERUCHOMOŚĆ - ul. WŁ Jagiełły 10 - KOSZTY C.O. - DANE Z FAKTUR LPEC SA PLUS ROZLICZENIE - STYCZEŃ 2015 ROKU.

1 396,70

RAZEM

1,005 0,817

2,487 2,022

1,651 1,342

1 419,71

564,26

RAZEM

LOKALE 

MIESZKALNE 

LOKALE 

UZYTKOWE

3 514,16

KOSZTY 

STAŁE C.O.- 

WJ 10

KOSZTY 

ZMIENNE 

C.O. WJ 10

LOKALE 

MIESZKALNE 

LOKALE 

UZYTKOWE

Razem koszty stałe c.o. styczeń 2015 dla nieruchomości Władysława Jagiełły 10

Razem koszty stałe i zmienne c.o. styczeń 2015 dla nieruchomości Władysława Jagiełły 10

WJ10(7) 

kod:0003

WJ10(8) 

kod:00332

przy ul. 

KRÓLOWEJ 

JADWIGI 1

31.01.2015 FV1161/15 LPEC SA

strona 1 faktury -

pozycja 3

strona 5 faktury -

pozycja 1

1

przy ul. 

Władysława  

Jagiełly 10

WJ10(7) 

kod:0003
15.01.2015 FV106/15 LPEC SA

strona 1 faktury -

pozycja 3

WJ10(8) 

kod:0033
strona 4 faktury -

pozycja 1
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4. Rozliczenie kosztów czynnika grzewczego ciepłej wody na lokale. 

Rozliczenia dokonujemy sumując z faktur koszty stałe podgrzania wody tj. za moc 

zamówioną i usługi przesyłowe stałe dla danego osiedla   - tj. w naszym przypadku Osiedla 

Jagiellońskiego i  koszty zmienne czyli opłatę za ciepło i usługi przesyłowe zmienne  

również dla osiedla.  

Następnie tak uzyskana  sumę kosztów całkowitych dzielimy przez zużycie wody 

danego okresu i otrzymujemy  jednostkowe koszty podgrzania 1m3 wody. Szczegóły 

Zestawienie nr 5. 

 

 

LP.

NIERUCHOMOŚĆ SKŁADOWE DATA DOKUMENT RODZAJ OPŁATY 
KWOTA 

BRUTTO

Pozycja 

dokumnetu

POWIERZCHNIA 

UZYTKOWA 

LOKALI 

OBSŁUGIWANYCH 

PRZEZ H1

KOSZT 

JEDNOSTKO

WY BRUTTO 

NA 1M2 

P.UŻ

KOSZT 

JEDNOSTKO

WY NETTO 

NA 1M2 

P.UŻ

Opłata stała za usługi przesyłowe c.o. 28,89

Opłata za zamówioną moc c.o. 64,64

KOSZTY STAŁE C.O.- WJ 8HU 93,53

Opłata zmienna za usługi przesyłowe c.o. 100,22

Opłata za ciepło c.o. 144,14

Opłata za nośnik ciepła 0,23

KOSZTY ZMIENNE C.O.- WJ 8HU 244,59

338,12 0,016 0,013

Opłata stała za usługi przesyłowe c.o. 21,89

Opłata za zamówioną moc c.o. 48,97

KOSZTY STAŁE C.O.- WJ 8HU 70,86

Opłata zmienna za usługi przesyłowe c.o. 76,43

Opłata za ciepło c.o. 109,94

Opłata za nośnik ciepła 0,00

KOSZTY ZMIENNE C.O.- WJ 8HU 186,37

257,23 0,012 0,010

Razem koszty stałe i zmienne c.o. styczeń 2015 dla nieruchomości Władysława Jagiełły 8H-U

15.01.2015
FV106/15 

LPEC SA

31.01.2015

FV 

1161/15 

LPEC SA

15.01.2015
FV106/15 

LPEC SA

FV1161/1

5 LPEC 

SA

31.01.2015

Razem koszty stałe i zmienne c.o. styczeń 2015 dla nieruchomości Władysława Jagiełły 18H-U

0,009

21 120,04

2

przy ul. Władysława  

Jagiełly 18 HU           

(HYDROFORNIA 2)

WJ 18-HU 

kod:0030

strona3 faktury -

pozycja 

PRZEDOSTATNIA

21 361,53

0,003 0,003

strona 4 faktury -

pozycja 

PRZEDOSTATNIA
0,009 0,007

Zestawienie nr 4.  NIERUCHOMOŚĆ - ul. WŁ Jagiełły 8H-U,18 H-U  - KOSZTY C.O. - DANE Z FAKTUR LPEC SA PLUS ROZLICZENIE - STYCZEŃ 2015 ROKU.

1

przy ul. Władysława  

Jagiełly 8 HU       

(HYDROFORNIA 1)

WJ8-HU 

kod:0007

strona 2 faktury 

-pozycja 1

strona 2 faktury 

-pozycja 3

0,004

0,012

0,004

LP. DATA DOKUMENT RODZAJ OPŁATY 
KWOTA 

NETTO

KWOTA 

BRUTTO

Pozycja 

dokumne

tu

ILOŚĆ 

ZUZYTEJ 

WODY  

KOSZT 

JEDNOSTKO

WY BRUTTO 

NA 1M2 

P.UŻ

KOSZT 

JEDNOSTKO

WY NETTO 

NA 1M2 

P.UŻ

Opłata stała za usługi przesyłowe c.w. 834,97 1 027,01

Opłata stała za usługi przesyłowe c.w. 1 888,07 2 322,33

Opłata za zamówioną moc c.w. 1 867,92 2 297,54

Opłata za zamówioną moc c.w. 4 223,87 5 195,36

8 814,83 10 842,24

Opłata zmienna za usługi przesyłowe c.w. 4 072,58 5 009,27

Opłata zmienna za usługi przesyłowe c.w. 9 241,54 11 367,09

Opłata za ciepło c.w. 5 857,78 7 205,07

Opłata za ciepło c.w. 13 292,53 16 349,81

32 464,43 39 931,25

16,0742 568,00

31.01.2015 FV1161/15 LPEC SA

Razem koszty zmienne c.w. styczeń 2015 dla Osiedla Jagiellońskie

strona 6 

faktury -

pozycja 

4,5,14,15

Razem koszty stałe c.w. styczeń 2015 dla Osiedla Jagiellońskie

FV106/15 LPEC SA15.01.20151

strona6 

faktury -

pozycja 

4,5,13,14

2

19,772

Zestawienie nr 5.  OSIEDLE JAGIELOŃSKIE - KOSZTY C.W. - DANE Z FAKTUR LPEC SA PLUS ROZLICZENIE - STYCZEŃ 2015 ROKU.
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5. Naliczenie  przykładowe w celu zafakturowania  kosztów lokalu użytkowego  

Powyższe wyliczenia pozwalają ustalić dane do faktury obciążającej lokal użytkowy  

z tytułu dostaw ciepła i podgrzania wody. Wyliczenia powyższe odnoszą się do lokali 

użytkowych położonych w nieruchomości przy ul. Wł. Jagiełły 10. Jednym z lokali 

użytkowych wchodzących do zasobów tej nieruchomości, jest lokal o powierzchni  

95,50 m2,  w którym mieści się Poczta Polska.  Zatem dane do faktury były następujące: 

1. Obciążenie za centralne ogrzewanie: 

   - opłata stała c.o.                                   95,50m2 x 0,817 zł/m2p.uż. =   78,02 

   - opłata zmienna c.o.                             95,50m2 x 2,022 zł/m2p.uż  = 193,10 

 

2. Obciążenie za podgrzanie wody                              1m3 x 16,07 zł/m3 =  16,07 

3. Narzut kosztów hydroforni 1: 

- koszty stałe c.o. H1                               95,50 m2 x 0,004 zł/m2p.uż. =    0,38  

- koszty zmienne c.o. H1                         95,50 m2 X 0,009 zł/m2p.uż.=    0,86 

netto 288,43 zł  VAT 23% 66,34 = 354,77 zł. 

 

6. Zasady rozliczeń dostaw ciepła i ciepłej wody do budynków i lokali  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin“ w  Lublinie 

W okresie objętym badaniem tj. styczeń  2014 – grudzień 2018 zasady rozliczeń dostaw 

ciepła i cieplej wody do budynków i lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin“  

w  Lublinie regulował obowiązujący, przyjęty Uchwałą nr 18/10 Rady Nadzorczej - 

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki 

cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”  

w Lublinie wraz z Załącznikiem nr 2 pn.: „Szczegółowe zasady rozliczania kosztów 

dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne 

ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”  

w Lublinie” z późniejszymi zmianami (szczegóły dotyczące przyjętych zmian na str.  

Zgodnie z § 1 ust.1 pkt 15 ww. Regulaminu do kosztów gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi należą koszty zakupu ciepła zarówno na potrzeby centralnego 

ogrzewania, jak też  do podgrzania wody. Z kolei w myśl postanowień § 3 pkt 18 ww. 

Regulaminu szczegółowe zasady rozliczeń kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego 

ogrzewania i do podgrzania wody określa ww. Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

Do najważniejszych ogólnych zasad regulujących rozliczenie kosztów dostawy ciepła 

do budynków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin“ w Lublinie przyjętych w zapisach  

w części I Załącznika nr 2 do ww. Regulaminu należą: 

1. Zdefiniowanie kosztów dostawy ciepła do budynku. Kosztami dostawy ciepła są: 

• wyłącznie opłaty na rzecz zewnętrznego dostawcy ciepła; 

• w przypadku eksploatacji własnych źródeł ciepła, do kosztów wytworzenia  

i dostawy nie zalicza się kosztów utrzymania instalacji wewnętrznych  

w budynkach.  
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2. Ewidencjonowanie kosztów dostawy ciepła i ich rozliczanie odrębnie dla każdej 

nieruchomości bądź węzła cieplnego w nieruchomości. 

3. Zindywidualizowany charakter rozliczeń w budynkach,  wyposażonych w 

urządzenia pomiarowe umożliwiające ustalenie ilości ciepła zużytego na cele c.o. oraz 

na cele podgrzania wody oraz w których, lokale posiadają przyrządy pomiarowe lub 

urządzenia wskaźnikowe (podzielniki). 

4. Przyjęcie do rozliczenia kosztów dostawy ciepła tzw. powierzchni użytkowej  

w stosunku do budynków nie posiadających odrębnych urządzeń pomiarowych dla 

c.o. i c.w., oraz w których lokale  nie są wyposażone w urządzenia wskaźnikowe. 

5. Zdefiniowanie okresu rozliczeniowego kosztów dostawy ciepła tj. od 01 czerwca 

do 31maja roku następnego. 

6. Wskazanie, że przyjmowane do rozliczeń powierzchnie użytkowe lokali oblicza się 

wg zasad określonych polską normą PN-70/B-02365. 

Ponadto ww. Załączniku nr 2  m.in określono: 

• w części II szczegółowe zasady rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania 

- dla budynków zasilanych przez LPEC S.A.; 

• w części III zasady rozliczenia kosztów podgrzania wody użytkowej; 

• w części IV zasady rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania 

wody  - dla budynków zasilanych z własnych kotłowni gazowych; 

• w części V określono zasady opłat za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie 

wody użytkowej. 

Zasady rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody - dla budynków 

zasilanych przez LPEC S.A. 

Na koszty centralnego ogrzewania lokali obsługiwanych przez LPEC składają się: 

1. Opłata stała za zamówiona moc cieplną centralnego ogrzewania. 

2. Opłata stała za usługi przesyłowe centralnego ogrzewania. 

3. Opłata zmienna za pobrane ciepło. 

4. Opłata zmienna za usługi przesyłowe centralnego ogrzewania.  

5. Opłata za nośnik ciepła. 

6. Bonifikaty. 
 

Do kosztów podgrzewania wody użytkowej w danym budynku, zalicza się:  

1. opłaty stałe, pobierane przez dostawcę za ciepło dostarczane na cele podgrzewania 

wody użytkowej,  

2. opłaty zmienne, pobierane przez dostawcę za ilość ciepła dostarczanego na cele 

podgrzewania wody użytkowej.  
 

Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali obsługiwanych przez LPEC: 

1. Koszty stałe ogrzewania lokali rozlicza się na lokale mieszkalne i lokale użytkowe  

proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowych. 

2. W budynkach objętych zryczałtowanym systemem całość kosztów zmiennych  

     ogrzewania budynku rozlicza się na lokale mieszkalne i użytkowe proporcjonalnie  

          do ich powierzchni użytkowych. 
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3. W budynkach z zainstalowanymi podzielnikami kosztów, przyjmuje się: 

a) podział całkowitych kosztów zakupu ciepła na stałe i zmienne w proporcji 

50%/50%; 

b) koszty stałe rozlicza się proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokali,  

c) koszty zmienne - według wskazań podzielników kosztów z uwzględnieniem 

współczynników korekcyjnych LAF. 

d) jeżeli wskazania urządzeń pomiarowych są: 

­ rażąco niskie tj. w przeliczeniu na 1m2 niższe niż 0,4 kosztu średniego dla       

wszystkich mieszkań w danym budynku, to obciążenie kosztami zmiennymi 

ogrzewania ustala się w przeliczeniu na 1m2 w wysokości 0,4 kosztu 

średniego dla wszystkich mieszkań w tym budynku (obowiązuje do 

01.03.2017r.); 

­  rażąco wysokie tj. w przeliczeniu na 1m2 wyższe niż 2,5 kosztu średniego 

dla wszystkich mieszkań w danym budynku, to obciążenie kosztami 

zmiennymi ogrzewania ustala się w przeliczeniu na 1 m2 w wysokości 2,5 

kosztu średniego dla wszystkich mieszkań w tym budynku (obowiązuje do 

01.03.2017r.); 

­ powstała w wyniku zastosowania ww. zasad różnica będzie zmniejszała lub 

zwiększała koszty stałe ogrzewania lokali w danym budynku (obowiązuje do 

01.03.2017r.); 

e) uniemożliwienie zainstalowania lub odczytu wskazań urządzeń pomiarowych 

skutkuje obciążeniem szacunkowym z tytułu kosztów zmiennych ogrzewania  

w wysokości średniej z 3-ch najwyższych w danej nieruchomości przy 

uwzględnieniu powierzchni przeliczeniowej. 

f) Przy nieprawidłowym funkcjonowaniu i braku możliwości odczytu wskazań 

urządzeń pomiarowych koszty zmienne ogrzewania dla lokalu ustala się  

w wysokości średniej z danej nieruchomości. 

Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody lokali obsługiwanych przez LPEC S.A.: 

1. przy stosowaniu zindywidualizowanego systemu rozliczeń całkowite koszty 

podgrzewania    wody użytkowej są rozliczane na poszczególne lokale proporcjonalnie 

do wskazań wodomierzy zużycia ciepłej wody w poszczególnych lokalach.  

2. uniemożliwienie zainstalowania wodomierzy zużycia wody lub dokonywania odczytu    

wskazań tych urządzeń, skutkuje obciążeniem lokalu za  koszty podgrzewania wody 

szacunkowo, w wysokości najwyższego kosztu dla lokalu o zbliżonej wielkości w tym 

budynku. 

 

Zasady rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody -  

dla budynków zasilanych z własnych kotłowni gazowych 

Do kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody dla budynków zasilanych  

z własnych kotłowni gazowych zalicza się: 

1. koszt gazu zużytego w kotłowni dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania 

wody użytkowej, według wskazań licznika gazu,  

2. opłaty stałe dostaw gazu,  
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3. koszt energii elektrycznej zużywanej w kotłowni, według wskazań liczników energii 

elektrycznej.  

Koszty powyższe stanowią całkowity koszt ciepła dla danego budynku, a w tym: 

­ Koszt ciepła na cele centralnego ogrzewania obliczone jako różnica pomiędzy 

całkowitymi kosztami ciepła a kosztami ciepła na cele podgrzania wody w tej  

nieruchomości.  

­ Koszty ciepła na podgrzanie wody ustalone na podstawie ilości zużytej wody  

w danej nieruchomości i obowiązującej w Spółdzielni ceny podgrzania wody,  

 

Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali w budynkach zasilanych  

   z własnych kotłowni gazowych: 

1. Do rozliczenia kosztów ciepła na cele centralnego ogrzewania według liczników 

ciepła  przyjmuje się: 

a) podział ww. kosztów ciepła na stałe i zmienne w proporcji 50%/50%; 

b) koszty stałe rozlicza się proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokali,  

c) koszty zmienne - według wskazań liczników ciepła (ilość GJ x cena 1GJ) 

d) jeżeli wskazania urządzeń pomiarowych są: 

­ rażąco niskie tj. w przeliczeniu na 1m2 niższe niż 0,4 kosztu średniego dla       

wszystkich mieszkań w danym budynku, to obciążenie kosztami zmiennymi 

ogrzewania ustala się w przeliczeniu na 1m2 w wysokości 0,4 kosztu 

średniego dla wszystkich mieszkań w tym budynku (obowiązuje do 

01.03.2017r.); 

­  rażąco wysokie tj. w przeliczeniu na 1m2 wyższe niż 2,5 kosztu średniego 

dla wszystkich mieszkań w danym budynku, to obciążenie kosztami 

zmiennymi ogrzewania ustala się w przeliczeniu na 1 m2 w wysokości 2,5 

kosztu średniego dla wszystkich mieszkań w tym budynku (obowiązuje do 

01.03.2017r.); 

­ powstała wyniku zastosowania ww. zasad różnica będzie zmniejszała lub 

zwiększała koszty stałe ogrzewania lokali w danym budynku (obowiązuje do 

01.03.2017r.); 

e) uniemożliwienie zainstalowania lub odczytu wskazań urządzeń pomiarowych 

skutkuje obciążeniem szacunkowym z tytułu kosztów zmiennych ogrzewania  

w wysokości średniej z 3-ch najwyższych w danej nieruchomości przy 

uwzględnieniu powierzchni przeliczeniowej. 

f) Przy nieprawidłowym funkcjonowaniu i braku możliwości odczytu wskazań 

urządzeń pomiarowych koszty zmienne ogrzewania dla lokalu ustala się  

w wysokości średniej z danej nieruchomości. 

Zarówno dla budynków zasilanych w ciepło przez LPEC S.A. Lublin i też  

z własnych kotłowni rozliczenie kosztów zmiennych ogrzewania w danym budynku, przy 

zastosowaniu wskazań urządzeń pomiarowych, może być zastąpione systemem rozliczeń 

proporcjonalnych do powierzchni użytkowej lub kubatury poszczególnych lokali, jeśli 

zażąda tego w formie pisemnej więcej niż 2/3 użytkowników lokali w danym budynku. 
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Z kolei opłaty za dostawę ciepła do lokali zajmowanych na potrzeby własne 

Spółdzielni, Spółdzielnia pokrywa ze środków przewidzianych na finansowanie 

działalności w myśl § 5 ust. 9  Regulamin:  

„Opłaty za dostawę ciepła do lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni, są 

pokrywane ze środków przewidzianych na finansowanie działalności, na potrzeby której 

lokale te są zajmowane”. 

Rozliczenie z tytułu dostaw ciepła do lokali powinno odbyć się w terminie 60 dni po 

upływie okresu rozliczeniowego (§ 7 ust. 5 Załącznik nr 2), obejmującego sezon grzewczy 

tj. od 01 czerwca do 31 maja roku następnego. Spółdzielnia dokonuje rozliczenia 

rzeczywistych kosztów i przychodów gospodarki cieplnej tego okresu.   

  Nadpłatę z tego tytułu obowiązana jest uwzględnić użytkownikowi lokalu  

w rozliczeniu czynszu. Niedopłatę  użytkownik lokalu obowiązany jest wpłacić do 

spółdzielni w terminie 14 dni od daty powiadomienia o rozliczeniu przekazanym 

użytkownikowi (§ 7 ust. 3 Załącznik nr 2). 

 

7. Rozliczenia  indywidualne kosztów centralnego ogrzewania 

Rozliczeń indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania dla wszystkich lokali 

Spółdzielni dokonuje zgodnie z Umową rozliczeniową R/Lu/2009/001/96 z dnia 

26.08.1996 roku wraz z Aneksem z dnia 21.9.2012 r. firma ista Polska Sp. z o.o.. 

Okres rozliczeniowy kosztów centralnego ogrzewania w S.M. „Felin” to okres od 

dnia 01 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. W okresie badanym 

przeanalizowane zostało rozliczenie wszystkich, przypadających w tym czasie, czterech  

okresów dostaw c.o. czyli: 

• od 01.06.2014 r. – do 31.05.2015 r.; 

• od 01.06.2015 r. – do 31.05.2016 r.; 

• od 01.06.2016 r. – do 31.05.2017 r.; 

• od 01.06.2017 r. – do 31.05.2018 r.; 

 

Rzeczywisty koszt całkowity z tytułu dostaw ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania 

w danym sezonie rozliczeniowym ustalony na podstawie faktur z podziałem na 

nieruchomości, jak również szczegółowe zestawienie wpłat zaliczkowych dla lokali danej 

nieruchomości podaje na podstawie prowadzonej ewidencji Spółdzielnia. 

Spółdzielnia w formie pisemnej przedkłada pełną dokumentację stanowiącą podstawę 

rozliczenia z tytułu kosztów c.o. lokali, która obok ww. informacji zawiera dane dotyczące 

lokali użytkowych, Załącznik nr 5 do Umowy rozliczeniowej pn.:” Zasady rozliczenia 

kosztów ogrzewania”, wskazując w nim m.in. procentowy podział kosztów stałych  

i zmiennych w danym sezonie, czy sposób rozliczenia kosztów w lokalach 

nieopomiarowanych.  

W rozpatrywanym okresie tj. 2014-2018 Spółdzielnia przekazała do ista Polska 

Sp. z o.o. następujące dane stanowiące podstawę rozliczenia w danego sezonu: 

• sezon 2014/2015 – Pismo S.M. ”Felin”  z dnia 14.05.2015 r. w tym dokument  

pn.:„Zestawienie pobranych zaliczek i poniesionych kosztów na centralne 

ogrzewanie (sezon grzewczy 2014-2015,  01.06.2014 - 31.05.2015); 
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• sezon 2015/2016 – Pismo S.M. ”Felin”  z dnia 22.06.2016 r. w tym dokument  

pn.: „Zestawienie pobranych zaliczek i poniesionych kosztów na centralne 

ogrzewanie (sezon grzewczy 2015-2016,  01.06.2015 - 31.05.2016); 

• sezon 2016/2017 – Pismo S.M. ”Felin”  z dnia 28.06.2017 r. w tym dokument  

pn.: „Zestawienie pobranych zaliczek i poniesionych kosztów na centralne 

ogrzewanie (sezon grzewczy 2016-2017,  01.06.2016 - 31.05.2017); 

• sezon 2014/2015 – Pismo S.M. ”Felin” z dnia 24.07.2018 r. w tym dokument  

pn.: „Zestawienie pobranych zaliczek i poniesionych kosztów na centralne 

ogrzewanie (sezon grzewczy 2017-2018,  01.06.2017 - 31.05.2018); 

   

 Podstawą dokonania rozliczeń indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania 

obok ww. informacji przedłożonych za dany sezon przez Spółdzielnię jest odczyt urządzeń 

wskaźnikowych tzw. podzielników ciepła, który w ramach umowy  wykonuje ista Polska 

Sp. z o.o. Dokumentacja rozliczeniowa kosztów centralnego ogrzewania za sezon dla 

poszczególnych nieruchomości składa się z dwóch części – I część zatytułowana 

Rozliczenie całkowite i II część Rozliczenie indywidualne. Dokumentacja w części I  

przedstawia informacje dotyczące kosztów całkowitych,  ich podziału  i rozliczenia na 1 m2 

powierzchni i obliczeniowe jednostki zużycia oraz syntetykę rozliczeń lokali wraz  

z wyliczeniem obliczeniowych jednostek dla lokali w oparciu o odczyt podzielników.  

Części II  to zestawienie informacji indywidualnych rozliczeniowych c.o.  dla lokali.   

 

Weryfikacja i analiza dokumentacji rozliczeniowej przygotowanej przez ista Polska 

Sp. z o.o. za sezon 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 wykazała, że: 

1. Rozliczenia sezonów dokonano z pełnym uwzględnieniem dyspozycji i informacji 

dostarczonych przez Spółdzielnię czyli m.in. podanej do rozliczenia kwoty kosztów  

z tytułu c.o. dla poszczególnych nieruchomości. 

2. Indywidualnego rozliczenia kosztów c.o. dokonywano na podstawie odczytu wskazań 

podzielników kosztów. 

3. Przy ustalaniu liczby tzw. obliczeniowych jednostek zużycia zastosowano 

współczynniki uwzględniające moc grzejnika  UF i  współczynniki korygujące zużycie 

ciepła, wynikające z położenia lokalu w budynku zwane współczynnikami LAF  

4. Koszty całkowite rozliczne były we wszystkich rozpatrywanych  sezonach na koszty 

stałe (przeliczne na 1m2 powierzchni lokali) i koszty zmienne (rozliczne  

wg wskazań podzielników) w stosunku  50%/50%  zgodnie z § 2 ust. 6 Załącznika  

nr 2 Regulaminu.  

5. Suma rozliczeń ryczałtowych pomniejsza koszt całkowity z tytułu dostaw ciepła na 

potrzeby centralnego ogrzewania. 

6. Całkowita powierzchnia użytkowa nieruchomości przyjęta do rozliczeń pomniejszona 

jest o sumę powierzchni lokali rozliczonych ryczałtowo. 

7. Do rozliczenia lokali nieopomiarowanych lub uniemożliwiających odczyt urządzeń 

stosowano ryczał wg zasad Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi, gospodarki cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wraz z Załącznikiem  

nr 2. 

8. Zmiana z dniem 01.03.2017 r. Regulaminu rozliczeń kosztów ciepła a ściślej skreślenie 

zapisów z § 2 ust.7 i § 4 ust.6 z Załącznika nr 2 Regulaminu spowodowała brak zapisów 

regulujących przypadki rozliczeń odnoszące się do rażąco niskich (rażąco wysokich) 
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kosztów zmiennych ogrzewania mieszkań wynikających ze wskazań urządzeń 

pomiarowych czy podzielnikowych. 

9. Wystąpił znaczny odsetek „zerowych” odczytów podzielników szczególnie  

w sezonie 2016/2017 i 2017/2018 (Tabele nr 16.3 i 16.4.) np. 

• 41 odczytów „0” podzielnika na 234 urządzeń (17,52%),  

• 42 odczyty „0” podzielnika na 298 urządzeń (14,09%),  

• 25 odczytów „0” podzielnika na 164 urządzeń  (15,24).  

10. W rozliczeniu uwzględniono koszty rozliczenia i opłatę środowiskową zgodnie  

z umową.  

11. Najwyższy odnotowany w dokumentacji rozliczeniowej koszt lokalu z tytułu 

dostawa c.o. to około 5 074,35 zł (sezon 2016/2017), najniższy to 110,38zł (sezon 

2017/2018). 

Szczegółową analizę rozliczeń kosztów ciepła sezonów 2014/2015, 2015/2016  

i 2016/2017 przedstawiono w formie tabelarycznej poniżej – Tabelach nr 16.1-16.4. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PC- LP ULICA NUMER KOD
CIEPŁOMIERZ 

NR

POWIERZCHNIA w 

m2

LICZBA 

LOKALI 

MIESZKAL

NYCH

LICZBA 

LOKALI 

UZYTKO

WYCH

LICZBA 

URZADZEŃ 

ILOŚĆ 

OBLICZENIOWYC

H  JEDNOSTEK 

ZUŻYCIA 

NAJWYŻSZE 

WSKAZANIE 

PODZIELNIKA

NAJNIŻSZE 

WSKAZANIE 

PODZIELNIKA

ODCZYT 

ZEROWY

SPOSÓB 

PODZIAŁU 

KOSZTÓW 

STAŁYCH I 

ZMIENNYCH

KOSZTY C.O.
KWOTA PRZYJETA 

DO ROZLICZEŃ -

KOSZTY STAŁE 

KWOTA PRZYJETA DO 

ROZLICZEŃ -KOSZTY 

ZMIENNE

KOSZT JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY NA 

JEDN. ZUZYCIA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY 

PRZYPADAJACY NA 

1M2 POWIERCHNI 

UZYTKOWEJ

KOSZTY 

ROZLICZENIA 

KOSZTY 

ROZLICZENIA  

PRZYPADAJACY NA 

JEDNO URZĄDZENIE

OPŁATA 

SRODOWISKOW

A

KOSZTY OPŁATY 

ŚRODOWISKOWEJ 

PRZYPADAJACY NA 

JEDNO URZĄDZENIE

KOSZTY 

RYCZAŁTU PLUS 

ODCZYT 

DODATKOWY

KOSZTY 

OGÓŁEM

KWOTA 

PRZEDPŁAT

Suma 

zwrotów
Suma dopłat

NAJWYZSZY 

KOSZT

NAJNIZSZY 

KOSZT 

POW. LOKALI 

W M2
NR NIERUCHOMOSCI

KR JADWIGI 1(3) 0027 1799

KR JADWIGI 1(2) 0002 1800

KR JADWIGI 5(4) 0001 1978

KR JADWIGI 5(5) 0028 1798 18,00 2,00

KR JADWIGI 7(10) 0005 1795

KR JADWIGI 7(11) 0029 1796 18,00 2,00 14,19 2133,33 895,80 49,92-72,13 24-202-0009/1

4 WŁ. JAGIEŁŁY 2(1) 0008 1801 3 585,96 75 234 387,5699 17,00 2,50 BRAK 50%/50% 79 916,75 39 958,38 39 958,38 103,099774 11,142995 2 967,42 12,681282 276,31 1,180812 128,13 83 160,48 88 211,64 9 615,66 4 692,25 1976,32 594,55 32,05-63,08 24-202-0008/3

5 WŁ. JAGIEŁŁY 6(6) 0006 1787 3 580,89 75 234 362,7131 15,00 2,00 O/PUSTOSTAN 50%/50% 87 527,98 43 763,99 43 763,99 120,657325 12,221538 2 967,42 12,681282 276,31 1,180812 0,00 90 892,10 88 093,28 4 608,89 7 287,22 2131,83 654,74 36,04 - 62,91 24-202-0001/6

WŁ. JAGIEŁŁY 10(7) 0003 1802

WŁ. JAGIEŁŁY 10(8) 0033 1803

7 WŁ. JAGIEŁŁY 12(9) 0009 1794 3 614,23 75 234 433,15 17,00 3,00 BRAK 50%/50% 92 364,30 46182,15 46182,15 120,657325 12,777867 2 967,42 12,681282 276,31 1,180812 95 608,03 88 908,72 3 978,50 10 677,48 2410,4 627,25 32,05-63,08 24-202-0017/2

18 534,70 397,00 7,00 1 192 2 296,89 466 562,43 233 281,22 233 281,21 17 195,83 1 599,99 337,62 485 688,13 517 397,02 59 511,89 33 316,90

1 KR JADWIGI 9(13) 0010 4598 2 788,19 40 176 31 319,74 3 286,00 0,00 O/12/K;O/6/P 50%/50% 62 007,90 31 003,95 31 003,95 0,99 11,12 1 857,40 10,55 0,00 0,00 0,00 63 865,30 60 223,92 4 780,71 8 421,88 2 987,85 1 015,79 62,81-85,21 24-202-0006/7

2 KR JADWIGI 11(15) 0023 1768 2 108,44 42 129 269,2020 21,00 2,00 BRAK 50%/50% 42 364,59 21 182,30 21 182,29 78,69 10,05 1 635,89 12,68 152,32 19 649,28 67,41 44 152,80 45 542,40 5 044,18 3 721,72 2 112,34 642,54 38,46-68,59 24-202-0002/4

KR JADWIGI 15(16) 0024 1766 50%/50% 38,66-78,22

KR JADWIGI 15(17) 0025 1767 50%/50% 62,81-85,24

KR JADWIGI 15(18) 0031 1867 50%/50% 62,81-85,25

JAGIEŁŁY 16(12B) 0011 4599 50%/50% 62,81-85,26

JAGIEŁŁY 16(12A) 0012 4606 50%/50% 62,81-85,27

15 564,46 0,00 0,00 952 31 319,74 327 529,49 163 764,74 163 764,74 7 272,32 35,92 504,20 124 858,52 362,70 335 306,01 336 190,80 24 429,40 28 743,67

KR JADWIGI 19(3) 0044 3423

WŁ.JAGIEŁŁY 24(4) 0045 3600

WŁ.JAGIEŁŁY 24(5) 0047 3886

KR JADWIGI 19(1) 0042 3422

WŁ. JAGIEŁŁY 24(2) 0043 3421

10 406,48 194,00 641 1 757,03 183 445,63 91 722,82 91 722,81 8 128,72 25,36 756,90 2,36 348,52 192 679,77 224 780,28 36 626,71 4 525,35

ULICA NUMER KOD
CIEPŁOMIERZ 

NR

POWIERZCHNIA w 

m2

LICZBA 

LOKALI 

MIESZKAL

NYCH

LICZBA 

LOKALI 

UZYTKO

WYCH

LICZBA 

URZADZEŃ 

ILOŚĆ JEDNOSTEK 

ZUŻYCIA  GJ

NAJWYŻSZE 

WSKAZANIE 

CIEPŁOMIERZA

NAJNIŻSZE 

WSKAZANIE 

CIEPŁOMIERZA

ODCZYT 

ZEROWY

SPOSÓB 

PODZIAŁU 

KOSZTÓW 

STAŁYCH I 

ZMIENNYCH

KOSZTY C.O.

KWOTA 

PRZYJETA DO 

ROZLICZEŃ -

KOSZTY STAŁE 

KWOTA PRZYJETA 

DO ROZLICZEŃ -

KOSZTY ZMIENNE

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY NA 

JEDN. ZUZYCIA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY 

PRZYPADAJACY 

NA 1M2 

POWIERCHNI 

UZYTKOWEJ

KOSZTY 

ROZLICZENIA 

KOSZTY 

ROZLICZENIA  

PRZYPADAJACY 

NA JEDNO 

URZĄDZENIE

OPŁATA 

SRODOWISKO

WA

KOSZTY OPŁATY 

ŚRODOWISKOWEJ 

PRZYPADAJACY NA 

JEDNO URZĄDZENIE

KOSZTY 

RYCZAŁTU 

PLUS ODCZYT 

DODATKOWY

KOSZTY 

OGÓŁEM

KWOTA 

PRZEDPŁAT

Suma 

zwrotów
Suma dopłat

NAJWYZSZY 

KOSZT

NAJNIZSZY 

KOSZT 

POW. LOKALI 

W M2
NR NIERUCHOMOSCI

JASKÓLCZA 13 7555898 5106,40 106 105 744,6116 20,277 1,016 1/51LOK 50%/50% 89 130,35 44 565,18 44 565,17 59,85 8,73 1 792,60 17,07 0,00 0,00 778,50 91 701,45 117 424,56 27 360,85 1 637,39 1 515,85 549,54 43,8-100,6 24-202-0204/3

GĘSIA 19,21,23 8758,34 183 1 180 1674,2557 22,5726 0,0002 PUSTOSTANY 23 50%/50% 161 427,20 80 713,60 80 713,60 48,21 9,22 3 073,03 0,00 0,00 0,00 0,00 164 500,23 209 928,66 47 784,65 2 355,90 1 630,49 57,72 13,09-60,82 24-202-0205/1

PERGOLOWA 1 3 153,60 64 64 859,3152 28,70 2,292 50%/50% 75 485,62 37 742,81 37 742,81 43,92 11,97 1 092,63 17,07 0,00 0,00 1 464,95 78 043,20 79 071,36 7 182,40 6 154,15 1 894,46 736,81 33,9-94,30 24-202-0201/9

PERGOLOWA 4 3 832,00 76 75 923,2397 50%/50% 105 418,15 52 709,08 52 709,07 57,09 13,75 1 280,43 17,07 0,00 0,00 1 692,30 108 390,88 95 769,84 4 339,89 16 960,72 2 026,72 833,03 42,7 - 64,8 24-202-0202/7

PERGOLOWA 3,5 5 803,43 114 113 1583,7621 50%/50% 145 374,86 72 687,43 72 687,43 45,90 12,52 1 929,18 17,07 0,00 0,00 1 266,69 148 570,73 143 996,64 12 413,74 16 987,54 2 410,85 765,78 44,02-65,30 24-202-0200/0

326 278,63 163 139,32 163 139,31 146,91 38,25 4 302,24 51,22 0,00 0,00 4 423,94 335 004,81 318 837,84 23 936,03 40 102,41

21,00 2,00 BRAK 81 135,364426,08 83 259 945,8112

18,00 1,00 BRAK 50%/50% 102 310,275980,40 111 382 811,2205

53 562,48 121,42 10,64 3 779,035 034,70 100 298 441,1398 5 431,57 8 051,37 1 650,77 650,84351,88 104 860,24 113,94 111 255,88 108 749,52

24-202-0015/6

5 633,13 110 349 766,7130 18,00 2,00 BRAK 116 032,03 58 016,01 58 016,02 75,67 10,30 0,00

19 341,44 4 239,99 1589,68 678,4 48,94-83,60198,37 1,180774 120,39 65 338,2223887,46 47,728259 8,879704 2 143,14 12,68130218,00 1,00 BRAK 47 774,93 23 887,47

62 281,56

RAZEM PC-2

25 970,13
PC-1

PC-2

1,180793 51 939,0292,895264

5 484,56319,9151 50%/50% 57 372,58 28 686,29

2 690,12 32 7 169 500,49

293,0587

1,180807 59 679,29 62 281,802531,75

50 236,83

TABELA NR 16.1 ROZLICZENIE KOSZÓW C.O. S.M. "FELIN" - 01.06.2014 -31.05.2015

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

62 281,80 2 882,06

28 686,29

5 484,56

10 998,28 655,84

2 882,0689,668443 11,330618 2 041,69

2531,74 40 164

190,11

193,65

88,617484

BRAK

BRAK

16,00 1,50 BRAK

1,180813 54 172,38

9,808598 2 079,73 12,681280

12,681304

6

267,3206 50%/50% 49 665,64 24 832,82

50%/50% 51 940,25

50%/50%

1.

2

3

60 161

40 1602531,75

24-202-0007/5349,00 181,35 116 032,03 121 674,96

12,6819,00 2,50 BRAK 107 124,97 53 562,49 24-202-0005/9

49,92-72,11 24-202-0014/8

24-202-0011/349,92-72,111035,142164,5274,91

40 567,68 40 567,68 42,89 9,17 3 284,46 12,68 305,83 1,18 159,66

107 794,46 129 176,64 24-202-0020/2

24-202-0019/940,95-68,53696,011 615,612 225,16

451,07 1,18 188,86

RAZEM PC-3

LP

1

2

1934,76 939,39

12 943,9095 603,6484 885,31

RAZEM PC-1

PC-3

9 172,94 8 548,70 2 549,29 672,15

24 832,82

25 970,13 10,257776 2 029,01 12,681313 188,93

50%/50%

OSIEDLE WILOWE, UL. JASKÓLCZA, UL. GĘSIA

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

3

4

5

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

1

2

3

4

23 682,81 2 300,19 2 084,03 563,43 33,9-68,651 155,14 51 155,13 63,06 8,55 4 844,26 12,68
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PC- LP ULICA NUMER KOD
CIEPŁOMIERZ 

NR

POWIERZCHNIA 

w m2

LICZBA LOKALI 

MIESZKALNYCH

LICZBA 

LOKALI 

UZYTKO

WYCH

LICZBA 

URZADZEŃ 

ILOŚĆ 

OBLICZENIOW

YCH  

JEDNOSTEK 

ZUŻYCIA 

NAJWYŻSZE 

WSKAZANIE 

PODZIELNIKA

NAJNIŻSZE 

WSKAZANIE 

PODZIELNIKA

ODCZYT 

ZEROWY

SPOSÓB 

PODZIAŁU 

KOSZTÓW 

STAŁYCH I 

ZMIENNYCH

KOSZTY C.O.

KWOTA PRZYJETA 

DO ROZLICZEŃ -

KOSZTY STAŁE 

KWOTA 

PRZYJETA DO 

ROZLICZEŃ -

KOSZTY 

ZMIENNE

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY NA 

JEDN. ZUZYCIA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY 

PRZYPADAJACY NA 

1M2 POWIERCHNI 

UZYTKOWEJ

KOSZTY 

ROZLICZENIA 

KOSZTY 

ROZLICZENIA  

PRZYPADAJACY 

NA JEDNO 

URZĄDZENIE

OPŁATA 

SRODOWIS

KOWA

KOSZTY 

OPŁATY 

ŚRODOWISK

OWEJ 

PRZYPADAJA

CY NA JEDNO 

URZĄDZENIE

KOSZTY 

RYCZAŁTU PLUS 

ODCZYT 

DODATKOWY

KOSZTY 

OGÓŁEM

KWOTA 

PRZEDPŁAT

Suma 

zwrotów
Suma dopłat

NAJWYZSZY 

KOSZT

NAJNIZSZY 

KOSZT 

POW. LOKALI W 

M2
NR NIERUCHOMOSCI

KR JADWIGI 1(3) 0027 1799

KR JADWIGI 1(2) 002 1800

KR JADWIGI 5(4) 001 1978

KR JADWIGI 5(5) 0028 1798

KR JADWIGI 7(10) 005 1795

KR JADWIGI 7(11) 0029 1796

4 WŁ.JAGIEŁŁY 2(1) 0008 1801 3 612,92 75 234 384,1099 17,00 2,50 BRAK 50%/50% 81 757,30 40 878,65 40 878,65 106,424366 11,314574 2 967,42 12,681282 276,31 1,180812 159,66 85 160,69 89 961,12 8 847,52 4 046,94 1820,93 606,82 32,05-63,08 24-202-0008/3

5 WŁ.JAGIEŁŁY 6(6) 0006 1787 3 609,25 75 234 329,5842 15,00 0,00 1/K 50%/50% 84 084,02 42 042,01 42 042,01 127,560755 11,648406 2 967,42 12,681282 276,31 1,180812 251,10 87 578,85 89 870,76 8 430,86 6 138,54 2050,25 583,21 36,04 - 62,91 24-202-0001/6

WŁ.JAGIEŁŁY 10(7) 0003 1802 58,3898 50%/50% 10 987,54 5 493,77 5 493,77 94,087918 2,042203 48,94-83,60 24-202-0015/6

WŁ.JAGIEŁŁY 10(8) 0033 1803 35 554,83 50%/50% 45 863,38 22 931,69 22 931,69 0,644967 8,524412 48,94-83,61 24-202-0015/7

12(9) 0009 1794 53,06 50%/50% 17 925,82 8 962,91 8 962,91 168,910729 2,479895 32,05-63,08 24-202-0017/2

12(9) 0009 1794 31 955,91 50%/50% 68 389,14 34 194,57 34 194,57 1,070055 9,461094 32,05-63,09 24-202-0017/3

18 590,02 397 7 1192 37 303,41 0,00 465 102,13 198 356,50 198 356,48 16 340,42 1 126,49 695,40 483 264,44 523 147,73 73 665,03 32 781,14

1 KR JADWIGI 9(13) 0010 4598 2 788,19 40 176 28 329,53 3 194,00 1,00 24/O 50%/50% 56 757,30 28 378,65 28 378,65 1,001734 10,178162 1857,4 10,553409 0,00 0,00 0,00 58614,70 61 060,62 8 232,50 5 786,49 2 974,69 937,60 62,81-85,21 24-202-0006/7

2 KR JADWIGI 11(15) 0023 1768 2 108,44 42 129 261,12 21,00 2,00 BRAK 50%/50% 43 001,44 21 500,72 21 500,72 82,340316 10,197454 1635,89 12,681318 152,32 1,180775 67,41 44857,06 46 174,92 4 961,63 3 643,53 2 035,51 653,79 38,46-68,59 24-202-0002/4

KR JADWIGI 15(16) 0024 1766 38,66-78,22

KR JADWIGI 15(17) 0025 1767 62,81-85,24

KR JADWIGI 15(18) 0031 1867 62,81-85,25

WŁ.JAGIEŁŁY 16(12B) 0011 4599 62,81-85,26

WŁ.JAGIEŁŁY 16(12A) 0012 4606 62,81-85,27

15 564,46 292 0,00 955 29 775,60 0,00 302 252,90 151 126,45 151 126,45 265,94 39,42 11 736,14 48,60 919,84 3,54 333,51 315 242,39 340 860,69 43 151,27 17 531,46 9 062,50 2 816,06

KR JADWIGI 19(3) 0044 3423

WŁ.JAGIEŁŁY 24(4) 0045 3600

WŁ.JAGIEŁŁY 24(5) 0047 3886

KR JADWIGI 19(1) 0042 3422

WŁ.JAGIEŁŁY 24(2) 0043 3421

10 406,48 194 641 1 706,93 187 622,75 93 811,38 93 811,37 113,25 17,91 8 128,72 25,36 756,90 2,36 964,65 197 473,02 227 657,17 36 614,99 6 429,90 4 041,60 1 124,04

ULICA NUMER KOD
CIEPŁOMIERZ 

NR

POWIERZCHNIA 

w m2

LICZBA LOKALI 

MIESZKALNYCH

LICZBA 

LOKALI 

UZYTKO

WYCH

LICZBA 

URZADZEŃ 

ILOŚĆ 

OBLICZENIOW

YCH  

JEDNOSTEK 

ZUŻYCIA 

NAJWYŻSZE 

WSKAZANIE 

PODZIELNIKA

NAJNIŻSZE 

WSKAZANIE 

PODZIELNIKA

ODCZYT 

ZEROWY

SPOSÓB 

PODZIAŁU 

KOSZTÓW 

STAŁYCH I 

ZMIENNYCH

KOSZTY C.O.

KWOTA PRZYJETA 

DO ROZLICZEŃ -

KOSZTY STAŁE 

KWOTA 

PRZYJETA DO 

ROZLICZEŃ -

KOSZTY 

ZMIENNE

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY NA 

JEDN. ZUZYCIA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY 

PRZYPADAJACY NA 

1M2 POWIERCHNI 

UZYTKOWEJ

KOSZTY 

ROZLICZENIA 

KOSZTY 

ROZLICZENIA  

PRZYPADAJACY 

NA JEDNO 

URZĄDZENIE

OPŁATA 

SRODOWIS

KOWA

KOSZTY 

OPŁATY 

ŚRODOWISK

OWEJ 

PRZYPADAJA

CY NA JEDNO 

URZĄDZENIE

KOSZTY 

RYCZAŁTU PLUS 

ODCZYT 

DODATKOWY

KOSZTY 

OGÓŁEM

KWOTA 

PRZEDPŁAT

Suma 

zwrotów
Suma dopłat

NAJWYZSZY 

KOSZT

NAJNIZSZY 

KOSZT 

POW. LOKALI W 

M2
NR NIERUCHOMOSCI

JASKÓŁCZA 13 7555898 5150,20 106 106 764,1837 30,752 0,00 50%/50% 95 027,62 47 513,81 47 513,81 62,175898 9,225624 1809,67 17,072358 0,00 0,00 0,00 96 837,29 118 969,62 24 176,04 2 043,39 1 554,41 581,20 43,8-100,6 24-202-0204/3

GĘSIA 19,21,23 9121,09 183 1 184 1684,5844 33,287 0,00 50%/50% 165 483,57 82 741,79 82 741,78 49,117029 9,071479 3141,32 17,072391 0,00 0,00 2917,20 171 542,09 226 584,73 56 715,96 1 672,86 1 630,26 125,98 13,09-60,82 24-202-0205/1

PERGOLOWA 1 3214,20 64 65 690,9793 29,184 2,19 50%/50% 77 573,50 38 786,75 38 786,75 56,133015 12,067311 1109,71 17,072462 0,00 0,00 76,42 78 759,63 80 035,62 6 964,60 5 688,47 2 385,95 725,42 33,9-94,30 24-202-0201/9

PERGOLOWA 4 3843,20 76 75 721,0527 25,514 0,00 50%/50% 87 970,01 43 985,01 43 985,00 61,001093 11,444892 1280,43 17,072400 0,00 0,00 1268,74 90 519,18 96 937,74 11 069,10 4 650,35 2 015,98 696,98 42,7 - 64,8 24-202-0202/7

PERGOLOWA 3,5 5853,43 114 114 1193,6573 37,424 0,00 50%/50% 127 208,87 63 604,44 63 604,43 53,285335 10,866183 1946,25 17,072368 0,00 0,00 0,00 129 155,12 145 752,72 23 136,37 6 538,49 2 067,16 684,22 44,02-65,30 24-202-0200/0

292 752,38 146 376,19 146 376,17 170,42 34,38 4 336,39 51,22 0,00 0,00 1 345,16 298 433,93 322 726,08 41 170,07 16 877,31 6 469,09RAZEM PERGOLOWA

78,123155

18,00 1,00 BRAK

18,00 2,00

17,00 1,00

BRAK

BRAK

50%/50%

2,00 BRAK

1,50

54 997,35 27 498,68 27 498,67

114,587060

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

50%/50%

50%/50%

111948,91 55974,46 55974,45 73,003151 9,359652 4844,26 12,681309 451,07

75673,84 37836,92 37836,92
40,244096 8,548630 3284,46 12,681313 305,83 1,180811

1,180812 538,89

425,76

443,47 17,00

2531,75

2 690,12 32

24 886,35 9,829703 2 041,69 12,681304 190,11

15 714,27

0,00 25K;32P

2 005,00 0,00 20/K;28/P7

622,92

50%/50% 101 632,42 50 816,21 50 816,21

130970,76

96686,41

18414,36

18200,63

170

3 614,23 75 232

5 034,70

5226,26

1203,64

2400,91

1640,69

537,95

586,09

43,29- 68,51 24-202-0020/2 

/KFM

24-202-

0019/9/WŁAS.
40,95-68,534426,08

111

298

12,681280 193,65 1,180793

161

53 651,48

RAZEM PC-3

RAZEM PC-1

PC-2

RAZEM PC-2

PC-3

110 352 741,47 20,00 2,00 BRAK

100

5 633,133

117783,13

79689,89

4

57 243,34 63 041,25 6 784,55

92,437527 10,136286

986,59

3 40 161 318,5528 50%/50%

84,028073 10,861531 2 041,69 12,681304 190,11 1,180807

1 002,8849 772,70 24 886,35 11 964,66

2 079,73

2531,75

TABELA NR 16.2 ROZLICZENIE KOSZÓW C.O. S.M. "FELIN" - 0 1.06.2015 - 31.05.2016

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

1. 2531,74 40 164 277,6193 50%/50% 51 324,88 25 662,44 25 662,44 1 103,7453,220000 10 493,31

PC-1

1,180807 52 079,41 63 041,25

63 041,01

6

WŁ. JAGIEŁŁY 7

2 60

5980,40

327,2558

3

4

5

OSIEDLE WILOWE, UL. JASKÓLCZA, UL. GĘSIA

LP

1

2

20,00 1,00
83

259 940,1856

382 766,7402 19,001

2

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

1 794,08 10,553412

50%/50% 100 861,74 50 430,87 50 430,87 68,014322 8,952549 4463,82 12,681307 415,64 1,180795 106,44 105847,64 123 365,22 20 143,28 2 625,13

1 849,00

10,093195 3779,03 12,681309 351,88 1,180805 159,66 105922,99 110 259,93 9 813,86 5 476,31 1 742,81 601,75

2 448,39 10,553405 0,00 0,000000 142,32

58 645,00

88 905,67

65 198,67

88 993,67

14,19

74,91

49,92-72,11 24-202-0014/8

49,92-72,11 24-202-0011/3

49,92-72,13 24-202-0009/1

24-202-0005/9

24-202-0007/5

11 429,86

9 160,70

10 341,75

2282,04 707,01

2432,27 518,67

2235,81 851,42

1913,17 946,64

2074,09 867,43

2 309,49
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PC- LP ULICA NUMER KOD
CIEPŁOMIER

Z NR

POWIERZCHNIA 

w m2

LICZBA 

LOKALI 

MIESZKALN

YCH

LICZBA LOKALI 

UZYTKOWYCH

LICZBA 

URZADZEŃ 

ILOŚĆ 

OBLICZENIOWYCH  

JEDNOSTEK ZUŻYCIA 

NAJWYŻSZE 

WSKAZANIE 

PODZIELNIKA

NAJNIŻSZE 

WSKAZANIE 

PODZIELNIKA

ODCZYT ZEROWY

SPOSÓB 

PODZIAŁU 

KOSZTÓW 

STAŁYCH I 

ZMIENNYCH

KOSZTY C.O.

KWOTA PRZYJETA 

DO ROZLICZEŃ -

KOSZTY STAŁE 

KWOTA PRZYJETA 

DO ROZLICZEŃ -

KOSZTY ZMIENNE

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. ZUZYCIA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY 

PRZYPADAJACY 

NA 1M2 

POWIERCHNI 

UZYTKOWEJ

KOSZTY 

ROZLICZENIA 

KOSZTY 

ROZLICZENIA  

PRZYPADAJACY 

NA JEDNO 

URZĄDZENIE

OPŁATA 

SRODOWIS

KOWA

KOSZTY OPŁATY 

ŚRODOWISKOWEJ 

PRZYPADAJACY NA 

JEDNO URZĄDZENIE

KOSZTY 

RYCZAŁTU PLUS 

ODCZYT 

DODATKOWY

KOSZTY OGÓŁEM
KWOTA 

PRZEDPŁAT
Suma zwrotów Suma dopłat

NAJWYZSZY 

KOSZT

NAJNIZSZY 

KOSZT 

POW. LOKALI W 

M2
NR NIERUCHOMOSCI

KR JADWIGI 1(3) 0027 1799

KR JADWIGI 1(2) 002 1800

KR JADWIGI 5(4) 001 1978

KR JADWIGI 5(5) 0028 1798 2531,75

KR JADWIGI 7(10) 005 1795

KR JADWIGI 7(11) 0029 1796 2531,75

4 WŁ.JAGIEŁŁY 2(1) 0008 1801 3 612,92 75 234 36 761,8463 3 246,00 0,00 25/K;16/P 50%/50% 94 679,44 47 339,72 47 339,72 1,287741 13,102897 2 469,50 10,553419 0,00 0,00 0,00 97 148,94 93 214,80 17 797,70 21 731,91 3574,77 503,89 32,05-63,08 24-202-0008/3

5 WŁ.JAGIEŁŁY 6(6) 0006 1787 3 609,25 75 234 30 862,7798 2 429,00 0,00 28/K;10/P 50%/50% 95 752,95 47 876,48 47 876,47 1,551269 13,264939 2 469,50 10,553419 0,00 0,00 0,00 98 222,45 93 120,84 12 510,84 17 612,60 2864,00 446,25 36,04 - 62,91 24-202-0001/6

WŁ.JAGIEŁŁY 10(7) 0003 1802

WŁ.JAGIEŁŁY 10(8) 0033 1803

7 WŁ.JAGIEŁŁY 12(9) 0009 1794 3 614,23 75 234 38 262,2723 2 722,00 0,00 21/K;15/P 50%/50% 91 017,85 45 508,93 45 508,92 1,189394 12,591598 2 469,50 10,553419 0,00 0,00 0,00 93 487,35 93 248,52 15 494,69 15 733,58 3395,41 365,03 32,05-63,08 24-202-0017/2

18 590,02 397 7 1 202 232 956,46 534 987,58 267 493,79 267 493,74 14 415,96 0,00 0,00 549 403,54 544 055,76 94 736,69 100 208,99

1 KR JADWIGI 9(13) 0010 4598 2 788,19 40 176 34 336,42 3 451,00 0,00 8/K; 7/P 50%/50% 69 996,49 34 998,25 34 998,24 1,019275 12,552319 1857,4 10,553409 0,00 0,00 0,00 71 853,89 63 570,72 4 924,84 13207,94 3876,39 929,25 62,81-85,21 24-202-0006/7

2 KR JADWIGI 11(15) 0023 1768 2 108,44 42 129 23 581,18 3 224,00 0,00 15/K;7/P 50%/50% 52 785,81 26 392,91 26 392,90 1,119236 12,517743 1361,39 10,553411 0,00 0,000000 14,19 54 161,39 48 072,48 7 754,71 13843,57 3616,88 512,22 38,46-68,59 24-202-0002/4

KR JADWIGI 15(16) 0024 1766 38,66-78,22

KR JADWIGI 15(17) 0025 1767 62,81-85,24

KR JADWIGI 15(18) 0031 1867 62,81-85,25

WŁ.JAGIEŁŁY 16(12B) 0011 4599 62,81-85,26 24-202-0005/9

WŁ.JAGIEŁŁY 16(12A) 0012 4606 62,81-85,27

15 564,46 292 0,00 955 158 063,28 13 076,00 0,00 0,00 0,00 355 340,73 177 670,36 177 670,35 10 078,50 42,21 0,00 0,00 14,19 365 433,42 354 870,36 61 512,16 72 074,91

1 KR JADWIGI 19(3) 0044 3423

2 WŁ.JAGIEŁŁY 24(4) 0045 3600

3 WŁ.JAGIEŁŁY 24(5) 0047 3886

4 KR JADWIGI 19(1) 0042 3422

5 WŁ.JAGIEŁŁY 24(2) 0043 3421

10 491,33 195 642 206 894,87 87 950,69 83 422,41 83 422,40 0,81 16,44 6 775,28 21,11 0,00 0,00 14,19 173 634,29 239 127,01 75 760,28 10 267,66

PC- LP ULICA NUMER KOD
CIEPŁOMIER

Z NR

POWIERZCHNIA 

w m2

LICZBA 

LOKALI 

MIESZKALN

YCH

LICZBA LOKALI 

UZYTKOWYCH

LICZBA 

URZADZEŃ 

ILOŚĆ 

OBLICZENIOWYCH  

JEDNOSTEK ZUŻYCIA 

NAJWYŻSZE 

WSKAZANIE 

PODZIELNIKA

NAJNIŻSZE 

WSKAZANIE 

PODZIELNIKA

ODCZYT ZEROWY

SPOSÓB 

PODZIAŁU 

KOSZTÓW 

STAŁYCH I 

ZMIENNYCH

KOSZTY C.O.

KWOTA PRZYJETA 

DO ROZLICZEŃ -

KOSZTY STAŁE 

KWOTA PRZYJETA 

DO ROZLICZEŃ -

KOSZTY ZMIENNE

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. ZUZYCIA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY 

PRZYPADAJACY 

NA 1M2 

POWIERCHNI 

UZYTKOWEJ

KOSZTY 

ROZLICZENIA 

KOSZTY 

ROZLICZENIA  

PRZYPADAJACY 

NA JEDNO 

URZĄDZENIE

OPŁATA 

SRODOWIS

KOWA

KOSZTY OPŁATY 

ŚRODOWISKOWEJ 

PRZYPADAJACY NA 

JEDNO URZĄDZENIE

KOSZTY 

RYCZAŁTU PLUS 

ODCZYT 

DODATKOWY

KOSZTY OGÓŁEM
KWOTA 

PRZEDPŁAT
Suma zwrotów Suma dopłat

NAJWYZSZY 

KOSZT

NAJNIZSZY 

KOSZT 

POW. LOKALI W 

M2
NR NIERUCHOMOSCI

JASKÓLCZA 13 7555898 5150,20 106 106 772,85 50%/50% 105 663,73 52 831,87 52 831,86 68,359783 10,258217 1 809,67 17,072358 0,00 0,00 0,00 107 473,40 123 604,80 19 452,11 3 320,51 1549,87 468,43 43,8-100,6 24-202-0204/3

GĘSIA 19,21,23,17 9273,73 183 1 182 1922,926 26,77 0,00 50%/50% 158 752,49 79 376,25 79 376,24 41,278884 8,559258 3 107,18 0,000000 0,00 0,00 0,00 161 859,67 235 956,32 72 548,78 1 251,12 1605,18 344,18 13,09-60,82 24-202-0205/1

PERGOLOWA 1 3214,20 64 65 627,3022 22,341 0,00 50%/50% 58 307,30 29 153,65 29 153,65 46,474652 9,070266 1 109,71 17,072462 0,00 0,00 0,00 59 417,01 82 928,40 23 564,13 52,60 1730,87 410,72 33,9-94,30 24-202-0201/9

PERGOLOWA 4 3893,00 76 76 741,3038 27,494 0,6910 50%/50% 92 035,51 46 017,76 46 017,75 62,076779 11,820642 1 297,50 17,072368 0,00 0,00 0,00 93 333,01 100 441,44 11 982,47 4 873,88 1747,12 565,39 42,7 - 64,8 24-202-0202/7

PERGOLOWA 3,5 5853,43 114 114 970,1054 29,704 0,000 50%/50% 124 337,60 62 168,80 62 168,80 64,084582 10,620918 1 946,25 17,072368 0,00 0,00 0,00 126 283,85 151 020,96 29 026,63 4 289,27 2157,33 485,11 44,02-65,30 24-202-0200/0

274 680,41 137 340,21 137 340,20 4 353,46 0,00 0,00 0,00 279 033,87 334 390,80 64 573,23

1

2

3

5

4

OSIEDLE WILOWE, UL. JASKÓLCZA, UL. GĘSIA

3

4

39 447,0639 447,07

9,940,4043 975,3443 975,35

4 041,95

2 733,33

6,500,41 0,00

0,00

0,00

0,00

10,55

10,55

14,19

2 469,008 484,0118 618,29100 818,23

57 141,99138 308,7882 950,27 24-202-0020/2

24-202-0019/9

33,9-68,6248,97

40,95-68,53461,57

50%/50%

50%/50%9/K;11/P

78 894,13

87 950,69

460,57

6 065,25

4 426,08

112

83

383

259

95 682,54

111 212,33

2 878,00

3 324,00

0,00

0,00

17/K;6/P

120 211,20

1 441,671 783,65

47 425,0185 2 985,00 0,00

24-202-0007/5

5 034,70 100 298 31 814,0083 2 855,00 0,00 24/K;18/P 50%/50% 117 066,29 58 533,15 58 533,14 1,839854 27953,39 3560,153144,91 10,553389 0,00 0,00 0,00

2 889,69 602,38 48,94-83,60 24-202-0015/6

5 633,13 110 352 68 331,68 3 546,00 0,00 20/K;13/P 50%/50% 115 492,14 57 746,07 57 746,07 0,845085 10,251152 3714,8

62 742,57 31 371,29 31 371,28 0,661492 11,661669 1 794,08 10,553412 0,00 0,00 0,00 64 536,65 68 513,04 15 993,60 12017,2

4864,07 652,93 49,92-72,11 24-202-0014/8

3494,83 754,18 49,92-72,11 24-202-0011/3

12K/5P

63 744,07 65 319,36 13 285,98

66 653,86 65 319,60 9 826,94 11 285,53

10 117,5565 610,22 65 319,60 9 826,94 5074,35 814,52 49,92-72,13 24-202-0009/1

3 229,00

2 194,94

2 955,00 0,00

0,00180,00

0,00 18/7K 10,553415 0,00 0,00

10,553394 0,00 0,00

10,553394 0,00 0,00 0,00

0,00

9/K;8/P 50%/50%6 2 690,12 32 7 170

1 730,76

TABELA NR 16.3  ROZLICZENIE KOSZÓW C.O. S.M. "FELIN" - OKRES ROZLICZENIOWY 01.06.2016-31.05.2017

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

PC-1

1.
2531,74 40 164

22 631,8240 50%/50% 62 013,31 31 006,66 31 006,65 1,370046 12,247174 11 710,62

3
40 165

30 129,6733 50%/50%

1,207314 12,819702 1 741,31

63 868,91 31 934,46 31 934,45 12,613591 1 741,311,059900

2
60 165

26 883,0465 50%/50% 64 912,55 32 456,28 32 456,27

RAZEM PERGOLOWA

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

RAZEM PC-3

RAZEM PC-1

PC-2

RAZEM PC-2

PC-3

10,553409 0,00 0,000000 0,00 119 206,94 128 436,00 26 299,15 17070,01

11,625964 114 791,16 22 533,46

90 684,020,00

3377,09 448,37
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PC- LP ULICA NUMER KOD
CIEPŁOMIER

Z NR

POWIERZCHNI

A w m2

LICZBA 

LOKALI 

MIESZKAL

NYCH

LICZBA 

LOKALI 

UZYTKO

WYCH

LICZBA 

URZADZEŃ 

ILOŚĆ 

OBLICZENIOWYCH  

JEDNOSTEK ZUŻYCIA 

NAJWYŻSZE 

WSKAZANIE 

PODZIELNIKA

NAJNIŻSZE 

WSKAZANIE 

PODZIELNIKA

ODCZYT 

ZEROWY

SPOSÓB 

PODZIAŁU 

KOSZTÓW 

STAŁYCH I 

ZMIENNYCH

KOSZTY C.O.
KWOTA PRZYJETA 

DO ROZLICZEŃ -

KOSZTY STAŁE 

KWOTA PRZYJETA DO 

ROZLICZEŃ -KOSZTY 

ZMIENNE

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY NA 

JEDN. ZUZYCIA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY 

PRZYPADAJACY NA 

1M2 POWIERCHNI 

UZYTKOWEJ

KOSZTY 

ROZLICZENIA 

KOSZTY 

ROZLICZENIA  

PRZYPADAJACY 

NA JEDNO 

URZĄDZENIE

OPŁATA 

SRODOWISKOW

A

KOSZTY OPŁATY 

ŚRODOWISKOWEJ 

PRZYPADAJACY NA 

JEDNO URZĄDZENIE

KOSZTY 

RYCZAŁTU PLUS 

ODCZYT 

DODATKOWY

KOSZTY OGÓŁEM
KWOTA 

PRZEDPŁAT
Suma zwrotów Suma dopłat

NAJWYZSZY 

KOSZT

NAJNIZSZY 

KOSZT 

POW. LOKALI 

W M2
NR NIERUCHOMOSCI

KR JADWIGI 1(3) 0027 1799

KR JADWIGI 1(2) 002 1800 3 811,67 652,93 49,92-72,11 24-202-0014/8

KR JADWIGI 5(4) 001 1978

KR JADWIGI 5(5) 0028 1798 2531,75 3 705,00 618,81 49,92-72,11 24-202-0011/3

KR JADWIGI 7(10) 005 1795

KR JADWIGI 7(11) 0029 1796 2531,75 2 495,66 578,22 49,92-72,13 24-202-0009/1

4 WŁ.JAGIEŁŁY 2(1) 0008 1801 3 612,92 75 234 28 277,2873 2 526,00 0,00 21/K;18/P 50%/50% 87 317,14 43 658,57 43 658,57 1,543945 12,084012 2 469,50 10,553419 0,00 0,000000 0,00 89 786,64 93 214,80 18 773,76 15 378,28 2 836,98 467,17 32,05-63,08 24-202-0008/3

5 WŁ.JAGIEŁŁY 6(6) 0006 1787 3 609,25 75 234 19 853,1808 2 236,00 0,00 24/K;12/P 50%/50% 91 364,96 45 682,48 45 682,48 2,301016 12,657056 2 469,50 10,553419 0,00 0,000000 0,00 93 834,46 93 120,84 17 310,78 18 024,37 3 308,69 110,38 36,04 - 62,9124-202-0001/6

WŁ.JAGIEŁŁY 10(7) 0003 1802

WŁ.JAGIEŁŁY 10(8) 0033 1803

7 WŁ.JAGIEŁŁY 12(9) 0009 1794 3 614,23 75 234 30 811,2805 2 271,00 0,00 18/K;9/P 50%/50% 90 238,73 45 119,37 45 119,36 1,464378 12,483813 2 469,50 10,553419 0,00 0,000000 0,00 92 708,23 92 708,26 16 826,33 16 286,07 2 692,76 246,95 32,05-63,08 24-202-0017/2

18 590,02 397,00 7,0 1 366 174 968,31 506 246,10 253 123,05 253 123,00 14 415,96 0,00 0,00 520 662,06 348 527,76 65 751,12 63 538,72

1 KR JADWIGI 9(13) 0010 4598 2 788,19 40 176 27 673,61 1 975,00 0,00 16/K;7/P 50%/50% 62 212,56 31106,28 31106,28 1,124041 11,156442 1857,4 10,553409 0,00 0,00 0,00 64069,96 3 098,33 765,60 62,81-85,21 24-202-0006/7

2 KR JADWIGI 11(15) 0023 1768 2 108,44 42 129 14 792,02 2 934,00 0,00 18/K;11/P 50%/50% 47 610,63 23805,32 23805,31 1,609335 11,290490 1361,39 10,553411 0,00 0,000000 0,00 48972,02 3 632,64 484,25 38,46-68,59 24-202-0002/4

KR JADWIGI 15(16) 0024 1766 38,66-78,22 24-202-0007/5

KR JADWIGI 15(17) 0025 1767 62,81-85,24

KR JADWIGI 15(18) 0031 1867 62,81-85,25

WŁ.JAGIEŁŁY 16(12B) 0011 4599 62,81-85,26 24-202-0005/9

WŁ.JAGIEŁŁY 16(12A) 0012 4606 62,81-85,27

15 564,46 210,00 0 650 0,00 323 032,74 161 516,37 161 516,35 10 078,50 45,72 13 624,56 0,00 333 156,96 114 791,16 28 325,05 26 396,13

1 KR JADWIGI 19(3) 0044 3423

2 WŁ.JAGIEŁŁY 24(4) 0045 3600

3 WŁ.JAGIEŁŁY 24(5) 0047 3886

4 KR JADWIGI 19(1) 0042 3422

5 WŁ.JAGIEŁŁY 24(2) 0043 3421

10 491,33 195,00 643,0 87 950,69 100 875,65 100 875,64 6 785,84 0,00 0,00 14,19 208 551,32 239 143,05 51 517,88 20 926,04

LP ULICA NUMER KOD
CIEPŁOMIER

Z NR

POWIERZCHNI

A w m2

LICZBA 

LOKALI 

MIESZKAL

NYCH

LICZBA 

LOKALI 

UZYTKO

WYCH

LICZBA 

URZADZEŃ 

ILOŚĆ 

OBLICZENIOWYCH  

JEDNOSTEK ZUŻYCIA 

NAJWYŻSZE 

WSKAZANIE 

PODZIELNIKA

NAJNIŻSZE 

WSKAZANIE 

PODZIELNIKA

ODCZYT 

ZEROWY

SPOSÓB 

PODZIAŁU 

KOSZTÓW 

STAŁYCH I 

ZMIENNYCH

KOSZTY C.O.

KWOTA PRZYJETA 

DO ROZLICZEŃ -

KOSZTY STAŁE 

KWOTA PRZYJETA 

DO ROZLICZEŃ -

KOSZTY ZMIENNE

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. 

ZUZYCIA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY 

PRZYPADAJACY 

NA 1M2 

POWIERCHNI 

UZYTKOWEJ

KOSZTY 

ROZLICZENIA 

KOSZTY 

ROZLICZENIA  

PRZYPADAJACY 

NA JEDNO 

URZĄDZENIE

OPŁATA 

SRODOWISKO

WA

KOSZTY OPŁATY 

ŚRODOWISKOWE

J PRZYPADAJACY 

NA JEDNO 

URZĄDZENIE

KOSZTY 

RYCZAŁTU 

PLUS ODCZYT 

DODATKOWY

KOSZTY OGÓŁEM
KWOTA 

PRZEDPŁAT
Suma zwrotów Suma dopłat

NAJWYZSZY 

KOSZT

NAJNIZSZY 

KOSZT 

POW. LOKALI 

W M2
NR NIERUCHOMOSCI

JASKÓLCZA 13 7555898 5150,20 106 106 808,1101 27,203 0,00 0/7LOK 50%/50% 102 531,73 51 265,87 51 265,86 63,439206 9,954151 1809,67 17,072308 0,00 0,00 0,00 104341,40 123604,80 21093,31 1829,61 2091,81 455,13 43,8-100,6 24-202-0204/3

GĘSIA 19,21,23 9437,25 183 1 182 1800,7360 23,556 0,002 50%/50% 69 730,90 34 865,45 34 865,45 19,361778 3,694450 3107,18 17,072418 0,00 0,00 0,00 72838,08 237820,08 164982,39 0,00 687,06 153,95 13,09-60,82 24-202-0205/1

PERGOLOWA 1 3214,20 64 64 544,1466 20,448 0,00 0/2LOK 50%/50% 61 699,46 30 849,73 30 849,73 56,693780 9,597950 1092,63 17,072344 0,00 0,00 14,19 62806,28 82928,40 20633,03 510,87 1906,61 396,19 33,9-94,30 24-202-0201/9

PERGOLOWA 4 3893,00 76 76 613,2401 25,950 0,00 0/3LOK 50%/50% 82 059,25 41 029,63 41 029,63 66,906289 10,539337 1297,50 17,072368 0,00 0,00 0,00 83356,75 100441,44 20215,86 3130,99 1541,07 468,15 42,7 - 64,8 24-202-0202/7

PERGOLOWA 3,5 5853,43 114 114 907,7441 22,963 0 0/7LOK 50%/50% 116 894,60 58 447,30 58 447,30 64,387416 9,985137 1946,25 17,072368 0,00 0,00 0,00 118840,85 151020,96 34956,96 2776,62 2000,26 402,55 44,02-65,30 24-202-0200/0

260 653,31 130 326,66 130 326,66 4 336,38 0,00 0,00 265 003,88 334 390,80 75 805,85 6 418,48

3

4

1

2

3

4

5

6

OSIEDLE WILOWE, UL. JASKÓLCZA, UL. GĘSIA

6

1 730,76

TABELA NR 16.4 ROZLICZENIE KOSZÓW C.O. S.M. "FELIN" 01.06.2017 - 31.05.2018

O+A1:AG3SIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

PC-1

1.
2531,74 40

164 15 422,3618 50%/50% 55 577,36 27 788,68

2
60

165 20 229,2005 50%/50% 58 422,15 29 211,08 29 211,07 1 741,31 10,553394 0,00 0,000000

54 626,26 27 313,13

57 308,12

60 163,46

27 788,67 1,801843 10,976119 10,553415 0,00 0,000000

PC-3

34 349,75 0,856808 12,768854 1 794,08 10,553412

27 313,12 10,788241 1 741,31 10,553394 0,003
40

165 20 284,6300 50%/50%

19 604,1605

50 880,16 2 575,00 0,00 29/K;12/P

1 807,00

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

0,000000

0,000000

0,00

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

2 690,12 32 7 170 40 090,3723 2 556,00 0,00 7/K;2/P 50%/50% 68 699,50 34 349,75

0,000000 56 367,57

RAZEM PC-3

RAZEM PC-1

PC-2

RAZEM PC-2

24-202-0015/6

1 646,87 0,00 14/K;6/P

0,00 13/K;8/P

12/K;7/P0,00

2 185,00

1 673,00 1,346494

12 840,25 13 850,00 3 066,46 657,06 48,94-83,600,00 0,000000 0,00 70 493,58 69 483,86

1,444005 11,537901

0,00 25/K;15/P

5 633,13 110 352,00

5 034,70 100 298

51769,00 1,017469

54835,78 54835,77 2,797150

50%/50%

50%/50%

103 538,00

109 671,55

51769,00 0,00 0,000000

45,72 13624,56

0,00

0,00

9,190095

10,891569

3714,8 10,553409

3144,91 10,553389

3 442,10 416,28

114791,16 28325,05 26396,13 2 829,24 432,81

107252,80

112862,18

102549,3304 2707,00 0,00 15/K;2/P 50%/50%6065,25 112,00

4426,08

384,00

83,00 259,00 102075,5795 3278,00 0,00 15/K;8/P 50%/50% 89980,14 10,164767

4052,51

2733,33

10,553411

10,553398

111771,15 55885,58 55885,57 0,544963

44990,07 44990,07 0,440753

RAZEM PERGOLOWA

9040,71 2 495,47 471,49 40,95-68,53 24-202-0019/9

11885,33 2 537,81 334,24 33,9-68,6 24-202-0020/2115837,85

0,00 92713,47

138228,45 34275,95

100914,60 17241,93

0,00

0,00

0,000000

0,000000

14,199,214060



  

8. Rozliczenia  indywidualne kosztów podgrzania wody 

Spółdzielnia dokonuje rozliczeń indywidualnych kosztów podgrzania wody dla 

wszystkich lokali korzystających z ciepłej wody leżących w zasobach Spółdzielni.   

Okres rozliczeniowy kosztów podgrzania wody w S.M. „Felin” to:  

1. na Osiedlu Jagiellońskim okres półroczny czyli od dnia 01 stycznia do 30 czerwca 

i od 01 lipca do 31 grudnia danego roku;  

2. dla nieruchomości przy ul. Jaskółczej , ul. Gęsiej i ul. Pergolowej obowiązują 

dwa okresy rozliczeniowe kosztów podgrzania wody w roku kalendarzowym  

tj. okres pięciomiesięczny czyli od 01 stycznia do 31 maja danego roku i  okres 

siedmiomiesięczny czyli od 01 lipca do 31 grudnia danego roku.   

 

W badanym okresie było 10 okresów rozliczeniowych dostaw c.w. czyli: 

 

 Os. Jagiellońskie                      ul. Jaskółczej , ul. Gęsiej i ul. Pergolowej 

-  od 01.01.2014 r. – do 30.06.2014 r.            - od 01.01.2014 r. – do 31.05.2014 r 

  -  od 01.07.2014 r. – do 31.12.2014 r.            - od 01.07.2014 r. – do 31.12.2014 r. 

-  od 01.01.2015 r. – do 30.06.2015 r.            - od 01.01.2015 r. – do 31.05.2015 r 

  -  od 01.07.2015 r. – do 31.12.2015 r.            - od 01.07.2015 r. – do 31.12.2015 r. 

-  od 01.01.2016 r. – do 30.06.2016 r.            - od 01.01.2016 r. – do 31.05.2016 r. 

  -  od 01.07.2016 r. – do 31.12.2016 r.            - od 01.07.2016 r. – do 31.12.2016 r. 

-  od 01.01.2017 r. – do 30.06.2017 r.            - od 01.01.2017 r. – do 31.05.2017 r. 

  -  od 01.07.2017 r. – do 31.12.2017 r.            - od 01.07.2017 r. – do 31.12.2017 r. 

-  od 01.01.2018 r. – do 30.06.2018 r.            - od 01.01.2018 r. – do 31.05.2018 r. 

  -  od 01.07.2018 r. – do 31.12.2018 r.            - od 01.07.2018 r. – do 31.12.2018 r. 

 

 Zbadano rozliczenie 8 z 10 okresów w pełni szczegółowo dla poszczególnych 

nieruchomości i w ramach nieruchomości  rozliczenia  lokali, częściowo zbadano pierwsze 

półrocze 2018 roku ( tylko niektóre nieruchomości), nie zbadano rozliczenia wody na lokale  

za drugie półrocze 2018 – z uwagi na trwające  prace odtworzeniowe dokumentacji za ten 

okres w Spółdzielni.   

Rzeczywisty koszt całkowity z tytułu dostaw ciepłej wody w danym sezonie 

rozliczeniowym ustala Spółdzielnia na podstawie faktur z podziałem na poszczególne 

nieruchomości. Jednocześnie Spółdzielnia prowadzi szczegółowe zestawienie wpłat 

zaliczkowych dla lokali danej nieruchomości. 

Spółdzielnia do roku 2017 dokonywała również odczytu urządzeń pomiarowych- 

wodomierzy ustalając ilość zużycia wody, która wraz z kosztem rzeczywistym z tytułu 

dostaw ciepłej wody i kwotą wpłat zaliczkowych  powinna stanowić podstawę rozliczeń.  

Wykonywanie czynności radiowego odczytu wodomierzy w zasobach Spółdzielni 

od roku 2017 na koniec okresów rozliczeniowych zgodnie z warunkami określonymi w § 9 

ust. 1- 4 Umowy nr Mwo – NR464GD0716 z dnia17.05.2016 r. i § 9 ust.1- 4 Umowy  

nr Mwo – NR464GD0117 z dnia 05.01.2017 r. dokonuje firma Techem Techniki 

Pomiarowe Sp. z o.o.. 

Weryfikacja i analiza dokumentacji rozliczeniowej ciepłej wody przygotowanej przez 

Spółdzielnię z podziałem na okresy rozliczeniowe za lata 2014-2017 wykazała, że: 
      

1. Rozliczenia sezonów dokonano przy przyjęciu do rozliczeń we wszystkich zasobach 

Spółdzielni kosztu jednostkowego podgrzania wody w kwocie 20,05 zł/m3. 
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2. Wskazanie jako podstawy rozliczeń Uchwały nr 4/15 Rady Nadzorczej z dnia 

11.05.2015 r. (m.in. Protokół z przeprowadzonej lustracji ustawowej całokształtu 

działalność Spółdzielni Mieszkaniowej,, Felin,, w Lublinie za okres 1.01.2014 - 

31.12.2017 r. str. 39) nie jest zgodne z zapisem ww. uchwały § 1 w brzmieniu:  

 

 „ Zatwierdza zmiany wysokości zaliczki na podgrzanie wody w nieruchomościach :  

   ul. Jaskółcza 13, ul. Gęsia 17,19,21 i 23, Osiedle Willowa oraz Osiedle Jagiellońskie     

 w lokalach mieszkalnych i użytkowych do kwoty 20,05 zł/1m3” 

 

3. Do rozliczenia nie zastosowano zasad Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi, gospodarki cieplnej, zużycia wody i odprowadzenia 

ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie wraz z Załącznikiem nr 2 

a w szczególności  zapisów § 3 ust.1 i 2. 

4. Rzeczywisty koszt jednostkowy podgrzania 1m3 wody dla Os. Jagiellońskiego 

kształtował się  następująco: 

 

 
 

Rzeczywisty koszt jednostkowy podgrzania 1m3 wody wynika z faktur 

dostawcy ciepła do celów podgrzania i ilości zużytej ciepłej wody w danym sezonie. 

Przyjęty do rozliczeń we wszystkich zasobach Spółdzielni w okresie 2015-2018 

koszt jednostkowego podgrzania wody w kwocie 20,05 zł/m3 jest zaniżony  

w przypadku rozliczeń w ramach całego Os. Jagiellońskiego, jak też podstacji  

PC-1 i PC-2 a zawyżony dla podstacji PC-3.  

5. Koszty podgrzania wody przyjęte do rozliczeń  są zaniżone w stosunku do kosztów 

stałych i zmiennych c.w. według  faktur dostawcy dla podstacji PC-1 i PC-2, 

a zawyżone dla podstacji PC-3. 

6. W wykazie odczytów zużycia ciepłej wody występuje  znaczny odsetek lokali 

wykazujących zużycie „zerowe” , z wyjaśnień pracowników wynika, że brak jest 

oświadczeń lokatorów mieszkań w tym względzie.  

7. W wykazie odczytów zużycia ciepłej wody występuje znaczna ilość tzw.  

”redukcji” zużycia czyli wskazań zużycia ze znakiem minusowym. Rekord takiej 

korekty to (-) 111,00 m3 ul. Kr. Jadwigi 19 lokal nr 66 okres 01. - 06.2016.  

Z wyjaśnień wynika ze redukcje dotyczą błędów w odczycie poprzednim, jednak 

skala błędu jest trudna do zaakceptowania.  

  

Szczegółową analizę rozliczeń kosztów ciepła z podziałem  na okresy rozliczeniowe 

przedstawiono w formie tabelarycznej – Tabele nr 17.1 - 17.5 

01.07.2015-31.12.2015 30,76 28,02 17,11 26,15 SZCZEGÓŁY TABELA NR 17.1

01.01.2016-30.06.2017 27,08 25,96 15,93 23,69 SZCZEGÓŁY TABELA NR 17.2

01.07.2016-31.12.2016 33,13 28,65 17,83 27,45 SZCZEGÓŁY TABELA NR 17.3

01.01.2017-30.06.2017 27,73 26,18 16,45 22,12 SZCZEGÓŁY TABELA NR 17.4

01.07.2017-31.12.2017 29,66 27,3 16,31 25,24 SZCZEGÓŁY TABELA NR 17.5

SEZON 

RZECZYWISTY KOSZT JEDNOSTKOWY PODGRZANIA 1M3 WODY OS. JAGIELLOŃSKIE S.M. "FELIN"

UWAGI 

OS. 

JAGIELLOŃSKIE     

ZŁ/M3

PC-1     

ZŁ/M3

PC-2     

ZŁ/M4

PC-3     

ZŁ/M5



  

 

PC- LP. ULICA NUMER KOD
POWIERZCHNI

A w m2

LICZBA LOKALI 

MIESZKALNYC

H

LICZBA 

LOKALI 

UZYTKOWYC

H

ZUŻYCIE WODY 

ZIMNNEJ W M3

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ W 

M3

NAJWYŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

NAJNIŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

ILOSC 

ODCZYTÓW 

ZEROWYCH 

ZUZYCIA 

WODY 

CIEPŁEJ W 

OKRESIE

Korekta 

zuzycia w 

m3

KOSZTY 

PODGRZANIA 

WODY PRZYJĘTE 

DO ROZLICZENIA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY WEDŁUG 

ROZLICZENIA

KWOTA 

KOSZTY 

STAŁYCH 

CCW 

WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA 

KOSZTY 

ZMIENNYCH 

CCW WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA 

OGÓŁEM  

KOSZTY STAŁE 

PLUS  ZMIENNE 

CCW WEDŁUG 

FAKTUR

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY WEDŁUG 

FAKTUR 

RÓŻNICA 

KOSZTY 

PRZYJĘTE DO 

ROZLICZENIA 

CCW - KOSZTY 

CCW   WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA 

PRZEDPŁAT- 

ZALICZEK 

WEDŁUG 

ROZLICZENIA 

CCW

Suma zwrotów Suma dopłat

NAJWYZSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

NAJNIŻSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

POW. LOKALI W 

M2
NR NIERUCHOMOSCI

KR JADWIGI 1(3) 27 2531,74 40 1 657,95 639,00 36,00 2,00 2,00 BRAK 2019,67 7 491,17

KR JADWIGI 1(2) 2 1 900,66 7 959,44

KR JADWIGI 5(4) 1 2531,75 40 1 800,75 620,00 36,00 3,00 BRAK BRAK 2 019,67 7 959,44

KR JADWIGI 5(5) 28 18,00 2,00 1 900,66 7 491,17

KR JADWIGI 7(10) 5 2531,75 40 1 900,66 7 491,17

KR JADWIGI 7(11) 29 2 019,67 7 959,44

4 WŁ.JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 585,96 77 2 586,15 896,00 38,00 1,00 7,00 BRAK 17 964,80 20,05 5 321,47 20 974,45 26 295,92 29,35 -8 331,12 27 040,07 9 075,27 761,90 20,05 32,05-63,08 24-202-0008/3

5 WŁ.JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 580,89 75 2 736,30 942,00 27,00 2,00 2,00 BRAK 18 887,10 20,05 5 321,47 20 974,45 26 295,92 27,91 -7 408,82 29 896,52 11 009,42 541,35 40,10 36,04 - 62,91 24-202-0001/6

WŁ.JAGIEŁŁY 10(7) 3 1 737,35 6 946,20

WŁ.JAGIEŁŁY 10(8) 33 2 157,79 8 504,42

7 WŁ.JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 614,23 77 2 572,50 940,00 51,00 1,00 4,00 BRAK 18 847,00 20,05 5 321,47 20 974,45 26 295,92 27,97 -7 448,92 27 776,69 8 929,69 1 022,55 20,05 32,05-63,08 24-202-0017/2

21 066,44 381,00 7,00 14 235,90 5 082,00 17,00 101 894,10 20,05 31 620,54 124 725,80 156 346,34 30,76 -54 452,24 156 136,19 54 242,09 0,00

8 KR JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 40 1 876,35 748,00 45,00 1,00 BRAK BRAK 14 997,40 20,05 4 299,03 16 759,81 21 058,84 28,15 -6 061,44 20 732,01 5 734,61 902,25 20,05 62,81-85,21 24-202-0006/7

9 KR JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 42 1 264,20 432,00 21,00 2,00 3,00 -20,00 8 661,60 20,05 2 897,04 11 346,40 14 243,44 32,97 -5 581,84 14 758,38 6 096,78 661,65 20,05 38,46-68,59 24-202-0002/4

KR JADWIGI 15(16) 24 2 897,04 11 346,40 38,66-78,22 24-202-0007/5

KR JADWIGI 15(17) 25 2 945,68 11 536,65 62,81-85,24

KR JADWIGI 15(18) 31 1 899,80 7 440,20 62,81-85,25

WŁ.JAGIEŁŁY 16(12B) 51 1 935,41 19 861,84 62,81-85,26 24-202-0005/9

WŁ.JAGIEŁŁY 16(12A) 50 5 071,27 7 580,15 62,81-85,27

15 564,46 292 0,00 10 138,80 3 848,00 8,00 77 152,40 20,05 21 945,27 85 871,45 107 816,72 28,02 -30 664,32 113 429,31 36 276,91 0,00

KR JADWIGI 19(1) 42 2 064,44 74,00 2 659,95 9 950,82

KR JADWIGI 19(3) 44 2 064,50 2 588,60 8 887,34

WŁ.JAGIEŁŁY 24(2) 43 2 307,05 120,00 2 778,02 9 536,99

WŁ.JAGIEŁŁY 24(4) 45 2 588,60 8 887,34

WŁ.JAGIEŁŁY 24(5) 47 2 280,34 7 824,45

10 351,89 194,00 0,00 8 211,00 3 388,00 6,00 67 929,30 20,05 12 895,51 45 086,94 57 982,45 17,11 9 946,85 89 328,00 21 398,70 0,00

ULICA NUMER KOD
POWIERZCHNI

A w m2

LICZBA LOKALI 

MIESZKALNYC

H

LICZBA 

LOKALI 

UZYTKOWYC

H

ZUŻYCIE WODY 

ZIMNNEJ W M3

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ W 

M3

NAJWYŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

NAJNIŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

ILOSC 

ODCZYTÓW 

ZEROWYCH 

ZUZYCIA 

WODY 

CIEPŁEJ W 

OKRESIE

Korekta 

zuzycia w 

m3

KOSZTY 

PODGRZANIA 

WODY PRZYJĘTE 

DO ROZLICZENIA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY WEDŁUG 

ROZLICZENIA

KWOTA 

KOSZTY 

STAŁYCH 

CCW 

WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA 

KOSZTY 

ZMIENNYCH 

CCW WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA 

OGÓŁEM  

KOSZTY STAŁE 

PLUS  ZMIENNE 

CCW WEDŁUG 

FAKTUR

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY WEDŁUG 

FAKTUR 

RÓŻNICA 

KOSZTY 

PRZYJĘTE DO 

ROZLICZENIA 

CCW - KOSZTY 

CCW   WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA 

PRZEDPŁAT- 

ZALICZEK 

WEDŁUG 

ROZLICZENIA 

CCW

Suma zwrotów Suma dopłat

NAJWYZSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

NAJNIŻSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

POW. LOKALI W 

M2
NR NIERUCHOMOSCI

JASKÓLCZA 13 60B 2 661,45

JASKÓLCZA 13 60F 2 256,87

5106,4 106 0 4 157,00 1 660,00 63,00 1,00 2,00 0,00 33 283,00 20,05 4 918,32 0,00 0,00 0,00 0,00 41 836,73 8 553,73 0,00

GĘSIA 17 49 1 1 598,00 639,00 59,00 1,00 3,00 BRAK 12 811,95 20,05 3 721,87 19 094,40 6 282,45 1 182,95 20,05 13,09-60,82 24-202-0205/1

GĘSIA 19 41 1 707,00 774,00 42,00 3,00 3,00 BRAK 15 518,70 20,05 5 005,87 20 851,36 5 332,66 842,10 60,15 13,09-60,83 24-202-0205/2

GĘSIA 21 43 1 867,00 883,00 45,00 1,00 BRAK BRAK 17 704,15 20,05 5 005,87 21 648,05 3 943,90 902,25 20,05 13,09-60,84 24-202-0205/3

GĘSIA 23 44 843,00 666,00 37,00 1,00 1,00 BRAK 13 353,30 20,05 5 005,88 14 636,50 1 283,20 741,85 20,05 13,09-60,85 24-202-0205/4

177 1 6 015,00 2 962,00 183,00 6,00 7,00 0,00 59 388,10 20,05 18 739,49 0,00 0,00 0,00 0,00 76 230,31 16 842,21 0,00

PERGOLOWA 1 3153,60 64 2 615,00 1 037,00 45,00 1,00 3,00 BRAK 20 791,85 20,05 28 704,38 7 912,53 902,25 20,05 33,9-94,30 24-202-0201/9

PERGOLOWA 4 3832,00 76 3 032,00 1 174,00 43,00 1,00 2,00 BRAK 23 538,70 20,05 33 414,94 9 876,24 862,15 20,05 42,7 - 64,8 24-202-0202/7

PERGOLOWA 3 5803,43 40 1 360,00 614,00 89,00 1,00 BRAK BRAK 12 310,70 20,05 16 735,96 4 425,26 1 784,45 20,05 44,02-65,30 24-202-0200/0

PERGOLOWA 5 74 2 894,00 1 168,00 45,00 1,00 1,00 BRAK 23 415,40 20,05 29 433,55 6 018,15 902,25 20,05

12 789,03 254 0 9 901,00 3 993,00 222,00 4,00 6,00 0,00 80 056,65 20,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 288,83 28 232,18 0,00

1 263,158 553,7341 836,73

OSIEDLE WILOWE, UL. JASKÓLCZA, UL. GĘSIA  ZA OKRES  01.06.205-31.12.2015

1 516,20 575,00 55,00 2,00 1,00 BRAK 11 528,75

33,9-68,6 24-202-0020/2

40,95-68,53 24-202-0019/9

721,80 20,05

802,00 20,05

-8 632,37

-10 388,67

49,92-72,13 24-202-0009/1

15 655,32 6 231,82

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

1 042,60

1 122,80

40,10

40,10

494,59

9 452,26

32 410,00

56 918,00

7 828,70

13 570,00

3 915,90

3 035,55 1 226,00 52,00 1,00 3,00 BRAK

7 129,71

17 934,60 6 405,85

802,00 20,05 48,94-83,60 24-202-0015/6

18 272,28 5 460,33

19 560,71

49,92-72,11 24-202-0014/8

721,80 60,15 49,92-72,11 24-202-0011/3

721,80 40,10

1 102,75 40,10

3 840,90 1 468,00 36,00 1,00

2,5040,001 200,003 157,35

2 690,12 32 7 1 366,05 40,00 1,00

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

1,00 BRAK 9 423,50 -9 922,26

41 966,30 12 532,90

35 972,62 11 912,62

LP

4 157,00 1 660,00 63,00 1,00 2,00 BRAK 33 283,00 20,05

RAZEM UL.JASKÓŁCZA

RAZEM UL.GĘSIA

RAZEM UL. PERGOLOWA

4

3

4

5106,4 106

3

1

2

1

1

2

43,8-100,6 24-202-0204/320,05

RAZEM PC-3

RAZEM PC-2

RAZEM PC-1

PC-2

PC-1

PC-3

12

13

28,71

33,69

19 345,76 41,16

11 5 034,70

24 086,71

33 895,74

19,65

15,68

38 065,77

34 448,67

2,00

TABELA NR 17.1  ROZLICZENIE KOSZTÓW PODGRZANIA WODY 01.07.2015 - 31.12.2015

1.

2

3

6

10

19 370,94 30,31

19 370,94 31,24

-6 558,99

-6 939,94

-7 842,19

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

25,93

470,00

20,05

20,05

20,05

20,05

12 811,95

12 431,00

19 370,94

BRAK

3,00 BRAK 43 348,00 20,05

100

5 633,13 110

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

24 581,30 20,05

5 175,45 2 162,00 56,00

BRAK 29 433,40 20,05

20,0524 060,00BRAK5,00
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PC- LP. ULICA NUMER KOD
POWIERZCHNI

A w m2

LICZBA 

LOKALI 

MIESZKALNY

CH

LICZBA LOKALI 

UZYTKOWYCH

ZUŻYCIE WODY 

ZIMNNEJ W 

M3

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ W 

M3

NAJWYŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

NAJNIŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

ILOSC 

ODCZYTÓW 

ZEROWYCH 

ZUZYCIA 

WODY 

CIEPŁEJ W 

OKRESIE

Korekta 

zuzycia w 

m3

KOSZTY 

PODGRZANIA 

WODY 

PRZYJĘTE DO 

ROZLICZENIA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY 

WEDŁUG 

ROZLICZENIA

KWOTA KOSZTY 

STAŁYCH CCW 

WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA 

KOSZTY 

ZMIENNYCH 

CCW WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA 

OGÓŁEM  

KOSZTY STAŁE 

PLUS  ZMIENNE 

CCW WEDŁUG 

FAKTUR

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY 

WEDŁUG 

FAKTUR 

RÓŻNICA 

KOSZTY 

PRZYJĘTE DO 

ROZLICZENIA 

CCW - KOSZTY 

CCW   

WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA 

PRZEDPŁAT- 

ZALICZEK 

WEDŁUG 

ROZLICZENIA 

CCW

Suma zwrotów
Suma 

dopłat

NAJWYZSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

NAJNIŻSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

POW. LOKALI 

W M2
NR NIERUCHOMOSCI

KR JADWIGI 1(3) 27 2 083,82 7 590,18 18 205,40 3 488,61 842,10 40,10 49,92-72,11 24-202-0014/8

KR JADWIGI 1(2) 2 1 961,03 8 065,63 0,00

KR JADWIGI 5(4) 1 2 083,82 8 065,63 20 090,10 6 375,90 641,60 80,20 49,92-72,11 24-202-0011/3

KR JADWIGI 5(5) 28 1 961,03 7 590,18 0,00

KR JADWIGI 7(10) 5 1 961,03 7 590,18 18 365,80 5 473,65 942,35 20,05 49,92-72,13 24-202-0009/1

KR JADWIGI 7(11) 29 2 083,82 8 065,63

4 WŁ.JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 585,96 77 2 682,75 1 017,00 47,00 1,00 2 BRAK 20 390,85 20,05 5 490,60 21 250,85 26 741,45 26,29 -6 350,60 27 308,10 6 917,25 942,35 20,05 32,05-63,08 24-202-0008/3

5 WŁ.JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 580,89 75 2 749,95 1 022,00 34,00 1,00 1 BRAK 20 491,10 20,05 5 490,60 21 250,84 26 741,44 26,17 -6 250,34 29 252,95 8 761,85 681,70 20,05 36,04 - 62,91 24-202-0001/6

WŁ.JAGIEŁŁY 10(7) 3 1 792,49 6 938,37

WŁ.JAGIEŁŁY 10(8) 33 2 226,28 8 617,06

7 WŁ.JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 614,23 77 3 057,60 1 204,00 114,00 1,00 2 BRAK 24 140,20 20,05 5 490,60 21 250,85 26 741,45 22,21 -2 601,25 27 709,10 3 568,90 2 285,70 20,05 32,05-63,08 24-202-0017/2

21 066,44 381 7 15 239,70 5 868,00 10 117 653,49 20,05 32 625,12 126 275,40 158 900,52 27,08 -41 247,03 157 171,95 39 518,46

8 KR JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 40 1 924,65 823,00 53,00 1,00 1 BRAK 16 501,15 20,05 4 435,63 17 622,82 22 058,45 26,80 -5 557,30 20 430,95 3 929,80 1 062,65 20,05 62,81-85,21 24-202-0006/7

9 KR JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 42 1 383,90 558,00 40,00 1,00 2 BRAK 11 187,90 20,05 2 988,99 11 875,41 14 864,40 26,64 -3 676,50 15 157,80 3 969,90 661,65 20,05 38,46-68,59 24-202-0002/4

KR JADWIGI 15(16) 24 2 988,99 11 875,40 38,66-78,22

KR JADWIGI 15(17) 25 3 039,25 12 075,80 62,81-85,24

KR JADWIGI 15(18) 31 1 960,14 7 787,77 62,81-85,25

WŁ.JAGIEŁŁY 16(12B) 51 1 996,89 20 788,62 62,81-85,26

WŁ.JAGIEŁŁY 16(12A) 50 5 232,40 7 933,36 62,81-85,27

15 564,46 292,00 0 11 004,01 4 337,00 10 86 956,85 20,05 22 642,29 89 959,18 112 601,47 25,96 -25 644,62 114 726,10 27 769,25

KR JADWIGI 19(1) 42 5980,4 74 2 744,43 9 865,63

KR JADWIGI 19(3) 44 2 670,87 9602,58

WŁ.JAGIEŁŁY 24(2) 43 4426,08 120 2 866,22 10 305,15

WŁ.JAGIEŁŁY 24(4) 45 2 670,87 9 602,59

WŁ.JAGIEŁŁY 24(5) 47 2 352,71 8 459,12

0,00 8 716,05 3 838,00 5,00 76 951,90 20,05 13 305,10 47 835,07 61 140,17 15,93 15 811,73 91 548,30 14 596,40

ULICA NUMER KOD
POWIERZCHNIA 

w m2

LICZBA LOKALI 

MIESZKALNYCH

LICZBA LOKALI 

UZYTKOWYCH

ZUŻYCIE WODY 

ZIMNNEJ W M3

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ W M3

NAJWYŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

NAJNIŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

ILOSC 

ODCZYTÓW 

ZEROWYCH 

ZUZYCIA 

WODY 

CIEPŁEJ W 

OKRESIE

Korekta 

zuzycia w m3

KOSZTY 

PODGRZANIA 

WODY PRZYJĘTE 

DO ROZLICZENIA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY 

WEDŁUG 

ROZLICZENIA

KWOTA KOSZTY 

STAŁYCH CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KWOTA KOSZTY 

ZMIENNYCH 

CCW WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA OGÓŁEM  

KOSZTY STAŁE 

PLUS  ZMIENNE 

CCW WEDŁUG 

FAKTUR

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY 

WEDŁUG 

FAKTUR 

RÓŻNICA 

KOSZTY 

PRZYJĘTE DO 

ROZLICZENIA 

CCW - KOSZTY 

CCW   WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA 

PRZEDPŁAT- 

ZALICZEK WEDŁUG 

ROZLICZENIA CCW

Suma zwrotów Suma dopłat

NAJWYZSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

NAJNIŻSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

POW. LOKALI W 

M2
NR NIERUCHOMOSCI

JASKÓLCZA 13 5106,4 106 3 306,00 1 412,00 49,00 1,00 2,00 BRAK 28 310,60 20,05 2 728,82 30 275,50 1 964,90 982,45 20,05 43,8-100,6 24-202-0204/3

3 306,00 1 412,00 49,00 1,00 2,00 0,00 28 310,60 20,05 2 728,82 30 275,50 1 964,90

GĘSIA 17 49 1 1 406,00 589,00 42,00 1,00 4,00 BRAK 11 809,45 20,05 1 881,94 14 476,10 2 666,65 842,10 20,05 13,09-60,82 24-202-0205/1

GĘSIA 19 41 1 332,00 635,00 48,00 2,00 3,00 BRAK 12 731,75 20,05 1 881,94 15 238,00 2 506,25 962,40 40,10 13,09-60,83 24-202-0205/2

GĘSIA 21 43 1 476,00 751,00 39,00 1,00 BRAK BRAK 15 057,55 20,05 1 881,94 15 438,50 380,95 781,95 20,05 13,09-60,84 24-202-0205/3

GĘSIA 23 44 1 389,00 666,00 37,00 1,00 1,00 BRAK 13 353,30 20,05 1 881,94 14 636,50 1 283,20 741,85 20,05 13,09-60,85 24-202-0205/4

177 5 603,00 2 641,00 8,00 0,00 52 952,05 20,05 7 527,76 59 789,10 6 837,05

PERGOLOWA 1 3153,6 64 2 315,00 976,00 39,00 1,00 1,00 BRAK 19 568,80 20,05 20 731,70 1 162,90 781,95 20,05 33,9-94,30 24-202-0201/9

PERGOLOWA 4 3832 76 2 858,00 1 137,00 46,00 1,00 0,00 -2,00 22 796,85 20,05 24 320,65 1 523,80 922,30 20,05 42,7 - 64,8 24-202-0202/7

PERGOLOWA 3 5803,43 40 1 164,00 510,00 75,00 1,00 1,00 BRAK 10 225,50 20,05 12 150,30 1 924,80 1 503,75 20,05 44,02-65,30 24-202-0200/0

PERGOLOWA 5 74 2 545,00 1 040,00 39,00 1,00 2,00 brak 20 852,00 20,05 21 413,40 561,40 781,95 20,05

254,00 8 882,00 3 663,00 4,00 -2,00 73 443,15 20,05 0,00 78 616,05 5 172,90

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

RAZEM UL. PERGOLOWA

1

1

2

3

4

1

2

3

4

24-202-0007/5

24-202-0020/2

24-202-0019/9

RAZEM UL.JASKÓŁCZA

RAZEM UL.GĘSIA

20,05 33,9-68,6

20,05 40,95-68,53

24-202-0005/9

7 177,90

7 418,50

1 122,80

2 646,60

19,19 1 121,34

14,27 14 690,39

33 182,75

58 365,55

20,05

20,05

822,05 20,05

-6 705,00

-9 705,82 36 571,20 10 325,75

42 566,15 9 543,8024,12

27,46

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

PC-3

PC-2

3 137,40

5 578,65

1 297,00

2 541,00

56,00

132,00

1,00

1,00

33 022,35 20,05

26 245,45 20,05

RAZEM PC-2

2,00

1,00

2 802,00 40,101 647,00

1 309,00

40,00

41,00

2,00 BRAK BRAK

RAZEM PC-3

39 727,35

35 951,27

24 883,51

36 256,66

2

3

-111,00

BRAK

26 004,85

50 947,05

24-202-0015/6

-4 983,87

-5 986,46

-6 808,51
12 892,15

20,05

20,05

20,05

3

1

1

BRAK

BRAK

BRAK

1 766,10

1 863,75

1 648,51

684,00

10

11

12

14 716,79

13 714,20

5 633,13 110

5 034,70 100

643,00

42,00

32,00

47,00

-22,00

5 BRAK

4 255,65

3 439,80

4 932,30 962,40

TABELA NR 17.2  ROZLICZENIE KOSZTÓW PODGRZANIA WODY 01.01.2016-30.06.2016

1.

2

3

6

19 700,66 26,84
734,00

19 700,66 28,80

19 700,66 30,64

2,00

4,00

1,00

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

40,10 48,94-83,6011 308,202 690,12 32 20,05 -8 266,0019 574,20 34,71 16 240,5048,00

LP.

13

RAZEM PC-1

PC-1

7 1 471,05 564,00

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

OSIEDLE WILOWE, UL. JASKÓLCZA, UL. GĘSIA ZA OKRES 01.06.2016-31.05.2016

2531,74

2531,75

2531,75

40

40

40
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PC- LP. ULICA NUMER KOD
POWIERZCHNIA 

w m2

LICZBA LOKALI 

MIESZKALNYC

H

LICZBA LOKALI 

UZYTKOWYCH

ZUŻYCIE WODY 

ZIMNNEJ W M3

ZUŻYCIE 

WODY CIEPŁEJ 

W M3

NAJWYŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

NAJNIŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

ILOSC 

ODCZYTÓW 

ZEROWYCH 

ZUZYCIA 

WODY 

CIEPŁEJ W 

OKRESIE

Korekta 

zuzycia w 

m3

KOSZTY 

PODGRZANIA 

WODY 

PRZYJĘTE DO 

ROZLICZENIA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY WEDŁUG 

ROZLICZENIA

KWOTA KOSZTY 

STAŁYCH CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KWOTA KOSZTY 

ZMIENNYCH CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KWOTA OGÓŁEM  

KOSZTY STAŁE PLUS  

ZMIENNE CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY 

WEDŁUG 

FAKTUR 

RÓŻNICA 

KOSZTY 

PRZYJĘTE DO 

ROZLICZENIA 

CCW - KOSZTY 

CCW   WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA 

PRZEDPŁAT- 

ZALICZEK WEDŁUG 

ROZLICZENIA CCW

Suma zwrotów
Suma 

dopłat

NAJWYZSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

NAJNIŻSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

POW. LOKALI W 

M2

NR 

NIERUCHOMOSCI

KR JADWIGI 1(3) 27 2 093,43 8 040,84

KR JADWIGI 1(2) 2 1 970,07 7 566,02

KR JADWIGI 5(4) 1 28,00 3,00 2 093,43 8 040,84

KR JADWIGI 5(5) 28 18,00 2,00 1 970,07 7 566,02

KR JADWIGI 7(10) 5 1 970,07 7 566,02

KR JADWIGI 7(11) 29 2 093,43 8 040,84

4 WŁ.JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 585,96 77 2 435,32 834,00 39,00 1,00 2,00 16 721,70 20,05 5 515,90 21 184,75 26 700,65 32,02 -9 978,95 26 606,35 9 884,65 781,95 20,05 32,05-63,08 24-202-0008/3

5 WŁ.JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 580,89 75 2 651,46 902,00 31,00 1,00 3,00 BRAK 18 085,10 20,05 5 515,90 21 184,75 26 700,65 29,60 -8 615,55 29 273,00 11 187,90 621,55 20,05 36,04 - 62,91 24-202-0001/6

WŁ.JAGIEŁŁY 10(7) 3 1 800,74 6 916,84

WŁ.JAGIEŁŁY 10(8) 33 2 236,53 8 589,69

7 WŁ.JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 614,23 77 2 525,71 903,00 62,00 1,00 3,00 BRAK 18 105,15 20,05 5 515,90 21 184,75 26 700,65 29,57 -8 595,50 27 127,65 9 022,50 1 243,10 20,05 32,05-63,08 24-202-0017/2

21 066,44 381,00 7,00 13 662,60 4 789,00 14,00 96 019,45 20,05 32 775,47 125 881,36 158 656,83 33,13 -62 637,38 154 451,88 58 432,43

8 KR JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 40 1 830,77 725,00 54,00 3,00 1,00 BRAK 14 536,25 20,05 4 456,07 17 565,37 22 021,44 30,37 -7 485,19 19 488,60 4 952,35 1 082,70 60,15 62,81-85,21 24-202-0006/7

9 KR JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 42 1 310,70 449,00 40,00 2,00 3,00 -2,00 9 002,45 20,05 3 002,77 11 836,36 14 839,13 33,05 -5 836,68 15 238,00 6 235,55 802,00 20,05 38,46-68,59 24-202-0002/4

KR JADWIGI 15(16) 24 3 002,77 11 836,34 38,66-78,22

KR JADWIGI 15(17) 25 3 053,25 12 035,15 62,81-85,24

KR JADWIGI 15(18) 31 1 969,17 7 762,03 62,81-85,25

WŁ.JAGIEŁŁY 16(12B) 51 2 006,09 7 907,67 62,81-85,26 24-202-0005/9

WŁ.JAGIEŁŁY 16(12A) 50 5 256,53 20 720,97 62,81-85,27

15 564,46 292,00 0,00 10 541,33 3 924,00 11,00 78 676,20 20,05 22 746,65 89 663,89 112 410,54 28,65 -33 734,34 113 061,95 34 385,75

KR JADWIGI 19(1) 42 5980,4 74 2 757,08 9 414,53

KR JADWIGI 19(3) 44 2 683,19 9 162,55

WŁ.JAGIEŁŁY 24(2) 43 4426,08 120 2 879,46 9 832,48

WŁ.JAGIEŁŁY 24(4) 45 2 683,19 9 162,55

WŁ.JAGIEŁŁY 24(5) 47 2 363,55 8 070,45

10 406,48 194,00 0,00 8 125,69 3 310,00 6,00 66 366,30 20,05 13 366,47 45 642,56 59 009,03 17,83 7 357,27 90 084,65 23 718,35 0,00 60,15

ULICA NUMER KOD
POWIERZCHNIA 

w m2

LICZBA LOKALI 

MIESZKALNYC

H

LICZBA LOKALI 

UZYTKOWYCH

ZUŻYCIE WODY 

ZIMNNEJ W M3

ZUŻYCIE 

WODY CIEPŁEJ 

W M3

NAJWYŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

NAJNIŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

ILOSC 

ODCZYTÓW 

ZEROWYCH 

ZUZYCIA 

WODY 

CIEPŁEJ W 

OKRESIE

Korekta 

zuzycia w 

m3

KOSZTY 

PODGRZANIA 

WODY 

PRZYJĘTE DO 

ROZLICZENIA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY WEDŁUG 

ROZLICZENIA

KWOTA KOSZTY 

STAŁYCH CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KWOTA KOSZTY 

ZMIENNYCH CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KWOTA OGÓŁEM  

KOSZTY STAŁE PLUS  

ZMIENNE CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY 

WEDŁUG 

FAKTUR 

RÓŻNICA 

KOSZTY 

PRZYJĘTE DO 

ROZLICZENIA 

CCW - KOSZTY 

CCW   WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA 

PRZEDPŁAT- 

ZALICZEK WEDŁUG 

ROZLICZENIA CCW

Suma zwrotów
Suma 

dopłat

NAJWYZSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

NAJNIŻSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

POW. LOKALI W 

M2

NR 

NIERUCHOMOSCI

JASKÓLCZA 13 5106,4 106 4 468,70 1 807,60 51,90 2,00 1 BRAK 36 242,63 20,05 2 737,87 42 385,70 6 143,07 1 040,60 40,10 43,8-100,6 24-202-0204/3

4 468,70 1 807,60 1 0,00 36 242,63 20,05 2 737,87 42 385,70 6 143,07

GĘSIA 17 49 1 1 888,00 801,00 50,00 1,00 2 BRAK 16 060,05 20,05 1 888,18 20 511,15 4 451,10 1 002,50 20,05 13,09-60,82 24-202-0205/1

GĘSIA 19 41 1 654,00 686,00 40,00 1,00 3 -6,00 13 754,30 20,05 1 888,18 20 791,85 7 037,55 802,00 20,05 13,09-60,83 24-202-0205/2

GĘSIA 21 43 1 823,00 807,00 54,00 1,00 1 -7,00 16 180,35 20,05 1 888,18 21 613,90 5 433,55 922,30 20,05 13,09-60,84 24-202-0205/3

GĘSIA 23 44 1 851,00 815,00 37,00 1,00 2 BRAK 16 340,75 20,05 1 888,18 20 491,10 4 150,35 1 082,70 20,05 13,09-60,85 24-202-0205/4

7 216,00 3 109,00 8 62 335,45 20,05 7 552,72 83 408,00 21 072,55

PERGOLOWA 1 3153,6 64 2 403,00 953,00 53,00 2,00 2 BRAK 19 107,65 20,05 28 711,60 9 603,95 1 062,65 40,10 33,9-94,30 24-202-0201/9

PERGOLOWA 4 3832 76 3 017,00 1 194,00 50,00 1,00 5 BRAK 23 939,70 20,05 33 824,35 9 884,65 1 002,50 20,05 42,7 - 64,8 24-202-0202/7

PERGOLOWA 3 5803,43 40 1 297,00 556,00 94,00 1,00 3 BRAK 11 147,80 20,05 16 761,80 5 614,00 1 884,70 20,05 44,02-65,30 24-202-0200/0

PERGOLOWA 5 74 2 932,00 1 269,00 72,00 1,00 1 brak 25 443,45 20,05 30 275,50 4 832,05 1 443,60 20,05

254 0 9 649,00 3 972,00 269,00 5,00 11 79 638,60 20,05 0,00 109 573,25 29 934,65

24-202-0020/2

24-202-0019/9

1 002,50

1 142,85

40,10

20,05

33,9-68,6

40,95-68,53

33 042,40

57 042,25

7 357,55

16 360,80

24 017,35

34 991,68

18,75

17,25

1 667,50

5 689,77

BRAK 25 684,85

40 681,45

20,05

20,05

50,00

57,00

2,00

1,00

3,00

3,00

3 138,31

4 987,38

1 281,00

2 029,00

962,40 20,05 24-202-0007/5

20,051 704,25

-9 904,51 41 864,40

-10 507,96 36 470,95

12 110,20

11 087,65

26,72

28,3585,00 1,00 5,00 BRAK

29 754,20

25 383,30

48,00 1,00 2,00 BRAK5 633,13 110

5 034,70 100

20,05

20,05

39 658,71

35 891,26

24-202-0015/6

802,00 80,20 49,92-72,13 24-202-0009/1

24-202-0014/8

561,40 60,15 49,92-72,11 24-202-0011/3

721,80 40,10 49,92-72,11

882,20 60,15 48,94-83,6020,05

18 272,28 6 883,88

19 989,85

17 082,60 6 456,10

8 781,90

16 100,15 6 215,50

19 670,36

19 670,36

19 670,36

34,63

35,19

37,11

-8 281,96

-8 462,41

-9 043,86

19 543,80 39,64 -9 659,15

20,052531,74 40

BRAK -15,00 11 207,95

3,00 BRAK 10 626,50

20,05

20,05

1 493,72

1 671,34

32 7 1 411,37 493,00

3 985,49

3 414,37

1 484,00

1 266,00

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

TABELA NR 17.3  ROZLICZENIE KOSZTÓW PODGRZANIA WODY 01.07.2016-31.12.2016

1.

2

3

6

10

1 473,68

568,00

559,00

530,00

34,00

40,00

1,00

RAZEM UL.GĘSIA

RAZEM UL. PERGOLOWA

RAZEM PC-3

11

12

13

4,00

3,00 BRAK 11 388,40

RAZEM PC-1

OSIEDLE WILOWE, UL. JASKÓLCZA, UL. GĘSIA ZA OKRES 01.06.2016-31.12.2017

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

RAZEM UL.JASKÓŁCZA

PC-1

PC-2

PC-3

LP

1

2531,75 40

2531,75 40

44,00 3,00 BRAK BRAK 9 884,652 690,12

1

2

3

4

1

2

3

4

RAZEM PC-2



48 
  

PC- LP. ULICA NUMER KOD
POWIERZCHNIA 

w m2

LICZBA LOKALI 

MIESZKALNYC

H

LICZBA LOKALI 

UZYTKOWYCH

ZUŻYCIE WODY 

ZIMNNEJ W M3

ZUŻYCIE 

WODY CIEPŁEJ 

W M3

NAJWYŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

NAJNIŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

ILOSC 

ODCZYTÓW 

ZEROWYCH 

ZUZYCIA 

WODY 

CIEPŁEJ W 

OKRESIE

Korekta 

zuzycia w 

m3

KOSZTY 

PODGRZANIA 

WODY 

PRZYJĘTE DO 

ROZLICZENIA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY WEDŁUG 

ROZLICZENIA

KWOTA KOSZTY 

STAŁYCH CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KWOTA KOSZTY 

ZMIENNYCH CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KWOTA 

OGÓŁEM  

KOSZTY STAŁE 

PLUS  ZMIENNE 

CCW WEDŁUG 

FAKTUR

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY 

WEDŁUG 

FAKTUR 

RÓŻNICA 

KOSZTY 

PRZYJĘTE DO 

ROZLICZENIA 

CCW - KOSZTY 

CCW   WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA 

PRZEDPŁAT- 

ZALICZEK WEDŁUG 

ROZLICZENIA CCW

Suma zwrotów
Suma 

dopłat

NAJWYZSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

NAJNIŻSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

POW. LOKALI W 

M2

NR 

NIERUCHOMOSCI

KR JADWIGI 1(3) 27 2 093,43 8 040,84

KR JADWIGI 1(2) 2 1 970,07 7 566,02

KR JADWIGI 5(4) 1 28,00 3,00 2 093,43 8 040,84

KR JADWIGI 5(5) 28 18,00 2,00 1 970,07 7 566,02

KR JADWIGI 7(10) 5 1 970,07 7 566,02

KR JADWIGI 7(11) 29 2 093,43 8 040,84

4 WŁ.JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 585,96 77 2 435,32 834,00 39,00 1,00 2,00 16 721,70 20,05 5 515,90 21 184,75 26 700,65 32,02 -9 978,95 26 606,35 9 884,65 781,95 20,05 32,05-63,08 24-202-0008/3

5 WŁ.JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 580,89 75 2 651,46 902,00 31,00 1,00 3,00 BRAK 18 085,10 20,05 5 515,90 21 184,75 26 700,65 29,60 -8 615,55 29 273,00 11 187,90 621,55 20,05 36,04 - 62,91 24-202-0001/6

WŁ.JAGIEŁŁY 10(7) 3 1 800,74 6 916,84

WŁ.JAGIEŁŁY 10(8) 33 2 236,53 8 589,69

7 WŁ.JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 614,23 77 2 525,71 903,00 62,00 1,00 3,00 BRAK 18 105,15 20,05 5 515,90 21 184,75 26 700,65 29,57 -8 595,50 27 127,65 9 022,50 1 243,10 20,05 32,05-63,08 24-202-0017/2

21 066,44 381,00 7,00 13 662,60 4 789,00 14,00 96 019,45 20,05 32 775,47 125 881,36 158 656,83 33,13 -62 637,38 154 451,88 58 432,43

8 KR JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 40 1 830,77 725,00 54,00 3,00 1,00 BRAK 14 536,25 20,05 4 456,07 17 565,37 22 021,44 30,37 -7 485,19 19 488,60 4 952,35 1 082,70 60,15 62,81-85,21 24-202-0006/7

9 KR JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 42 1 310,70 449,00 40,00 2,00 3,00 -2,00 9 002,45 20,05 3 002,77 11 836,36 14 839,13 33,05 -5 836,68 15 238,00 6 235,55 802,00 20,05 38,46-68,59 24-202-0002/4

KR JADWIGI 15(16) 24 3 002,77 11 836,34 38,66-78,22

KR JADWIGI 15(17) 25 3 053,25 12 035,15 62,81-85,24

KR JADWIGI 15(18) 31 1 969,17 7 762,03 62,81-85,25

WŁ.JAGIEŁŁY 16(12B) 51 2 006,09 7 907,67 62,81-85,26 24-202-0005/9

WŁ.JAGIEŁŁY 16(12A) 50 5 256,53 20 720,97 62,81-85,27

15 564,46 292,00 0,00 10 541,33 3 924,00 11,00 78 676,20 20,05 22 746,65 89 663,89 112 410,54 28,65 -33 734,34 113 061,95 34 385,75

KR JADWIGI 19(1) 42 5980,4 74 2 757,08 9 414,53

KR JADWIGI 19(3) 44 2 683,19 9 162,55

WŁ.JAGIEŁŁY 24(2) 43 4426,08 120 2 879,46 9 832,48

WŁ.JAGIEŁŁY 24(4) 45 2 683,19 9 162,55

WŁ.JAGIEŁŁY 24(5) 47 2 363,55 8 070,45

10 406,48 194,00 0,00 8 125,69 3 310,00 6,00 66 366,30 20,05 13 366,47 45 642,56 59 009,03 17,83 7 357,27 90 084,65 23 718,35 0,00 60,15

ULICA NUMER KOD
POWIERZCHNIA 

w m2

LICZBA LOKALI 

MIESZKALNYC

H

LICZBA LOKALI 

UZYTKOWYCH

ZUŻYCIE WODY 

ZIMNNEJ W M3

ZUŻYCIE 

WODY CIEPŁEJ 

W M3

NAJWYŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

NAJNIŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

ILOSC 

ODCZYTÓW 

ZEROWYCH 

ZUZYCIA 

WODY 

CIEPŁEJ W 

OKRESIE

Korekta 

zuzycia w 

m3

KOSZTY 

PODGRZANIA 

WODY 

PRZYJĘTE DO 

ROZLICZENIA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY WEDŁUG 

ROZLICZENIA

KWOTA KOSZTY 

STAŁYCH CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KWOTA KOSZTY 

ZMIENNYCH CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KWOTA 

OGÓŁEM  

KOSZTY STAŁE 

PLUS  ZMIENNE 

CCW WEDŁUG 

FAKTUR

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY 

WEDŁUG 

FAKTUR 

RÓŻNICA 

KOSZTY 

PRZYJĘTE DO 

ROZLICZENIA 

CCW - KOSZTY 

CCW   WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA 

PRZEDPŁAT- 

ZALICZEK WEDŁUG 

ROZLICZENIA CCW

Suma zwrotów
Suma 

dopłat

NAJWYZSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

NAJNIŻSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

POW. LOKALI W 

M2

NR 

NIERUCHOMOSCI

JASKÓLCZA 13 5106,4 106 4 468,70 1 807,60 51,90 2,00 1 BRAK 36 242,63 20,05 2 737,87 42 385,70 6 143,07 1 040,60 40,10 43,8-100,6 24-202-0204/3

4 468,70 1 807,60 1 0,00 36 242,63 20,05 2 737,87 42 385,70 6 143,07

GĘSIA 17 49 1 1 888,00 801,00 50,00 1,00 2 BRAK 16 060,05 20,05 1 888,18 20 511,15 4 451,10 1 002,50 20,05 13,09-60,82 24-202-0205/1

GĘSIA 19 41 1 654,00 686,00 40,00 1,00 3 -6,00 13 754,30 20,05 1 888,18 20 791,85 7 037,55 802,00 20,05 13,09-60,83 24-202-0205/2

GĘSIA 21 43 1 823,00 807,00 54,00 1,00 1 -7,00 16 180,35 20,05 1 888,18 21 613,90 5 433,55 922,30 20,05 13,09-60,84 24-202-0205/3

GĘSIA 23 44 1 851,00 815,00 37,00 1,00 2 BRAK 16 340,75 20,05 1 888,18 20 491,10 4 150,35 1 082,70 20,05 13,09-60,85 24-202-0205/4

7 216,00 3 109,00 8 62 335,45 20,05 7 552,72 83 408,00 21 072,55

PERGOLOWA 1 3153,6 64 2 403,00 953,00 53,00 2,00 2 BRAK 19 107,65 20,05 28 711,60 9 603,95 1 062,65 40,10 33,9-94,30 24-202-0201/9

PERGOLOWA 4 3832 76 3 017,00 1 194,00 50,00 1,00 5 BRAK 23 939,70 20,05 33 824,35 9 884,65 1 002,50 20,05 42,7 - 64,8 24-202-0202/7

PERGOLOWA 3 5803,43 40 1 297,00 556,00 94,00 1,00 3 BRAK 11 147,80 20,05 16 761,80 5 614,00 1 884,70 20,05 44,02-65,30 24-202-0200/0

PERGOLOWA 5 74 2 932,00 1 269,00 72,00 1,00 1 brak 25 443,45 20,05 30 275,50 4 832,05 1 443,60 20,05

254 0 9 649,00 3 972,00 269,00 5,00 11 79 638,60 20,05 0,00 109 573,25 29 934,65

1

2

3

4

1

2

3

4

RAZEM PC-2

RAZEM PC-1

OSIEDLE WILOWE, UL. JASKÓLCZA, UL. GĘSIA

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

RAZEM UL.JASKÓŁCZA

PC-1

PC-2

PC-3

LP

1

2531,75 40

2531,75 40

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

TABELA NR 17.3  ROZLICZENIE KOSZTÓW PODGRZANIA WODY 01.07.2016-31.12.2016

1.

2

3

6

10

1 473,68

568,00

559,00

530,00

34,00

40,00

1,00

RAZEM UL.GĘSIA

RAZEM UL. PERGOLOWA

RAZEM PC-3

11

12

13

4,00

3,00 BRAK 11 388,40

44,00 3,00 BRAK BRAK 9 884,652 690,12 32 7 1 411,37 493,00

3 985,49

3 414,37

1 484,00

1 266,00

2531,74 40

BRAK -15,00 11 207,95

3,00 BRAK 10 626,50

20,05

20,05

1 493,72

1 671,34

20,05

18 272,28 6 883,88

19 989,85

17 082,60 6 456,10

8 781,90

16 100,15 6 215,50

19 670,36

19 670,36

19 670,36

34,63

35,19

37,11

-8 281,96

-8 462,41

-9 043,86

19 543,80 39,64 -9 659,15

20,05

24-202-0015/6

802,00 80,20 49,92-72,13 24-202-0009/1

24-202-0014/8

561,40 60,15 49,92-72,11 24-202-0011/3

721,80 40,10 49,92-72,11

882,20 60,15 48,94-83,60

5 633,13 110

5 034,70 100

20,05

20,05

39 658,71

35 891,26

26,72

28,3585,00 1,00 5,00 BRAK

29 754,20

25 383,30

48,00 1,00 2,00 BRAK 962,40 20,05 24-202-0007/5

20,051 704,25

-9 904,51 41 864,40

-10 507,96 36 470,95

12 110,20

11 087,65

50,00

57,00

2,00

1,00

3,00

3,00

3 138,31

4 987,38

1 281,00

2 029,00

24 017,35

34 991,68

18,75

17,25

1 667,50

5 689,77

BRAK 25 684,85

40 681,45

20,05

20,05

24-202-0020/2

24-202-0019/9

1 002,50

1 142,85

40,10

20,05

33,9-68,6

40,95-68,53

33 042,40

57 042,25

7 357,55

16 360,80



49 
 

 

PC- LP. ULICA NUMER KOD
POWIERZCHNIA w 

m2

LICZBA 

LOKALI 

MIESZKALNY

CH

LICZBA LOKALI 

UZYTKOWYCH

ZUŻYCIE WODY 

ZIMNNEJ W M3

ZUŻYCIE WODY 

CIEPŁEJ W M3

NAJWYŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

NAJNIŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

ILOSC 

ODCZYTÓW 

ZEROWYCH 

ZUZYCIA 

WODY 

CIEPŁEJ W 

OKRESIE

Korekta 

zuzycia w m3

KOSZTY 

PODGRZANIA 

WODY PRZYJĘTE 

DO ROZLICZENIA

KOSZT 

JEDNOSTKO

WY            

PRZYPADAJA

CY NA JEDN. 

METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY 

WEDŁUG 

ROZLICZENIA

KWOTA KOSZTY 

STAŁYCH CCW 

WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA KOSZTY 

ZMIENNYCH CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KWOTA OGÓŁEM  

KOSZTY STAŁE PLUS  

ZMIENNE CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KOSZT 

JEDNOSTKO

WY            

PRZYPADAJA

CY NA JEDN. 

METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY 

WEDŁUG 

FAKTUR 

RÓŻNICA KOSZTY 

PRZYJĘTE DO 

ROZLICZENIA 

CCW - KOSZTY 

CCW   WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA PRZEDPŁAT- 

ZALICZEK WEDŁUG 

ROZLICZENIA CCW

Suma zwrotów
Suma 

dopłat

NAJWYZSZY KOSZT 

LOKALU Z TYTUŁU 

DOSTAWY CIEPŁEJ 

WODY

NAJNIŻSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

POW. LOKALI W 

M2
NR NIERUCHOMOSCI

KR JADWIGI 1(3) 27 2 112,92 8 144,94 938,34 28,29 49,92-72,11 24-202-0014/8

KR JADWIGI 1(2) 2 1 988,40 7 665,23

KR JADWIGI 5(4) 1 705,20 48,00 1,00 BRAK BRAK 14 139,36 20,05 2 112,92 8 144,95 962,40 20,05 49,92-72,11 24-202-0011/3

KR JADWIGI 5(5) 28 18,00 2,00 1 988,41 7 665,24

KR JADWIGI 7(10) 5 1 689,92 690,76 50,70 1,22 1,00 BRAK 13 849,74 20,05 1 988,41 7 665,22 1 102,75 24,46 49,92-72,13 24-202-0009/1

KR JADWIGI 7(11) 29 2 112,92 8 144,93

4 WŁ.JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 585,96 77,00 2 717,80 1 039,00 44,00 1,00 3,00 BRAK 20 831,95 20,05 5 567,23 21 461,16 27 028,39 26,01 -6 196,44 26 445,95 5 614,00 882,20 20,05 32,05-63,08 24-202-0008/3

5 WŁ.JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 580,89 75,00 2 816,75 1 061,00 50,00 1,00 3,00 BRAK 21 273,05 20,05 5 567,23 21 461,16 27 028,39 25,47 -5 755,34 29 774,25 8 501,20 1 002,50 20,05 36,04 - 62,91 24-202-0001/6

WŁ.JAGIEŁŁY 10(7) 3 1 817,52 7 006,24 1 042,60 51,31 48,94-83,60 24-202-0015/6

WŁ.JAGIEŁŁY 10(8) 33 2 257,42 8 702,52

7 WŁ.JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 614,23 77,00 2 740,52 1 034,00 40,00 1,00 3,00 BRAK 20 731,70 20,05 5 567,27 21 461,16 27 028,43 26,14 -6 296,73 28 009,85 7 278,15 802,00 20,05 32,05-63,08 24-202-0017/2

21 066,44 381,00 7,00 14 992,59 5 791,16 12,00 116 113,07 20,05 33 080,65 127 522,75 160 603,40 27,73 -44 490,33 154 124,35 35 454,11

8 KR JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 40,00 1 961,67 867,04 58,50 5,90 BRAK -1,70 17 384,30 20,05 4 497,58 18 041,99 22 539,57 26,00 -5 155,27 20 852,00 3 467,70 1 172,93 118,30 62,81-85,21 24-202-0006/7

9 KR JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 42,00 1 289,69 507,63 44,20 0,21 1,00 BRAK 10 178,08 20,05 3 030,77 12 158,52 15 189,29 29,92 -5 011,21 15 278,10 5 100,02 886,21 4,29 38,46-68,59 24-202-0002/4

KR JADWIGI 15(16) 24 3 030,77 12 158,52 41 784,20 6 582,10 844,11 2,49 38,66-78,22 24-202-0007/5

KR JADWIGI 15(17) 25 3 081,68 12 362,44 0,00 62,81-85,24

KR JADWIGI 15(18) 31 1 987,53 7 972,68 0,00 62,81-85,25

WŁ.JAGIEŁŁY 16(12B) 51 2 024,78 8 122,82 35 889,50 10 526,25 902,25 20,05 62,81-85,26 24-202-0005/9

WŁ.JAGIEŁŁY 16(12A) 50 5 305,48 21 282,88 0,00 62,81-85,27

15 564,46 292,00 0,00 10 867,42 4 395,38 5,00 88 127,73 20,05 22 958,59 92 099,85 115 058,44 26,18 -26 930,71 113 803,80 25 676,07

KR JADWIGI 19(1) 42 5 980,40 74,00 2 782,69 10 023,92 1 325,31 4,15 33,9-68,6 24-202-0020/2

KR JADWIGI 19(3) 44 2 708,18 9 755,13

13 WŁ.JAGIEŁŁY 24(2) 43 4 426,08 120,00 2 906,30 10 468,43 1 237,09 2,13 40,95-68,53 24-202-0019/9

WŁ.JAGIEŁŁY 24(4) 45 2 708,18 9 755,13

WŁ.JAGIEŁŁY 24(5) 47 2 385,57 8 593,19

10 406,48 194,00 0,00 8 625,38 3 774,17 1,00 75 672,62 20,05 13 490,92 48 595,80 62 086,72 16,45 -13 585,90 90 986,90 15 314,28 0,00 2 562,40 6,28

ULICA NUMER KOD
POWIERZCHNIA w 

m2

LICZBA 

LOKALI 

MIESZKALNY

CH

LICZBA LOKALI 

UZYTKOWYCH

ZUŻYCIE WODY 

ZIMNNEJ W M3

ZUŻYCIE WODY 

CIEPŁEJ W M3

NAJWYŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

NAJNIŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

ILOSC 

ODCZYTÓW 

ZEROWYCH 

ZUZYCIA 

WODY 

CIEPŁEJ W 

OKRESIE

Korekta 

zuzycia w m3

KOSZTY 

PODGRZANIA 

WODY PRZYJĘTE 

DO ROZLICZENIA

KOSZT 

JEDNOSTKO

WY            

PRZYPADAJA

CY NA JEDN. 

METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY 

WEDŁUG 

ROZLICZENIA

KWOTA KOSZTY 

STAŁYCH CCW 

WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA KOSZTY 

ZMIENNYCH CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KWOTA OGÓŁEM  

KOSZTY STAŁE PLUS  

ZMIENNE CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KOSZT 

JEDNOSTKO

WY            

PRZYPADAJA

CY NA JEDN. 

METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY 

WEDŁUG 

FAKTUR 

RÓŻNICA KOSZTY 

PRZYJĘTE DO 

ROZLICZENIA 

CCW - KOSZTY 

CCW   WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA PRZEDPŁAT- 

ZALICZEK WEDŁUG 

ROZLICZENIA CCW

Suma zwrotów
Suma 

dopłat

NAJWYZSZY KOSZT 

LOKALU Z TYTUŁU 

DOSTAWY CIEPŁEJ 

WODY

NAJNIŻSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

POW. LOKALI W 

M2
NR NIERUCHOMOSCI

JASKÓLCZA 13 2 764,61

JASKÓLCZA 13 2 344,24

3 088,90 1 330,20 3 0 26 670,75 20,05 2 764,61 31 237,90 4 567,15

GĘSIA 17 49 1 1 696,00 805,00 55,00 1 BRAK BRAK 16 140,25 20,05 1 906,66 15 799,40 -340,85 1 102,75 20,05 13,09-60,82 24-202-0205/1

GĘSIA 19 41 1 382,00 646,00 37,00 1 3 BRAK 12 952,30 20,05 1 906,66 15 358,30 2 406,00 741,85 20,05 13,09-60,83 24-202-0205/2

GĘSIA 21 43 1 478,00 760,00 53,00 1 BRAK BRAK 15 238,00 20,05 1 906,66 16 400,90 1 162,90 1 062,65 20,05 13,09-60,84 24-202-0205/3

GĘSIA 23 44 1 449,00 685,00 34,00 1 2 BRAK 13 734,25 20,05 1 906,66 15 719,20 1 984,95 681,70 20,05 13,09-60,85 24-202-0205/4

177 6 005,00 2 896,00 58 064,80 80,20 7 626,64 63 277,80 5 213,00

PERGOLOWA 1 3 153,60 64 2 003,00 795,00 40,00 1 3 BRAK 15 939,75 20,05 20 430,95 4 491,20 802,00 20,05 33,9-94,30 24-202-0201/9

PERGOLOWA 4 3 832,00 76 2 582,00 1 095,00 68,00 1 3 BRAK 21 954,75 20,05 24 962,25 3 007,50 1 363,40 20,05 42,7 - 64,8 24-202-0202/7

PERGOLOWA 3 5 803,43 40 1 068,00 504,00 74,00 1 1 BRAK 10 105,20 20,05 12 170,35 2 065,15 1 483,70 20,05 44,02-65,30 24-202-0200/0

PERGOLOWA 5 74 2 398,00 976,00 40,00 1 3 -48 19 568,80 20,05 22 275,55 2 706,75 802,00 20,05

254 0 8 051,00 3 370,00 10 67 568,50 80,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 839,10 12 270,60

7

8

9

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

2

3

4

5

6

858,14 12,03 43,8-100,6

-42,60 27 963,55 20,05

RAZEM UL.JASKÓŁCZA

RAZEM UL.GĘSIA

33 443,40

57 543,50

5 479,85

9 834,43

24-202-0204/3

RAZEM PC-3

31 237,90 4 567,15

OSIEDLE WILOWE, UL. JASKÓLCZA, UL. GĘSIA ZA OKRES 01.01.2017 -31.05.2017

1 5 106,40 106,00 3 088,90 1 330,20 42,80 1 3 BRAK 26 670,75 20,05

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

RAZEM PC-1

RAZEM PC-2

25 269,92 18,12

36 816,80 15,4720,05

19 783,70 32,34

40 593,62 23,12

36 735,96 29,0425 363,25
20,05

47 709,07-1,791,00

Brak

5 633,13 110,00 4 364,62

5 270,33 2 379,49 61,70 0,11

5 034,70 100,00 3 251,45 1 265,00 45,00 1,00

12 263,98 20,05

3 355,06 1 394,68 66,10 0,21

42,10 0,12 BRAK -0,69 35 202,10

20,05

4,00

1 755,70

2,56

2 531,75 40,00

2 531,75 40,00

2 690,12 32,00 BRAK BRAK

40,00 1 578,75 649,54 46,80

7,00 1 605,69 611,67 52,00

-2 693,63

-10 892,27

11

12

TABELA NR 17.4  ROZLICZENIE KOSZTÓW PODGRZANIA WODY 01.01.2017- 30.06.2017

1.

2

3

6

10

19 911,49 30,65

19 911,52 28,24

19 911,48 28,83

2 531,74 1,41 2,00 -5,89 13 023,29 20,05

PC-1

PC-2

PC-3

LP

RAZEM UL. PERGOLOWA

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

-6 061,74 17 423,45

-6 888,20

-5 772,16

17 423,45

19 007,40

4 400,16

4 868,04

1 016,54

-7 519,72 16 040,00 3 776,02

1 843,15

-5 391,52

-11 372,71
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PC- LP. ULICA NUMER KOD
POWIERZCH

NIA w m2

LICZBA 

LOKALI 

MIESZKAL

NYCH

LICZBA 

LOKALI 

UZYTKOW

YCH

ZUŻYCIE 

WODY 

ZIMNNEJ W 

M3

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ W 

M3

NAJWYŻS

ZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

NAJNIŻSZ

E ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

ILOSC 

ODCZYTÓW 

ZEROWYCH 

ZUZYCIA 

WODY 

CIEPŁEJ W 

OKRESIE

Korekta 

zuzycia w 

m3

KOSZTY 

PODGRZANIA 

WODY PRZYJĘTE 

DO ROZLICZENIA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY WEDŁUG 

ROZLICZENIA

KWOTA KOSZTY 

STAŁYCH CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KWOTA KOSZTY 

ZMIENNYCH CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KWOTA 

OGÓŁEM  

KOSZTY STAŁE 

PLUS  ZMIENNE 

CCW WEDŁUG 

FAKTUR

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY WEDŁUG 

FAKTUR 

RÓŻNICA 

KOSZTY 

PRZYJĘTE DO 

ROZLICZENIA 

CCW - KOSZTY 

CCW   WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA 

PRZEDPŁAT- 

ZALICZEK 

WEDŁUG 

ROZLICZENIA 

CCW

Suma 

zwrotów

Suma 

dopłat

NAJWYZSZY 

KOSZT LOKALU 

Z TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ WODY

NAJNIŻSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

POW. LOKALI W 

M2
NR NIERUCHOMOSCI

KR JADWIGI 1(3) 27 2 101,08 8 127,92 804,01 70,18 49,92-72,11 24-202-0014/8

KR JADWIGI 1(2) 2 1 977,27 7 649,00

KR JADWIGI 5(4) 1 39,30 0,23 2 101,04 8 127,93 787,97 4,55 49,92-72,11 24-202-0011/3

KR JADWIGI 5(5) 28 18,00 2,00 1 977,27 7 649,01

KR JADWIGI 7(10) 5 1 977,27 7 649,00 1 030,57 66,17 49,92-72,13 24-202-0009/1

KR JADWIGI 7(11) 29 2 101,08 8 127,92

4 WŁ.JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 585,96 77 2 457,63 937,38 45,80 0,102 BRAK -5,783 18 794,68 20,05 5 536,00 21 414,62 26 950,62 28,75 -8 155,94 26 265,50 7 470,82 918,29 2,05 32,05-63,08 24-202-0008/3

5 WŁ.JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 580,89 75 2 824,296 1 059,89 47,204 0,104 BRAK -0,200 21 250,93 20,05 5 536,00 21 414,61 26 950,61 25,43 -5 699,68 29 533,65 8 282,72 946,44 2,09 36,04 - 62,91 24-202-0001/6

WŁ.JAGIEŁŁY 10(7) 3 20,05 1 807,32 6 991,66

WŁ.JAGIEŁŁY 10(8) 33 2 244,76 8 683,08

7 WŁ.JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 614,23 77 2 561,80 975,23 42,00 0,106 BRAK -2,893 19 553,44 20,05 5 536,02 21 414,61 26 950,63 27,64 -7 397,19 27 929,65 8 376,21 842,10 2,13 32,05-63,08 24-202-0017/2

21 066,44 381,00 7,00 14 117,70 5 398,92 3 108 249,15 20,05 32 895,11 127 249,36 160 144,47 29,66 -51 895,32 152 821,10 44 571,95

8 KR JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 40 1 810,96 793,56 60,20 2,90 1 BRAK 15 911,05 20,05 4 472,36 17 323,02 21 795,38 27,47 -5 884,33 20 330,70 4 419,65 902,25 20,05 62,81-85,21 24-202-0006/7

9 KR JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 42 1 204,19 452,71 41,00 0,099 1 BRAK 9 076,98 20,05 3 013,78 11 673,37 14 687,15 32,44 -5 610,17 15 017,45 5 940,47 822,05 1,98 38,46-68,59 24-202-0002/4

KR JADWIGI 15(16) 24 5 633,13 110 3 013,78 11 673,37 38,66-78,22

KR JADWIGI 15(17) 25 3 064,41 11 868,90 62,81-85,24

KR JADWIGI 15(18) 31 1 976,37 7 654,98 62,81-85,25

WŁ.JAGIEŁŁY 16(12B) 51 5 034,70 100 2 013,42 7 798,72 62,81-85,26

WŁ.JAGIEŁŁY 16(12A) 50 5 275,74 20 433,98 62,81-85,27

15 564,46 292,00 0,00 10 090,29 4 075,35 4 81 711,32 20,05 22 829,86 88 426,34 111 256,20 27,30 -29 544,88 113 625,00 31 913,68

KR JADWIGI 19(1) 42 5980,4 74 2 767,10 9 400,84

KR JADWIGI 19(3) 44 2 692,99 9 148,50

WŁ.JAGIEŁŁY 24(2) 43 4426,08 120 2 889,98 9 818,30

WŁ.JAGIEŁŁY 24(4) 45 2 692,99 9 148,50

WŁ.JAGIEŁŁY 24(5) 47 2 372,10 8 059,02

10 406,48 194,00 0,00 8 212,63 3 617,31 7,00 72 527,54 20,05 13 415,16 45 575,16 58 990,32 16,31 13 537,22 91 428,00 18 900,46

ULICA NUMER KOD
POWIERZCH

NIA w m2

LICZBA 

LOKALI 

MIESZKAL

NYCH

LICZBA 

LOKALI 

UZYTKOW

YCH

ZUŻYCIE WODY 

ZIMNNEJ W M3

ZUŻYCIE WODY 

CIEPŁEJ W M3

NAJWYŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

NAJNIŻSZE 

ZUŻYCIE 

WODY 

CIEPŁEJ

ILOSC 

ODCZYTÓW 

ZEROWYCH 

ZUZYCIA 

WODY 

CIEPŁEJ W 

OKRESIE

Korekta 

zuzycia w 

m3

KOSZTY 

PODGRZANIA 

WODY PRZYJĘTE 

DO ROZLICZENIA

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY WEDŁUG 

ROZLICZENIA

KWOTA KOSZTY 

STAŁYCH CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KWOTA KOSZTY 

ZMIENNYCH CCW 

WEDŁUG FAKTUR

KWOTA 

OGÓŁEM  

KOSZTY STAŁE 

PLUS  ZMIENNE 

CCW WEDŁUG 

FAKTUR

KOSZT 

JEDNOSTKOWY            

PRZYPADAJACY 

NA JEDN. METR 

SZESCIENNY 

PODGRZANEJ 

WODY WEDŁUG 

FAKTUR 

RÓŻNICA 

KOSZTY 

PRZYJĘTE DO 

ROZLICZENIA 

CCW - KOSZTY 

CCW   WEDŁUG 

FAKTUR

KWOTA 

PRZEDPŁAT- 

ZALICZEK 

WEDŁUG 

ROZLICZENIA 

CCW

Suma 

zwrotów

Suma 

dopłat

NAJWYZSZY 

KOSZT LOKALU 

Z TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ WODY

NAJNIŻSZY 

KOSZT 

LOKALU Z 

TYTUŁU 

DOSTAWY 

CIEPŁEJ 

WODY

POW. LOKALI W 

M2
NR NIERUCHOMOSCI

JASKÓLCZA 13 5106,4 106 4 153,30 1 694,00 52,70 0,10 2 BRAK 33 964,93 20,05 2 748,83 44 089,95 10 125,02 1 056,64 2,01 43,8-100,6 24-202-0204/3

JASKÓLCZA 14 2 330,92

4 153,30 1 694,00 2 0,00 33 964,93 20,05 5 079,75 44 089,95 10 125,02

GĘSIA 17 49 1 2 130,00 961,00 49,00 6,00 2 BRAK 19 268,05 20,05 1 895,78 23 177,80 3 909,75 982,45 120,30 13,09-60,82 24-202-0205/1

GĘSIA 19 41 1 819,00 784,00 48,00 4,00 3 BRAK 15 719,20 20,05 1 895,78 21 854,50 6 135,30 962,40 80,20 13,09-60,83 24-202-0205/2

GĘSIA 21 43 1 960,00 916,00 41,00 1,00 1 BRAK 18 365,80 20,05 1 895,78 23 859,50 5 493,70 822,05 20,05 13,09-60,84 24-202-0205/3

GĘSIA 23 44 2 004,00 854,00 46,00 1,00 1 BRAK 17 122,70 20,05 1 895,78 23 017,40 5 894,70 922,30 20,05 13,09-60,85 24-202-0205/4

177 7 913,00 3 515,00 12,00 7 0,00 70 475,75 80,20 7 583,12 91 909,20 21 433,45

PERGOLOWA 1 3153,6 64 2 521,31 1 040,51 59,00 0,30 1 -18,893 20 862,32 20,05 28 350,70 7 488,38 1 182,95 6,02 33,9-94,30 24-202-0201/9

PERGOLOWA 4 3832 76 3 270,394 1 347,068 77,10 103,00 2 -3,80 27 008,90 20,05 34 927,10 7 918,20 862,15 20,05 42,7 - 64,8 24-202-0202/7

PERGOLOWA 3 5803,43 40 1 406,89 636,73 96,50 0,105 0 BRAK 12 766,54 20,05 17 263,05 4 496,51 1 545,86 2,07 44,02-65,30 24-202-0200/0

PERGOLOWA 5 74 3 033,53 1 196,35 46,70 0,219 BRAK -2,90 23 986,90 20,05 31 217,85 7 230,95 936,34 4,39

254 10 232,13 4 220,65 3 -25,59 84 624,66 80,20 0,00 111 758,70 27 134,04

TABELA NR 17.5  ROZLICZENIE KOSZTÓW PODGRZANIA WODY 01.07.2017- 31.12.2017

1.

2

3

6

10

19 855,27 35,09

19 855,25 29,82

19 855,27 31,75

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

RAZEM PC-1

11 344,16 20,05

19 726,82

13 349,92 20,05

12 536,65 20,05

-8 307,45

16 842,00

RAZEM PC-2

RAZEM PC-3

1 420,89 565,79 40,10 3,50 2 BRAK

7

625,27 51,40 3,30

BRAK BRAK

1 BRAK

39,30

0,174 2 -0,300

24 009,43 17,46

34 980,89 15,60

34,64

39 251,81 24,47

RAZEM UL.JASKÓŁCZA

RAZEM UL.GĘSIA

1 505,24 569,54 46,60 2,141 BRAK 11 419,37BRAK

20,05

3 933,78 1 604,00 49,80

3 141,35 1 225,07

RAZEM UL. PERGOLOWA

402531,74

2531,75 40

2531,75 40

2 690,12 32

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

3 056,99 1 374,87

5 155,65 2 242,44

35 521,86 29,00

OSIEDLE WILOWE, UL. JASKÓLCZA, UL. GĘSIA ZA OKRES 01.06.2017-31.12.2017

11

12

13

1 586,60

1 761,26 665,83
19 167,80

16 982,35

5 497,84

5 817,88

4 445,70

4 680,7816 100,15

-8 511,11

-6 505,33

-7 318,62

24 562,95 787,97 2,33

24-202-0007/5

24-202-0005/911 747,60

-7 091,47 41 966,30 9 805,96 9 980,49 3,49

36 310,55-10 958,91

PC-1

33,9-68,6

40,95-68,53

24-202-0020/2

934,33 42,93 48,94-83,60 24-202-0015/6

24-202-0019/9

1 058,64

1 174,93

22,06

6,02

3 556,91

9 980,31

33 583,75

57 844,25

6 017,41

12 883,05

BRAK

BRAK

PC-

1

2

3

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

PC-3

PC-2

27 566,34

44 961,20

20,05

20,05

32 160,34 20,05

0,116

52,80

58,60

1,10

0,300 4,00

3,00

BRAK -5,80



  

10. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji księgowej w badanym obszarze 

Zgodnie ze § 1 ust 2 Załącznika nr 2  do Regulaminu rozliczeń pn. Szczegółowe 

zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywanie rozliczeń (…) 

„Koszty dostawy ciepła ewidencjonowane są i rozliczane odrębnie dla każdej 

nieruchomości”. Również zgodnie postanowieniami Statutu i  przyjętą Polityką 

Rachunkowości Spółdzielni jest prowadzona  ewidencja kosztów   c.o. i c.w. z podziałem 

na nieruchomości. 

  Prawidłowość prowadzenia dokumentacji księgowej w badanym obszarze wykazała w 

większości badanych obszarów, zgodność zapisów z dokumentacją źródłową np.. fakturami 

dostawców (LPEC S.A Lublin, PGNIG Obród Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki; PEC 

Obrót S.A. Rzeszów) potwierdzającymi  kwoty kosztów c.o. i c.w., 

Dokumentacja rozliczeniowa kosztów c.o. jest typowa dla tego rodzaju 

dokumentów, przejrzysta, bez zauważalnych uchybień. W trakcie badania nie stwierdzono 

błędów rachunkowych czy merytorycznych.    

Ewidencja księgowa operacji gospodarczych w obszarze kosztów c.o. i c.w.  

natomiast nie jest wolna od błędów, zawiera rozbieżności w stosunku do zapisów 

dokumentów źródłowych.  

PRZYKŁAD  

Błędy w księgowaniach w obszarze naliczeń i rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania  

i podgrzania wody 

Nieruchomość przy ul. Pergolowa nr1, nr 3, nr 4, nr 5. 

Nieruchomość położona w Lublinie przy ul Pergolowej nr 1, nr 3 i 5 oraz nr 4, 

należąca do  zasobów mieszkaniowych  Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” W Lublinie, 

jest zasilana w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z własnych kotłowni gazowych 

zlokalizowanych w poziomie parterów budynków ul. Pergolowej nr 1, nr 4 i nr 5. Dostawca 

gazu ziemnego do kotłowni jest PGNIG Obród Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki. 

Dostawcą energii elektrycznej  m.in. do obsługi kotłowni jest PEC Obrót S.A. Rzeszów. 

Koszty dostaw gazu i energii elektrycznej stanowią koszty c.o. i  c.w. dla lokali tej 

nieruchomości.  

Na kontach księgowych:  

• nr 503-31-1-1-41903 - Pergolowa nr 1-LM -CO i nr 503-31-1-2-41903- Pergolowa 

nr 1-LM -CW; 

• nr 503-32-1-1-41903 - Pergolowa nr 3,5-LM -CO i nr 503-32-1-2-41903- Pergolowa 

nr 3,5 -LM -CW; 

• nr 503-33-1-1-41903 - Pergolowa nr 4-LM -CO i nr 503-33-1-2-41903- Pergolowa 

nr 4-LM -CW; 

Przeprowadzona weryfikacja księgowań, faktur dostawcy gazu tj. PGNIG Obrót 

Detaliczny Sp. z o.o. Region Karpacki do kotłowni, wykazała błędy m.in. zapisach roku 

2014. 
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Rok 2014    

Pergolowa nr 1 – konto księgowe 503-31-1-1-41903 LM-CO: 

1. Zaksięgowano: 

• Dokument Księgowy Z-151 data 31.03.2014  kwota: 4 934,58; poz. 

dziennika:4005/03; - dotyczący Pergolowej nr 5; 

    Należało zaksięgować:  

• Dokument Księgowy Z-151 data 31.03.2014  kwota: 2 188,00; poz. 

dziennika:4005/03; - dotyczący Pergolowej nr 1;  

2. Zaksięgowano: 

• Dokument Księgowy Z-261 data 31.05.2014  kwota: 5 107,67; poz. 

dziennika:4115/05; - dotyczący Pergolowej nr 5; 

    Należało zaksięgować:  

• Dokument Księgowy Z-261 data 31.05.2014  kwota: 2 887,00; poz. dziennika: 

4115/05; - dotyczący Pergolowej nr 1. 

Co w konsekwencji spowodowało zawyżenie koszów co - Pergolowej nr 1, a tym 

samym zaniżenie kosztów co Pergolowej nr 5, o kwotę 4 966,79 zł [( 4 934,58-2 

188,00)+ (5 107,67 -2 887,46)].  

Ponadto odnotować należy wyksięgowanie na koszty cw – konto 503-31-2-1-19-03  

pn. CW PERGOLOWA 1, w dniu  31.05.2014 roku kwoty 7 203,38 zł ( M/137).  

Obroty konta 503-31-2-1-19-03 pn. CW PERGOLOWA 1 uzupełniają następujące 

zapisy ewidencyjne: 

• Dokument Księgowy Z/106 data 01.03.2014  kwota 5 904,41; poz. dziennika: 

2494/03; - dotyczący Pergolowej nr 4. 

• Dokument Księgowy Z/201 data 30.04.2014  kwota 3 738,45; poz. dziennika: 

4195/04; - dotyczący Pergolowej nr 4 ( dokument zawiera prawidłową dekretację, 

a błędnie został zaksięgowany.  

Łączne zawyżenie kosztów o kwotę 9 642,86 zł.  

W konsekwencji konto zamknięto saldem 16 846,24 zł ( 7 203,38+5 904,41+3 738,45), 

taką też kwotę rozliczono na lokale mieszkalne nieruchomości przy ul. Pergolowa 1, 

zgodnie z przedłożonym dokumentem pn. Rozliczenie Liczników Indywidualnych z dnia 

2014-06-11, według którego rozliczone zużycie cieplej wody wynosiło 998,00 m3, czyli 

jednostkowy koszt zużycia ciepłej wody w I półroczu 2014 ( ściślej w okresie 01-05.2014), 

wynosił  16,88 zł/m3.  

Rozliczenie podgrzania wody dla ul. Pergolowej 1 za okres 01-05.2014, było dokonane 

według przyjętej stawki naliczeniowej z tego tytułu. 
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Koszt uzasadniony powinien zostać wyksięgowany z kosztów c.o. i c.w., dla ul. Pergolowej 

nr 1, zmniejszając koszty c.o. i c.w. do rozliczenia w następnym okresie. Nie ma natomiast 

zasadności ujmowanie faktur dotyczących nieruchomości przy ul. Pergolowej 4.  

W konsekwencji rozliczenie obarczone jest błędem w wysokości 14 609,65 zł, czyli 

zawyżenie na niekorzyść nieruchomości przy ul.  Pergolowa nr 1.  

 

12. Podsumowanie ustaleń w obszarze oceny prawidłowości rozliczeń kosztów 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody.  

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 45a ust.9 ww. ustawy, właściciel lub zarządca 

budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów 

zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku. Wybrana 

metoda,  powinna uwzględniać współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła, wynikające  

z położenia lokalu w bryle budynku, stymulować energooszczędne zachowania oraz 

zapewniać ustalenie opłat tak by pokrywały koszty zakupu ciepła na ogrzewanie  

i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.   

 Zgodnie z przepisami  podstawą do rozliczenia kosztów ciepła na poszczególne 

mieszkania (lokale) są koszty c.o. i c.w. dotyczące całego budynku. Ustawa Prawo 

energetyczne stanowi aby na końcowych użytkowników dzielone były wyłącznie koszty 

ciepła wynikające z faktury dostawcy, którymi przedsiębiorstwo ciepłownicze obciąża 

spółdzielnie za dostarczone ciepło na podstawie zawartej umowy.   

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”  dostawy ciepła pochodzą z sieci ciepłowniczej, 

zapewnia je  LPEC SA Lublin oraz z własnych kotłowni gdzie dostawcą paliwa gazowego 

jest PGNiG S.A..  Osiedle Jagiellońskie, lokale położonych przy ul. Gęsiej 17,19,21 i 32 

oraz przy ul. Jaskółczej 13 są zasilane w ciepło z sieci ciepłowniczej. Osiedle Willowa  

tj. nieruchomości przy ul. Pergolowa  nr 1, nr 4 i nr 3, nr 5, zasilane jest energię cieplną 

pochodzącą z własnych automatycznych kotłowni gazowych.  

 

Analiza porównawcza kosztów ciepła  dla poszczególnych nieruchomości według 

faktur , według księgowań i kosztów ciepła rozliczonych w danym okresie rozliczeniowym 

wykazała, różnice: 

Osiedle Jagiellońskie 

1. Odnotować należy znaczne różnice kosztów jednostkowych podgrzania 1m3 wody  

w okresach rozliczeniowych, dla poszczególnych nieruchomości Osiedla 

Jagiellońskiego. Ustalone na podstawie kosztów wg faktur dostawcy ciepła i zużycia 

wg wskazań wodomierzy, koszty jednostkowe  podgrzania 1 m3 wody wahają się  

od 14,27zł/m3 do 41,16 zł/m3. Średni koszt jednostkowy podgrzania 1m3 wody dla 

Os. Jagiellońskiego wynosi 25,60 zł/m3, i jest wyższy w porównaniu z przyjętym do 

rozliczeń kosztem jednostkowym tj.20,05 zł/m3, co wskazuje na rozbieżność 

pomiędzy kosztami rzeczywistymi a kosztami obciążającymi użytkowników lokali. 
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2. Z analizy dokumentacji rozliczeniowej kosztów c. w. wynika, że poszczególne 

nieruchomości Os. Jagiellońskiego były obciążane/rozliczane zaniżona kwotą 

kosztów podgrzania wody w stosunku do wyższych rzeczywistych kosztów z tego 

tytułu ponoszonych przez Spółdzielnię wg faktur dostawcy. Szczegóły Tabele nr   

18.1 – 18.9.  

3. Kwota przyjęta do rozliczeń kosztów c.o. czyli tzw. kwota podana przez 

Spółdzielnię do rozliczenia kosztów c.o. przez ista Polska Sp. z o.o. dla 

nieruchomości Os. Jagiellońskiego, a kwota wnikająca z faktur jako suma kosztów 

stałych i zmiennych dla danej nieruchomości w sezonie różnią się . Kwota podawana 

do ista Polska Sp. z .o. jest zazwyczaj wyższa niż kwota kosztów c.o. wg faktur. 

Szczegóły Tabele nr  19.1 -19.4. 

Osiedle Willowa, ul. Jaskółcza, ul. Gęsia  

1. Z analizy dokumentacji rozliczeniowej kosztów c.o. i c. w. wynika, że 

nieruchomości przy l. Jaskółcza, ul. Gęsia były obciążane/rozliczane zawyżoną 

kwotą kosztów podgrzania wody w stosunku do rzeczywistych kosztów z tego 

tytułu ponoszonych przez Spółdzielnię wg faktur dostawcy.  

W przypadku  ul. Gęsia w okresie rozliczeniowym 2017/2018 nastąpił 

częściowy zwrot nadliczonych środków.   Szczegóły Tabele nr   20.1 – 20.4. 

2. Os. Willowa - największe zaniżenie kosztów w stosunku do kosztów 

rzeczywistych z faktur odnotowano w sezonie rozliczeniowym  2016/2017 

           Szczegóły Tabele nr   21.1 – 21.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

KOSZTY 

STAŁE

KOSZTY 

ZMIENNE

SUMA KOSZTÓW 

WG FAKTUR 

DOSTAWCY

SUMA 

KOSZTÓW   DLA 

NIERU 

CHOMOŚCI WG 

FAKTUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KR. JADWIGI 1(3) 27 1 892,35 7 851,43 9 743,78

KR. JADWIGI 1(2) 2 1 780,90 7 417,69 9 198,59

KR. JADWIGI 5(4) 1 1 892,35 7 882,44 9 774,79

KR. JADWIGI 5(5) 28 1 780,84 7 263,93 9 044,77

KR. JADWIGI 7(10) 5 1 780,90 7 541,30 9 322,20

KR. JADWIGI 7(11) 29 1 892,41 7 882,44 9 774,85

4 Wł. JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 671,02 4 986,25 20 767,67 25 753,92 25 753,92 26 432,16 678,24 20 391,04 -5 362,88 -6 041,12

5 Wł. JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 660,75 4 986,19 20 767,67 25 753,86 25 753,86 25 761,44 7,58 20 458,59 -5 295,27 -5 302,85

Wł. JAGIEŁŁY 10(7) 3 1 627,87 6 780,03 8 407,90

Wł. JAGIEŁŁY 10(8) 33 2 021,82 8 421,39 10 443,21

7 Wł. JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 670,43 4 986,25 20 767,67 25 753,92 25 753,92 25 761,55 7,63 18 162,88 -7 591,04 -7 598,67

21 287,56 29 628,13 123 343,66 152 971,79 152 971,79 153 310,89 339,10 109 230,45 -43 741,34 -44 080,44

8 KR. JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 4 028,18 17 452,62 21 480,80 21 480,80 20 814,67 -666,13 15 428,32 -6 052,48 -5 386,35

9 KR. JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 2 714,49 11 760,96 14 475,45 14 475,45 16 790,19 2 314,74 9 824,16 -4 651,29 -6 966,03

KR. JADWIGI 15(16) 24 2 262,12 12 914,08 15 176,20

KR. JADWIGI 15(17) 25 2 760,19 11 957,98 14 718,17

KR. JADWIGI 15(18) 31 1 780,02 7 712,11 9 492,13

11 Wł. JAGIEŁŁY 16(12A) 50 4 751,71 21 799,34 26 551,05

12 Wł. JAGIEŁŁY 16(12B) 51 1 813,40 7 154,33 8 967,73

15 564,46 20 110,11 90 751,42 110 861,53 110 861,53 110 193,63 -667,90 79 876,16 -30 985,37 -30 317,47

13 KR. JADWIGI  WŁS. 19(1) 42 2 064,44 2 492,34 9 898,61 12 390,95

14  KR. JADWIGI KFM 19(3) 44 2 064,50 2 425,60 9 618,19 12 043,79

15 WŁ. JAGIEŁŁY  WŁS. 24(2) 43 2 307,05 2 603,04 10 322,30 12 925,34

16 WŁ. JAGIEŁŁY  KFM 24(4) 45 2 425,55 9 618,19 12 043,74

17 WŁ. JAGIEŁŁY  KFM 24(5) 47 2 136,59 8 472,54 10 609,13

10 351,89 12 083,12 47 929,83 60 012,95 60 012,95 62 263,50 2 250,55

LP.PC-

2 690,12

13 790,90

-6 986,60

KODNR

18 851,11

ULICA 

SUMA 

KOSZTÓW DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

POWIERZ  

CHNIA w 

m2

20 186,76

18 977,33

13 200,16

13 183,28

-8 807,51

TABELA NR 18.1  KOSZTY POGRZANIA  WODY WG FAKTUR ZAKUPU, KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ W OKRESIE  01.01.2014 - 30.06.2014

1.

2

RÓZNICA 

KOSZTÓW C.W. 

POMIĘDZY 

KSIĘGOWANIAMI 

A KOSZTAMI C.W. 

WG FAKTUR  

DOSTAWCY         11-

10

KWOTA 

PRZYJĘTA DO 

ROZLICZEŃ 

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

ROZLICZEŃ   A 

KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY      

13-10

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

ROZLICZONYMI   

A KOSZTAMI 

WG 

KSIĘGOWAŃ     

13-11

18 942,37

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.W.NA PODSTAWIE 

FAKTUR DOSTAWCY

17 769,11 -1 173,26

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

-3 978,21

18 819,56 1 367,20

-5 151,47

-5 619,40

-5 913,77

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

19 097,05

18 422,54

PC-1

RAZEM 

2 531,74

2 531,75

2 531,753

6

29 371,20

25 252,48

-10 015,30

-5 794,05

-428,57

-119,72

-9 322,18

-10 266,30 -8 642,91

-8 378,9410 043,60

-693,12

-1 623,39

RAZEM 

RAZEM 

PC-3

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

PC-2 10

5 034,70

38 693,38

33 895,39

39 386,50

35 518,78

5 633,13

-1 448,24

3 698,79 b.d.

b.d

3 915,90

22 986,50

39 277,00

b.d.b.d.24 434,74

35 578,21 b.d. b.d.



  

KOSZTY 

STAŁE

KOSZTY 

ZMIENNE

SUMA 

KOSZTÓW WG 

FAKTUR 

DOSTAWCY

SUMA KOSZTÓW   

DLA NIERU 

CHOMOŚCI WG 

FAKTUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KR. JADWIGI 1(3) 27 1 919,92 7 876,17 9 796,09

KR. JADWIGI 1(2) 2 1 806,81 7 411,06 9 217,87

KR. JADWIGI 5(4) 1 1 919,91 7 876,15 9 796,06

KR. JADWIGI 5(5) 28 1 806,77 7 411,06 9 217,83

KR. JADWIGI 7(10) 5 1 806,81 7 411,05 9 217,86

KR. JADWIGI 7(11) 29 1 919,95 7 876,17 9 796,12

4 Wł. JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 585,96 5 058,78 20 749,84 25 808,62 25 808,62 22 504,08 -3 304,54 21 172,80 -4 635,82 -1 331,28

5 Wł. JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 580,89 5 058,74 20 749,84 25 808,58 25 808,58 25 814,22 5,64 20 150,25 -5 658,33 -5 663,97

Wł. JAGIEŁŁY 10(7) 3 1 651,57 6 774,62 8 426,19

Wł. JAGIEŁŁY 10(8) 33 2 051,24 8 414,43 10 465,67

7 Wł. JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 614,23 5 058,78 21 197,80 26 256,58 26 256,58 25 814,44 -442,14 19 588,85 -6 667,73 -6 225,59

21 066,44 30 059,28 123 748,19 153 807,47 153 807,47 136 194,19 -17 613,28 109 753,70 -44 053,77 -26 440,49

8 KR. JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 4 086,77 16 962,57 21 049,34 21 049,34 21 063,70 14,36 15 799,40 -5 249,94 -5 264,30

9 KR. JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 2 753,99 34 952,47 37 706,46 37 706,46 14 193,04 -23 513,42 10 847,05 -26 859,41 -3 345,99

KR. JADWIGI 15(16) 24 2 754,03 37 258,71 40 012,74

KR. JADWIGI 15(17) 25 2 800,29 12 083,00 14 883,29

KR. JADWIGI 15(18) 31 1 805,96 7 496,02 9 301,98

11 Wł. JAGIEŁŁY 16(12A) 50 4 820,86 14 873,43 19 694,29

12 Wł. JAGIEŁŁY 16(12B) 51 1 839,80 6 222,54 8 062,34

15 564,46 20 861,70 129 848,74 150 710,44 150 710,44 108 635,89 -42 074,55 80 881,70 -69 828,74 -27 754,19

13 KR. JADWIGI  WŁS. 19(1) 42 2 064,44 2 528,58 9 412,91 11 941,49

14  KR. JADWIGI KFM 19(3) 44 2 064,50 2 460,87 9 160,40 11 621,27

15 WŁ. JAGIEŁŁY  WŁS. 24(2) 43 2 307,05 2 640,85 9 830,73 12 471,58

16 WŁ. JAGIEŁŁY  KFM 24(4) 45 2 460,82 9 160,40 11 621,22

17 WŁ. JAGIEŁŁY  KFM 24(5) 47 2 167,68 8 060,79 10 228,47

10 351,89 12 258,80 45 625,23 57 884,03 57 884,03 70 776,50 12 892,47

-8 545,79

-3 215,43 -10 598,11

-25 958,17 29 694,05

24 541,20

b.d.

35 139,31 7 382,68

b.d.

-34 503,96

b.d. 27 047,45 3 484,69

RAZEM 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

PC-3

RAZEM 

34 321,27

23 562,76 b.d.

3 915,90

RAZEM 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

PC-2 10 5 633,13

5 034,70

38 239,8464 198,01

27 756,63

-6 061,68 -6 064,65

6 2 690,12 18 891,86 5 009,93 -13 881,93 9 964,85 -8 927,01 4 954,92

3 2 531,75 19 013,98 19 016,95 2,97 12 952,30

3,10 12 852,05 -6 161,91 -6 165,01

2 2 531,75 19 013,89 19 017,51 3,62 13 072,60 -5 941,29 -5 944,91

SUMA 

KOSZTÓW 

DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

PC-1

1. 2 531,74 19 013,96 19 017,06

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

b.d

43 729,05 9 407,78 b.d.

TABELA NR 18.2  KOSZTY POGRZANIA  WODY WG FAKTUR ZAKUPU, KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ W OKRESIE    01.07.2014 - 12.12.2014

PC- LP. ULICA NR KOD

POWIERZ  

CHNIA w 

m2

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.W.NA PODSTAWIE 

FAKTUR DOSTAWCY RÓZNICA 

KOSZTÓW C.W. 

POMIĘDZY 

KSIĘGOWANIAMI 

A KOSZTAMI C.W. 

WG FAKTUR  

DOSTAWCY         11-

10

KWOTA 

PRZYJĘTA 

DO 

ROZLICZEŃ 

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

ROZLICZEŃ   

A KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY      

13-10

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

ROZLICZONY

MI   A 

KOSZTAMI 

WG 

KSIĘGOWAŃ     

13-11



  

KOSZTY 

STAŁE

KOSZTY 

ZMIENNE

SUMA 

KOSZTÓW WG 

FAKTUR 

DOSTAWCY

SUMA 

KOSZTÓW   DLA 

NIERU 

CHOMOŚCI WG 

FAKTUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KR. JADWIGI 1(3) 27 1 998,71 7 973,79 9 972,50

KR. JADWIGI 1(2) 2 1 880,94 7 503,22 9 384,16

KR. JADWIGI 5(4) 1 1 998,71 7 973,77 9 972,48

KR. JADWIGI 5(5) 28 1 880,92 7 503,22 9 384,14

KR. JADWIGI 7(10) 5 1 880,94 9 460,30 11 341,24

KR. JADWIGI 7(11) 29 1 998,71 7 973,79 9 972,50

4 Wł. JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 585,96 5 266,26 21 007,70 26 273,96 26 273,96 26 273,99 0,03 21 032,45 -5 241,51 -5 241,54

5 Wł. JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 580,89 5 266,26 21 007,70 26 273,96 26 273,96 26 273,99 0,03 22 315,65 -3 958,31 -3 958,34

Wł. JAGIEŁŁY 10(7) 3 1 719,32 6 859,08 8 578,40

Wł. JAGIEŁŁY 10(8) 33 2 135,39 8 519,08 10 654,47

7 Wł. JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 614,23 5 266,26 21 007,70 26 273,96 26 273,96 26 273,99 0,03 21 974,80 -4 299,16 -4 299,19

21 066,44 31 292,42 126 789,35 158 081,77 158 081,77 155 694,41 -2 387,36 124 009,25 -34 072,52 -31 685,16

8 KR. JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 4 254,42 17 107,06 21 361,48 21 361,48 20 361,48 -1 000,00 17 804,40 -3 557,08 -2 557,08

9 KR. JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 2 866,97 11 528,01 14 394,98 14 394,98 14 895,00 500,02 12 611,45 -1 783,53 -2 283,55

KR. JADWIGI 15(16) 24 2 866,97 11 528,01 14 394,98

KR. JADWIGI 15(17) 25 2 915,11 11 721,70 14 636,81

KR. JADWIGI 15(18) 31 1 880,08 7 560,11 9 440,19

11 Wł. JAGIEŁŁY 16(12A) 50 5 018,67 20 179,70 25 198,37

12 Wł. JAGIEŁŁY 16(12B) 51 1 915,32 7 701,24 9 616,56

15 564,46 21 717,54 87 325,83 109 043,37 109 043,37 107 309,56 -1 733,81 91 568,35 -17 475,02 -15 741,21

13 KR. JADWIGI  WŁS. 19(1) 42 2 064,44 2 632,32 9 950,82 12 583,14

14  KR. JADWIGI KFM 19(3) 44 2 064,50 2 561,71 9 684,62 12 246,33

15 WŁ. JAGIEŁŁY  WŁS. 24(2) 43 2 307,05 2 749,17 10 393,30 13 142,47

16 WŁ. JAGIEŁŁY  KFM 24(4) 45 2 561,71 9 684,62 12 246,33

17 WŁ. JAGIEŁŁY  KFM 24(5) 47 2 256,67 8 530,43 10 787,10

10 351,89 12 761,58 48 243,79 61 005,37 61 005,37 82 626,05

-4 346,88 -4 031,87

-7 787,53 -6 868,71

RAZEM 

34 125,10

27 027,40

-315,01

-918,82

24 829,47

36 175,90 b.d.

b.d.
b.d

b.d.

b.d.

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

PC-1

RAZEM 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

PC-3

RAZEM 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

PC-2 10 5 633,13

5 034,70

38 156,97

33 896,11

38 471,98

34 814,93

3 915,90

-6 456,69 -4 499,59

6 2 690,12 19 232,87 18 802,52 -430,35 12 651,55 -6 581,32 -6 150,97

3 2 531,75 21 313,74 19 356,64 -1 957,10 14 857,05

16 040,00 -3 316,66 -3 316,64

2 2 531,75 19 356,62 19 356,64 0,02 15 137,75 -4 218,87 -4 218,89

1. 2 531,74 19 356,66 19 356,64 -0,02

TABELA NR 18.3  KOSZTY POGRZANIA  WODY WG FAKTUR ZAKUPU, KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ W OKRESIE    01.01.2015 - 30.06.2015

PC- LP. ULICA NR KOD

POWIERZ  

CHNIA w 

m2

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.W.NA 

PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY RÓZNICA 

KOSZTÓW C.W. 

POMIĘDZY 

KSIĘGOWANIAMI 

A KOSZTAMI C.W. 

WG FAKTUR  

DOSTAWCY         11-

10

KWOTA 

PRZYJĘTA 

DO 

ROZLICZEŃ 

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

ROZLICZEŃ   A 

KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY      

13-10

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

ROZLICZONYMI   

A KOSZTAMI 

WG 

KSIĘGOWAŃ     

13-11

SUMA 

KOSZTÓW 

DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

b.d. 52 130,00

30 496,05 5 666,58

15 954,10



  

 

KOSZTY 

STAŁE

KOSZTY 

ZMIENNE

SUMA 

KOSZTÓW WG 

FAKTUR 

DOSTAWCY

SUMA 

KOSZTÓW   

DLA NIERU 

CHOMOŚCI WG 

FAKTUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KR. JADWIGI 1(3) 27 2 019,67 7 959,44 9 979,11

KR. JADWIGI 1(2) 2 1 900,66 7 491,17 9 391,83

KR. JADWIGI 5(4) 1 2 019,67 7 959,43 9 979,10

KR. JADWIGI 5(5) 28 1 900,66 7 491,17 9 391,83

KR. JADWIGI 7(10) 5 1 900,66 7 491,17 9 391,83

KR. JADWIGI 7(11) 29 2 019,67 7 959,44 9 979,11

4 Wł. JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 585,96 5 321,47 20 974,45 26 295,92 26 295,92 26 296,84 0,92 17 964,80 -8 331,12 -8 332,04

5 Wł. JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 580,89 5 321,47 20 974,45 26 295,92 26 295,92 26 296,84 0,92 18 887,10 -7 408,82 -7 409,74

Wł. JAGIEŁŁY 10(7) 3 1 737,35 6 946,20 8 683,55

Wł. JAGIEŁŁY 10(8) 33 2 157,79 8 504,42 10 662,21

7 Wł. JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 614,23 5 321,47 20 974,45 26 295,92 26 295,92 26 296,84 0,92 18 847,00 -7 448,92 -7 449,84

21 066,44 31 620,54 124 725,79 156 346,33 156 346,33 139 860,55 -16 485,78 101 894,10 -54 452,23 -37 966,45

8 KR. JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 4 299,03 16 759,81 21 058,84 21 058,84 21 136,38 77,54 14 997,40 -6 061,44 -6 138,98

9 KR. JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 2 897,04 20 710,94 23 607,98 23 607,98 14 243,94 -9 364,04 8 661,60 -14 946,38 -5 582,34

KR. JADWIGI 15(16) 24 2 897,04 11 346,40 14 243,44

KR. JADWIGI 15(17) 25 2 945,68 11 536,65 14 482,33

KR. JADWIGI 15(18) 31 1 899,80 7 440,20 9 340,00

11 Wł. JAGIEŁŁY 16(12A) 50 5 071,32 19 861,84 24 933,16

12 Wł. JAGIEŁŁY 16(12B) 51 1 935,41 7 580,15 9 515,56

15 564,46 21 945,32 95 235,99 117 181,31 117 181,31 107 374,51 -9 806,80 77 152,40 -40 028,91 -30 222,11

13 KR. JADWIGI  WŁS. 19(1) 42 2 064,44 2 659,95 9 132,28 11 792,23

14  KR. JADWIGI KFM 19(3) 44 2 064,50 2 588,60 8 887,34 11 475,94

15 WŁ. JAGIEŁŁY  WŁS. 24(2) 43 2 307,05 2 778,02 9 536,99 12 315,01

16 WŁ. JAGIEŁŁY  KFM 24(4) 45 2 588,60 8 887,34 11 475,94

17 WŁ. JAGIEŁŁY  KFM 24(5) 47 2 280,34 7 824,45 10 104,79

10 351,89 12 895,51 44 268,40 57 163,91 57 163,91 67 929,40RAZEM 

29 433,40

24 060,00

-8 632,37 -8 948,77

-10 388,72 -9 552,02

b.d.

b.d. 43 348,10

RAZEM 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

PC-3

3 915,90
b.d.

23 268,17

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

PC-1

RAZEM 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

PC-2 10 5 633,13

5 034,70

38 065,77

34 448,72

38 382,17 316,40

33 612,02 -836,70

231,18

-7 842,19

12 431,00 -6 939,93

-7 843,00

6 2 690,12 19 345,76 2 852,78 -16 492,98 9 423,50 -9 922,26 6 570,72

3 2 531,75 19 370,94 19 371,75 0,81 11 528,75

-6 712,38

1. 2 531,74 19 370,94 19 602,12

2 2 531,75 19 370,93 19 143,38 -227,55

12 811,95 -6 558,99 -6 790,17

TABELA NR 18.4 KOSZTY POGRZANIA  WODY WG FAKTUR ZAKUPU, KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ W OKRESIE  01.07.2015 - 31.12.2015

PC- LP. ULICA NR KOD

POWIERZ  

CHNIA w 

m2

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.W.NA 

PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY
RÓZNICA 

KOSZTÓW C.W. 

POMIĘDZY 

KSIĘGOWANIAMI 

A KOSZTAMI C.W. 

WG FAKTUR  

DOSTAWCY         11-

10

KWOTA 

PRZYJĘTA 

DO 

ROZLICZEŃ 

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

ROZLICZEŃ   A 

KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY      

13-10

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

ROZLICZONYM

I   A KOSZTAMI 

WG 

KSIĘGOWAŃ     

13-11

SUMA 

KOSZTÓW 

DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

33 895,74

b.d. 24 581,30 1 313,13
b.d

9 452,36 b.d.
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KOSZTY 

STAŁE

KOSZTY 

ZMIENNE

SUMA 

KOSZTÓW WG 

FAKTUR 

DOSTAWCY

SUMA 

KOSZTÓW   

DLA NIERU 

CHOMOŚCI WG 

FAKTUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KR. JADWIGI 1(3) 27 2 083,82 8 065,63 10 149,45

KR. JADWIGI 1(2) 2 1 961,03 7 590,18 9 551,21

KR. JADWIGI 5(4) 1 2 083,82 8 065,63 10 149,45

KR. JADWIGI 5(5) 28 1 961,03 7 590,18 9 551,21

KR. JADWIGI 7(10) 5 1 961,03 7 590,18 9 551,21

KR. JADWIGI 7(11) 29 2 083,82 8 065,63 10 149,45

4 Wł. JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 585,96 5 490,60 21 250,85 26 741,45 26 741,45 26 746,99 5,54 20 390,85 -6 350,60 -6 356,14

5 Wł. JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 580,89 5 490,60 21 250,84 26 741,44 26 741,44 26 746,46 5,02 20 491,10 -6 250,34 -6 255,36

Wł. JAGIEŁŁY 10(7) 3 1 792,49 6 938,37 8 730,86

Wł. JAGIEŁŁY 10(8) 33 2 226,28 8 617,06 10 843,34

7 Wł. JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 614,23 5 490,60 21 250,85 26 741,45 26 741,45 26 747,70 6,25 24 140,20 -2 601,25 -2 607,50

21 066,44 32 625,12 126 275,40 158 900,52 158 900,52 156 240,04 -2 660,48 117 653,40 -41 247,12 -38 586,64

8 KR. JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 4 435,63 17 622,82 22 058,45 22 058,45 22 059,85 1,40 16 501,15 -5 557,30 -5 558,70

9 KR. JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 2 988,99 11 875,42 14 864,41 14 864,41 14 865,23 0,82 11 187,90 -3 676,51 -3 677,33

KR. JADWIGI 15(16) 24 2 988,99 11 875,40 14 864,39

KR. JADWIGI 15(17) 25 3 039,25 12 075,80 15 115,05

KR. JADWIGI 15(18) 31 1 960,14 7 787,77 9 747,91

11 Wł. JAGIEŁŁY 16(12A) 50 5 232,40 20 788,62 26 021,02

12 Wł. JAGIEŁŁY 16(12B) 51 1 996,89 7 933,36 9 930,25

15 564,46 22 642,29 89 959,19 112 601,48 112 601,48 111 669,76 -931,72 86 956,85 -25 644,63 -24 712,91

13 KR. JADWIGI  WŁS. 19(1) 42 2 064,44 2 744,43 9 865,63 12 610,06

14  KR. JADWIGI KFM 19(3) 44 2 064,50 2 670,87 9 602,58 12 273,45

15 WŁ. JAGIEŁŁY  WŁS. 24(2) 43 2 307,05 2 866,22 10 305,15 13 171,37

17 WŁ. JAGIEŁŁY  KFM 24(4) 45 2 670,87 9 602,59 12 273,46

18 WŁ. JAGIEŁŁY  KFM 24(5) 47 2 352,71 8 459,12 10 811,83

10 351,89 13 305,10 47 835,07 61 140,17 61 140,17 76 951,90 15 811,73RAZEM 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

PC-1

RAZEM 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

PC-3

RAZEM 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

PC-2 10 5 633,13

5 034,70

39 727,35 39 729,54

35 951,27 35 015,14

-6 707,19

-9 705,82 -8 769,69

3 915,90

24 883,51

2,19

-936,13

33 022,35

26 245,45

-6 705,00

36 256,66

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

26 004,85

-6 808,51 -5 245,38

6 2 690,12 19 574,20 18 452,83 -1 121,37 11 308,20 -8 266,00 -7 144,63

3 2 531,75 19 700,66 18 137,53 -1 563,13 12 892,15

14 716,70 -4 983,96 -4 987,33

2 2 531,75 19 700,66 19 704,50 3,84 13 714,20 -5 986,46 -5 990,30

1. 2 531,74 19 700,66 19 704,03 3,37

TABELA NR 18.5  KOSZTY POGRZANIA  WODY WG FAKTUR ZAKUPU, KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ W OKRESIE    01.01.2016 - 30.06.2016

PC- LP. ULICA NR KOD

POWIERZ  

CHNIA w 

m2

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.W.NA 

PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY RÓZNICA KOSZTÓW 

C.W. POMIĘDZY 

KSIĘGOWANIAMI A 

KOSZTAMI C.W. 

WG FAKTUR  

DOSTAWCY         11-

10

KWOTA 

PRZYJĘTA 

DO 

ROZLICZEŃ 

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

ROZLICZEŃ   A 

KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY      

13-10

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

ROZLICZONY

MI   A 

KOSZTAMI 

WG 

KSIĘGOWAŃ     

SUMA 

KOSZTÓW 

DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

50 947,05

1 121,34 b.d

14 690,39 b.d.
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KOSZTY 

STAŁE

KOSZTY 

ZMIENNE

SUMA 

KOSZTÓW WG 

FAKTUR 

DOSTAWCY

SUMA 

KOSZTÓW   

DLA NIERU 

CHOMOŚCI WG 

FAKTUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KR. JADWIGI 1(3) 27 2 093,43 8 040,84 10 134,27

KR. JADWIGI 1(2) 2 1 970,07 7 566,02 9 536,09

KR. JADWIGI 5(4) 1 2 093,43 8 040,84 10 134,27

KR. JADWIGI 5(5) 28 1 970,07 7 566,02 9 536,09

KR. JADWIGI 7(10) 5 1 970,07 7 566,02 9 536,09

KR. JADWIGI 7(11) 29 2 093,43 8 040,84 10 134,27

4 Wł. JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 585,96 5 515,90 21 184,75 26 700,65 26 700,65 26 700,60 -0,05 16 721,70 -9 978,95 -9 978,90

5 Wł. JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 580,89 5 515,90 21 184,75 26 700,65 26 700,65 26 700,60 -0,05 18 085,10 -8 615,55 -8 615,50

Wł. JAGIEŁŁY 10(7) 3 1 800,74 6 916,84 8 717,58

Wł. JAGIEŁŁY 10(8) 33 2 236,53 8 589,69 10 826,22

7 Wł. JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 614,23 5 515,90 21 184,75 26 700,65 26 700,65 26 700,60 -0,05 18 105,15 -8 595,50 -8 595,45

21 066,44 32 775,47 125 881,36 158 656,83 158 656,83 156 173,10 -2 483,73 96 019,45 -62 637,38 -60 153,65

8 KR. JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 4 456,07 17 565,37 22 021,44 22 021,44 22 021,47 0,03 14 536,25 -7 485,19 -7 485,22

9 KR. JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 3 002,77 11 836,36 14 839,13 14 839,13 14 839,17 0,04 9 002,45 -5 836,68 -5 836,72

KR. JADWIGI 15(16) 24 3 002,77 11 836,34 14 839,11

KR. JADWIGI 15(17) 25 3 053,25 12 035,15 15 088,40

KR. JADWIGI 15(18) 31 1 969,17 7 762,03 9 731,20

11 Wł. JAGIEŁŁY 16(12A) 50 5 256,53 20 720,97 25 977,50

12 Wł. JAGIEŁŁY 16(12B) 51 2 006,09 7 907,67 9 913,76

15 564,46 22 746,65 89 663,89 112 410,54 112 410,54 111 659,90 -750,64 78 676,20 -33 734,34 -32 983,70

13 KR. JADWIGI  WŁS. 19(1) 42 2 064,44 2 757,08 9 414,53 12 171,61

14  KR. JADWIGI KFM 19(3) 44 2 064,50 2 683,19 9 162,55 11 845,74

15 WŁ. JAGIEŁŁY  WŁS. 24(2) 43 2 307,05 2 879,46 9 832,48 12 711,94

16 WŁ. JAGIEŁŁY  KFM 24(4) 45 2 683,19 9 162,55 11 845,74

17 WŁ. JAGIEŁŁY  KFM 24(5) 47 2 363,55 8 070,45 10 434,00

10 351,89 13 366,47 45 642,56 59 009,03 59 009,03 66 366,30 7 357,27

29 754,20

25 383,30

-9 904,51 -9 904,63

-10 507,96 -9 757,13-750,83

39 658,83 0,12

-0,06

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

PC-1

35 891,26

RAZEM 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

PC-3

RAZEM 

RAZEM 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

PC-2 10 5 633,13

5 034,70 35 140,43

39 658,71

3 915,90

24 017,35

34 991,68

b.d.

-9 043,86 -9 043,80

6 2 690,12 19 543,80 18 689,74 -854,06 9 884,65 -9 659,15 -8 805,09

3 2 531,75 19 670,36 19 670,30 -0,06 10 626,50

11 388,40 -8 281,96 -8 281,90

2 2 531,75 19 670,36 18 040,96 -1 629,40 11 207,95 -8 462,41 -6 833,01

1. 2 531,74 19 670,36 19 670,30

TABELA NR 18.6  KOSZTY POGRZANIA  WODY WG FAKTUR ZAKUPU, KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ W OKRESIE     01.07.2016 - 31.12.2016

PC- LP. ULICA NR KOD

POWIERZ  

CHNIA w 

m2

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.W.NA 

PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY
RÓZNICA 

KOSZTÓW C.W. 

POMIĘDZY 

KSIĘGOWANIAMI 

A KOSZTAMI C.W. 

WG FAKTUR  

DOSTAWCY         11-

10

KWOTA 

PRZYJĘTA 

DO 

ROZLICZEŃ 

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

ROZLICZEŃ   A 

KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY      

13-10

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

ROZLICZONYM

I   A KOSZTAMI 

WG 

KSIĘGOWAŃ     

13-11

SUMA 

KOSZTÓW 

DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

b.d.

b.d. b.d.

1 667,50
b.d

5 689,77 b.d.40 681,45

25 684,85
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KOSZTY 

STAŁE

KOSZTY 

ZMIENNE

SUMA 

KOSZTÓW WG 

FAKTUR 

DOSTAWCY

SUMA 

KOSZTÓW   DLA 

NIERU 

CHOMOŚCI WG 

FAKTUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KR. JADWIGI 1(3) 27 2 112,92 8 144,94 10 257,86

KR. JADWIGI 1(2) 2 1 988,40 7 665,23 9 653,63

KR. JADWIGI 5(4) 1 2 112,92 8 144,95 10 257,87

KR. JADWIGI 5(5) 28 1 988,41 7 665,24 9 653,65

KR. JADWIGI 7(10) 5 1 988,41 7 665,22 9 653,63

KR. JADWIGI 7(11) 29 2 112,92 8 144,93 10 257,85

4 Wł. JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 585,96 5 567,23 21 461,16 27 028,39 27 028,39 27 029,22 0,83 20 831,95 -6 196,44 -6 197,27

5 Wł. JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 580,89 5 567,23 21 461,16 27 028,39 27 028,39 27 029,30 0,91 21 273,05 -5 755,34 -5 756,25

Wł. JAGIEŁŁY 10(7) 3 1 817,52 7 006,24 8 823,76

Wł. JAGIEŁŁY 10(8) 33 2 257,42 8 702,52 10 959,94

7 Wł. JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 614,23 5 567,27 21 461,16 27 028,43 27 028,43 27 029,22 0,79 20 731,70 -6 296,73 -6 297,52

21 066,44 33 080,65 127 522,75 160 603,40 160 603,40 159 917,34 -686,06 116 113,07 -44 490,33 -43 804,27

8 KR. JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 4 497,58 18 041,99 22 539,57 22 539,57 22 540,23 0,66 17 384,30 -5 155,27 -5 155,93

9 KR. JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 3 030,77 12 158,52 15 189,29 15 189,29 15 189,77 0,48 10 178,08 -5 011,21 -5 011,69

KR. JADWIGI 15(16) 24 3 030,77 12 158,52 15 189,29

KR. JADWIGI 15(17) 25 3 081,68 12 362,44 15 444,12

KR. JADWIGI 15(18) 31 1 987,53 7 972,68 9 960,21

11 Wł. JAGIEŁŁY 16(12A) 50 5 305,48 21 282,88 26 588,36

12 Wł. JAGIEŁŁY 16(12B) 51 2 024,78 8 122,82 10 147,60

15 564,46 22 958,59 92 099,85 115 058,44 115 058,44 113 319,60 -1 738,84 88 127,73 -26 930,71 -25 191,87

13 KR. JADWIGI  WŁS. 19(1) 42 2 064,44 2 782,69 10 023,92 12 806,61

14  KR. JADWIGI KFM 19(3) 44 2 064,50 2 708,18 9 755,13 12 463,31

15 WŁ. JAGIEŁŁY  WŁS. 24(2) 43 2 307,05 2 906,30 10 468,43 13 374,73

16 WŁ. JAGIEŁŁY  KFM 24(4) 45 2 708,18 9 755,13 12 463,31

17 WŁ. JAGIEŁŁY  KFM 24(5) 47 2 385,57 8 593,19 10 978,76

10 351,89 13 490,92 48 595,80 62 086,72 62 086,72 75 672,62 13 585,90

RAZEM 

40 594,88

34 994,72

19 783,70

-1 741,2436 735,96

POWIERZ  

CHNIA w 

m2

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.W.NA PODSTAWIE 

FAKTUR DOSTAWCY

TABELA NR 18.7  KOSZTY POGRZANIA  WODY WG FAKTUR ZAKUPU, KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ W OKRESIE     01.01.2017 - 30.06.2017

RÓZNICA 

KOSZTÓW C.W. 

POMIĘDZY 

KSIĘGOWANIAMI 

A KOSZTAMI C.W. 

WG FAKTUR  

DOSTAWCY         11-

10

KWOTA 

PRZYJĘTA 

DO 

ROZLICZEŃ 

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

ROZLICZEŃ   A 

KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY      

13-10

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

ROZLICZONYMI   

A KOSZTAMI WG 

KSIĘGOWAŃ        

13-11

SUMA 

KOSZTÓW DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

PC- LP. ULICA NR KOD

-6 889,16

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

19 912,45 0,96 13 023,29 -6 888,20

PC-1

1. 2 531,74 19 911,49

19 912,052 2 531,75 19 911,52

3 2 531,75 19 911,48 -6 062,3119 912,05 0,57 13 849,74 -6 061,74

-5 772,690,53 14 139,36 -5 772,16

35 202,10

25 363,25

-5 391,52 -5 392,78

-11 372,71 -9 631,47

RAZEM 

-6 829,0719 093,05 -690,65

RAZEM 

PC-2 10 5 633,13

5 034,70

6 2 690,12 12 263,98 -7 519,72

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

40 593,62 1,26

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

3 915,90

25 269,92 b.d. b.d.

36 816,80 b.d. b.d.

PC-3

27 963,55

47 709,07

2 693,63
b.d

10 892,27 b.d.
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KOSZTY 

STAŁE

KOSZTY 

ZMIENNE

SUMA 

KOSZTÓW WG 

FAKTUR 

DOSTAWCY

SUMA 

KOSZTÓW   DLA 

NIERU 

CHOMOŚCI WG 

FAKTUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KR. JADWIGI 1(3) 27 2 101,08 8 127,92 10 229,00

KR. JADWIGI 1(2) 2 1 977,27 7 649,00 9 626,27

KR. JADWIGI 5(4) 1 2 101,04 8 127,93 10 228,97

KR. JADWIGI 5(5) 28 1 977,27 7 649,01 9 626,28

KR. JADWIGI 7(10) 5 1 977,27 7 649,00 9 626,27

KR. JADWIGI 7(11) 29 2 101,08 8 127,92 10 229,00

4 Wł. JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 585,96 5 536,00 21 414,62 26 950,62 26 950,62 26 951,03 0,41 18 794,68 -8 155,94 -8 156,35

5 Wł. JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 580,89 5 536,00 21 414,61 26 950,61 26 950,61 26 951,07 0,46 21 250,93 -5 699,68 -5 700,14

Wł. JAGIEŁŁY 10(7) 3 1 807,32 6 991,66 8 798,98

Wł. JAGIEŁŁY 10(8) 33 2 244,76 8 683,08 10 927,84

7 Wł. JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 614,23 5 536,02 21 414,61 26 950,63 26 950,63 26 924,39 -26,24 19 553,44 -7 397,19 -7 370,95

21 066,44 32 895,11 127 249,36 160 144,47 160 144,47 159 349,29 -795,18 108 249,15 -51 895,32 -51 100,14

8 KR. JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 4 472,36 17 323,02 21 795,38 21 795,38 21 795,74 0,36 15 911,05 -5 884,33 -5 884,69

9 KR. JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 3 013,78 11 673,37 14 687,15 14 687,15 14 687,39 0,24 9 076,98 -5 610,17 -5 610,41

KR. JADWIGI 15(16) 24 3 013,78 11 673,37 14 687,15

KR. JADWIGI 15(17) 25 3 064,41 11 868,90 14 933,31

KR. JADWIGI 15(18) 31 1 976,37 7 654,98 9 631,35

11 Wł. JAGIEŁŁY 16(12A) 50 5 275,74 20 433,98 25 709,72

12 Wł. JAGIEŁŁY 16(12B) 51 2 013,42 7 798,72 9 812,14

15 564,46 22 829,86 88 426,34 111 256,20 111 256,20 114 134,38 2 878,18 81 711,32 -29 544,88 -32 423,06

13 KR. JADWIGI  WŁS. 19(1) 42 2 064,44 2 767,10 9 400,84 12 167,94

14  KR. JADWIGI KFM 19(3) 44 2 064,50 2 692,99 9 148,50 11 841,49

15 WŁ. JAGIEŁŁY  WŁS. 24(2) 43 2 307,05 2 889,98 9 818,30 12 708,28

16 WŁ. JAGIEŁŁY  KFM 24(4) 45 2 692,99 9 148,50 11 841,49

17 WŁ. JAGIEŁŁY  KFM 24(5) 47 2 372,10 8 059,02 10 431,12

10 351,89 13 415,16 45 575,16 58 990,32 58 990,32 72 527,54 13 537,22

32 160,34

24 562,95

-7 091,47 -7 092,08

-10 958,91 -13 835,88

RAZEM 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

PC-3

RAZEM 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

PC-1

RAZEM 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

PC-2 10 5 633,13

5 034,70 38 398,83

3 915,90

24 009,43

39 251,81

-7 318,85

6 2 690,12 19 726,82 18 956,10 -770,72 11 419,37 -8 307,45 -7 536,73

3 2 531,75 19 855,27 19 855,50 0,23 12 536,65 -7 318,62

13 349,92 -6 505,33 -6 505,58

1. 2 531,74 19 855,27 19 855,70 -8 511,110,43 11 344,16

2 2 531,75 19 855,25 19 855,50 0,25

-8 511,54

TABELA NR 18.8  KOSZTY POGRZANIA  WODY WG FAKTUR ZAKUPU, KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ W OKRESIE   01.07.2017 - 31.12.2017

PC- LP. ULICA NR KOD

POWIERZ  

CHNIA w 

m2

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.W.NA 

PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY

RÓZNICA 

KOSZTÓW C.W. 

POMIĘDZY 

KSIĘGOWANIAMI 

A KOSZTAMI C.W. 

WG FAKTUR  

DOSTAWCY         11-

10

KWOTA 

PRZYJĘTA 

DO 

ROZLICZEŃ 

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

ROZLICZONYMI   

A KOSZTAMI 

WG 

KSIĘGOWAŃ     

13-11

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

ROZLICZEŃ   A 

KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY      

13-10

SUMA 

KOSZTÓW DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

0,61

35 521,86 2 876,97

39 252,42

b.d. b.d. 3 556,91
b.d

9 980,31 b.d.34 980,89 b.d. b.d.

27 566,34

44 961,20
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KOSZTY 

STAŁE

KOSZTY 

ZMIENNE

SUMA KOSZTÓW 

WG FAKTUR 

DOSTAWCY

SUMA 

KOSZTÓW   DLA 

NIERU 

CHOMOŚCI WG 

FAKTUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KR. JADWIGI 1(3) 27 2 094,09 7 874,75 9 968,84

KR. JADWIGI 1(2) 2 1 970,68 7 410,34 9 381,02

KR. JADWIGI 5(4) 1 2 094,07 7 874,76 9 968,83

KR. JADWIGI 5(5) 28 1 970,68 7 410,34 9 381,02

KR. JADWIGI 7(10) 5 1 970,68 7 410,35 9 381,03

KR. JADWIGI 7(11) 29 2 094,07 9 079,57 11 173,64

4 Wł. JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 585,96 5 517,58 20 749,32 26 266,90 26 266,90 26 266,86 -0,04 b.d. -26 266,90 -26 266,86

5 Wł. JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 580,89 5 517,58 20 749,32 26 266,90 26 266,90 26 266,86 -0,04 22 878,95 -3 387,95 -3 387,91

Wł. JAGIEŁŁY 10(7) 3 1 801,34 6 774,72 8 576,06

Wł. JAGIEŁŁY 10(8) 33 2 237,28 8 413,00 10 650,28

7 Wł. JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 614,23 5 517,58 20 749,32 26 266,90 26 266,90 26 266,86 -0,04 b.d.

21 066,44 32 785,63 124 495,79 157 281,42 157 281,42 155 697,27 -1 584,15 63 437,67 -48 350,51 -47 145,57

8 KR. JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 4 457,42 16 808,92 21 266,34 21 266,34 21 266,39 0,05 14 902,89 -6 363,45 -6 363,50

9 KR. JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 3 003,76 11 327,22 14 330,98 14 330,98 14 330,96 -0,02 10 564,00 -3 766,98 -3 766,96

KR. JADWIGI 15(16) 24 3 003,76 11 327,21 14 330,97

KR. JADWIGI 15(17) 25 3 054,20 11 517,42 14 571,62

KR. JADWIGI 15(18) 31 1 969,81 7 427,91 9 397,72

11 Wł. JAGIEŁŁY 16(12A) 50 5 258,15 19 828,33 25 086,48

12 Wł. JAGIEŁŁY 16(12B) 51 2 006,68 7 567,79 9 574,47

15 564,46 22 753,78 85 804,80 108 558,58 108 558,58 108 213,71 -344,87 52 244,69 -56 313,89 -55 969,02

13 KR. JADWIGI  WŁS. 19(1) 42 2 064,44 2 757,87 9 573,54 12 331,41

14  KR. JADWIGI KFM 19(3) 44 2 064,50 2 684,02 9 316,85 12 000,87

15 WŁ. JAGIEŁŁY  WŁS. 24(2) 43 2 307,05 2 880,36 9 998,67 12 879,03

16 WŁ. JAGIEŁŁY  KFM 24(4) 45 2 684,02 10 658,76 13 342,78

17 WŁ. JAGIEŁŁY  KFM 24(5) 47 2 364,19 8 207,06 10 571,25

10 351,89 13 370,46 47 754,88 61 125,34 61 125,34

-7 883,15 -7 538,28

-0,03

-344,87

b.d.

26 777,80

b.d.

RAZEM 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

PC-2 10 5 633,13

5 034,70

38 300,28

34 316,08

38 300,31

34 660,95

RAZEM 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

PC-3

RAZEM 

b.d.

b.d.
3 915,90

36 793,06

24 332,28

-5 646,71

6 2 690,12 19 226,34 18 847,17 -379,17 b.d.

3 2 531,75 20 554,67 19 349,84 -1 204,83 13 703,13 -6 851,54

12 055,16 -7 294,68

2 2 531,75 19 349,85 19 349,84 -0,01 14 800,43 -4 549,42 -4 549,41

-7 294,70-0,02

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

PC-1

1. 2 531,74 19 349,86 19 349,84

TABELA NR 18.9  KOSZTY POGRZANIA  WODY WG FAKTUR ZAKUPU, KSIĘGOWAŃ I ROZLICZEŃ W OKRESIE 01.01.2018 - 30.06.2018

PC- LP. ULICA NR KOD

POWIERZ  

CHNIA w 

m2

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.W.NA PODSTAWIE 

FAKTUR DOSTAWCY

RÓZNICA 

KOSZTÓW C.W. 

POMIĘDZY 

KSIĘGOWANIA

MI A KOSZTAMI 

C.W. WG 

FAKTUR  

DOSTAWCY         

11-10

KWOTA 

PRZYJĘTA 

DO 

ROZLICZEŃ 

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

ROZLICZONYMI   

A KOSZTAMI 

WG 

KSIĘGOWAŃ     

13-11

SUMA 

KOSZTÓW 

DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

ROZLICZEŃ   A 

KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY      

13-10

b.d.

b.d.

b.d.
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PC- LP. ULICA 

KOSZTY STAŁE
KOSZTY 

ZMIENNE

NARZUT  

KOSZTY H1

SUMA 

KOSZTÓW WG 

FAKTUR 

DOSTAWCY

SUMA KOSZTÓW   

DLA NIERU 

CHOMOŚCI WG 

FAKTUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KR JADWIGI 1(3) 27 9 223,70 11 388,41 20 921,45

KR JADWIGI 1(2) 2 8 385,25 10 431,76 18 817,01

KR JADWIGI 5(4) 1 11 236,15 12 592,69 24 138,18

KR JADWIGI 5(5) 28 8 888,24 13 340,94 22 229,18

KR JADWIGI 7(10) 5 9 070,77 10 873,98 20 254,09

KR JADWIGI 7(11) 29 8 385,25 12 599,50 20 984,75

4 WŁ. JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 671,02 29 348,19 45 234,13 448,54 75 030,86 75 030,86 70 003,25 -5 027,61 79 916,75 4 885,89 9 913,50

5 WŁ. JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 660,75 31 863,72 43 065,77 447,29 75 376,78 75 376,78 75 448,96 72,18 87 527,98 12 151,20 12 079,02

WŁ. JAGIEŁŁY 10(7) 3 12 074,68 15 044,89 27 448,26

WŁ. JAGIEŁŁY 10(8) 33 11 403,83 16 189,93 27 593,76

7 WŁ. JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 670,43 33 086,07 43 320,71 448,47 76 855,25 76 855,25 76 382,70 -472,55 92 364,30 15 509,05 15 981,60

21 287,56 172 965,85 234 082,71 2 601,02 409 649,58 409 649,58 378 063,65 -31 585,93 466 562,43 56 912,85 88 498,78

8 KR JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 23 478,48 26 039,32 289,51 49 807,31 49 807,31 50 969,21 1 161,90 62 007,90 12 200,59 11 038,69

9 KR JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 14 087,06 21 205,68 218,93 35 511,67 35 511,67 34 949,20 -562,47 42 364,59 6 852,92 7 415,39

KR JADWIGI 15(16) 24 14 254,87 20 591,75 35 431,52

KR JADWIGI 15(17) 25 12 577,90 17 146,80 29 724,70

KR JADWIGI 15(18) 31 9 223,70 13 845,94 23 069,64

13 WŁ. JAGIEŁŁY 16(12B) 11 10 062,30 14 448,79 25 036,39

14 WŁ. JAGIEŁŁY 16(12A) 12 25 826,41 35 840,21 61 666,62

21 361,53 109 510,72 149 118,49 1 618,64 260 247,85 260 247,85 269 187,10 8 939,25 327 529,49 67 281,64 58 342,39

KR JADWIGI  WŁASN. 19(1) 42 14 254,87 22 385,09 36 639,96

JAGIEŁŁY   WŁASN. 24(2) 43 18 447,44 28 901,79 47 349,23

KR JADWIGI KFM 19(3) 44 14 254,87 22 482,98 36 737,85

JAGIEŁŁY  KFM 24(4) 45 15 093,34 21 398,14 36 491,48

JAGIEŁŁY  KFM 24(5) 47 13 248,60 19 321,87 32 570,47

10 406,48 75 299,12 114 489,87 189 788,99 189 788,99 199 202,71 9 413,72 183 445,63 -6 343,36 -15 757,08

17 WŁ. JAGIEŁŁY   H-1/PC-1 8-H,U 7 n.d. 1 106,85 1 494,17 n.d. 2 601,02 2 601,02 n.d.

18 WŁ. JAGIEŁŁY   H-2/PC-2 18H 30 n.d. 838,50 1 379,53 n.d. 2 218,03 2 218,03 n.d.

RAZEM 

20 421,96

27 806,17

5 059,10

PC-2

PC-3

88 225,86

86 703,01

10 5 633,13

5 980,4016 105 799,80 102 310,2711 752,40

RAZEM 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

16 893,3830 881,55 47 774,93

PC-1

2 531,74

2 531,75

2 531,75 41 238,84

46 367,36

2 690,12

17 524,82

22 363,49

TABELA NR 19.1 KOSZTY C.O. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I  ROZLICZEŃ  01.06.2014-31.05.2015

1.

2

3

6

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI  WG 

KSIĘGOWAŃ    A 

KOSZTAMI      WG 

FAKTUR 

DOSTAWCY             

12-11

KWOTA 

PRZYJĘTA DO 

ROZLICZEŃ - 

PODANA DO 

ISTA SA

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

PODANYMI DO 

ISTA    A 

KOSZTAMI      WG 

FAKTUR 

DOSTAWCY           

14-11

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

PODANYMI DO 

ISTA    A 

KOSZTAMI WG 

KSIĘGOWAŃ        

14-12

39 738,46

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.O.NA PODSTAWIE FAKTUR 

DOSTAWCY

39 974,82 236,36

55 042,02 -24 160,47 -7 267,09

117 552,20

9 690,8249 665,64

12 378,20

11 562,26

57 372,58

51 940,25

9 927,18

11 005,22

10 701,41

-515,15

-15 241,93

-2 853,83

-3 489,53

107 124,97

116 032,03

15

525,30

-860,85

44 994,38

40 377,99

-1 372,98

RAZEM  PC-1

83 989,19 81 650,51 -2 338,684 426,08

309,34

328,69

584,90

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

309,34

309,34

81 135,36

98 507,21 10 281,35

84 761,48 -1 941,53

SUMA 

KOSZTÓW DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

NR KOD

POWIERZ-

CHNIA        w 

m2
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PC- LP. ULICA 

KOSZTY STAŁE
KOSZTY 

ZMIENNE

NARZUT  

KOSZTY H1

SUMA 

KOSZTÓW WG 

FAKTUR 

DOSTAWCY

SUMA 

KOSZTÓW DLA 

NIERUCHOMO

ŚCI WG 

FAKTUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KR JADWIGI 1(3) 27 9 701,37 11 234,22 21 251,94

KR JADWIGI 1(2) 2 8 819,51 11 432,04 20 251,55

KR JADWIGI 5(4) 1 11 817,96 12 365,84 24 500,15

KR JADWIGI 5(5) 28 9 348,64 12 432,70 21 781,34

KR JADWIGI 7(10) 5 8 819,47 13 019,75 22 155,57

KR JADWIGI 7(11) 29 8 819,47 13 485,13 22 304,60

4 WŁ. JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 671,02 30 867,87 41 411,26 458,71 72 737,84 72 737,84 72 561,29 -176,55 81 757,30 9 019,46 9 196,01

5 WŁ. JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 660,75 33 513,76 43 883,97 457,43 77 855,16 77 855,16 74 833,06 -3 022,10 84 084,02 6 228,86 9 250,96

WŁ. JAGIEŁŁY 10(7) 3 12 700,03 13 994,12 27 030,29

WŁ. JAGIEŁŁY 10(8) 33 11 994,39 16 121,74 28 116,13

7 WŁ. JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 670,43 34 219,46 43 506,04 458,64 78 184,14 78 184,14 78 185,17 1,03 86 314,96 8 130,82 8 129,79

21 287,56 180 621,93 232 886,81 2 659,98 416 168,72 416 168,72 387 155,28 -29 013,44 465 102,13 48 933,41 77 946,85

8 KR JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 24 694,30 24 938,32 269,58 49 902,20 49 902,20 49 775,86 -126,34 56 757,30 6 855,10 6 981,44

9 KR JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 14 816,53 22 175,01 203,86 37 195,40 37 195,40 37 104,01 -91,39 43 001,44 5 806,04 5 897,43

10 KR JADWIGI 15(16) 24 14 992,92 19 800,18 35 337,75

11 KR JADWIGI 15(17) 25 13 229,13 18 038,93 31 268,06

12 KR JADWIGI 15(18) 31 9 701,37 13 505,08 23 206,45

13 WŁ. JAGIEŁŁY 16(12B) 11 10 583,34 16 374,68 27 447,17

14 WŁ. JAGIEŁŁY 16(12A) 12 27 163,78 36 399,99 63 563,77

21 361,53 115 181,37 151 232,19 1 507,23 267 920,79 267 920,79 263 932,02 -3 988,77 302 252,90 34 332,11 38 320,88

KR JADWIGI  WŁASN. 19(1) 42 14 992,92 23 004,78 37 997,70

WŁ. JAGIEŁŁY WŁASN. 24(2) 43 19 402,81 27 464,73 46 867,54

KR JADWIGI KFM 19(3) 44 14 992,92 23 387,61 38 380,53

JAGIEŁŁY  KFM 24(4) 45 15 874,96 22 492,18 38 367,14

JAGIEŁŁY  KFM 24(5) 47 13 934,63 19 954,43 33 889,06

10 406,48 79 198,24 116 303,73 0,00 195 501,97 195 501,97 188 949,71 -6 552,26 187 622,75 -7 879,22 -1 326,96

17 WŁ. JAGIEŁŁY   H-1/PC-1 8-H,U 7 n.d. 1 164,22 1 495,76 n.d. 2 659,98 2 659,98 n.d.

18 WŁ. JAGIEŁŁY   H-2/PC-2 18H 30 n.d. 882,13 1 183,24 n.d. 2 065,37 2 065,37 n.d.

-7 779,4184 865,24

110 636,73 105 496,46

83 453,25 -1 411,99

-5 140,27 111 948,91 1 312,18 6 452,45

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

2 2 531,75 46 281,49 46 169,07 -112,42

1. 2 531,74 41 503,49 44 249,46 2 745,97 51 324,88 9 821,39

9 226,91

11 273,54

91 010,94 101 632,42 14 168,4710 621,48

89 588,20 -224,0689 812,26

TABELA NR 19.2 KOSZTY C.O.  WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I  ROZLICZEŃ01.06.2015-31.05.2016

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.O.NA PODSTAWIE FAKTUR DOSTAWCY RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI  WG 

KSIĘGOWAŃ    A 

KOSZTAMI      WG 

FAKTUR 

DOSTAWCY         

12-11

KWOTA 

PRZYJĘTA DO 

ROZLICZEŃ - 

PODANA DO 

ISTA SA

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

PODANYMI DO 

ISTA   A KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY             

14-11

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

PODANYMI DO 

ISTA    A 

KOSZTAMI WG 

KSIĘGOWAŃ     

14-12

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

SUMA 

KOSZTÓW 

DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI WG 

KSIĘGOWAŃ

NR KOD

POWIERZ 

CHNIA w 

m2

54 997,35 8 715,86

7 075,42

49 772,70 5 312,53

26 239,48

RAZEM 

PC-2 5 633,13

5 059,10

PC-1

6 2 690,12 55 146,42

3 2 531,75

30 611,44

8 828,28

44 460,17 40 545,79 -3 914,38

RAZEM 

PC-3

-24 534,98 56 850,92 1 704,50

87 463,95 -3 546,99

100 861,74 11 049,48

RAZEM 

75 673,84 -9 191,40

316,35

316,35

5 980,40

4 426,0815

16

316,35

336,14

544,65

489,15
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PC- LP. ULICA NR KOD

POWIERZ  

CHNIA           

w m2

KOSZTY 

STAŁE

KOSZTY 

ZMIENNE

NARZUT  

KOSZTY H1

SUMA 

KOSZTÓW WG 

FAKTUR 

DOSTAWCY

SUMA 

KOSZTÓW DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI WG 

FAKTUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KR JADWIGI 1(3) 27 9 942,06 13 652,82 23 944,87

KR JADWIGI 1(2) 2 8 280,13 14 134,22 22 414,35

KR JADWIGI 5(4) 1 12 111,23 14 326,50 26 787,72

KR JADWIGI 5(5) 28 9 580,65 13 707,92 23 288,57

KR JADWIGI 7(10) 5 9 038,04 10 833,15 20 221,18

KR JADWIGI 7(11) 29 8 038,04 16 207,56 24 245,60

4 WŁ. JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 671,02 31 633,73 47 501,58 507,48 79 642,79 79 642,79 79 505,40 -137,39 94 679,44 15 036,65 15 174,04

5 WŁ. JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 660,75 34 345,35 50 135,31 506,06 84 986,72 84 986,72 84 848,77 -137,95 95 752,95 10 766,23 10 904,18

WŁ. JAGIEŁŁY 10(7) 3 13 015,18 16 414,69 29 801,75

WŁ. JAGIEŁŁY 10(8) 33 12 291,91 18 803,55 31 095,46

7 WŁ. JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 670,43 35 068,33 47 297,94 507,40 82 873,67 82 873,67 82 735,25 -138,42 91 017,85 8 144,18 8 282,60

21 287,56 183 344,65 263 015,24 2 942,79 449 302,68 449 302,68 424 900,32 -24 402,36 534 987,58 85 684,90 110 087,26

8 KR JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 25 307,00 30 036,11 346,87 55 689,98 55 689,98 55 744,11 54,13 69 996,49 14 306,51 14 252,38

9 KR JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 15 184,16 27 494,50 262,30 42 940,96 42 940,96 42 986,37 45,41 52 785,81 9 844,85 9 799,44

10 KR JADWIGI 15(16) 24 15 364,91 23 403,49 39 469,19

11 KR JADWIGI 15(17) 25 13 557,43 21 306,56 34 863,99

12 KR JADWIGI 15(18) 31 9 942,06 15 170,73 25 112,79

13 WŁ. JAGIEŁŁY 16(12B) 11 10 845,77 16 746,40 28 221,55

14 WŁ. JAGIEŁŁY 16(12A) 12 27 837,83 43 397,31 71 235,14

21 361,53 118 039,16 177 555,10 1 939,35 297 533,61 297 533,61 297 946,23 412,62 355 340,73 57 807,12 57 394,50

KR JADWIGI  WŁASN. 19(1) 42 15 364,91 27 235,41 42 600,32

JAGIEŁŁY   WŁASN. 24(2) 43 19 884,19 32 612,42 52 496,61

KR JADWIGI KFM 19(3) 44 15 364,91 28 009,00 43 373,91

JAGIEŁŁY  KFM 24(4) 45 16 268,83 24 912,51 41 181,34

JAGIEŁŁY  KFM 24(5) 47 14 280,29 23 115,55 37 395,84

10 406,48 81 163,13 135 884,89 217 048,02 217 048,02 215 460,97 -1 587,05 166 844,82 -50 203,20 -48 616,15

17 WŁ. JAGIEŁŁY   H-1/PC-1 8-H,U 7 n.d. 1 193,21 1 749,58 n.d. 2 942,79 2 942,79

18 WŁ. JAGIEŁŁY   H-2/PC-2 18H 30 n.d. 904,00 1 753,50 n.d. 2 657,50 2 657,50

RAZEM 

117 066,29

115 492,14

87 950,69

RAZEM 

700,79

629,38

-7 146,24 -3 691,44

78 894,13 -43 056,96 -44 924,71

62 742,57 1 845,36 31 290,84

RAZEM 

PC-2 5 633,13

5 059,10

PC-1

6 2 690,12 60 897,21

3 2 531,75 44 466,78

99 666,27 209,58

62 013,31 15 654,09 14 995,02

64 912,55 14 836,26 13 305,71

2 531,74 46 359,22 47 018,29 659,07

2 2 531,75 50 076,29 51 606,84 1 530,55

349,99

349,99

TABELA NR 19.3 KOSZTY C.O. WG FAKTUR, KSIEGOWANIA i ROZLICZEŃ  01.06.2016-31.05.2017

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.O.NA PODSTAWIE FAKTUR 

DOSTAWCY

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI  

WG 

KSIĘGOWAŃ    

A KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY      

12-11

KWOTA 

PRZYJĘTA DO 

ROZLICZEŃ - 

PODANA DO 

ISTA SA

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

PODANYMI DO 

ISTA    A 

KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY            

14-11

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

PODANYMI DO 

ISTA    A 

KOSZTAMI WG 

KSIĘGOWAŃ     

14-12

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

SUMA 

KOSZTÓW DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI  WG 

KSIĘGOWAŃ

3 267,2647 734,04

PC-3

-29 445,48

95 096,93

121 951,09

91 642,13

123 818,84

-3 454,80

1 867,755 980,40

4 426,0815

16

349,99

371,88

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

99 445,97

99 456,69

16 046,17 15 942,66

17 609,60 17 400,02

99 549,48 103,51

31 451,73

63 868,91 19 402,13 16 134,87

1.



67 
 

 

PC- LP. ULICA NR KOD

POWIERZ

CHNIA w 

m2

KOSZTY STAŁE
KOSZTY 

ZMIENNE

NARZUT  

KOSZTY H1

SUMA 

KOSZTÓW WG 

FAKTUR 

DOSTAWCY

SUMA KOSZTÓW 

DLA 

NIERUCHOMO ŚCI 

WG FAKTUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KR JADWIGI 1(3) 27 9 932,33 11 078,22 21 330,65

KR JADWIGI 1(2) 2 9 029,33 11 602,84 20 632,17

KR JADWIGI 5(4) 1 12 099,30 11 832,83 24 252,23

KR JADWIGI 5(5) 28 9 570,96 12 553,64 22 124,60

KR JADWIGI 7(10) 5 8 486,55 11 512,00 20 318,65

KR JADWIGI 7(11) 29 9 029,30 13 196,92 22 226,22

4 WŁ. JAGIEŁŁY 2(1) 8 3 671,02 30 875,78 42 507,79 464,14 73 847,71 73 847,71 b.d. b.d. 87 317,14 13 469,43 b.d.

5 WŁ. JAGIEŁŁY 6(6) 6 3 660,75 34 311,44 43 940,89 462,84 78 715,17 78 715,17 b.d. b.d. 91 364,96 12 649,79 b.d.

WŁ. JAGIEŁŁY 10(7) 3 13 002,29 14 298,88 27 641,29

WŁ. JAGIEŁŁY 10(8) 33 12 279,88 16 310,96 28 590,84

7 WŁ. JAGIEŁŁY 12(9) 9 3 670,43 35 033,79 41 324,10 464,07 76 821,96 76 821,96 b.d. b.d. 90 238,73 13 416,77 b.d.

21 287,56 183 650,95 230 159,07 2 691,48 416 501,50 416 501,50 b.d. b.d. 506 246,10 89 744,60 b.d.

8 KR JADWIGI 9(13) 10 2 788,19 25 282,11 26 874,62 216,98 52 373,71 52 373,71 b.d. b.d. 62 212,56 9 838,85 b.d.

9 KR JADWIGI 11(15) 23 2 108,44 15 169,27 21 428,60 164,08 36 761,95 36 761,95 b.d. b.d. 47 610,63 10 848,68 b.d.

10 KR JADWIGI 15(16) 24 15 349,74 20 020,70 35 808,81

11 KR JADWIGI 15(17) 25 13 543,90 17 230,45 30 774,35

12 KR JADWIGI 15(18) 31 9 932,33 12 913,33 22 845,66

13 WŁ. JAGIEŁŁY 16(12B) 11 10 835,09 14 153,34 25 382,13

14 WŁ. JAGIEŁŁY 16(12A) 12 27 810,39 36 545,03 64 355,42

21 361,53 117 922,83 149 166,07 1 213,12 268 302,02 268 302,02 b.d. b.d. 323 032,74 54 730,72 b.d.

KR JADWIGI  WŁASN. 19(1) 42 15 349,78 24 202,71 39 552,49

JAGIEŁŁY   WŁASN. 24(2) 43 19 864,55 29 077,40 48 941,95

KR JADWIGI KFM 19(3) 44 15 349,78 28 638,87 43 988,65

JAGIEŁŁY  KFM 24(4) 45 16 252,88 23 856,57 40 109,45

JAGIEŁŁY  KFM 24(5) 47 14 266,22 21 571,46 35 837,68

10 406,48 81 083,21 127 347,01 208 430,22 208 430,22 b.d. b.d. 201 751,29 -6 678,93 b.d.

17 WŁ. JAGIEŁŁY   H-1/PC-1 8-H,U 7 n.d. 1 191,90 1 499,58 n.d. 2 691,48 2 691,48 b.d. b.d.

18 WŁ. JAGIEŁŁY   H-2/PC-2 18H 30 n.d. 902,96 759,39 n.d. 1 662,35 1 662,35 b.d. b.d.

438,37

393,70

320,10

320,10

320,10

340,12

15

16

1 485,70 b.d.

b.d. b.d. 111 771,15 -8 164,63 b.d.

88 494,44

119 935,78

b.d. b.d. 89 980,144 426,08

5 980,40

b.d.

89 428,82 b.d. b.d. 103 538,00 14 109,18 b.d.

89 737,55 b.d. b.d. 109 671,55 19 934,00

12 081,39 b.d.

PC-3

68 699,50 12 467,37 b.d.

RAZEM 

PC-2 5 633,13

5 059,10

PC-1

6 2 690,12 56 232,13

3

b.d.

2 531,75 42 544,87 b.d.

b.d.

58 422,15

54 626,26

2 2 531,75 46 376,83 b.d. b.d.

TABELA NR 19.4 KOSZTY C.O. WG FAKTUR, KSIEGOWANIA i ROZLICZEŃ  01.06.2017-31.05.2018

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.O.NA PODSTAWIE FAKTUR 

DOSTAWCY

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI  

WG 

KSIĘGOWAŃ    

A KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY      

12-11

KWOTA 

PRZYJETA 

DO 

ROZLICZEŃ- 

PODANA 

DO ISTA SA

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

PODANYMI DO 

ISTA    A 

KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY      

14-11

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI 

PODANYMI DO 

ISTA    A 

KOSZTAMI WG 

KSIĘGOWAŃ     

14-12

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

SUMA 

KOSZTÓW 

DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

RAZEM 

RAZEM 

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-1

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-2

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE PC-3

b.d.

b.d.

55 577,36 13 614,54 b.d.

12 045,32

1. 2 531,74 41 962,82 b.d. b.d.
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LP. ULICA NR KOD

POWIERZ 

CHNIA w 

m2

KOSZTY STAŁE 

C.O.

KOSZTY STAŁE 

C.W.

KOSZTY 

ZMIENNE     

C.O. + C.W.

SUMA 

KOSZTÓW WG 

FAKTUR 

DOSTAWCY

SUMA KOSZTÓW 

C.O.       i  C.W. 

DLA 

NIERUCHOMO 

ŚCI WG FAKTUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

JASKÓŁCZA 13, B60B 52 19 285,96 5 126,86 51 132,22 75 545,04

JASKÓŁCZA 13, B60F 53 19 928,83 4 347,42 50 576,55 74 852,80

2 GĘSIA 19 2 55 17 678,68 9 642,90 36 412,78 63 734,36 14 897,15 10 212,40

3 GĘSIA 21 3 56 16 875,22 9 642,97 31 786,14 58 304,33 15 097,65 10 651,28

4 GĘSIA 23 4 57 16 393,04 9 642,97 26 833,69 52 869,70 17 062,55 11 022,64

5 GĘSIA 17 5 61 24 063,28 7 169,51 33 529,78 64 762,57 8 260,60 7 916,72

16 877,23

TABELA NR 20.1 KOSZTY C.O. I C.W. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I  ROZLICZEŃ 01.06.2014-31.05.2015

19,94

239 670,96

SUMA 

ROZLICZO  

NYCH 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ 

WODY

RÓZNICA POMIĘDZY  

SUMĄ 

ROZLICZONYCH 

KOSZTÓW C.O. i 

C.W. A KOSZTAMI 

C.O. i C.W. WG. 

FAKTUR          (15+18 - 

10)

59 831,28 -671,90

95 120,99

SUMA 

ROZLICZO 

NYCH 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ 

WODY W 

OKRESIE        

06 - 12. 2014

SUMA 

ROZLICZO 

NYCH 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ 

WODY W 

OKRESIE        

01 - 05. 

2015

34 325,60 25 505,6889 894,66

161 427,20

SUMA 

KOSZTÓW C.O. 

+ C.W. DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

7 593,66198 843,97 48 420,658 758,34 247 264,62

NIERUCHOMOŚĆ

1 5 106,40 150 397,84

SUMA 

KOSZTÓW 

C.W. DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGO 

WAŃ

129 125,92 21 291,861 150 417,78

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI  

WG 

KSIĘGOWAŃ    

A KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY      

13-10

KWOTA 

PRZYJETA DO 

ROZLICZEŃ- 

PODANA DO 

ISTA SA

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.O.NA PODSTAWIE FAKTUR 

DOSTAWCY
SUMA 

KOSZTÓW 

C.O. DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

LP. ULICA 

KOSZTY STAŁE 

C.O.

KOSZTY 

STAŁE C.W.

KOSZTY 

ZMIENNE     

C.O. + C.W.

SUMA KOSZTÓW 

WG FAKTUR 

DOSTAWCY

SUMA KOSZTÓW 

C.O. i  C.W. DLA 

NIERUCHOMO 

ŚCI WG FAKTUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

JASKÓŁCZA 13, B60B 52 20 277,37 5 375,24 52 190,57 77 843,18

JASKÓŁCZA 13, B60F 53 20 953,29 4 558,09 52 685,93 78 197,31

GĘSIA 19 2 55 17 875,32 7 403,10 38 816,73 64 095,15 15 518,70 12 731,75

GĘSIA 21 3 56 17 030,46 7 403,10 39 798,84 64 232,40 17 704,15 15 057,55

GĘSIA 23 4 57 16 380,90 7 403,11 36 748,25 60 532,26 16 902,15 13 353,30

GĘSIA 17 5 61 22 507,09 5 906,21 40 288,53 68 701,83 12 811,95 11 809,45

POWIERZ

CHNIA w 

m2

KODNR

248 411,53 -9 150,11

TABELA NR 20.2 KOSZTY C.O. I C.W. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I  ROZLICZEŃ  01.06.2015-31.05.2016

SUMA 

ROZLICZONY

CH 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ 

WODY W 

OKRESIE       

06 - 12. 

2015

SUMA 

ROZLICZONY

CH 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ 

WODY W 

OKRESIE 01 - 

05. 2016

33 283,00 28 310,60

SUMA 

ROZLICZO 

NYCH 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ 

WODY

RÓZNICA 

POMIĘDZY  SUMĄ 

ROZLICZONYCH 

KOSZTÓW C.O. i 

C.W. A KOSZTAMI 

C.O. i C.W. WG. 

FAKTUR          

(15+18 - 10)

61 593,60 580,73

115 889,00 26 728,13

1

2 168 400,77257 561,648 758,34

121 883,59 34 045,19

158 887,85 89 523,68

RÓZNICA POMIĘDZY  

SUMĄ 

ROZLICZONYCH 

KOSZTÓW C.O. i C.W. 

A KOSZTAMI C.O. i 

C.W. WG. 

KSIĘGOWAŃ          

(15+18 - 13)

692,44

35 878,24

NIERUCHOMOŚĆ

SUMA 

KOSZTÓW 

C.O. DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.O.NA PODSTAWIE FAKTUR 

DOSTAWCY
SUMA 

KOSZTÓW 

C.W. DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

SUMA 

KOSZTÓW 

C.O. + C.W. 

DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI  

WG 

KSIĘGOWAŃ    

A KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY      

13-10

KWOTA 

PRZYJETA 

DO 

ROZLICZEŃ- 

PODANA DO 

ISTA SA

-111,711 5 106,40 156 040,49 155 928,78 95 027,62
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LP. ULICA NR KOD

POWIERZ

CHNIA         

w m2

KOSZTY STAŁE 

C.O.

KOSZTY STAŁE 

C.W.

KOSZTY 

ZMIENNE     

C.O. + C.W.

SUMA 

KOSZTÓW WG 

FAKTUR 

DOSTAWCY

SUMA KOSZTÓW 

C.O. i  C.W. DLA 

NIERUCHOMO 

ŚCI WG FAKTUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

JASKÓŁCZA 13, B60B 52 20 220,31 5 497,57 57 047,46 82 765,34

JASKÓŁCZA 13, B60F 53 21 369,91 4 661,69 59 316,58 85 348,18

GĘSIA 19 2 55 17 233,85 3 791,46 37 121,81 58 147,12 13 754,30 12 952,30

GĘSIA 21 3 56 16 372,21 3 791,46 44 077,27 64 240,94 16 180,35 15 238,00

GĘSIA 23 4 57 15 510,32 3 791,46 42 447,68 61 749,46 16 340,75 13 734,25

GĘSIA 17 5 61 18 957,17 3 791,46 45 573,31 68 321,94 16 060,05 16 140,25

TABELA NR 20.3 KOSZTY C.O. I C.W. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I  ROZLICZEŃ    01.06.2016 - 31.05.2017

161 551,95249 237,10 -3 222,36

SUMA 

ROZLICZO 

NYCH 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ 

WODY W 

OKRESIE    

06 - 12. 

2016

SUMA 

ROZLICZO  

NYCH 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ 

WODY W 

OKRESIE   

01 - 05. 

2017

36 242,63 26 670,75

SUMA 

ROZLICZO 

NYCH 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ 

WODY

RÓZNICA 

POMIĘDZY  SUMĄ 

ROZLICZONYCH 

KOSZTÓW C.O. i 

C.W. A KOSZTAMI 

C.O. i C.W. WG. 

FAKTUR          

(15+18 - 10)

62 913,38 463,59

120 400,25 29 492,74

1

2 8 758,34 252 459,46

123 845,41 47 731,38

219 159,89 30 077,21

RÓZNICA POMIĘDZY  

SUMĄ ROZLICZONYCH 

KOSZTÓW C.O. i C.W. 

A KOSZTAMI C.O. i 

C.W. WG. KSIĘGOWAŃ          

(15+18 - 13)

-2 999,68

32 715,10

NIERUCHOMOŚĆ

SUMA 

KOSZTÓW C.O. 

DLA NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.O.NA PODSTAWIE FAKTUR 

DOSTAWCY
SUMA 

KOSZTÓW 

C.W. DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGO  

WAŃ

SUMA 

KOSZTÓW C.O. 

+ C.W. DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI  WG 

KSIĘGOWAŃ    

A KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY      

13-10

KWOTA 

PRZYJETA 

DO 

ROZLICZEŃ 

KOSZTÓW 

C.O. 

PODANA DO 

ISTA SA

3 463,27 105 663,735 106,40 168 113,52 171 576,791

LP. ULICA NR KOD

POWIERZ

CHNIA         

w m2

KOSZTY STAŁE 

C.O.

KOSZTY STAŁE 

C.W.

KOSZTY 

ZMIENNE     

C.O. + C.W.

SUMA KOSZTÓW 

WG FAKTUR 

DOSTAWCY

SUMA KOSZTÓW 

C.O. i  C.W. DLA 

NIERUCHO  MO 

ŚCI WG FAKTUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

JASKÓŁCZA 13, B60B 52 20 663,13 5 492,96 54 068,91 80 225,00

JASKÓŁCZA 13, B60F 53 21 351,81 4 657,85 54 974,39 80 984,05

GĘSIA 19 2 55 17 219,25 3 788,31 40 213,14 61 220,70 15 719,20 13 794,40

GĘSIA 21 3 56 16 358,41 3 788,31 41 787,70 61 934,42 18 365,80 16 260,55

GĘSIA 23 4 57 15 497,32 3 788,31 40 891,73 60 177,36 17 122,70 15 278,10

GĘSIA 17 5 61 18 941,29 3 788,31 44 104,01 66 833,61 19 268,05 15 298,15

-49 328,24

SUMA 

ROZLICZONY

CH 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ 

WODY W 

OKRESIE       

06-12. 2017

SUMA 

ROZLICZONY

CH 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ 

WODY W 

OKRESIE       

01-05. 2018

33 964,93 31 544,925 106,40 161 209,05 102 531,73

250 166,09 131 106,9569 730,90

b.db.d b.d

b.db.d

b.d

b.d b.d

1

2

TABELA NR 20.4 KOSZTY C.O. I C.W. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I  ROZLICZEŃ 1.06.2017-31.05.2018

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE C.O.NA PODSTAWIE FAKTUR 

DOSTAWCY

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI  

WG 

KSIĘGOWAŃ    

A KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY      

13-10

KWOTA 

PRZYJETA DO 

ROZLICZEŃ- 

PODANA DO 

ISTA SA

SUMA 

ROZLICZO 

NYCH 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ WODY

RÓZNICA POMIĘDZY  

SUMĄ 

ROZLICZONYCH 

KOSZTÓW C.O. i C.W. 

A KOSZTAMI C.O. i 

C.W. WG. FAKTUR          

(15+18 - 10)

NIERUCHOMOŚĆ

SUMA 

KOSZTÓW 

C.W. DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

SUMA 

KOSZTÓW C.O. 

DLA NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

SUMA 

KOSZTÓW 

C.O. + C.W. 

DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

65 509,85 6 832,53

8 758,34

1



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP. ULICA 

KOSZTY GAZU 

FAKTURY 

PLANOWANE

KOSZTY GAZU 

FAKTURY 

ROZLICZENIOW

E

KOSZTY ENERGII 

WG FAKTUR

SUMA KOSZTÓW 

WG FAKTUR 

DOSTAWCY    

6+7+8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PERGOLOWA 1 3 153,60 81 075,39 31 468,86 2 406,88 114 951,13 114 951,08 -0,05 76 936,38 19 628,95 18 385,85 38 014,80 0,05 0,10

2 PERGOLOWA 4 3 832,00 94 490,41 51 410,54 5 229,19 151 130,14 151 767,51 637,37 107 096,26 23 157,75 21 513,65 44 671,40 637,52 0,15

3 PERGOLOWA 3 13 373,35 11 789,40

4 PERGOLOWA 5 24 741,70 21 493,60

12 789,03 325 545,06 146 966,41 11 209,75 483 721,22 484 422,97 701,75 330 660,00 80 901,75 73 182,50 154 084,25 1 023,03 321,28

TABELA NR 21.1 KOSZTY C.O. I C.W. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I  ROZLICZEŃ   01.06.2014-31.05.2015

NR

POWIERZ

CHNIA w 

m2

RÓZNICA 

POMIĘDZY   

SUMĄ ROZLICZO 

NYCH KOSZTÓW 

C.O. i C.W. a 

KOSZTAMI wg 

KSIĘGOWAŃ                   

5 803,43 149 979,26 64 087,01 3 573,68 217 639,95 217 704,38 64,43 146 627,36 321,03

Razem

RÓZNICA 

POMIĘDZY   

SUMĄ ROZLICZO 

NYCH KOSZTÓW 

C.O. i C.W. a 

KOSZTAMI wg 

FAKTUR                   

SUMA 

ROZLICZO 

NYCH 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ 

WODY

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI  

WG 

KSIĘGOWAŃ    

A KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

KWOTA 

PRZYJETA DO 

ROZLICZEŃ- 

PODANA DO 

ISTA SA

KOSZTY GAZU I ENERGI NA PODSTAWIE FAKTUR 

DOSTAWCY
SUMA 

KOSZTÓW C.O. 

i C.W. DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ
Nieruchomość

ROZLICZENIE 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ WODY 

W OKRESIE        

06 - 12.2014

ROZLICZENIE 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ WODY 

W OKRESIE        

01 - 05.2015

71 398,05 385,46

LP. ULICA 

KOSZTY GAZU 

FAKTURY 

PLANOWANE

KOSZTY GAZU 

FAKTURY 

ROZLICZENIOWE

KOSZTY 

ENERGII WG 

FAKTUR

SUMA KOSZTÓW 

WG FAKTUR 

DOSTAWCY    

6+7+8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PERGOLOWA 1 3 153,60 78 259,64 24 164,87 2 788,84 105 213,35 108 735,01 3 521,66 77 573,50 20 791,85 19 568,80 40 360,65 12 720,80 9 199,14

2 PERGOLOWA 4 3 832,00 91 124,59 41 255,93 5 241,83 137 622,35 135 445,27 -2 177,08 89 109,93 23 538,70 22 796,85 46 335,55 -2 176,87 0,21

3 PERGOLOWA 3 12 310,70 10 225,50

4 PERGOLOWA 5 23 418,40 20 852,00

12 789,03 313 663,45 111 116,88 12 501,52 437 281,85 437 282,87 194 447,17 293 892,30 80 059,65 73 443,15 153 502,80 10 113,25 10 112,23

TABELA NR 21.2 KOSZTY C.O. I C.W. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I  ROZLICZEŃ 01.06.2015-31.05.2016

POWIERZC

HNIA w 

m2

NR

RÓZNICA 

POMIĘDZY   

SUMĄ ROZLICZO 

NYCH KOSZTÓW 

C.O. i C.W. a 

KOSZTAMI wg 

KSIĘGOWAŃ                   

(11+14) - 9

45 696,08144 279,225 803,43 194 446,15 66 806,60 -430,68 912,88

SUMA 

ROZLICZO 

NYCH 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ 

WODY

RÓZNICA 

POMIĘDZY   

SUMĄ ROZLICZO 

NYCH KOSZTÓW 

C.O. i C.W. a 

KOSZTAMI wg 

FAKTUR                   

(11+14) - 8

ROZLICZENIE 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ WODY 

W OKRESIE        

01 - 05.2016

ROZLICZENIE 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ 

WODY W 

OKRESIE        

06 - 12.2015

Razem

KOSZTY GAZU I ENERGI NA PODSTAWIE FAKTUR 

DOSTAWCY

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI  

WG 

KSIĘGOWAŃ    

A KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY      

10-9

KWOTA 

PRZYJETA 

DO 

ROZLICZEŃ- 

PODANA DO 

ISTA SA

Nieruchomość

SUMA 

KOSZTÓW 

C.O. i C.W. 

DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

4 470,85 193 102,59 193 102,59 127 208,87

LP. ULICA 

KOSZTY GAZU 

FAKTURY 

PLANOWANE

KOSZTY GAZU 

FAKTURY 

ROZLICZENIOWE

KOSZTY 

ENERGII WG 

FAKTUR

SUMA KOSZTÓW 

WG FAKTUR 

DOSTAWCY    

6+7+8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PERGOLOWA 1 3 153,60 46 448,89 53 461,34 2 329,84 102 240,07 102 240,04 -0,03 58 307,30 19 107,65 15 939,75 35 047,40 -8 885,37 -8 885,34

2 PERGOLOWA 4 3 832,00 53 680,62 78 178,13 4 992,72 136 851,47 137 929,75 1 078,28 92 035,51 23 939,70 21 954,75 45 894,45 1 078,49 0,21

3 PERGOLOWA 3 11 147,80 10 105,20

4 PERGOLOWA 5 25 443,45 19 568,80

12 789,03 185 380,97 176 102,03 11 527,42 373 010,42 429 689,66 56 679,24 274 680,41 79 638,60 67 568,50 147 207,10 48 877,09 -7 802,15

ROZLICZENIE 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ WODY 

W OKRESIE        

06 - 12.2016

TABELA NR 21.3 KOSZTY C.O. I C.W. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I  ROZLICZEŃ  01.06.2016-31.05.2017

RÓZNICA 

POMIĘDZY   SUMĄ 

ROZLICZONYCH 

KOSZTÓW C.O. i 

C.W. a KOSZTAMI 

wg KSIĘGOWAŃ                   

(11+14) - 9

5 803,43 85 251,46 44 462,56 4 204,86 133 918,88 189 519,87 55 600,99 124 337,60 66 265,25 56 683,97 1 082,98

SUMA 

ROZLICZO 

NYCH 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ WODY

RÓZNICA 

POMIĘDZY   SUMĄ 

ROZLICZONYCH 

KOSZTÓW C.O. i 

C.W. a KOSZTAMI 

wg FAKTUR                   

(11+14) - 8

ROZLICZENIE 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ WODY 

W OKRESIE        

01 - 05.2017

Razem

KOSZTY GAZU I ENERGI NA PODSTAWIE FAKTUR 

DOSTAWCY

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI  WG 

KSIĘGOWAŃ    A 

KOSZTAMI      WG 

FAKTUR 

DOSTAWCY      10-

9

KWOTA 

PRZYJETA DO 

ROZLICZEŃ- 

PODANA DO 

ISTA SANieruchomość

SUMA 

KOSZTÓW C.O. i 

C.W. DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

NR
POWIERZCH

NIA w m2

LP. ULICA 

KOSZTY GAZU 

FAKTURY 

PLANOWANE

KOSZTY GAZU 

FAKTURY 

ROZLICZENIOWE

KOSZTY ENERGII 

WG FAKTUR

SUMA KOSZTÓW 

WG FAKTUR 

DOSTAWCY    

6+7+8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 PERGOLOWA  1 1 3 153,60 96 611,87 1 153,86 97 765,73 b.d. b.d. 61 699,46 20 862,32 19 947,77 40 810,09 4 743,82 b.d.

2 PERGOLOWA  4 4 3 832,00 127 054,57 1 948,71 129 003,28 b.d. b.d. 82 059,25 27 008,90 26 438,94 53 447,84 6 503,81 b.d.

3 PERGOLOWA  3 3 12 766,54 11 047,50

4 PERGOLOWA  5 5 23 986,90 23 039,42

12 789,03 400 146,58 5 439,55 405 586,13 b.d. b.d. 260 653,31 84 624,66 80 473,63 165 098,29 14 362,04 b.d.

TABELA NR 21.4 KOSZTY C.O. I C.W. WG FAKTUR KSIĘGOWAŃ I  ROZLICZEŃ 1.06.2017/31.05.2018

RÓZNICA 

POMIĘDZY   

SUMĄ ROZLICZO 

NYCH KOSZTÓW 

C.O. i C.W. a 

KOSZTAMI wg 

KSIĘGOWAŃ                   

(11+14) - 9

5 803,43 176 480,14 2 336,98 184 620,55 70 840,36116 894,60 3 114,41 b.d.b.d. b.d.

Razem

KOSZTY GAZU I ENERGI NA PODSTAWIE FAKTUR 

DOSTAWCY
SUMA 

ROZLICZO 

NYCH 

KOSZTÓW 

CIEPŁEJ 

WODY

KWOTA 

PRZYJETA 

DO 

ROZLICZEŃ- 

PODANA 

DO ISTA SA

RÓZNICA 

POMIĘDZY   SUMĄ 

ROZLICZO NYCH 

KOSZTÓW C.O. i 

C.W. a KOSZTAMI 

wg FAKTUR                   

(11+14) - 8

Nieruchomość

RÓZNICA 

POMIĘDZY 

KOSZTAMI  WG 

KSIĘGOWAŃ    

A KOSZTAMI      

WG FAKTUR 

DOSTAWCY      

10-9

SUMA 

KOSZTÓW C.O. 

i C.W. DLA 

NIERUCHO 

MOŚCI   WG 

KSIĘGOWAŃ

ROZLICZENI

E KOSZTÓW 

CIEPŁEJ 

WODY W 

OKRESIE        

06-12.2017

ROZLICZENI

E KOSZTÓW 

CIEPŁEJ 

WODY W 

OKRESIE        

01-06.2018

NR

POWIERZC

HNIA w 

m2



  

Podsumowanie  

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w okresie badanym tj. 2014-2018, 

występowało dla zdecydowanej większości nieruchomości coroczne zawyżanie kosztów 

podawanych do firmy ista Polska Sp. z o.o. w stosunku do kosztów rzeczywistych 

wynikających z faktur zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania co zostało 

przedstawione w poszczególnych tabelach.  Do firmy ista Polska Sp. z o.o. rozliczającej 

koszty c.o. na użytkowników lokali w danej nieruchomości powinny być podawane koszty 

rzeczywiście poniesione przez Spółdzielnię przy zakupie tych mediów. Brak jest 

uzasadnienia dla świadomego obciążania użytkowników lokali wyższymi kosztami z tytułu 

korzystania dostaw ciepła w stosunku do niższych kosztów zakupu ciepła przez 

Spółdzielnię.  

Analiza porównawcza  kosztów według faktur zakupu, kosztów zaksięgowanych  

i kosztów rozliczonych zaprezentowana w zamieszczonych tabelach wykazała znaczące 

różnice pomiędzy kosztami wynikającymi z faktur zakupu a kwotami kosztów rozliczonych 

z tytułu podgrzania wody. Zaniżony koszt przyjęty do rozliczenia w stosunku do kosztów 

rzeczywistych wynikających z faktur dostawcy wystąpił dla lokali w nieruchomościach  

Os. Jagiellońskiego obsługiwanych przez podstacje PC-1 i PC-2. Zawyżony koszt przyjęty 

do rozliczenia w stosunku do kosztów rzeczywistych wystąpił w budynkach Os. 

Jagiellońskiego obsługiwanych przez podstację PC-3. Zawyżenie kosztów rozliczenia c.o. 

i c.w w stosunku do rzeczywiście poniesionych wystąpił  w stosunku do lokali przy ul. 

Gęsiej w okresie 01.06.2014 – 31.05.2017 i os. Willowa – ul Pergolowa  3,5 np. w sezonie 

rozliczeniowym 2016/2017. 

W okresie 2015 –2017 stwierdzono brak podstawy prawnej rozliczania kosztów 

podgrzania wody według kosztu jednostkowego podgrzania 1m3 wody według stawki   

20,05 zł/m3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 4/15 z dnia 11.05.2015 r. dotyczyła 

zatwierdzenia wysokości zaliczki na podgrzanie wody w nieruchomościach do kwoty 20,05 

zł/m3. Natomiast Spółdzielnia kwotę tą przyjęła zarówno do naliczania zaliczek, jak  

i rozliczania kosztów zużycia ciepłej wody nie uwzględniając kosztów rzeczywistych 

poniesionych w celu podgrzania wody.    

Prawidłowość rozliczeń powinna być oparta o wiarygodną i rzetelną ewidencję  

księgową zgodną z zapisami Ustawy o rachunkowości, z zachowaniem należytej 

staranności.   

W myśl obowiązujących  przepisów suma opłat poniesionych przez użytkowników 

lokali z tytułu dostaw tzw. mediów winna  bilansować się z sumą kosztów rzeczywiście 

poniesionych przez Spółdzielnię, która nie uzyskuje zysków z tytułu dostarczania energii 

cieplnej i podgrzewania ciepłej wody. W związku z powyższym należy szukać rozwiązań   

zapewniających najbardziej sprawiedliwy i rzetelny sposób rozliczenia, najwierniej 

odpowiadający rzeczywistym kosztom zużycia ciepła w poszczególnych lokalach. 


